ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

FDLSC-CPS 906 DEL 26 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CEDENTE: FUNDACION PARA EL  DESARROLLO
TERRITORIAL Y COMUNITARIO PROTERRITORIO
CESIONARIO: FUNDACION TIEMPOS DE COLOR

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE

CEDENTE: 805.003.818-1

IDENTIFICACION CESIONARIO: NIT. 900.707.483-4
PLAZO DE EJECUCION 8 meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $451.645.109
VALOR DEL PERIODO DE
COBRO $90.329.022

No. DEL CONTRATO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

02-30-11-601240000001813-Espacios mas verdes en San
Cristobal

FECHA ACTA DE INICIO

21 de junio de 2024

PRORROGA! N/A

ADICION N/A

SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE

TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

20 de febrero-2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR L.OS SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS
PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION,
ASISTENCIA TECNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA
AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL.

1Si el contrato presenta mas de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacion
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
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ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

BLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

1. Desarrollar vy ejecutar el contrato de
conformidad con los lineamientos y caracteristicas
técnicas determinados por la Alcaldia Local de San
Cristébal de acuerdo con el Anexo Técnico y
Estudios previos y la propuesta presentada.

1.1. El dfa 10 de julio de 2024 se realiz6 el primer comité
técnico del contrato CPS 906-2023, alli se socializ6 el plan
de trabajo y el cronograma de actividades propuesto por la
Fundacién Tiempos de color para su. Por parte de los
delegados de la Alcaldia se realizaron sugerencias, las cuales
fueron tenidas en cuenta y se realizaron los ajustes
correspondientes.

1.2. Se realizé la proyeccién del informe de ejecucion No 1
Correspondiente al periodo 21-06-2024 al 20-06-2024.

Anexo 1.1. Acta de comité aprobada de fecha 10-7-
2024.

Anexo 1.2 informe de ejecucién No 1.

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 1.

2. Elaborar un cronograma de actividades a
desarrollar, el cual deberi ser sometido a revision,
concertacion y aprobaciéon por parte de la
supervision del contrato.

2.1. El dia 10 de julio de 2024 se realizé el primer comité
técnico del contrato CPS 906-2023, alli se socializé el plan
de trabajo y el cronograma de actividades propuesto por la
Fundacién Tiempos de color para su ejecucion. Por parte
de los delegados de la Alcaldia se realizaron sugerencias, las
cuales fueron tenidas en cuenta y se realizaron los ajustes
correspondientes.

Anexo 2.1 Acta de comité aprobada de fecha 10-7-
2024

Anexo 2.2 Plan de Trabajo y

Anexo 2.3 Cronograma de Actividades.

Anexo 2.3 Aprobacién plan de trabajo

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 2.

3. Cumplir con los requerimientos vy
especificaciones técnicas determinadas en el Anexo
Técnico.

3.1 Conformacioén del Comité técnico

El dia 10 de julio de 2024 se realiz6 el primer comité técnico
del contrato CPS 906-2023. La integraciéon del comité
técnico se realizé de acuerdo al anexo técnico, serda de la
siguiente forma:

Persona encargada de la supervision por parte de la Alcaldia
Local de San Cristébal. (Diego Mauricio Rojas,)

Anexo 3.1 Acta de comité aprobada de fecha 10-7-
2024.

Anexo 3.2 Base de datos huerteros inicial.

Anexo 3.2.1 Correo electrénico remitido por la
Alcaldia con la base de datos de huerteros

Anexo 3.3 Asistencias técnicas de Diagnoéstico:
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® Persona encargada de coordinar la ejecucién del proceso
designada por el proponente. (Sonia Andrea Bohorquez)

® Apoyo a la coordinacién del contrato por parte del
proponente. (Sandra Casallas)

® Apoyo a la supervision o persona encargada de la
coordinacién del contrato por parte de la Alcaldia Local de
San Cristébal. (Daniel Suarez Leguizamoén)

® Personas delegadas para el Comité. (Representante Legal
Fundacién Tiempos de Color: Ludivia Quintero)

3.2 Capacitacion a 400 personas en técnicas y tecnologias
agroecolégicas para la produccién en huertas urbanas y

periurbanas.
3.3 Asistencia Técnica Presencial Y Forttalecimiento y/o
apoyo en la  implementacién de  huertas

urbanas/petiurbanas nuevas y/o existentes

3.4 Dar continuidad a la estrategia de la “red local de
agricultores urbanos y periurbanos”, como espacios
organizativos de gestién comunitaria e intercambio de
saberes y experiencias.

3.5 Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el
marco de los presupuestos participativos.

El dia 10 de julio de 2024 se realiz6 el primer comité técnico
del contrato CPS 906-2023, alli se revisaron las iniciativas
que seran objeto de fortalecimiento:

1. Sembrando vida (Quilombo de San Cristobal)
Huerta el Palmar Amapolas

3. Comunidad indigena “Descubriendo Chagras en
San Cristébal”

3.6. Presentaciones Y Eventos Publicos: Se realizé la
consulta a la Alcaldia, con el fin de conocer las indicaciones
para gestionar los espacios y convocatoria para las
presentaciones publicas.

Anexo 3.4. Acta de comité aprobada de fecha 10-7-
2024 (Apartado red local de agricultores)

Anexo 3.5 Acta de comité aprobada de fecha 10-7-
2024, Gestion telefénica.  (Apartado iniciativas
presupuestos participativos)

Anexo 3.6. Cotreo electrénico solicitud de espacio
Anexo 3.6.1 Correo electréonico Programacion
presentacion ante la JAL

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacion 3.
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4. Cumplir con la ejecucion presupuestal, teniendo
en cuenta que los ajustes o valores que excedan las
cantidades o valores indicados en la propuesta,
deberan contar con aprobacién previa por parte del
Supervisor del contrato.

4.1. Se realiz6 la proyeccion del informe No 1 de ejecucion
financiera, correspondiente al periodo 21-06-2024 al 20-06-
2024

Anexo 4.1 informe financiero No 1

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacion 4.

5. Contratar y/o asignar y seleccionar los
profesionales y personal operativo necesarios para
la ejecucién del presente contrato, teniendo en
cuenta los criterios técnicos y de experiencia
requeridos en la formulacién del contrato.

5.1. La Fundacién Tiempos de color presento el siguiente
personal, de acuerdo a las condiciones profesionales y
técnicas:

Petfil Cantidad | Nombre
Profes1onal Sonia Andrea
Coordinador del 1 i
Bohoérquez
contrato.
Pro,f es%onal 1 Sandra Casallas
Técnico
Sandra Santacruz
Técnico de 3 Juan Felipe
Tertitotio Valencia
Henry Yepes
Sergio Tacuma
. Rubén Dario
Aéx1har de 4 Orozco
ampo Hayduk Rodriguez
Yurany Romero

Anexo 5.1 Hojas de vida de equipo de trabajo:
Anexo 5.1.1. Aprobacién hojas de vida.
Anexo 5.1.3 Radicacién de hojas de vida.

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 5.

6. Garantizar el suficiente recurso fisico y de apoyo
logistico para implementar, desarrollar y ejecutar las
obligaciones contractuales.

6.1. Durante el periodo del presente informe se garantizé
port parte de la Fundacién tiempos de color recurso fisico y
de apoyo logistico para implementar, desarrollar y ejecutar
las obligaciones contractuales.

Se realiz6 la entrega de elementos distintivos (chaleco, gorra
y carnet) a los profesionales y técnicos de campo para el
desarrollo de las actividades.

Anexo 6.1. Acta de entrega de chalecos y recursos de
apoyo.

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 6.
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7. Entregar un (1) informe mensual descriptivo
sobre la ejecucion de las actividades, desarrollo del
contrato, incluido el avance fisico y porcentaje de
avance, de conformidad con los formatos e
instructivos establecidos por EL FONDO.

7.1. Se realizé la proyeccién del informe No 1 de ejecucion
de actividades. Correspondiente al periodo 21-06-2024 al
19- 07-2024

Anexo 7.1. Informe No 1 de ejecucioén :

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 7.

8. Informar al FONDO de manera inmediata las
novedades que puedan ocasionar la paralisis o
retrasos en la ejecucion del presente contrato.

Durante el presente periodo no se presentaron novedades
que pudiesen afectar o generar paralisis en la ejecucién
contractual

Durante el presente periodo no se presentaron
novedades que pudiesen afectar o generar paralisis en
la ejecucién contractual

9. Garantizar el recurso fisico y tecnolégico y hacer
la apropiacién presupuestal para garantizar el
recurso financiero necesario para cumplir con las
actividades programadas y demas que se requieran
y sean afines dentro del plazo establecido en el
contrato.

9.1. Se realizé la proyeccién del informe No 1 de ejecucién
financiera. Correspondiente al periodo 21-06-2024 al 20-06-
2024.

Anexo 9.1 informe financiero No 1

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 9.

10. Evaluar y hacer el seguimiento a los planes de
trabajo  (plan  de  accién,  sugerir las
recomendaciones pertinentes, y someterlas a
evaluacién y aprobacion de la supervision; de igual
forma opera para los informes parciales y finales.

10.1. El dia 10 de julio de 2024 se realizé el primer comité
técnico del contrato CPS 906-2023, alli se socializ6 el plan
de trabajo y el cronograma de actividades propuesto por la
Fundacién Tiempos de color para la ejecucion del CPS 906-
2023. Por parte de los delegados de la Alcaldia se realizaron
sugerencias, las cuales fueron tenidas en cuenta y se
realizaron los ajustes correspondientes.

Asi mismo se realiz6 la proyeccién del avance fisico del plan
de trabajo, evidenciado las actividades adelantadas.

Anexo 10.1 Acta de comité aprobada de fecha 10-7-
2024.

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 10.

11. Suministrar los elementos e insumos necesarios
para la realizacién de las actividades objeto de este
contrato, cuyas  cantidades, calidades vy
especificaciones seran producto del diagnéstico
realizado para cada huerta, que debe ser sometido a
aprobacién y seguimiento por parte de la
supervision.

Conforme las primeras visitas técnicas adelantadas en las
huertas urbanas locales, se viene realizando el consolidado
de elementos e insumos necesarios para su fortalecimiento,
los cuales seran aportados a las mismas posteriormente

Conforme las primeras visitas técnicas adelantadas
en las huertas urbanas locales, se viene realizando el
consolidado de elementos e insumos necesatrios para
su fortalecimiento, los cuales seran aportados a las
mismas posteriormente
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12. Realizar mensualmente una reunién de Comité
Técnico con el supervisor designado por el Alcalde
Local, en representacién del Fondo de Desarrollo
Local de San Crist6bal.

12.1. El dfa 10 de julio de 2024 se realizé el primer comité
técnico del contrato CPS 906-2023, allf se socializ6 el plan
de trabajo y el cronograma de actividades propuesto por la
Fundacién Tiempos de color para su ejecuciéon. Por parte
de los delegados de la Alcaldia se realizaron sugerencias, las
cuales fueron tenidas en cuenta y se realizaron los ajustes
correspondientes.

Anexo 12.1 Acta de comité aprobada de fecha 10-7-
2024.

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacion 12.

13. Realizar entrega del Informe Final a color, para
la aprobacién del Supervisor.

13.1 De acuerdo al cronograma de actividades, se realizara
la entrega del informe final en el mes de febrero de 2025.

Anexo 13.1 Cronograma de actividades (febrero
2025)

14. Tomar las medidas necesarias para evitar la
contaminacién ambiental durante sus operaciones.
(No dejar sustancias con materiales nocivos para la
flora, fauna, salud humana o animal). Para esto
debera tener en cuenta lo estipulado en el
procedimiento Gestién Integral de Residuos
Sélidos de la entidad.

14.1 La Fundacién Tiempos de Color se comprometié a
cumplir con los aspectos relativos al comportamiento
medioambiental de los productos, materiales o servicios que
haran parte de las actividades a realizar en la ejecucién del
contrato.

Anexo 14.1 Declaracién juramentada

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 14.

15. El proveedor del servicio se compromete a
realizar la gestion adecuada de los residuos

(ordinarios, peligrosos) que genere. Como
constancia de este se entregard copias de
certificados  de  transporte, almacenamiento,

aprovechamiento y/o disposicion final de los
mismos. (Los gestores deberan contar con los
permisos respectivos de la autoridad ambiental
competente).

15.1. La Fundacién Tiempos de Color se comprometio a
cumplir con los aspectos relativos al comportamiento
medioambiental de los productos, materiales o servicios que
haran parte de las actividades a realizar en la ejecucion del
contrato.

Anexo 15.1 Declaracion juramentada.

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 15.

16. Dar cumplimiento al Decreto 317 de 2021 y el
Acuerdo 808 de 2021 por las cuales prohiben
progresivamente los plasticos de un solo uso en las
entidades del Distrito Capital que hacen parte del
sector central, descentralizado y localidades y se
dictan otras disposiciones, por lo tanto, no se
deberan suministrar:

16.1. La Fundacién Tiempos de Color se comprometio a
cumplir con los aspectos relativos al comportamiento
medioambiental de los productos, materiales o servicios que
haran parte de las actividades a realizar en la ejecucion del
contrato.

Anexo 16.1 Declaracién juramentada.

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 16.
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® Rollos de bolsas vacias para embalar, cargar o
transportar paquetes y mercancias.

® Bolsas utilizadas para embalar, cargar o
transportar paquetes y mercancias.

® Rollos de peliculas extensibles y de burbuja
utilizados como envoltura.

® Soportes plasticos para las bombas de inflar.

Banderines o separadores plasticos.
® Cualquier otro elemento plastico considerado
como de un solo uso.

17. Atender las inspecciones ambientales realizadas
por la SDG, permitiendo el recorrido por las
instalaciones, realizar entrevistas al personal y
obtener registro documental y fotografico.

17.1. La Fundacién Tiempos de Color se comprometi6 a
cumplir con los aspectos relativos al comportamiento
medioambiental de los productos, materiales o servicios que
haran parte de las actividades a realizar en la ejecucién del
contrato.

Anexo 17.1 Declaracién juramentada.

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 17.

18. Asistir a jornadas de sensibilizacién y tomas de
conciencia sobre Gestién Ambiental de la entidad.

18.1. La Fundacién Tiempos de Color se comprometio a
cumplir con los aspectos relativos al comportamiento
medioambiental de los productos, materiales o servicios que
haran parte de las actividades a realizar en la ejecucion del
contrato.

Anexo 18.1 Declaracién juramentada

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 18.

19. Conocer todos los programas y practicas
ambientales que se desarrollan en la entidad
contratante.

19.1. La Fundacién Tiempos de Color se comprometio a
cumplir con los aspectos relativos al comportamiento
medioambiental de los productos, materiales o servicios que
haran parte de las actividades a realizar en la ejecucion del
contrato.

Anexo 19.1 Declaracion juramentada.

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 19.
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20. Implementar los programas ambientales de la
entidad y orientar a los visitantes sobre tematicas
ambientales cuando se requiera

20.1. La Fundacién Tiempos de Color se comprometi6 a
cumplir con los aspectos relativos al comportamiento
medioambiental de los productos, materiales o servicios que
haran parte de las actividades a realizar en la ejecucion del
contrato.

Anexo 20.1 Declaracion juramentada.

Estas evidencias se encuentran en la Carpeta de
evidencias 02. - obligacién 20.

INFORMACION ADICIONAL

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del
contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente
desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el
presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSION
EN DONDE SE APORTA EMPRESA EN DONDE
PAGO DE SALUD SE APORTA PAGO DE
ARL
CERTIFICACION DE PARAFISCALES
FIRMAS

CONTRATISTA
'| |\ |\ "\ 1'/
Firma: Ao A L

Nombre: LUDIVIA QUINTERO
Cédula:51.779.316 DE BOGOTA

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados
pot el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el

contrato.

SUPERVISOR

Nombre: CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
Cargo: Alcalde Local San Cristobal

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: DIEGO MAURICIO ROJAS CACHOPE
Cargo: Apoyo a la supervision

CPS 128-2024

A

Firma: /
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