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Sucre Cauca, 25 de mayo de 2024

SHELLEY LAURETTE SIERRA RUIZ
Subdirectora de Control

Direccion de Seguimiento, Evaluacién y Control del
Sistema General de Regalias del

Departamento Nacional de Planeacion

Asunto:

Explicaciones rendidas dentro del proceso Nro. SDC 20244460011819, de
fecha 17 de mayo de 2024, POR EL CUAL SE INICIA PROCEDIMIENTO
ADMINSITRATIVO DE CONTROL PAC-656-24 Y SE SOLICITAN
EXPLICACIONES AL MUNICIPIO DE SUCRE” el cual fue recibido por correo
electrénico personal: mayorgah2@gmail.com, valga informar que dicho correo,
no es oficial del Municipio de Sucre, pues no esta referenciado en el Ministerio
de las TICS, como contacto oficial del Municipio en la fecha del 21 de mayo de
2024, hora 8:12 am, con radicado de Envio de notificacion radicado
20244460645451- SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS

MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ identificada como aparece bajo mi firma, en mi
calidad de apoderada del Municipio de Sucre cauca, segun poder conferido por
el Sefior CARLOS RUBER MORA MORA, en su calidad de ALCALDE
Municipal, procedo a rendir explicaciones al acto del asunto, en los siguientes
términos:

A LOS ANTECEDENTES:

1. Me manifiesto en desacuerdo dado que en el aplicativo citado no hay
alertas, por cuanto ya se encuentra en estado de “CERRADQ" y para
ello no debe existir alerta alguna, y que la ejecucion del proyecto se
encuentra en un 100%

2. De igual manera no puede citarse como una ejecucion fisica del 85%
cuando se encuentra cerrado y ejecutado en un 100%

I FUNDAMENTOS LEGALES DE LA DECISION.

No se discute por citarse contenidos leales en este aparte.

1. CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL FRENTE AL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
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* Sobre la presunta configuracién de las causales establecidas en el
articulo 172 de la ley 2056 de 2020

Que el municipio de Sucre Cauca, fue designado ejecutor del proyecto con
BPIN: 2020197850015, denominado “ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA
POBLACION AFECTADA POR LAS CAUSAS DE LA EMERGENCIA O
CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE
SUCRE", por medio del Decreto N° 056 de fecha 5 de mayo del 2020.

En la siguiente captura de la imagen de la plataforma GESPROY, en el médulo
de REQUISITOS DE CIERRE, se puede evidenciar que cumple con La
totalidad de los requisitos necesarios para ese tramite, solo quedo pendiente
subir a la plataforma el documento Resolucion N° 281 de fecha 27 de
noviembre de 2020; dicho acto administrativo no pudo ser reportado en la
plataforma hasta que el proyecto no retorne al estado para “PARA CIERRE" y
en la actualidad el proyecto esta en estado “CERRADO” pero el documento fue
expedido oportunamente; con relacién a las alertas, se debe aclarar que uno
de los requisitos a tener en cuenta para el cierre de un proyecto, es que el
proyecto no presente alertas, por lo tanto se presume gue al momento de
cerrar, en el ano 2020, el proyecto no tenia alertas por subsanar ( se adjuntan
3 imagenes)
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Haciendo referencia las alertas, se menciona por parte de Ustedes que en el
o GESPROY 3.0, se presentan alertas, se debe decir que no es posible, porque
, el proyecto aparece en estado cerrado, desde el 27 de noviembre de 2020,
mediante la resolucién No. 281, les recuerdo para poder estar en estado de
CERRADO, se deben haber subsanado las alertas que se hayan presentado
en el proceso de ejecucién; como se indican en las imagenes que se relacionan

a continuacion:
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Teniendo en cuenta, que en el parrafo anterior por su parte, se indica también
que el proyecto, presenta una ejecucion menor al 90%, situacion que no
corresponde a la realidad, consultado el proyecto en el GESPRQOY 3.0, se
puede inferir que la informacién reportada en la vigencia 2020, afio de
ejecucion del citado proyecto, corresponde a una ejecucion en referencia al
suministro de los 2.000 mercados que fue realizada en un 100%, como se
indica en mismas las imagenes del GESPROY 3.0:
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Es necesario pone en su conocimientoque el Municipio de Sucre realizo una
proceso licitatorio para el suministro de 2000 kits alimentarios basicos, el cual
tanto en sus estudios previos como en el valor del contrato asciende a un valor
total de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL
PESOS M/CTE

El DNP, aprobo para este proyecto un total de DOSCIENTOS VEINTIUN
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, estableciendose
una diferencia entre el valor inicial aprobado y el contrado de TREINT AY UN
MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

Lo anterior es posible que haya generado el mal entendido que ahora produce
este proceso adminsitrativo sancionatorio, pues si bien es cierto el Municipio
cumplio con la entrega total de los kits aliemntarios congtratados, tambien lo es
que al momento de presnetar contizacione Sy propuestas se obtuvo un menor
valor al aprobado, no siendo ilegal la contratacion por menor valor resultante de
una competencia en unproceso licitatorio, de iguales cantidades y productos.

Lo anterior no hace que el Municipio haya incumplido con el porcentaje
ejecutado del proyecto, por el contrario, entrego la cantidad objeto del proyecto,
de lo aprobado y lo contratado como se evidencia en los docuemntos anexos a
esta explicacion.

En torno a la posibilidad que brinda el mismo acto por el cual se apertura,
acerca de que se podra concluir la configuracién de otra de las causales
indicadas en el articulo 174 de Ia Ley 2056 de 2020, manifestamos:

a) Incumplir con la destinacién legal de los recursos del Sistema General de
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Regalias.

Somos enfaticos en manifestar y probar que el Municipio de Sucre no ha
incumplido con la destinacion de los recursos del SGR, por el contrario, fue tan
eficiente en su proceso licitatorio que contraté la misma cantidad y calidad de
los kits alimentarios basicos a entregar por menor valor del ofertado tanto en el
proceso licitatorio como en los valores aprobados por ustedes en el proyecto

b) Presentar retrasos injustificados por un periodo continuo, superior al 30% del
horizonte de ejecucion del proyecto aprobado.

No hubo retraso alguno en la ejecucion del contrato, todo se realizo dentro del
plazo contractual y con los destinatarios finales.

c) No ejecutar el proyecto de inversion en los términos de su aprobacion sin
Justificacién técnica o juridica.

El hecho de que en el proceso licitatorio se bajara el valor inicial aprobado en el
proyecto aprobado, no quiere decir que no se tenga una justificacién juridica y
técnica, como ya se menciono y probo, la conclusién es que en el proceso
contractual se ahorro un dinero pues se contrato por menor valor la misma
cantidad de kits a entregar manteniéndose la calidad de los mismos y siendo
entregados a los beneficiaros finales

d) No obtener un adecuado desemperio segun la metodologia que para el
efecto establezca el Departamento Nacional de Planeacion, durante dos
mediciones anuales consecutivas.

EL DNP, ha realizado al Municipio de Sucre una sola medicién en e ano 2024,
aun no se realiza la segunda, por tanto no aplicaria esta causal.

e) No cumplir con los criterios de pertinencia establecidos para la aprobacion
de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias.

Normativamente el Municipio debe cumplir con los requisitos vigentes a la
fecha de aprobacion del proyecto, si no cumpliésemos con los criterios, no
habria sido aprobado ningtin proyecto

f) Mediar solicitud motivada de un érgano de control, de la Fiscalia General
de la Nacion o de otra autoridad competente.

Hasta el momento el Municipio de Sucre no adolece de solicitud motivada de
organos de control o de autoridad competente por ningun proyecto de los
aprobados, por tanto igualmente no aplicaria.

g) Ejecutar proyectos no definidos por el representante legal de la entidad
habilitada, o cuando el proyecto de inversion no cumpla los requisitos
referenciados en el Decreto Ley 416 de 2018. (...)
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todos los proyectos han sido identificados, definidos y presentados por el
representante legal con el lleno de los requisitos impuestos por el DNP,

contrario a ello no habria aprobado ninguno de ellos

Refiriéndose, a las causales que se citan el Articulo 174 de |a Ley 2056 del
2020, se debe indicar que no es posible que se haya incurrido en dichas
causales, teniendo en cuenta que el proyecto, tanto en la metodologia MGA,
como en el contrato, se puede evidenciar que fue ejecutado en 10 dias habiles,
para la entrega por parte del proveedor contratado para el suministro de los
2.000 mercados; se adjunta como soporte la copia de los dos contratos N° 126
del 15 de agosto de 2020 y el CD-097 de fecha 1 de julio de 2020 y el acta de
liquidacion del contrato N° 126.

Cabe aclarar que el proyecto fue ejecutado, cumpliendo todos los requisitos y
logrado el alcance, como los productos indicados en el proyecto, es muy
evidente que si se revisa la metodologia MGA, y el contrato con lo reportado en
el GESPROY 3.0, se puede establecer que se realizo una programacion en
pesos ($), y no en cantidades de mercados a entregar, por lo que al existir una
diferencia en el valor contratado y pagado, con el valor programado en la
plataforma del GESPROY 3.0, se genera una diferencia en cuanto al valor
ejecutado y lo programado, pero que se entiende que es de una accion,
realizada en el afo 2020, cuando se realizé la mencionada programacion en el

GESPROY, en pesos y no en el nimero de mercados suministrados.

Por todo lo anterior, se puede establecer, que el acto administrativo No. DSEC-
SDC- 20244460011819 del 17 de mayo de 2024. PAC-656-24. “Por el cual se
inicia el Procedimiento Administrativo de Control PAC-656-24, y se solicitan
explicaciones al municipio de Sucre — Cauca, se puede establecer que no
existen razones, ni técnicas, ni administrativas, ni financieras, como tampoco
juridicas, que se hayan incumplido, y se pueda evidenciar como incumplidas,
que hubieran puesto en riesgo tanto los recursos del SGR, como el no

cumplimiento de las metas y/o alcances del proyecto aprobado.
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Como ya se mencioné inicialmente, Ia puesta en conocimiento del mencionado
PAC -656 — 24, al municipio de Sucre Cauca, fue por medio de un correo
electronico de una persona contratista, lo que se puede considerar
procedimiento no adecuado, tiendo en cuenta que ustedes siempre resaltan
que se debe hacer por medio de correo institucional.

IV AL RESUELVE:

PRIMERO: No hay merito para iniciar el procedimiento administrativo de control
PAC-656-24 que vincula al Municipio de Sucre en calidad de ejecutor del
proyecto SUMINISTRO DE 2000 KITS ALIMENTARIOS BASICOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO ASISITENCIA LAIMENTARIA
A LA POBLACION AFECTADA POR LAS CAUSAS DE LA EMERGENCIA O
CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE
SUCRE CAUCA, por las razones expuestas anteriormente y las explicaciones
surtidas en el presente escrito y soportadas debidamente.

SEGUNDO: Haremos uso de la oportunidad legal concedida para rendir
explicaciones.

TERCERO. Me opongo. Toda vez que no hay medidas que adoptar por cuanto
el contrato fue ejecutado en un 100% como se prueba en los documentos
anexos a este escrito, en torno a la liberacién o reintegro de los recursos SGR,
lo seran en su debido momento siguiendo los pasoso necesario que el DNP ha
dispuesto para el efecto. No podemos proceder a el cierre del proyecto de
inversion en la plataforma Gesproy 3.0 por que el proyecto esta en estado de
CERRADO, habiendo surtido este proceso.

CUARTO: Debo evidenciar al despacho que la comunicacion del acto que aqui
se discute fue notificado a un correo personal diferente a los institucionales gue
el Municipio utiliza para tal efecto, este correo al no tener el caracter de
institucional, no puede ser utilizado para notificacion alguna.

Dejo e esta forma rendida las explicaciones en ejercicio del derecho de defensa

del Municipio que administro con lo soportes que corresponden y dentro del
plazo concedido para el efecto.

MEDIOS DE PRUEBA:

“POR UN SUCRE GRANDE
Carrera 2 No. 1-18 Bamio Centro Sucre Cauca
Email: alcaldia@sucre-cauca.gov.co
Pagina Web: www.sucre-cauca.gov.co
Cddigo Postal: 184060




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT: 817.003.440-5

MUNICIPIO DE SLCRE

Cddigo: AP.110.F23

Version: 02

Fecha: 16/02/2018

Pagina 9 de 1

Estudios previos proceso de seleccion
cotizaciones

Contrato

Acta de recibo final

Acta de liquidacion.

@ A w N =

Comprobante de egreso

Atentamente

) 2L

-

MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ
C.C34543815
T.P. 123880 C.S de la J.
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ENVIO AL CORRERO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD: servicioa

Iciudadano@dnp.gov.co, la
respuesta del PAC 656-2024

Comunicaciéon acto administrativo No. DSEC-SDC-
20244460011819 del 17 de mayo de 2024. PAC-656-24.
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Sucre-Cauca, 08 de junio de 2024

Sefiores )
ALCALDIA MUNICIPAL
Sucre-Cauca

REFERENCIA: DESCUENTO BASE GRAVABLE SALUD Y PENSION

Yo, OSCAR MARINO MAYORGA HOYOQS, mayor de edad, identificado(a) con la Cédula de Ciudadania
No. 10536391, expedida en Popayan (C), actuando en mi calidad de contratista segun contrato de
prestacion de servicios profesionales No 075-C.D.2024, por medio del presente escrito CERTIFICO bajo la
gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General
de Seguridad Social en Salud y Pensién corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia
del pago sujeto a retencion.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 1° del articulo 4° del Decreto 2271 del 18 de
junio de 2009, incisos segundo y tercero del articulo 126-1 del Estatuto Tributario, Concepto Tributario No.
097942 del 24 de diciembre de 2010 de la direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Esta certificacion la suscribo el dia ocho (08) de junio del afio dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

OSCMKMW%@%CMGA HOYOS

C.C. No. 10.536.391 expedida en Popayan (C)
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