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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente informe se presenta de forma concisa los resultados de las 

siguientes actividades: Caracterización de las unidades productivas de la 

zona 11, Apoyo a la teoría del cambio,  consultar información del municipio 

para la elaboración de guiones y la  sensibilización a visitantes en temas 

ambientales del proyecto cuyo objetivo es la prestación de servicios de 

asesoría y orientación para la implementación de acciones que impulsen el 

desarrollo sostenible del ecoturismo en la zona 11 del municipio de 

envigado; incluyendo formación, evento de comercialización, orientadores 

turísticos con la adquisición de su respectiva dotación, difusión y promoción 

del manual de uso ambiental.  

Se realizaron diferentes reuniones de seguimiento, capacitación y 

planeación durante este segundo mes, con el fin de mejorar los procesos y 

coordinar con el equipo de trabajo la forma de obtener la información y 

darles ejecución a las actividades.  

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Durante el segundo mes, se logró terminar las caracterizaciones de las 

unidades productivas presentes en el sector de Arenales, lo cual permitió 

identificar varias necesidades y oportunidades de mejora, además de 

empezar con la sensibilización a los visitantes a través de estrategias lúdicas, 

en los diferentes sectores de la zona, consultar información importante para 

construir los guiones de las rutas, además de realizar diferentes monitoreos 

de rutas presentes en la zona para ofertar.    

Además, se contactaron a las personas inscritas a las diferentes 

capacitaciones. La inscripción a estos talleres reveló una necesidad: la 

motivación de las personas para continuar asistiendo y beneficiándose de 

las capacitaciones ofrecidas este año. Esta falta de motivación puede estar 



influenciada por varios factores, incluyendo la percepción de relevancia y 

utilidad de los talleres, el tiempo disponible de los participantes. 

Con el objetivo de mejorar la organización y evaluar el proceso de cada 

pareja establecida desde el inicio, se realizó una reunión con el equipo de 

trabajo (Adjunto acta). En esta reunión, se generaron diversas ideas y 

estrategias para mejorar el enfoque del desarrollo de las actividades, la 

forma de sensibilizar a los visitantes e ideas nuevas para aportar al desarrollo 

del ecoturismo en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDADES DEL MES  

OBLIGACIÓN 

Fecha de 

informe:  

24 de julio 

2024 
Desde: 25 de junio del 2024 Hasta: 

24 de julio 

del 2024 

PROGRAMADAS EJECUTADAS ESTADO 

OTRAS 

ACTIVIDADE

S 

RELEVANTES 

1 

Elaborar informes 

mensuales de 

actividades realizadas, 

indicando día a día las 

labores desarrolladas, 

con registros 

fotográficos, listados de 

asistencia y demás 

soportes 

correspondientes. 

Se elaboró el informe utilizando Word, 

listas Físicas de registro, tablas y análisis. 

Todo esto se hizo con la información 

recopilada en los formularios virtuales 

aplicados a las personas. 

Ejecutado  



2 

Caracterización de 

unidades económicas 

ecoturísticas. 

Durante la primera semana se terminó de 

caracterizar las unidades productivas 

con el mirador de los abuelos. 

Ejecutado  

3 

Apoyo a la 

implementación de 

diagnóstico inicial de la 

teoría del cambio.  

Se realizó una reunión con la profesional 

Luisa Marulanda, virtual el día miércoles 

10 de julio, para contextualizar al equipo 

sobre la forma de realizar la teoría del 

cambio. 

Ejecutado  

4 

Realizar actividades de 

capacitación continua 

para mejorar 

habilidades como guías 

ecoturísticos 

Se inició con un módulo formativo en 

cambio climático con 2 encuentros, 1 

presencial y 1 virtual. 

  

5 

Realizar convocatorias y 

gestionar inscripciones 

para las actividades del 

proyecto. 

Se revisó el Excel con las personas 

inscritas y se hizo llamada y visita a las 

personas que no habían confirmado los 

horarios establecidos.  

  



6 

Participar en reuniones 

de seguimiento y 

evaluación del 

proyecto 

Se realizó 1 reuniones con la empresa, y 

el grupo de informadoras tuvo una 

reunión para coordinar las actividades a 

que se llevarían a cabo durante el mes.  

Ejecutado  

7 

Elaboración de guiones. 

En este primer mes se buscó información 

relevante del Municipio para construir los 

guiones, además de que se adelantó un 

evento en la zona para homenajear a los 

personajes históricos de tradición oral, 

para recopilar en este evento sus historias 

y saberes.  

Ejecutado  

 

Monitorear y reportar el 

estado de las rutas 

ecoturísticas y áreas 

naturales, señalando 

cualquier problema o 

necesidad de 

mantenimiento 

Se realizó monitoreo a 2 rutas presentes 

en la zona para posibles rutas turísticas.  
  



8 

Sensibilización a 

visitantes de zonas 

turísticas en temas 

ambientales. 

Se crearon varias estrategias lúdicas para 

sensibilizar a los visitantes (Se adjunta 

carpeta) y durante todos los fines de 

semana, sábado y domingo se hizo 

presencia en el sector arenales en el 

puesto de guardabosques. 

Ejecutado   



 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

  

A continuación, se resumen las actividades realizadas entre el 25 de mayo 

y el 25 de junio.  

Tabla 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 25 DE JUNIO 

Y EL 24 DE JULIO 

· Fecha Lugar Hora Actividad 

 

1 

 

25/06/2024 

 

Arenales - 

Catedral 

 

9:30 – 14:30 

 

Ruta de monitoreo, caminos 

desde Arenales hasta la 

Catedral. 

 

2 

 

27/06/2024 

 

Arenales 

 

16:30 

 

Reunión del equipo de 

informadoras 

 

 

3 

 

29/06/2024 

 

Arenales 

 

11:00 

 

Caracterización de la 

unidad productiva “Mirador 

de los abuelos” 

 

 

4 

 

04/07/2024 

 

El Salado - 

Retiro 

 

6:30 – 17:00 

Ruta de monitoreo desde 

Envigado El Salado hasta El 

Retiro 

 

5 

 

05/07/2024 

 

El Salado 

 

17:00 

 

Impresión y plastificación 

del material didáctico. 

6 05/07/2024 Microsoft 

Teams 

15:30 – 16:30 Reunión virtual con el 

equipo de trabajo 



· Fecha Lugar Hora Actividad 

Soluciones Integrales TM y 

las informadoras 

  

06/07/2024 

 

El Vallano - 

Arenales 

 

7:30 

 

Información turística para los 

visitantes en el sector 

Arenales 

7  

07/07/2024 

 

El Vallano - 

Arenales 

 

7:00 

 

Información turística para los 

visitantes en el sector 

Arenales 

8  

08/07/2024 

 

Microsoft 

Teams 

 

8:30 – 10:00 

 Capacitación ambiental 

de las informadoras por 

parte de la empresa S.I. TM 

SAS. 

 

9 

 

10/07/2024 

Catedral 

parte alta 

 

 

 

7:00 – 10:30 

Ruta de monitoreo, “Las 

placas”, parte alta de la 

Catedral, límites con 

Sabaneta y el Capiro. 

10 10/07/2024 Microsoft 

Teams 

 Reunión sobre la Teoría del 

Cambio con Soluciones 

Integrales TM. 

11 11/07/2024 Google 

Meet 

  

Reunión de las informadoras 

12 13/07/2024 Arenales 7:00 Información turística para los 

visitantes en el sector 

Arenales 

13 14/07/2024 Arenales 7:00 Información turística para los 

visitantes en el sector 

Arenales 

 

14 

 

16/07/2024 

 

El Salado 

 

14:00 

Visita a la Unidad 

productiva Orgánicos DP. 



· Fecha Lugar Hora Actividad 

 

15 

 

 

17/07/2024 

Arenales – 

Finca 

Cacique 

Candela 

 

9:00 – 15:00 

Segunda capacitación 

ambiental sobre cambio 

climático, con Soluciones 

Integrales TM. 

16 20/07/2024 Arenales 7:00am – 

2:00pm 

Información turística para los 

visitantes en el sector 

Arenales 

 

Fotos 

 

 

 

Ruta de monitoreo, caminos desde 

Arenales hasta la Catedral. 

25/06/2024 

Reunión del equipo de 

informadoras turísticas 

27/06/2024 



 

 

      

 

Foto 3 Caracterización de la unidad 

productiva “El mirador de los 

abuelos”  

29/06/2024 

Foto 4 Ruta monitoreo Envigado – El 

Retiro 

  04/07/2024 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 Impresión y planificación del 

material didáctico 

05/07/2024   

Foto 6 Reunión virtual con el equipo 

de trabajo Soluciones integrales TM 

y las informadoras 

 05/07/2024 

 

 

 



 

Foto 7 Información turística para los 

visitantes en el sector Arenales 

07/07/2024 

 

Foto 8 Capacitación ambiental por 

parte de la empresa Soluciones 

integrales TM 

 10/07/2024  

 

 

 

 

 

        

Foto 09 Ruta de monitoreo “las 

placas” parte alta de La Catedral, 

Foto 10 Reunión teoría del Cambio 

con Soluciones Integrales TM 



limites con Sabaneta y el Capiro.  

 10/07/2024 

07/10/2024 

 

 

 

 

 

Foto 11 reunión equipo de trabajo 

informadoras turísticas  

11/07/2024 

Foto 12 Información turística para 

los visitantes en el sector Arenales  

13/07/2024  

 
 

Foto 13 Información turística para 

los visitantes en el sector  

 14/07/2024  

Foto 14 Visita a la unidad 

productiva orgánicos DP  

 16/07/2024 



 

 

 

 

 

Foto 15 Segunda capacitación 

ambiental sobre cambio climático 

con Soluciones Integrales TM 

17/07/2024 

Foto 16 Información turística para 

los visitantes en el sector Arenales  

20/07/2024 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Durante este segundo mes se logró terminar la caracterización de las 

unidades productivas con un total de 14 presentes en el sector Arenales con 

el “Mirador de los abuelos” ubicado por la travesía.  

Se realizó el monitoreo de 4 rutas presentes en la zona, para realizar posibles 

visitar con turistas, las rutas son las siguientes:  

Ruta Arenales – La Catedral: Esta ruta tiene un nivel de 4.0 (Nivel medio – 

alto) Cuenta con un promedio de 12 kilómetros y una altura máxima 2.600 

MSNM. Esta ruta no tiene agua y se debe ofrecer para personas con un nivel 

avanzado, durante esta ruta se encontraron basuras y tambien algunos 

árboles talados lo cual se hizo aviso a la secretaria d medio ambiente del 

Municipio.  



Ruta Envigado al Retiro: Esta ruta es de nivel 4.5 (nivel alto) cuenta con un 

promedio de 22 kilómetros, y una altitud máxima de 3.000 MSNM, con una 

duración de 8 horas, esta ruta es ideal para caminantes experimentados y 

con un buen rendimiento físico. 

Ruta de las placas: Esta ruta es de nivel 2.0 (Nivel básico), cuenta con un 

promedio de 10 kilómetros y una altura máxima 2.500 MSNM, es ideas para 

realizar avistamiento de aves.  

Orgánicos DP: Se visitó la finca Orgánicos DP donde se realizó una 

experiencia turística de senderismo, y recorrido por la finca donde se cuenta 

toda la experiencia de económica circular, acuapónicos y experiencias de 

turismo sostenible.  

Información a visitantes: Todos los fines de semana se hizo presencia Además 

en uno de los ingresos turísticos más importantes de la vereda que son en el 

sector Arenales, a continuación, se resumen el total de personas 

aproximadas que ingresaron los fines de semana.  

Capacitaciones ambientales: Se dio inicio a la capacitación de Soluciones 

Integrales TM, donde se indago sobre los conocimientos de nosotras como 

informadoras y posterior a esto se presentó una metodología propuesta a 

trabajar sobre la temática del cambio climático, se adelantó en la primera 

intervención de este módulo donde se explicaron conceptos del medio 

ambiente, suelo y recursos naturales. 



Tabla 3. NUMERO DE VISITANTES QUE INGRESARON POR ARENALES FINES DE 

SEMANA DE JULIO  

 

Entrada 

 

Fin de 

semana 

Número aproximado que 

ingresaron entre las 8.00am y las 

2:00pm 

              Arenales  Sábado p6 – 

Domingo 07  

                            50/120  

              Arenales Sábado 13 – 

Domingo 14 

                             40 /100  

              Arenales Sábado 20                               50 

 

 

Según los datos anteriores cada fin de semana están ingresando solo por el 

sector Arenales un aproximado de 100 personas, lo cual sobrepasa la 

capacidad de carga de los senderos y atractivos, además la mayoría de 

estos grupos no iban con guías locales no profesionales.            

Las personas fueron muy receptivas al recibir la información. Esta se hizo a 

través de fotos de la diversidad del lugar y preguntas hacia las personas, 

apoyados con pendones y la guía de aves del Municipio de Envigado.  

Información para construir guiones turísticos:  Se consulto en diferentes 

fuentes del municipio como el SILAPE, El MUMAT, libros como “entre la 

montaña y el rio” y de “Envigado y otros tiempos”, además se está 

agendando una reunión con el historiador del municipio para tener una 

charla.  

Como parte de esta actividad se realizará un evento para las personas 

mayores de la zona donde se reunirán esas historias de tradición oral, y se 

les dará un reconocimiento, así se trabaja para que la historia del territorio 

se mantenga viva.  

 

 



LOGROS, ACTIVIDADES Y DESAFÍOS 

 

● Se caracterización todas las unidades productivas del sector 

Arenales de la vereda El Vallano. 

● Se eligieron las personas para asistir a las capacitaciones y se 

llamaron a las que no contestaban por WhatsApp, la mayoria confirmaron 

su asistencia.  

● Aun no se ha empezado con la caracterización de los visitantes ya 

que se esta a la espera del formulario digital y de cambiar algunas 

preguntas, además de esto se presento una dificultad para obtener la 

información ya que Carlos Gaviria el historiador del municipio con quien no 

se pudo agendar una cita para hablar de la historia del municipio.   

● Por el sector Arenales está ingresando un número máximo de 

visitantes, a pesar de que se muestran muy receptivos con la información 

no visitan la zona con guías locales.  

DIFICULTADES Y SOLUCIONES 

                 Durante el mes no se presentaron inconvenientes para llevar a 

cabo las actividades, aun así, es importante mantener una comunicación 

permanente con la empresa ejecutora, también es importante mantener 

la constancia en el equipo de trabajo y cumplir a cabalidad el 

cronograma planificado. 

PROYECCIONES Y PLANIFICACIÓN PARA EL PRÓXIMO MES 

En la siguiente tabla se exponen las actividades previstas para realizarse 

entre el 25 de junio y el 24 de julio.  

 

 



Tabla 8. PROYECCIONES PARA EL PRÓXIMO MES 

Fecha Actividad 

Planeada 

Objetivo Responsable 

30 de 

julio  

Continuación 

capacitación en 

cambio climático  

Aprender conceptos que 

pueden servir para 

aplicar en las rutas 

turísticas.  

Integrales TM 

e 

informadoras 

turísticas  

Agosto  Construir guiones 

turísticos  

Poder realizar los guiones 

y estandarizar las rutas de 

la vereda 

Informadoras 

turísticas  

8 de 

agosto 

Compartir de 

tradición oral con 

las personas más 

influyentes de la 

vereda. 

Homenajear a las 

personas que más han 

aportado al desarrollo 

comunitario de la vereda. 

Informadoras 

turísticas  

Julio - 

agosto 

Darle continuidad 

al monitoreo de las 

demás rutas de la 

vereda. 

Verificar el estado de 

seguridad, conservación 

y cualquier anomalía que 

presenten las rutas. 

Informadoras 

turísticas 

Julio - 

agosto 

Continuar 

informando a los 

usuarios sobre la 

manera 

adecuada para 

visitar un lugar 

natural. 

Tener un impacto en la 

conciencia de las 

personas para que 

respeten más el lugar que 

visitan y ayuden en su 

conservación. 

Informadoras 

turísticas 

Julio - 

agosto 

Asistir y apoyar la 

ejecución de las 

capacitaciones. 

Capacitar a la 

comunidad, incluidas las 

informadoras en las 

habilidades necesarias 

para el desarrollo turístico.  

Informadoras 

turísticas 



CONCLUSIONES  

 

● En este segundo mes se logró llevar a cabo la mayoría de las 

actividades planeadas desde el inicio, las faltantes se les pone fecha 

para el mes siguiente.  De las ocho diferentes actividades planteadas 

en el calendario general, a 5 de ellas se les dio inició, faltando 3, las 

cuales fueron, la asistencia a los taller y apoyo logístico en los mismo, 

Sin embargo, se siguen dando pasos para cumplir el objetivo del 

proyecto y para que la zona 11 siga creciendo en habilidades para el 

desarrollo de un turismo sostenible.  

 

● Es importante tener en cuenta el número de personas que están 

ingresando a la zona durante los fines de semana, a pesar del trabajo 

de las informadoras cada vez se reafirma la necesidad de una 

reglamentación para la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

Anexo la carpeta en Drive con todas las fotos de las actividades realizadas 

durante este mes: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SUkLSxdKklT_crHcFc2FjwSU30IXF

oaH 

Acta reunión informadoras:  

https://docs.google.com/document/d/15mTL5rshV1hhSuuYZXG3H230rW8A

U6Gh/edit?usp=drive_link&ouid=106299978005154642304&rtpof=true&sd=tru

e 

Listas escaneadas de los visitantes a los atractivos turísticos del sector 

Arenales: 

https://drive.google.com/file/d/1zXTbPpwsNPkgzAEAbxdoh-

OkmdfShBct/view?usp=drive_link 

 

 

 

 

Firma Responsable del Informe: 

Lina Yulieth Suárez Cardona  
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