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Acta e Informe de Recibo Parcial No. 01

Fecha Acta e Informe: 09/ 08 / 2024

Contrato No.: CDPS-194-2024

Contratante — Nit:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

Nit. 890325989-3

Contratista — CC/Nit:

Johan Orozco Arango — CC: 16895284

Objeto del Contrato:

Prestar servicios profesionales acompafando los procesos de
virtualizacién en el area de medios y mediaciones del campus

virtual-solicitud.

L Fecha de
Fecha de Inicio: 23/07 /2024 Terminacion: 20/12 /2024
. Valor Otro Si

Valor Inicial: $ 25.500.000 (adicion o dismin.) $0
Forma de Pago: Cuota 05 valor $4.500.000
Certificado de Registro
Disponibilidad: 20240614 Presupuestal: 20241697

, . Fecha de
NUumero de Factura: 7071 Factura: 09/08/2024
Valor Factura: $ 4.500.000

Supervisor y/o
Interventor:

Dora Inés Restrepo Patifio - Cédula N°. 29.815.614

En Santiago de Cali, se reunieron el supervisor y contratista, a fin de realizar el recibo parcial
del Contrato suscrito, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que el
CONTRATISTA,
mencionadas.

celebraron un Contrato con

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES y EL
las especificaciones anteriormente

Segunda: Garantias Constituidas por el Contratista (Las solicitadas en el contrato):

Amparos

Vigencia

Desde

Hasta

1. Garantia Unica de Cumplimiento

DD/ MM/ AAAA

DD/ MM/ AAAA

del anticipo y/o pago antici

1.1. Buen manejo y correcta inversion

pado

DD/ MM [ AAAA

DD/ MM/ AAAA

1.2. Pago de Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones

DD/ MM [ AAAA

DD/ MM/ AAAA

1.3. Estabilidad de la obra

partir del recibo definitivo de las obras)

(5 afos a

DD/ MM [ AAAA

DD/ MM/ AAAA

1.4. Calidad del servicio

DD/ MM [ AAAA

DD/ MM/ AAAA

Extracontractual

2. Pdliza de Responsabilidad Civil

DD/ MM [ AAAA

DD/ MM/ AAAA

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteracién o modificacion por

cualquier medio.
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Amparos Adicionales:
Por ej: Suministro de repuestos,
accesorios y/o mantenimientos

Péliza No.
No Aplica

Modificaciéon No.
No Aplica

Tercera: Que el suscrito Supervisor y/o Interventor, procedié a verificar el cumplimiento del
CONTRATISTA frente a las obligaciones pactadas en el contrato, por lo cual allega el
informe y la respectiva cuenta de cobro.

Periodo del Informe: JULIO de 2024

Actividades y/o entregables pactados con el
contratista (Obligaciones Especiales) !

Gestion realizada por el Contratista

1. Brindar acompafiamiento en el disefio de objetos
virtuales de aprendizaje y recursos educativos
digitales.

-Reinicié la adaptacién del Diplomado en
Resultados de Aprendizaje a formato de Curso
Corto.

-Inicié actividades de organizacién y mejora a los
QVI (objetos virtuales interactivos) con la licencia
adquirida de Genially.

2. Elaborar piezas gréficas para la ambientacion de
la plataforma virtual.

-Elaboré recursos de ambientacion del Curso Corto
de Investigacion-creacion en el teatro desde el
Pensamiento Complejo.

-Realiz6 avances en los ajustes, rescripcion y
disefio de partituras para los insertos del MOOC de
Introduccién Musical.

3. Realizar animaciones y produccion de recursos
interactivos para los cursos virtuales.

Hizo aplicacién de motion graphics basico a las
partituras de los videos del MOOC Introduccion
Musical.

4. Realizar produccion y postproduccion fotografica
para los cursos virtuales

Edito, reveld y exporto fotografias para la
ambientacion de la plataforma Moodle.

5. Realizar produccioén y postproduccion audiovisual
para los cursos virtuales.

- Produjo y grabé audio y video para el curso de
Investigacion-creacion en el teatro desde el
Pensamiento Complejo.

- Postprodujo el primer avance del video de
presentacion del curso Investigacion-creacion en el
teatro desde el Pensamiento Complejo.

6. Realizar la produccion multimedia para el campus
virtual.

Se cumple con esta actividad en los objetos
contractuales 1, 2, 3, 4y 5.

! Es necesario que para cada pago, el Interventor o Supervisor detalle las actividades realizadas por el contratista y los entregables
del periodo correspondiente.

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio.
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7. Las demas tareas asignadas por la Vicerrectoria
Académica y de Investigaciones.

- Se reuni6 para hacer proyeccion del segundo
semestre del afio con Vicerrectoria y profesional de
apoyo pedagogico.

- Realiz6 y participé de reuniones y mesas de
trabajo itinerantes con profesional de apoyo
pedagdgico para la proyeccion y seguimiento a las
actividades de la Oficina de Formacion Virtual.

- Proyect6 horario colaborativo y acuerdos de
tiempos compartidos para los profesionales de la
Oficina de Formacion Virtual.

- Apoyo0 a la Vicerrectoria en la edicion de cortes de
un audio del Consejo Académico.

- Realiz6 seguimiento y gestion para la activaciéon y
soporte de la licencia de Genially con profesional de
TI, oficina Juridica y el proveedor Software Shop.

Cuarta: Que la entidad CONTRATANTE considera necesario y viable proceder con la
ejecucion de lo alli contemplado, y asi dar continuidad con el objeto del CONTRATO
celebrado, asi como proceder al pago parcial correspondiente al 17.64 % de la ejecucién del

contrato de acuerdo al siguiente balance econémico:

Detalle para pago

DESCRIPCION FECHA DEL VALORES [ VALOR OBSERVACIONES
DOCUMENTO | FACTURADOS | CONTRATO
Valor contrato 23/07/2024
Factura No 1. 7071 09/08/2024 $4.500.000 VALOR POR PAGAR
Totales $4.500.000 $ 25.500.000
BALANCE GENERAL

Concepto Valor

Valor inicial del contrato $ 25.500.000
Valor adiciones 0
Reajustes 0
Actualizacién de precios 0
Valor Total del Contrato $ 25.500.000
Valor pagado 0
Valor causado que no se ha pagado $4.500.000
Valor total ejecutado $4.500.000
Valor saldo por ejecutar $21.000.000
Valor a liberar $0

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteracién o modificacion por

cualquier medio.
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Nota: Que para efectos de radicar la Factura correspondiente al pago y de acuerdo con lo
previsto en la clausula “Valor y Forma de Pago” del contrato, el Contratista debera adjuntar
a su factura una copia de esta Acta e Informe de Recibo Parcial debidamente firmada por
las partes.

Quinta: Que al Supervisor y/o Interventor le consta que el CONTRATISTA pago los aportes
al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y ARL, encontrandose que sus
cotizaciones para la presentacion de esta acta estan ajustadas a la Ley? (se anexan las
evidencias)

Seguridad Social - Personas Naturales

Planilla No. 79283287 Fecha de Pago: 06 /08 /2024

Producto Salud Pension ARL
Entidad Comfenalco Colpensiones SURA

Cotizacién $ 225.000 $ 288.000 $9.400

Seguridad Social - Personas Juridicas

Fecha Certificado: DD / MM / AAAA

Nombre del Revisor Fiscal o Contador Tarjeta Profesional: N°. ###
XXXXX

En constancia de aceptacion por las partes se firma en Santiago de Cali, por quienes
intervienen en ella.

Supervisor y/o Interventor,

Y

Nombre/ SUPERVISOR: Dora Inés Restrepo Patifio
CARGO: Vicerrectora Académica y de Investigacione
Cédula N°. 31.308.884

2 Contratista debe verificar y acreditar el pago de aportes de la persona que haya contratado (Minsalud, concepto
201511201727881 del 10/14/2015)

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio.



