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Información General del Contrato 
 

N° DE CONTRATO: 2395 DE 2023 

CONTRATANTE: Superintendencia de Notariado y Registro 

CONTRATISTA:  BUSINESS SUPORT 

NIT 900.006.572-3 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

Contratar la ejecución del Plan de Formación y 
Capacitación 2023 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, a través de la parametrización, 
configuración, actualización, migración, integración, 
diagnóstico, soporte y desarrollo de contendidos de 
la plataforma e-Learning Moodle de la Entidad, con 
el objetivo de poner en marcha el campus virtual y 
gestionar el conocimiento de los funcionarios 

FECHA DE INICIO 18 DE OCTUBRE DE 2023 

FECHA DE 
TERMINACION 

31 DE DICIEMBRE DE 2023 

CDP 513223 DEL 12 OCTUBRE 

POLIZA 3756788-0 

VALOR DEL CONTRATO: $ 700.000.000.00 

 
 
De acuerdo con la designación encomendada por la secretaria general de la SNR, en 
calidad de la Supervisión técnica del contrato 2395 de 2023, se emite el siguiente 
informe de supervisión. 
 
Todos los documentos, actas e informes se encuentran almacenados en la el 
repositorio de dicho contrato con la dirección web: 
 
https://supernotariadoyregistro-
my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.a
spx?id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocume
nts%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATA
CI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023&
FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&view=0 
 
 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023&FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&view=0
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023&FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&view=0
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023&FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&view=0
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023&FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&view=0
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023&FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&view=0
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023&FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&view=0
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Los informes de seguimiento se encuentran almacenados en el repositorio del contrato 
cuya URL es: 
 
https://supernotariadoyregistro-
my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.a
spx?FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&id=%2Fperson
al%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO
%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20C
APACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023%2F8%2EINFORM
ES%2FINFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO 
 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023%2F8%2EINFORMES%2FINFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023%2F8%2EINFORMES%2FINFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023%2F8%2EINFORMES%2FINFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023%2F8%2EINFORMES%2FINFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023%2F8%2EINFORMES%2FINFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023%2F8%2EINFORMES%2FINFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO
https://supernotariadoyregistro-my.sharepoint.com/personal/atala_diaz_supernotariado_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120003070D6CAAEE48F468A99ED7EF66045F0&id=%2Fpersonal%2Fatala%5Fdiaz%5Fsupernotariado%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FTRABAJO%20EN%20CASA%2F2023%2FPROCESO%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATO%202395%20DE%202023%2F8%2EINFORMES%2FINFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO
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De acuerdo con el numeral 6.1 del contrato, forma de pago, dicho aspecto está dividido 
en tres etapas. Primer pago del 20% del valor del contrato, segundo pago del 40% del 
valor del contrato y el tercer pago con el 40% del valor del contrato. 
 
 
Para este informe de supervisión,  el alcance del pago es del 20% del valor del contrato 
($ 140.00.000.00) correspondiente al primer pago que corresponde a la actualización, 
instalación, diseño, desarrollo y puesta en marcha del campus virtual, plataforma LMS 
Moodle que alojara los procesos de formación de la SNR. 
 
 
 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
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El sistema fue entregado por parte del contratista el día lunes 11 de diciembre donde el 
día 12 se enviaron por parte de la supervisión técnica las revisiones pertinentes. 
Se identificaron 12 observaciones donde el contratista subsano la gran mayoría. 
El día 15 de diciembre el contratista realizo segunda entrega donde falta corregir el 
acceso con la integración entre SISG a la plataforma y ajustar detalles en scripts. 
(Observación 11). 
https://capacitacion.supernotariado.gov.co/ 
 

 
 
El contratista se compromete a realizar los ajustes en la siguiente semana a fecha de 
este informe. 
 
En constancia se firma el presente informe de supervisión a 15 días del mes diciembre 
de 2023. 
 

 
________________________________ 
Supervisor del aspecto técnico 
LUIS GIOVANNI ORTEGÓN CORTAZAR 
Oficina de Tecnologías de la Información 
Superintendencia de Notariado y Registro 

http://www.supernotariado.gov.co/
https://capacitacion.supernotariado.gov.co/

