
FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804 - 2023 INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA 

MES INFORME MENSUAL: 3 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: 0 CONTRATISTA: 0

CONTRATO DE OBRA No:  CONVENIO 3317 de 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO 4398 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ESTACION PUERTO PITA , PUERTO TRIUNFO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1343423 10 57.596.402,00$               -$                                       

57.596.402,00$               -$                                       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

01 -$                                      -$                                   $                                 -   - - -
1343423 DEL 7 

/12/2023
57.596.402,00$               57.596.402,00$                

02  $                      5.669.540  $                               -    $                     5.669.540 - - -
1343423 DEL 7 

/12/2023
 $                51.926.862  $                 51.926.862 

03 feb-24  $                    10.784.083  $                               -    $                   10.784.083 - - -
1343423 DEL 7 

/12/2023
 $                41.142.779  $                 41.142.779 

16.453.623,29$                -$                                  16.453.623,29$              -$                             -$                             -$                             41.142.778,71$            41.142.778,71$             

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma
Matrícula Profesional No.:  54202-35679NTS MAURICIO HOYOS SIERRA
Drector de Interventoria Supervisor de Contrato de Interventoría
ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Matricula Profesional 05202-096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2023

VALOR TOTAL 16.453.623,29$                                                       

TOTALES

VALOR BÁSICO

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 14.175.731,29$                                                       

OTROS COSTOS DIRECTOS 2.277.892,00$                                                         

*

57.596.402$                                                                     

Mes/Año de Ejecución

  Enero 2024

dic-24

15-abr-24

-$                                                                 16.453.623,29$                                                 

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

IVA TOTAL

-$                                                                 14.175.731,29$                                                 

-$                                                                 2.277.892,00$                                                   

TOTAL

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Observaciones

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

ANTIOQUIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Fuente de Financiación                                 
(Nación o Propios)

NACION

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

C-2402-0600-14-0-2402041-02 Contrato Principal
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