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INGENIERIA, AERONAUTICA Y COMUNICACIONES rapidexxus@rapidexxus.com — www.rapidexxus.com

Nuestra ref.: REX-30.05.24-2016
Bogota, D.C., 30 de mayo de 2024

Sefores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Ciudad
Ref.: Contrato N°23001320 H2 de 2023 - Adquirir y/o Reparar Mddulos de la marca
Selex para los Sistemas de Radioayudas a Nivel Nacional (vigencia futura).
Asunto: Solicitud revision Formato 7 y cambio de mddulos reparacién

Respetados sefiores,

Por medio del presente escrito nos permitimos manifestar a la Supervisoria, sobre la reparacion de los
Modulos descritos en el Formato 7 Propuesta Econdmica. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos:

1. Que de los cuarenta y cinco (45) elementos que se deben reparar, bajo el alcance contractual descrito
en el Formato 7, enmarcados en los numerales 22 a 45, se han recibido a la fecha solamente 35 de estos
y faltan por ser recibidos 10 de ellos. (Se adjunta cuadro de relacién).

2. Que el dia 3 de abril de 2024, mediante correo electrénico, se recibieron las declaraciones de
importacion de parte de la Supervisoria. Una vez revisadas por parte del Departamento de Logistica del
Contratista, el dia 16 de abril se manifesté por medio de correo dirigido a la Supervisoria: “(...) dicha
informacion no posee la informacion completa necesaria para generar los documentos de exportacion DEX,
y asi lograr enviarlos a la fabrica para su respectiva reparacion. Es importante aclarar que para realizar el
envio al exterior, por medio de una exportacion temporal, se requiere que la Declaracion de Importacion
posea el Parte Numero, y el numero serial correspondiente dentro de dicha declaracion con objeto de
cumplir con los requisitos para que la DIAN valide y apruebe la salida del elemento hacia otro pais,
indicando que serdn reparados en el exterior. Si la supervisoria revisé la documentacion en detalle, se dio
cuenta que la informacion no estd completa y no es suficiente para realizar la exportacion de dichos
elementos”.

3. Que conforme el Procedimiento PR-COA-0215 de la DIAN, en el caso de exportar temporalmente, un
equipo que ya ingresé al Pais y fue nacionalizado, se debe realizar un DEX (Documento de Exportacion),
tal como lo establece el articulo 366 del Decreto 1165 de 2019: “Exportacion temporal para
perfeccionamiento pasivo: Es la modalidad de exportacion que regula la salida temporal de mercancias
nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional, para ser sometidas a transformacion,
elaboracion o reparacién en el exterior o en una zona franca, debiendo ser reimportadas dentro del plazo
sefialado en la declaracion de exportacion correspondiente, prorrogables por un afio mds” (S.N.). Dado que
los elementos no son de fabricacién nacional, se deben suministrar documentacion completa, entre ellos
la Declaracién de Importacién con la cual se nacionalizaron los equipos, por primera vez. (Véase pag. 12
Documentos soporte).

« Docurmento que acredite que dio
lugar a exportacion.

« \istos buenos o autorizaciones
cuando a ello hublera lugar.

» Certificado al Proveedor cuando
ampare mercancias objeto de
exportacion cuando sea una
Sociedad de Comercializacion
Internacional.

* Mandato cuando actia como
declarante una agencia de aduanas
o apoderado.
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Documentos
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4. Que, con motivo de no poseer la informacidn completa para proceder con el envio a fabrica de los
elementos y siguiendo la normativa de la DIAN al respecto, situacién que se sale del control de las partes,
nos permitimos sugerir alternativas que pudieran ser viables para la ejecucion del contrato. Lo anterior,
teniendo en cuenta, que estos elementos fueron ingresados al pais hace mds de 20 afios, por lo que la
consecucién de semiconductores y partes, para reparar dichos equipos, tomaria mucho mds tiempo de lo
programado, si actualmente se consiguen y si los elementos se hubieran enviado con suficiente antelacion.

Es importante indicar que conforme al comunicado realizado por la fabrica sobre la obsolescencia de
los elementos en el tiempo, estarian realizando una atencidn especial para fabricar los nuevos elementos,
gue segun la fabrica podrian costar un poco mas que las reparaciones pero haciendo esta excepcién, la
Entidad, podria obtener la mayor cantidad de elementos disponibles, debido a que realizando el
diagndstico en busqueda de realizar la reparacién no se tendria certeza de la misma, por lo que existiria
un gran porcentaje de repuestos que se tendrian que desechar por una posible falta de componentes.

-—— Forwarded Message -—

From: Cammen Visser <cvisser@incraairtrafiic.coms

To: subgerencia@rapidexxus.com <st i

Cc: Aaron Caldwell <acaldwell@indraairtraffic.com=

rnl Friday, May 1, 2024 at 06:30:11 PM GMT-5
ject: Notificacion del Fin de la Vida Util

is.com=; Rapil S.A_ Operaciones <operaciones@rapidexxus.com=; RAPIDEXXUS A. <rapidexxus@rapidexxus.com=

Estimado Cliente Preciado,

Indra Air Traffic. Inc.. una filial 100% propiedad de Indra Sistemas, adquirid a Selex ES Inc. todos los actives de su linea de negocio de Gestion de Trafico Aéreo (ATM), en particular los derechos de propiedad intelectual de los productos de
ayuda a I3 navegacion (es decir, ILS, DME, VOR, y TACAN), las instalaciones en donde se fabrican estos sistemas, todas las capacidades de fabricacian, y emplea al antiguo personal de Selex que trabaja en la linea de negocios ATM.

Como parte de nuestro proceso continuo de gestion del ciclo de vida del producto, hemos \demmcado algunos productos que pasaran al estado de "Fin de la vida atil". Los productos alcanzan el estado de "Fin de la vida til" por diversas
razones, incluyendo la falta de soporte continuo por parte de los proveedores externos, la falta de de piezasy la 1cia de tecnologias particulares

Porgue entendemos la importancia de su planificacion a largo plaze. le enviamos este aviso para permitirle planificar el “Fin de |a vida util" de los productes de Indra Air Traﬁlc que se enumeran a coniinuacion. Por favor, vea la siguiente
tabla para conocer las fechas a partir de las cuales los productos enumerados ya no serdn compatibles.

1118/1119 DME

30 de junio de 2024

1118A/1119A DME

1150 VOR 30 de junio de 2024 1150AVOR

1125 DME Remote 27 de febrero de 2024 2238 RCSU/RSDU

Status Receiver utiizado can los sistemas actuales

2137 PIR 31 de marzo de 2024 2237 PIR

Le agradecemos la oportunidad de servirle v deseamos una relacion continua con usted en el future. Sequimos comprometidos a brindarle productos y servicios de la mas alta calidad. Comuniguese con nosotros para obtener cualquier
informacion que pueda necesitar para planificar sus necesidades futuras al correo electronico: support@indraairirafic com.

Saludos cordiales,

5. Conforme a lo anterior, consultamos con el Proveedor la posibilidad, de realizar la fabricacién de los
elementos que se tenian en el Formato 7 Propuesta Econdmica, reemplazando el costo de la reparacion
por valores que permitan realizar la fabricacidn en el corto tiempo que queda del contrato, con base en el
cuadro de mayores y menores cantidades anexo a continuacién, lo cual consiste en que dadas las
dificultades para realizar la exportacion, los siguientes elementos se fabriquen nuevos, segin ultimas
disposiciones de fabrica. A continuacién, el listado de los elementos que ya no se fabrican, y que estdn
definidos por reparacién dentro del contrato, que eventualmente no pueden salir del pais al exterior para
ser reparados:

I(':I':(I;ll DESCRIPCION UND CANT N.P VR. UNIT. VR. TOTAL

LOW PASS FILTER PARA DVOR 1150 DE

8 AMBALEMA/SOACHA/CARTAGENA/RIOHACHA/COROZAL UN 5,00 030448- > 3
PRECIO DE REPARACION - YA NO SE FABRICA. 0001 8.519.710,00 42.598.550,00

2 REPARACION CBS POWER AMPLIFIER PARA CVOR 1150 DE UN 3.00 030363- $ $
CARTAGENA/ VILLAVICENCIO ! 0003 62.391.319,00 | 187.173.957,00

23 REPARACION CBS POWER AMPLIFIER PARA DVOR 1150 DE UN 4.00 030804- S S
AMBALEMA/ SAN VICENTE ! 0001 80.983.125,00 | 323.932.500,00

2 REPARACION CBS POWER AMPLIFIER PARA DVOR 1150 DE UN 3.00 030363- S S
RIONEGRO/COROZAL/ RIOHACHA ! 0003 62.391.319,00 | 187.173.957,00
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,5 | REPARACION CBS POWER AMPLIFIER PARA DVOR 1150 DE UN | 200 | 030043 $ $
AMBALEMA/ SAN VICENTE ’ 0001 54.916.407,00 | 109.832.814,00

56 | REPARACION SIDEBAND GENERATOR PARA CVOR 1150 DE UN | 200 | 030778 $ $
CARTAGENA ’ 0001 41.653.594,00 |  83.307.188,00

,7 | REPARACION SIDEBAND GENERATOR PARA CVOR 1150 DE UN | 300 | 030398 $ $
VILLAVICENCIO ’ 0002 49.984.905,00 | 149.954.715,00

,g | REPARACION SYNTHESIZER PARA DVOR 1150 DE UN | 200 | 030757- $ $
CARTAGENA/ RIOHACHA ’ 0002 42.040.110,00 |  84.080.220,00

,9 | REPARACION RF MONITOR PARA DVOR 1150 DE UN | 200 | 030757- $ $
CARTAGENA/ RIOHACHA ’ 0002 42.040.110,00 |  84.080.220,00

30 | REPARACION MONITOR PARA CVOR 1150 DE CARTAGENA Un | 2,00 | 012617 3 3
’ 1003 28.080.053,00 |  56.160.106,00

37 | REPARACION AUDIO GENERATOR PARA CVOR 1150 DE UN | 100 | 012616 $ $
CARTAGENA ’ 1003 23.245.594,00 |  23.245.594,00

3, | REPARACION HPA PARA DME 1119A DE CARTAGENA/ UN | 200 | 030804 $ $
VILLAVICENCIO ’ 0001 82.389.375,00 | 164.778.750,00

33 | REPARACION LPA ASSY PARA DME 1119A DE UN | 900 | 030802 $ $
VILLAVICENCIO/ SAN VICENTE/ AMBALEMA ’ 0002 31.349.253,00 | 282.143.277,00

34 | REPARACION RECEIVER PARA DME 1119A DE SAN VICENTE/ |\ | , | 030805- $ $
AMBALEMA ’ 0001 27.310.418,00 | 109.241.672,00

35 | REPARACION MONITOR PARA DME 1119A DE UN | s00 | 030806 $ $
VILLAVICENCIO ’ 0001 26.779.069,00 | 133.895.345,00

Cambiandolos por equipos Nuevos fabricados, los cuales, si se realiza la debida diligencia, mediante orden
de compra, estarian listos para entrega en 90 dias. Es decir, a finales de agosto. Con base en los siguientes

ajustes:
DESCRIPCION UND CANTIDAD N.P.

NND-CSB PWR AMPL ASSY. CBS POWER AMPLIFIER PARA CVOR 1150 DE
CARTAGENA/ VILLAVICENCIO UN 1 030363-0003
HP AMP ASSY VOR CBS POWER AMPLIFIER PARA DVOR 1150 DE AMBALEMA/ SAN UN 5 030804-0001
VICENTE
NND-CSB PWR AMPL ASSY. CBS POWER AMPLIFIER PARA DVOR 1150 DE
RIONEGRO/COROZAL/ RIOHACHA UN 3 030363-0003
HP AMP ASSY. CBS POWER AMPLIFIER PARA DVOR 1150 DE AMBALEMA/ SAN UN 5 030043-0001
VICENTE
REPARACION SIDEBAND GENERATOR PARA CVOR 1150 DE CARTAGENA (NO SE UN 030778-0001
FABRICA)
REPARACION SIDEBAND GENERATOR PARA CVOR 1150 DE VILLAVICENCIO (NO SE UN 030398.0002
FABRICA)
NND-SYNTHESIZER ASSY. SYNTHESIZER PARA DVOR 1150 DE CARTAGENA/
RIOHACHA (EN STOCK UNA UNIDAD. NO SE FABRICAN MAS) UN 1 030757-0002
RF MONITOR PARA DVOR 1150 DE CARTAGENA/ RIOHACHA (SOLO TIENEL UNIDAD, UN 030757-0002
Y NO FABRICA MAS) PN CORREGIDO 030364-0001
NND-CCA,MONITOR. MONITOR PARA CVOR 1150 DE CARTAGENA UN 2 012617-1003
NND-CCA,AUDIO GENERATOR. AUDIO GENERATOR PARA CVOR 1150 DE
CARTAGENA UN 012616-1003
HP AMP ASSY. HPA PARA DME 1119A DE CARTAGENA/ VILLAVICENCIO UN 2 030804-0001
LP AMP ASSY. LPA ASSY PARA DME 1119A DE VILLAVICENCIO/ SAN VICENTE/
AMBALEMA UN 5 030802-0002
RCVR/XMTR ASSY. RECEIVER PARA DME 1119A DE SAN VICENTE/ AMBALEMA UN 2 030805-0001
MONITOR ASSY. MONITOR PARA DME 1119A DE VILLAVICENCIO UN 5 030806-0001

Lo anterior sin afectar el valor final del contrato, pero si adquiriendo Repuestos totalmente nuevos. Cabe
anotar, que de no aceptar esta propuesta, se correria el riesgo de que la mayoria de los que se pretenden
reparar, aparte de la falta de la documentacion, es muy factible que no puedan ser reparados, debido

-/-
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entre otras cosas a lo ya indicado, sumandose el hecho de que, al no ejecutar los item que correspondan,
se perderia el presupuesta de estos.

Con base en lo anteriormente expuesto, muy comedidamente solicitamos a la Supervisoria analizar
esta situacion lo antes posible con el fin de finiquitar y encargar a fabricacién pronta, en la cantidad que
la fabrica manifiesta que podria realizar, en el menor tiempo posible (90 dias de entrega), para terminar
el contrato.

Cordialmente,

Representante Legal

Adjunto:
- Balance de mayores y menores del contrato.
- Cuadro de relacién de recibo de repuestos.




