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UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/02/2023 - 28/02/2023 PROYECTO: VIA ACCESO A CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE

CONTRATO INTERVENTORIA No. 1000 DE 2021 INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION-190

CONTRATO DE OBRA No. 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORICO DSC
DIAS DEL MES
EQUIPOS Y VEHICULOS DESCRIPCION
3 4 5 6 7 8 9 (10| 11|12 | 13| 14| 15| 16| 17| 18 | 19 20 ( 21 [ 22 | 23 | 24| 25| 26 | 27 | 28
CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA: JXT998
NISSAN 2022 CILINDRAJE. 2.488 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA: EIJM993
MITSUBISHI 2019 CILINDRAJE. 2.477 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
ESTACION TOTAL SERIE: V10746
MODELO: GTS-245NW FECHA DE VENCIMIENTO: 09-05-2023 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
NIVEL AUTOMATICO SERIE: N/A
MODELO: NL-32 FECHA DE VENCIMIENTO: 09-05-2023 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
MARCA: TAMIEQUIPOS
MAQUINA DE ENSAYO A SERIE: HR 842
COMPRESION - MARSHALL FECHA DE VENCIMIENTO: 13-11-2023 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
MARCA: TRUMAX
INSTRUMENTO DE PESAJE NO SERIE: YS193697
AUTOMATICO 0 - 600 gr FECHA DE VENCIMIENTO: 13-10-2023 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
MARCA: FENIX
INSTRUMENTO DE PESAJE NO SERIE: YS194908
AUTOMATICO 0 - 15.000 gr FECHA DE VENCIMIENTO: 13-10-2023 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA: DRV211
NISSAN 2018 CILINDRAJE. 2.488 A A A A A A A

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACION= R, INACTIVO=I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

(Relacionar equipo de topografia, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehiculos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relacion es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehiculos se debe relacionar nimero de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).
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RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS:

Instrumento: NIVEL AUTOMATICO

Marca: SOUTH

Modelo: NL-32

Serial No. N/A

Certificado No. 2050

Fecha de revision: 09 de noviembre de 2022
Fecha de nueva revisién: 09 de mayo de 2023

Instrumento: ESTACION TOTAL

Marca: TOPCON

Modelo: GTS-245NW

Serial No. V10746

Certificado No. 2050

Fecha de revision: 09 de noviembre de 2022
Fecha de nueva revision: 09 de mayo de 2023

Clase de vehiculo: CAMIONETA DOBLE CABINA
Marca: NISSAN

Linea: FRONTIER

Cilindraje: 2.488

Placa: JXT998

Fecha de mantenimiento: 06/02/2023

Kilometraje de mantenimiento: 35.000 km

Clase de vehiculo: CAMIONETA DOBLE CABINA
Marca: MITSUBISHI

Linea: L200 2.5

Cilindraje: 2.477

Placa: EJM993

Fecha de mantenimiento: 15/02/2023

Kilometraje de mantenimiento: 130.000 km

Clase de vehiculo: CAMIONETA DOBLE CABINA
Marca: NISSAN

Linea: FRONTIER

Cilindraje: 2.488

Placa: JXT998

Fecha de mantenimiento: 06/04/2023

Kilometraje de mantenimiento: 35.000 km

Instrumento: MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION -
MARSHALL

Marca: TAMIEQUIPOS

Serie: HR 842

Certificado No. 1746F

Fecha de revision: 13 de noviembre de 2021

Fecha de nueva revision: 13 de noviembre de 2023

Instrumento: INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMATICO 0 - 600 ar
Marca: TRUMAX

Serie: YS193697

Certificado No. B211709

Fecha de revision: 13 de octubre de 2021

Fecha de nueva revisién: 13 de octubre de 2023

Instrumento: INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMATICO
0 - 15.000 gr

Marca: FENIX

Serie: YS194908

Certificado No. B211710

Fecha de revision: 13 de octubre de 2021

Fecha de nueva revision: 13 de octubre de 2023

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehiculos disponibles y en uso, por “Inactivo” el estado de los equipos y vehiculos que estando disponibles no se encuentran en uso y “"en reparacién” el estado de los equipos y vehiculos no disponibles por estar en|

mantenimiento y/o en reparacion.

2. Es responsabilidad de la Interventoria cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehiculos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehiculos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoria” las acciones que adelanta o adelantara

tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligacion.

4. Asi mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoria" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehiculos.
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