
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

VIBROCOMPACTADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

VIBROCOMPACTADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

VOLQUETA D.T A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

PAVIMENTADORA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

RETROCARGADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

MOTONIVELADORA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

EXCAVADORA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

RECICLADORA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

CARRO TANQUE A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TRITURADORA DE CONO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TRITURADORA DE MANDIBULA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

PLANTA DE ASFALTO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

TOTAL ACTIVO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

12 100%

12 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Matrícula No.:  52202-142431

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

7

NEW HOLLAND / 2015

DYNAPAC / 2021 N/A

2

Estabilización Subrasante

FOTON / 2022 Distribución Combustibles

CASE / 2013

MARCA / MODELO

CATERPILLAR/2013

DÍAS DEL MES

3012 13 15864 9

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

FECHA 5/07/2023
(Día / Mes / Año)

2823

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO DSC

CONSORCIO ECOVISIÓN-190

VIA ACCESO A CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

22 29

GRUPO ZONA ORIENTE META

10 11

MAQUINARIA Y EQUIPO

2618 20 21CAPACIDAD LOCALIZACIÓN 1614 1731 5

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

272519 24DESCRIPCIÓN

N/A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

1.5MTS CUBICOS

ABL 50 ton/hora

N/A Estabilización Subrasante

Excavación y Explanaciones

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 

RESUMEN PERIODO / MES

N/A Conformación Estructura Pavimento

Conformación Estructura Pavimento

01/06/2023 - 30/06/2023

14MTS CUBICOS Transporte Materiales Excavación

Conformación Estructura Pavimento

976 DE 2021

1000 DE 2021

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

N/A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Nombre: OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ

Matrícula Profesional No.: 15202-172889 BYC

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): 

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

CATERPILAR / 2010 200 ton/hora ZONA INDUSTRIAL

INGERSOLL RAND / 2006

KENWORTH / 2015

ZONA INDUSTRIAL

TEISMITH / 2010 200 ton/hora ZONA INDUSTRIAL

DYNAPAC / 2013 N/A Pavimentación

N/A

WIRTGEN / 2019


