
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 DE 2021 PLAZO INICIAL:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 1496 DE 9/06/2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

Costos de 
Personal

Prima Regional
 Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes) 

 Valor Total ($) 
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($)  H-M VALOR  H-M VALOR  H-M VALOR  H-M VALOR  H-M VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

1 1 Director de Interventoría 7,500,000.00$      450,000.00$         114.00                           906,300,000.00$                      $      9,446,000.00  $          567,000.00 103.60                 $                   916,172,000.00             -    $         -   0.60        $                 4,770,000.00 1.00        $                 7,950,000.00 1.00        $                 7,950,000.00 1.00        $                 7,950,000.00 1.00        $                 7,950,000.00 1.00        $                          7,950,000.00 

2 1 Ingeniero Residente de Interventoría 5,500,000.00$      350,000.00$         114.00                           666,900,000.00$                      $      6,927,000.00  $          441,000.00 97.90                   $                   640,795,000.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

3 1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3,750,000.00$      250,000.00$         215.00                           860,000,000.00$                      $      4,723,000.00  $          315,000.00 211.28                 $                   943,572,420.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   1.00        $                 4,000,000.00 1.00        $                 4,000,000.00 1.00        $                 4,000,000.00 1.00        $                          4,000,000.00 

4 1 Especialista Ambiental 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   32.10                   $                   232,816,800.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   0.30        $                 1,950,000.00 0.30        $                 1,950,000.00 0.30        $                          1,950,000.00 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.60                     $                     62,311,600.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   0.20        $                 1,300,000.00 -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.20                     $                     58,807,400.00             -    $         -              -    $                                    -   0.20        $                 1,300,000.00 -         $                                    -   0.30        $                 1,950,000.00 0.20        $                 1,300,000.00 -         $                                             -   

7 1 Especialista en Estructuras 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     58,165,000.00             -    $         -              -    $                                    -   0.20        $                 1,300,000.00 -         $                                    -   0.30        $                 1,950,000.00 -         $                                    -   -         $                                             -   

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   3.90                     $                     28,555,800.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     56,932,000.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   0.20        $                 1,300,000.00 0.30        $                 1,950,000.00 0.30        $                 1,950,000.00 0.30        $                          1,950,000.00 

10 1 Especialista en Transito 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   2.40                     $                     17,572,800.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

11 1 Especialista en Sostenibilidad 6,200,000.00$      -$                      17.00                             105,400,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   31.30                   $                   216,482,400.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   0.30        $                 1,860,000.00 0.30        $                 1,860,000.00 0.30        $                          1,860,000.00 

12 1 Líder de Integración 6,200,000.00$      -$                      98.00                             607,600,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   76.40                   $                   526,835,200.00             -    $         -              -    $                                    -   0.80        $                 4,960,000.00 0.80        $                 4,960,000.00 0.80        $                 4,960,000.00 0.80        $                 4,960,000.00 0.80        $                          4,960,000.00 

13 1 Profesional Social 4,000,000.00$      -$                      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   104.58                 $                   467,872,580.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   0.86        $                 3,440,000.00 0.33        $                          1,320,000.00 

14 1 Profesional Ambiental 4,000,000.00$      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   106.90                 $                   477,188,000.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   0.90        $                 3,600,000.00 1.00        $                 4,000,000.00 1.00        $                          4,000,000.00 

15 1 Profesional de Apoyo a la Sostenibilidad -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   15.50                   $                     69,843,000.00  $                                    -   

16 1 Profesional Valuatorio -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00  $                                    -   

17 1 Profesional Técnico Predial 4,000,000.00$      350,000.00$         40.00                             174,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $          441,000.00 12.60                   $                     61,740,000.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

18 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 4,000,000.00$      -$                      11.00                             44,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   12.00                   $                     53,211,800.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

19 1 Auditor de calidad 4,000,000.00$      -$                      10.00                             40,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

20 1 Abogado 5,500,000.00$      -$                      11.00                             60,500,000.00$                        $      6,927,000.00  $                          -   6.40                     $                     39,515,200.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

21 1 Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 132.43                 $                   346,672,500.00             -    $         -          0.10  $                    235,000.00 1.00        $                 2,350,000.00 1.00        $                 2,350,000.00 1.00        $                 2,350,000.00 1.00        $                 2,350,000.00 1.00        $                          2,350,000.00 

22 1 Topógrafo Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 102.66                 $                   269,859,000.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   0.73        $                 1,715,500.00 1.00        $                          2,350,000.00 

23 1 Laboratorista Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 79.00                   $                   209,192,000.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

24 1 Inspector SST 2,200,000.00$      250,000.00$         111.00                           271,950,000.00$                      $      2,771,000.00  $          315,000.00 105.36                 $                   287,892,000.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   0.36        $                    882,000.00 1.00        $                 2,450,000.00 1.00        $                 2,450,000.00 1.00        $                          2,450,000.00 

25 1 Cadenero 1,157,000.00$      -$                      222.00                           256,854,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   108.46                 $                   139,066,220.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   1.46        $                 1,689,220.00 2.00        $                          2,314,000.00 

26 1 Auxiliar de Laboratorio 1,157,000.00$      -$                      111.00                           128,427,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   64.50                   $                     83,824,500.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

27 1 Secretaria 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   98.50                   $                   120,999,000.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   0.50        $                    550,000.00 1.00        $                          1,100,000.00 

28 1 Conductor 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   186.96                 $                   230,125,560.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   1.00        $                 1,100,000.00 1.00        $                 1,100,000.00 1.00        $                          1,100,000.00 

29 1 Campamentera 1,000,000.00$      -$                      111.00                           111,000,000.00$                      $      1,301,000.00  $                          -   85.49                   $                     95,394,730.00             -    $         -              -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   0.50        $                    500,000.00 1.00        $                          1,000,000.00 

30 1 Provisión Jornadas 7X24 129,428,000.00$                     -                      20,008,513.00$                 $             -    $                                    -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                        -   

 $                  6,599,709,000.00  $                     6,803,519,023  $         -   

                                           2.36                                          2.36 

 $               15,575,313,240.00  $                   16,056,304,894 

 H-M VALOR  H-M VALOR  H-M VALOR  H-M VALOR  H-M VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

OTROS COSTOS DIRECTOS

31 1 Viaticos Director y/o Especialistas 150,000.00$         Día 415.00                            $                       62,250,000.00  $          189,000.00 Día 356.00                 $                     59,860,000.00             -    $             -   -         $                                              -   -         $                                              -   -         $                                              -   1.00        $                                    150,000 -         $                                              -   1.00        $                                         150,000.00 

32 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 114.00                            $                     570,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes 195.90                 $               1,095,528,900.00             -    $             -          0.30  $                                 1,500,000 0.50        $                                 2,500,000 0.50        $                                 2,500,000 1.00        $                                 5,000,000 1.00        $                            5,000,000.00 1.00        $                                      5,000,000.00 

33 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 95.00                              $                     475,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes -                       $                                          -               -    $             -              -    $                                              -   -         $                                              -   -         $                                              -   -         $                                              -   -         $                                              -   -         $                                                        -   

34 1 Equipo completo de topografia 2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

102.66                 $                   286,986,000.00             -    $             -              -    $                                              -   -         $                                              -   -         $                                              -   -         $                                              -   0.73        $                            1,825,000.00 1.00        $                                      2,500,000.00 

35 1
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

96.79                   $                   270,591,960.00             -    $             -              -    $                                              -   -         $                                              -   -         $                                              -   -         $                                              -   -         $                                              -   0.09        $                                         225,000.00 

36 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 1,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                     171,000,000.00  $      1,889,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

101.00                 $                   168,790,000.00             -    $             -              -    $                                              -   -         $                                              -   1.00        $                                 1,500,000 1.00        $                                 1,500,000 1.00        $                            1,500,000.00 1.00        $                                      1,500,000.00 

37 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

2,000,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

54.00                              $                     108,000,000.00  $      2,519,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

39.79                   $                     88,093,450.00             -    $             -          0.17  $                                    340,000            -    $                                              -          0.09  $                                    180,000        0.71  $                                 1,420,000        0.53  $                            1,060,000.00        0.13  $                                         260,000.00 

38 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                       57,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

78.08                   $                     43,792,720.00             -    $             -              -    $                                              -          0.08  $                                      40,000            -    $                                              -          0.24  $                                    120,000        0.33  $                               165,000.00            -    $                                                        -   

39 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

108.00                            $                       54,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

92.83                   $                     52,015,070.00             -    $             -              -    $                                              -          1.00  $                                    500,000            -    $                                              -              -    $                                              -          0.32  $                               160,000.00        0.32  $                                         160,000.00 

40 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

1,350,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

22.00                              $                       29,700,000.00  $      1,700,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

0.32                     $                          432,000.00             -    $             -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -          0.08  $                               108,000.00        0.12  $                                         162,000.00 

41 1 Veeduría Técnica Comunitaria 200,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

110.00                            $                       22,000,000.00  $          252,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

88.44                   $                     19,816,750.00             -    $             -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -          0.81  $                               162,000.00            -    $                                                        -   

            -    $             -           -    $                                              -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                             -   

*  $                  2,103,950,000.00  $                     2,085,906,850 

*  $               17,679,263,240.00  $                   18,142,211,744 

*  $                     807,490,878.00  $                        344,542,374 

*  $               18,486,754,118.00  $                   18,486,754,118 

*  $                  3,512,483,282.00  $                     3,512,483,282 

*  $               21,999,237,400.00  $                   21,999,237,400 

-$                  344,367,677.72 

 $             1,046,856,448.00 

 $                  807,316,182 -$                541,757,498.00 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Representante Legal  Consorcio Ecovisión-190 Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

N/A

21,999,237,400.00$                                                                     

(Según contrato principal)

21,999,237,400.00$                                                                                                                          

HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2030

29 DE JUNIO DE 2021

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN 
1. Reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030 recursos por un valor $1.957.617.298,00 a la vigencia 2023, con el fin de continuar con las labores de interventoría del contrato de obra No. 976 de 2021, lo cual fue aprobado en comite de contrataciones del INVIAS 
acta numero 30 de 26 de junio de 2023 y formalizado mediante acta de modificación al contrato 1000 de 2021 firmado el 06 de julio de 2023.
2.Teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-190-2020, en su numeral 6.1 AJUSTES: "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación 
del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC Índice de Precios al Consumidor Total Nacional vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”, la modificación se presenta en  cumplimiento al vencimiento de los doce meses contados desde el mes de junio de 2022  hasta el mes de junio de 2023. 
Para el cálculo del ajuste de los salarios y tarifas, se ha tomado el índice IPC del mes de enero de 2021 (105,91), correspondiente al mes anterior a la presentación de la propuesta y el índice del mes de mayo de 2023 (133,88), correspondiente al mes de la anualidad desde la fecha 
de inicio del contrato, teniendo como resultado la variación del 1,2594.”

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

 $                                      40,654,000.00 

 $                                42,149,600.0  $                                53,671,120.0  $                                98,564,739.0 

                                                  2.36                                                   2.36 

 $                                         95,943,440.0 

                                                  2.36 

 $                              13,651,800.00  $                              45,189,600.00  $                              57,851,120.00  $                              93,315,200.00  $                            108,544,739.00 

 $                                         9,957,000.00 

 $                                                   -    $                                                   -    $                                                   -   

 $                              36,070,000.00  $                              41,764,720.00 

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PROVISION JORNADAS 7X 24

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                        -   

                                                           2.36  FACTOR MULTIPLICADOR                        2.36 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 $                                11,811,800.0 

 $                                5,005,000.00 

                                                  2.36 

 $                              17,860,000.00  $                              22,742,000.00 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO  DEL  GUAVIARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

No. de 
Orden

Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA MODIFICACION 

3 del 02 de Febrero de 2023

 $                              10,991,713.00  $                              17,729,888.00 

 $                                                   -    $                                                   -   

No. de 
Orden

Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

2021

Costos jun-21 dic-21

 $                                    105,900,440.00 

 $                                1,840,000.00  $                                3,040,000.00  $                                4,180,000.00  $                                8,190,000.00  $                                9,980,000.00 

COSTO TOTAL = (E) + (F)  $                        -   

IVA = 19% * (E) = (F)  $                        -   

 $                                    126,021,524.00 

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS No.2 MAYO-2023

GRUPO ZONA ORIENTE

CONSORCIO ECOVISIÓN 190

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

                                       505,098,950.00 

2021

jun-21 dic-21jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

                                                  2.36 

 $                                85,125,200.0 

 $                                      20,121,084.00 

 $                              16,245,642.00  $                              53,775,624.00  $                              68,842,833.00  $                            111,045,088.00  $                            129,168,239.00 

 $                              13,651,800.00  $                              45,189,600.00  $                              57,851,120.00  $                              93,315,200.00  $                            108,544,739.00 

 $                                                            -   

 $                                8,586,024.00  $                              20,623,500.00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©  $                        -   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)  $                        -   

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)  $                        -   

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

Unidad

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

 $                        -    $                                    105,900,440.00 

 $                                2,593,842.00 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 DE 2021

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 1496 DE 9/06/2021

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

Costos de 
Personal

Prima Regional
 Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes) 

 Valor Total ($) 
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($)

1 1 Director de Interventoría 7,500,000.00$      450,000.00$         114.00                           906,300,000.00$                      $      9,446,000.00  $          567,000.00 103.60                 $                   916,172,000.00 

2 1 Ingeniero Residente de Interventoría 5,500,000.00$      350,000.00$         114.00                           666,900,000.00$                      $      6,927,000.00  $          441,000.00 97.90                   $                   640,795,000.00 

3 1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3,750,000.00$      250,000.00$         215.00                           860,000,000.00$                      $      4,723,000.00  $          315,000.00 211.28                 $                   943,572,420.00 

4 1 Especialista Ambiental 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   32.10                   $                   232,816,800.00 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.60                     $                     62,311,600.00 

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.20                     $                     58,807,400.00 

7 1 Especialista en Estructuras 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     58,165,000.00 

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   3.90                     $                     28,555,800.00 

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     56,932,000.00 

10 1 Especialista en Transito 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   2.40                     $                     17,572,800.00 

11 1 Especialista en Sostenibilidad 6,200,000.00$      -$                      17.00                             105,400,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   31.30                   $                   216,482,400.00 

12 1 Líder de Integración 6,200,000.00$      -$                      98.00                             607,600,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   76.40                   $                   526,835,200.00 

13 1 Profesional Social 4,000,000.00$      -$                      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   104.58                 $                   467,872,580.00 

14 1 Profesional Ambiental 4,000,000.00$      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   106.90                 $                   477,188,000.00 

15 1 Profesional de Apoyo a la Sostenibilidad -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   15.50                   $                     69,843,000.00 

16 1 Profesional Valuatorio -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

17 1 Profesional Técnico Predial 4,000,000.00$      350,000.00$         40.00                             174,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $          441,000.00 12.60                   $                     61,740,000.00 

18 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 4,000,000.00$      -$                      11.00                             44,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   12.00                   $                     53,211,800.00 

19 1 Auditor de calidad 4,000,000.00$      -$                      10.00                             40,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

20 1 Abogado 5,500,000.00$      -$                      11.00                             60,500,000.00$                        $      6,927,000.00  $                          -   6.40                     $                     39,515,200.00 

21 1 Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 132.43                 $                   346,672,500.00 

22 1 Topógrafo Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 102.66                 $                   269,859,000.00 

23 1 Laboratorista Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 79.00                   $                   209,192,000.00 

24 1 Inspector SST 2,200,000.00$      250,000.00$         111.00                           271,950,000.00$                      $      2,771,000.00  $          315,000.00 105.36                 $                   287,892,000.00 

25 1 Cadenero 1,157,000.00$      -$                      222.00                           256,854,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   108.46                 $                   139,066,220.00 

26 1 Auxiliar de Laboratorio 1,157,000.00$      -$                      111.00                           128,427,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   64.50                   $                     83,824,500.00 

27 1 Secretaria 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   98.50                   $                   120,999,000.00 

28 1 Conductor 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   186.96                 $                   230,125,560.00 

29 1 Campamentera 1,000,000.00$      -$                      111.00                           111,000,000.00$                      $      1,301,000.00  $                          -   85.49                   $                     95,394,730.00 

30 1 Provisión Jornadas 7X24 129,428,000.00$                     -                      20,008,513.00$                

 $                  6,599,709,000.00  $                     6,803,519,023 

                                           2.36                                          2.36 

 $               15,575,313,240.00  $                   16,056,304,894 

OTROS COSTOS DIRECTOS

31 1 Viaticos Director y/o Especialistas 150,000.00$         Día 415.00                            $                       62,250,000.00  $          189,000.00 Día 356.00                 $                     59,860,000.00 

32 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 114.00                            $                     570,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes 195.90                 $               1,095,528,900.00 

33 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 95.00                              $                     475,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes -                       $                                          -   

34 1 Equipo completo de topografia 2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

102.66                 $                   286,986,000.00 

35 1
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

96.79                   $                   270,591,960.00 

36 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 1,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                     171,000,000.00  $      1,889,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

101.00                 $                   168,790,000.00 

37 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

2,000,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

54.00                              $                     108,000,000.00  $      2,519,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

39.79                   $                     88,093,450.00 

38 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                       57,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

78.08                   $                     43,792,720.00 

39 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

108.00                            $                       54,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

92.83                   $                     52,015,070.00 

40 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

1,350,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

22.00                              $                       29,700,000.00  $      1,700,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

0.32                     $                          432,000.00 

41 1 Veeduría Técnica Comunitaria 200,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

110.00                            $                       22,000,000.00  $          252,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

88.44                   $                     19,816,750.00 

*  $                  2,103,950,000.00  $                     2,085,906,850 

*  $               17,679,263,240.00  $                   18,142,211,744 

*  $                     807,490,878.00  $                        344,542,374 

*  $               18,486,754,118.00  $                   18,486,754,118 

*  $                  3,512,483,282.00  $                     3,512,483,282 

*  $               21,999,237,400.00  $                   21,999,237,400 

-$                  344,367,677.72 

 $                  807,316,182 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Representante Legal  Consorcio Ecovisión-190 Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN 
1. Reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030 recursos por un valor $1.957.617.298,00 a la vigencia 2023, con el fin de continuar con las labores de interventoría del contrato de obra No. 976 de 2021, lo cual fue aprobado en comite de contrataciones del INVIAS 
acta numero 30 de 26 de junio de 2023 y formalizado mediante acta de modificación al contrato 1000 de 2021 firmado el 06 de julio de 2023.
2.Teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-190-2020, en su numeral 6.1 AJUSTES: "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación 
del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC Índice de Precios al Consumidor Total Nacional vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”, la modificación se presenta en  cumplimiento al vencimiento de los doce meses contados desde el mes de junio de 2022  hasta el mes de junio de 2023. 
Para el cálculo del ajuste de los salarios y tarifas, se ha tomado el índice IPC del mes de enero de 2021 (105,91), correspondiente al mes anterior a la presentación de la propuesta y el índice del mes de mayo de 2023 (133,88), correspondiente al mes de la anualidad desde la fecha 
de inicio del contrato, teniendo como resultado la variación del 1,2594.”

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PROVISION JORNADAS 7X 24

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 FACTOR MULTIPLICADOR 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO  DEL  GUAVIARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

No. de 
Orden

Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA MODIFICACION 

3 del 02 de Febrero de 2023

No. de 
Orden

Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos

COSTO TOTAL = (E) + (F)

IVA = 19% * (E) = (F)

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS No.2 MAYO-2023

GRUPO ZONA ORIENTE

CONSORCIO ECOVISIÓN 190

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

Unidad

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 4                                  

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

1.00        $                 7,950,000.00 1.00        $                 7,950,000.00 1.00        $                 7,950,000.00 1.00          $                 7,950,000.00 1.00        $                 7,950,000.00 1.00       $                 7,950,000.00 1.00      $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                       8,956,000.00 1.00        $                          8,956,000.00 

0.90        $                 5,265,000.00 1.00        $                 5,850,000.00 1.00        $                 5,850,000.00 1.00          $                 5,850,000.00 1.00        $                 5,850,000.00 1.00       $                 5,850,000.00 1.00      $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                       6,590,000.00 1.00        $                          6,590,000.00 

1.00        $                 4,000,000.00 1.28        $                 5,120,000.00 2.00        $                 8,000,000.00 2.43          $                 9,720,000.00 3.00        $               12,000,000.00 3.00       $               12,000,000.00 3.00      $               13,518,000.00 3.00        $               13,518,000.00 3.00        $               13,518,000.00 3.00        $               13,518,000.00 3.00        $                     13,518,000.00 3.00        $                        13,518,000.00 

0.30        $                 1,950,000.00 0.30        $                 1,950,000.00 0.30        $                 1,950,000.00 0.30          $                 1,950,000.00 0.30        $                 1,950,000.00 0.30       $                 1,950,000.00 0.30      $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                       2,196,600.00 0.30        $                          2,196,600.00 

0.30        $                 1,950,000.00 -         $                                    -   -         $                                    -   0.30          $                 1,950,000.00 -          $                                    -   -         $                                    -   -        $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                           -   0.30        $                          2,196,600.00 

-         $                                    -   0.20        $                 1,300,000.00 -         $                                    -   0.30          $                 1,950,000.00 -          $                                    -   0.30       $                 1,950,000.00  $                                    -   0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                       2,196,600.00 0.30        $                          2,196,600.00 

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -            $                                    -   -          $                                    -   -         $                                    -   -        $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                           -   0.30        $                          2,196,600.00 

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -            $                                    -   -          $                                    -   -         $                                    -   -        $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                           -    $                                             -   

-         $                                    -   0.30        $                 1,950,000.00 0.30        $                 1,950,000.00  $                                    -   0.30        $                 1,950,000.00  $                                    -   0.30      $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                       2,196,600.00 0.30        $                          2,196,600.00 

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -            $                                    -   -          $                                    -   -         $                                    -   -        $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                           -    $                                             -   

0.30        $                 1,860,000.00 0.30        $                 1,860,000.00 0.30        $                 1,860,000.00 0.30          $                 1,860,000.00 0.30        $                 1,860,000.00 0.30       $                 1,860,000.00 0.30      $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                       2,095,200.00 0.30        $                          2,095,200.00 

0.70        $                 4,340,000.00 0.80        $                 4,960,000.00 0.70        $                 4,340,000.00 0.80          $                 4,960,000.00 0.80        $                 4,960,000.00 0.80       $                 4,960,000.00 0.80      $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                       5,587,200.00 0.80        $                          5,587,200.00 

0.46        $                 1,840,000.00 1.00        $                 4,000,000.00 1.00        $                 4,000,000.00 1.00          $                 4,000,000.00 1.00        $                 4,000,000.00 1.00       $                 4,000,000.00 1.00      $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 0.93        $                 4,190,580.00 1.00        $                       4,506,000.00 1.00        $                          4,506,000.00 

1.00        $                 4,000,000.00 1.00        $                 4,000,000.00 1.00        $                 4,000,000.00 1.00          $                 4,000,000.00 1.00        $                 4,000,000.00 1.00       $                 4,000,000.00 1.00      $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                       4,506,000.00 1.00        $                          4,506,000.00 

 $                                           -    $                                             -   

 $                                             -   

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -            $                                    -   -          $                                    -   -         $                                    -   -        $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                           -   -         $                                             -   

0.30        $                 1,200,000.00 0.30        $                 1,200,000.00 0.30        $                 1,200,000.00 0.30          $                 1,200,000.00 0.30        $                 1,200,000.00 0.20       $                    800,000.00 0.20      $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                           901,200.00 0.20        $                             901,200.00 

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -            $                                    -   -          $                                    -   -         $                                    -   -        $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                           -    $                                             -   

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -            $                                    -   0.20        $                 1,100,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                           -    $                                             -   

1.00        $                 2,350,000.00 1.00        $                 2,350,000.00 1.00        $                 2,350,000.00 1.33          $                 3,125,500.00 2.00        $                 4,700,000.00 2.00       $                 4,700,000.00 2.00            $                 5,296,000.00 2.00        $                 5,296,000.00 2.00        $                 5,296,000.00 2.00        $                 5,296,000.00 2.00        $                       5,296,000.00 2.00        $                          5,296,000.00 

1.00        $                 2,350,000.00 0.83        $                 1,950,500.00 0.10        $                    235,000.00 1.00          $                 2,350,000.00 1.00        $                 2,350,000.00 1.00       $                 2,350,000.00 1.00            $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                       2,648,000.00 1.00        $                          2,648,000.00 

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -            $                                    -   -          $                                    -   -         $                                    -   1.00            $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                       2,648,000.00 1.00        $                          2,648,000.00 

1.00        $                 2,450,000.00 1.00        $                 2,450,000.00 1.00        $                 2,450,000.00 1.00          $                 2,450,000.00 1.00        $                 2,450,000.00 1.00       $                 2,450,000.00 1.00            $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                       2,760,000.00 1.00        $                          2,760,000.00 

 $                                    -   

2.00        $                 2,314,000.00 2.00        $                 2,314,000.00 2.00        $                 2,314,000.00 2.00          $                 2,314,000.00 2.00        $                 2,314,000.00 2.00       $                 2,314,000.00 1.63            $                 2,123,890.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                       1,303,000.00 1.00        $                          1,303,000.00 

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -       $                                    -   0.50        $                    578,500.00 1.00       $                 1,157,000.00 1.00            $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                       1,303,000.00 1.00        $                          1,303,000.00 

1.00        $                 1,100,000.00 1.00        $                 1,100,000.00 1.00        $                 1,100,000.00 1.00          $                 1,100,000.00 1.00        $                 1,100,000.00 1.00       $                 1,100,000.00 1.00            $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                       1,239,000.00 1.00        $                          1,239,000.00 

0.96        $                 1,056,000.00 1.00        $                 1,100,000.00 1.00        $                 1,100,000.00 1.00          $                 1,100,000.00 1.96        $                 2,156,000.00 2.00       $                 2,200,000.00 2.00            $                 2,478,000.00 2.00        $                 2,478,000.00 2.00        $                 2,478,000.00 2.00        $                 2,478,000.00 2.00        $                       2,478,000.00 2.00        $                          2,478,000.00 

1.00        $                 1,000,000.00 1.00        $                 1,000,000.00 1.00        $                 1,000,000.00 1.00          $                 1,000,000.00 1.00        $                 1,000,000.00 1.00       $                 1,000,000.00 1.00            $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 0.93        $                 1,048,110.00 1.00        $                       1,127,000.00 1.00        $                          1,127,000.00 

 $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -   

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

       1.00  $                               150,000.00        4.00  $                               600,000.00        1.00  $                               150,000.00           6.00  $                               900,000.00        2.00  $                               300,000.00  $                                              -   10.00    $                 1,690,000.00 9.50   $                            1,605,500.00        4.00  $                               676,000.00        7.00  $                            1,183,000.00  $                                                     -    $                                                         -   

       1.00  $                            5,000,000.00        1.00  $                            5,000,000.00        1.00  $                            5,000,000.00           1.30  $                            6,500,000.00        2.00  $                          10,000,000.00       2.00  $                          10,000,000.00            2.50  $               14,082,500.00        2.00  $                          11,266,000.00        2.00  $                          11,266,000.00        2.30  $                          12,955,900.00        2.00  $                                  11,266,000.00        2.00  $                                     11,266,000.00 

           -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -                 -    $                                              -              -    $                                              -             -    $                                              -                  -    $                                    -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                     -              -    $                                                         -   

       1.00  $                            2,500,000.00        0.83  $                            2,075,000.00        0.10  $                               250,000.00           1.00  $                            2,500,000.00        1.00  $                            2,500,000.00       1.00  $                            2,500,000.00            1.00  $                 2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                                    2,816,000.00        1.00  $                                       2,816,000.00 

       0.37  $                               925,000.00        1.40  $                            3,500,000.00        2.00  $                            5,000,000.00           1.14  $                            2,850,000.00        0.83  $                            2,075,000.00       0.40  $                            1,000,000.00            0.56  $                 1,576,960.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                                    2,816,000.00        1.00  $                                       2,816,000.00 

       1.00  $                            1,500,000.00        1.00  $                            1,500,000.00        1.00  $                            1,500,000.00           1.00  $                            1,500,000.00        1.00  $                            1,500,000.00       1.00  $                            1,500,000.00            1.00  $                 1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                                    1,690,000.00        1.00  $                                       1,690,000.00 

       0.23  $                               460,000.00        2.11  $                            4,220,000.00        0.68  $                            1,360,000.00           1.13  $                            2,260,000.00        0.36  $                               720,000.00           -    $                                              -              0.55  $                 1,239,150.00        1.17  $                            2,636,010.00        0.48  $                            1,081,440.00        0.83  $                            1,869,990.00            -    $                                                     -          2.66  $                                       5,992,980.00 

       0.25  $                               125,000.00        0.46  $                               230,000.00        0.27  $                               135,000.00           0.55  $                               275,000.00        0.03  $                                 15,000.00       0.43  $                               215,000.00            0.43  $                    242,090.00        0.49  $                               275,870.00            -    $                                              -          0.37  $                               208,310.00            -    $                                                     -          0.19  $                                          106,970.00 

       0.32  $                               160,000.00        0.36  $                               180,000.00        0.41  $                               205,000.00           0.39  $                               195,000.00        0.39  $                               195,000.00       0.43  $                               215,000.00            0.38  $                    213,940.00        0.41  $                               230,830.00        0.29  $                               163,270.00        0.63  $                               354,690.00        0.59  $                                       332,170.00        0.59  $                                          332,170.00 

       0.12  $                               162,000.00            -    $                                              -              -    $                                              -                 -    $                                              -              -    $                                              -             -    $                                              -                  -    $                                    -              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                                     -              -    $                                                         -   

           -    $                                              -          1.26  $                               252,000.00        0.32  $                                 64,000.00           0.50  $                               100,000.00        0.40  $                                 80,000.00           -    $                                              -              0.46  $                    103,500.00        0.28  $                                 63,000.00        0.37  $                                 83,250.00        0.69  $                               155,250.00        0.64  $                                       144,000.00        0.71  $                                          159,750.00 

        -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -             -    $                                    -           -    $                                    -    $                                    -              -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                           -           -   

 $     2,975,015,729.00  VIGENCIA 2022  $             2,095,238,095.00 

 $     2,494,095,555.00  SALDO VIGENCIA 2021  $                541,757,498.00 

 REMANENTE  -$                167,078,814.00 

 $                                 23,654,140.00 

 $                                 171,514,628.0 

 $                              23,399,210.00  $                              20,591,960.00  $                              24,049,140.00  $                                    19,064,170.00 

 $                            141,231,620.00  $                            135,555,640.00  $                              155,917,620.00  $                            167,170,660.00  $                           163,144,760.00  $                               195,168,768.00  $                            198,160,514.00  $                            195,353,264.00  $                            197,879,872.00  $                                  193,825,474.00 

                                                      2.36                                                   2.36 

 $                            121,843,000.00 

 $                              10,982,000.00  $                              17,557,000.00 

 $                            161,311,212.00 

 $                              46,975,000.00  $                              52,404,500.00  $                              51,649,000.00  $                                58,829,500.00  $                              63,468,500.00  $                             62,591,000.00  $                              74,051,400.00  $                              74,051,400.00  $                              73,657,090.00  $                                    74,051,400.00 

                                                           2.36 

 $                              110,861,000.0  $                                       185,129,256.0 

                                                  2.36                                                   2.36                                                         2.36 

 $                              174,761,304.0  $                              174,761,304.0  $                              173,830,732.0  $                                    174,761,304.0 

sep-22 oct-22 nov-22

 $                                     210,309,126.00 

                                                  2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                     2.36                                                   2.36                                                   2.36 

 $                              123,674,620.0  $                              121,891,640.0  $                                138,837,620.0  $                              149,785,660.0  $                             147,714,760.0 

feb-22 mar-22 abr-22

30 DE AGOSTO DE 2030

N/A

(Indique día/mes/año)

 $                                 72,675,690.00  $                                       78,444,600.00 

jul-22 dic-22

2022

ago-22 sep-22 nov-22oct-22ene-22

may-22 jun-22 jul-22 dic-22

2022

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22

 $                             15,430,000.00 

 $                              31,762,425.00  $                              37,650,498.00  $                              37,117,120.00  $                              37,597,176.00 

 $                            235,811,012.00  $                            232,470,384.00  $                            235,477,048.00  $                                  230,652,314.00  $                           194,142,264.00  $                               232,250,834.00 

 $                                                   -    $                                                   -   

 $                            144,993,170.00  $                            168,065,628.00 

 $                              25,755,572.00  $                                29,624,348.00 

                                     2,469,916,779.00 

 $                                                   -    $                                                     -    $                                                   -   

 $                           163,144,760.00 

may-22

0.00

 $                              13,664,000.00  $                                17,080,000.00  $                              17,385,000.00  $                                       25,179,870.00 

jun-22

 $                              185,541,968.00  $                            198,933,085.00 

 $                             30,997,504.00  $                                 37,082,066.00  $                                       39,958,734.00  $                              23,150,170.00  $                              26,834,008.00 

 $                               195,168,768.00  $                                     210,309,126.00  $                            198,160,514.00  $                            195,353,264.00 

                                          3,142,094,543.00 

 $                                    36,826,840.00 

 $                                                   -    $                                                       -   

 $                            197,879,872.00  $                                  193,825,474.00 

ago-22

 $                                     250,267,860.00 

 $                            121,843,000.00  $                            141,231,620.00  $                            135,555,640.00  $                              155,917,620.00  $                            167,170,660.00 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 DE 2021

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 1496 DE 9/06/2021

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

Costos de 
Personal

Prima Regional
 Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes) 

 Valor Total ($) 
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($)

1 1 Director de Interventoría 7,500,000.00$      450,000.00$         114.00                           906,300,000.00$                      $      9,446,000.00  $          567,000.00 103.60                 $                   916,172,000.00 

2 1 Ingeniero Residente de Interventoría 5,500,000.00$      350,000.00$         114.00                           666,900,000.00$                      $      6,927,000.00  $          441,000.00 97.90                   $                   640,795,000.00 

3 1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3,750,000.00$      250,000.00$         215.00                           860,000,000.00$                      $      4,723,000.00  $          315,000.00 211.28                 $                   943,572,420.00 

4 1 Especialista Ambiental 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   32.10                   $                   232,816,800.00 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.60                     $                     62,311,600.00 

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.20                     $                     58,807,400.00 

7 1 Especialista en Estructuras 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     58,165,000.00 

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   3.90                     $                     28,555,800.00 

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     56,932,000.00 

10 1 Especialista en Transito 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   2.40                     $                     17,572,800.00 

11 1 Especialista en Sostenibilidad 6,200,000.00$      -$                      17.00                             105,400,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   31.30                   $                   216,482,400.00 

12 1 Líder de Integración 6,200,000.00$      -$                      98.00                             607,600,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   76.40                   $                   526,835,200.00 

13 1 Profesional Social 4,000,000.00$      -$                      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   104.58                 $                   467,872,580.00 

14 1 Profesional Ambiental 4,000,000.00$      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   106.90                 $                   477,188,000.00 

15 1 Profesional de Apoyo a la Sostenibilidad -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   15.50                   $                     69,843,000.00 

16 1 Profesional Valuatorio -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

17 1 Profesional Técnico Predial 4,000,000.00$      350,000.00$         40.00                             174,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $          441,000.00 12.60                   $                     61,740,000.00 

18 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 4,000,000.00$      -$                      11.00                             44,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   12.00                   $                     53,211,800.00 

19 1 Auditor de calidad 4,000,000.00$      -$                      10.00                             40,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

20 1 Abogado 5,500,000.00$      -$                      11.00                             60,500,000.00$                        $      6,927,000.00  $                          -   6.40                     $                     39,515,200.00 

21 1 Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 132.43                 $                   346,672,500.00 

22 1 Topógrafo Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 102.66                 $                   269,859,000.00 

23 1 Laboratorista Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 79.00                   $                   209,192,000.00 

24 1 Inspector SST 2,200,000.00$      250,000.00$         111.00                           271,950,000.00$                      $      2,771,000.00  $          315,000.00 105.36                 $                   287,892,000.00 

25 1 Cadenero 1,157,000.00$      -$                      222.00                           256,854,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   108.46                 $                   139,066,220.00 

26 1 Auxiliar de Laboratorio 1,157,000.00$      -$                      111.00                           128,427,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   64.50                   $                     83,824,500.00 

27 1 Secretaria 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   98.50                   $                   120,999,000.00 

28 1 Conductor 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   186.96                 $                   230,125,560.00 

29 1 Campamentera 1,000,000.00$      -$                      111.00                           111,000,000.00$                      $      1,301,000.00  $                          -   85.49                   $                     95,394,730.00 

30 1 Provisión Jornadas 7X24 129,428,000.00$                     -                      20,008,513.00$                

 $                  6,599,709,000.00  $                     6,803,519,023 

                                           2.36                                          2.36 

 $               15,575,313,240.00  $                   16,056,304,894 

OTROS COSTOS DIRECTOS

31 1 Viaticos Director y/o Especialistas 150,000.00$         Día 415.00                            $                       62,250,000.00  $          189,000.00 Día 356.00                 $                     59,860,000.00 

32 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 114.00                            $                     570,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes 195.90                 $               1,095,528,900.00 

33 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 95.00                              $                     475,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes -                       $                                          -   

34 1 Equipo completo de topografia 2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

102.66                 $                   286,986,000.00 

35 1
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

96.79                   $                   270,591,960.00 

36 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 1,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                     171,000,000.00  $      1,889,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

101.00                 $                   168,790,000.00 

37 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

2,000,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

54.00                              $                     108,000,000.00  $      2,519,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

39.79                   $                     88,093,450.00 

38 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                       57,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

78.08                   $                     43,792,720.00 

39 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

108.00                            $                       54,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

92.83                   $                     52,015,070.00 

40 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

1,350,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

22.00                              $                       29,700,000.00  $      1,700,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

0.32                     $                          432,000.00 

41 1 Veeduría Técnica Comunitaria 200,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

110.00                            $                       22,000,000.00  $          252,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

88.44                   $                     19,816,750.00 

*  $                  2,103,950,000.00  $                     2,085,906,850 

*  $               17,679,263,240.00  $                   18,142,211,744 

*  $                     807,490,878.00  $                        344,542,374 

*  $               18,486,754,118.00  $                   18,486,754,118 

*  $                  3,512,483,282.00  $                     3,512,483,282 

*  $               21,999,237,400.00  $                   21,999,237,400 

-$                  344,367,677.72 

 $                  807,316,182 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Representante Legal  Consorcio Ecovisión-190 Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN 
1. Reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030 recursos por un valor $1.957.617.298,00 a la vigencia 2023, con el fin de continuar con las labores de interventoría del contrato de obra No. 976 de 2021, lo cual fue aprobado en comite de contrataciones del INVIAS 
acta numero 30 de 26 de junio de 2023 y formalizado mediante acta de modificación al contrato 1000 de 2021 firmado el 06 de julio de 2023.
2.Teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-190-2020, en su numeral 6.1 AJUSTES: "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación 
del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC Índice de Precios al Consumidor Total Nacional vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”, la modificación se presenta en  cumplimiento al vencimiento de los doce meses contados desde el mes de junio de 2022  hasta el mes de junio de 2023. 
Para el cálculo del ajuste de los salarios y tarifas, se ha tomado el índice IPC del mes de enero de 2021 (105,91), correspondiente al mes anterior a la presentación de la propuesta y el índice del mes de mayo de 2023 (133,88), correspondiente al mes de la anualidad desde la fecha 
de inicio del contrato, teniendo como resultado la variación del 1,2594.”

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PROVISION JORNADAS 7X 24

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 FACTOR MULTIPLICADOR 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO  DEL  GUAVIARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

No. de 
Orden

Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA MODIFICACION 

3 del 02 de Febrero de 2023

No. de 
Orden

Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos

COSTO TOTAL = (E) + (F)

IVA = 19% * (E) = (F)

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS No.2 MAYO-2023

GRUPO ZONA ORIENTE

CONSORCIO ECOVISIÓN 190

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

Unidad

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                              10,013,000.00 1.00        $               10,013,000.00 1.00        $               10,013,000.00 1.00        $               10,013,000.00 1.00        $               10,013,000.00 1.00        $                           10,013,000.00 

1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 -         $                                    -    $                                                    -   1.00        $                 7,368,000.00 1.00        $                 7,368,000.00 1.00        $                 7,368,000.00 1.00        $                 7,368,000.00 1.00        $                             7,368,000.00 

3.00        $               13,518,000.00 3.00        $               13,518,000.00 3.00        $               13,518,000.00 3.00        $               13,518,000.00 3.00        $               13,518,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 2.00        $                              10,076,000.00 3.00        $               15,114,000.00 3.00        $               15,114,000.00 3.00        $               15,114,000.00 3.00        $               15,114,000.00 3.00        $                           15,114,000.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.25        $                 1,830,500.00 -         $                                    -   0.30        $                                2,455,800.00 0.35        $                 2,865,100.00 0.35        $                 2,865,100.00 0.35        $                 2,865,100.00 0.35        $                 2,865,100.00 0.35        $                             2,865,100.00 

-          $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                                    -   0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                             2,455,800.00 

-          $                                    -   -         $                                    -   0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -   -         $                                    -    $                                                    -   0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                             2,455,800.00 

-          $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                                    -   0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                             2,455,800.00 

-          $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                                    -   0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                             2,455,800.00 

0.30        $                 2,196,600.00 -         $                                    -   0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   0.30        $                                2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                             2,455,800.00 

-          $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                                    -   0.20        $                 1,637,200.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                             2,455,800.00 

0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.25        $                 1,746,000.00 -         $                                    -   0.35        $                                2,732,800.00 0.35        $                 2,732,800.00 0.35        $                 2,732,800.00 0.35        $                 2,732,800.00 0.35        $                 2,732,800.00 0.35        $                             2,732,800.00 

0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 -         $                                    -   0.80        $                                6,246,400.00 0.80        $                 6,246,400.00 0.80        $                 6,246,400.00 0.80        $                 6,246,400.00 0.80        $                 6,246,400.00 0.80        $                             6,246,400.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 -         $                                    -   1.00        $                                5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                             5,038,000.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 -         $                                    -   1.00        $                                5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                             5,038,000.00 

 $                                    -   -         $                                    -   0.33        $                 1,486,980.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                                5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                             5,038,000.00 

-          $                                    -   -         $                                    -   -        -        -         $                                    -   -         $                                                    -   0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                             1,511,400.00 

-          $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                                    -   0.30        $                 1,643,700.00 0.30        $                 1,643,700.00 0.30        $                 1,643,700.00 0.30        $                 1,643,700.00 0.30        $                             1,643,700.00 

0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 -         $                                    -   -         $                                    -   0.20        $                                1,007,600.00 0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                             1,511,400.00 

-          $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                                    -   0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                 1,511,400.00 0.30        $                             1,511,400.00 

 $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   0.30        $                                2,078,100.00 0.30        $                 2,078,100.00 0.30        $                 2,078,100.00 0.30        $                 2,078,100.00 0.30        $                 2,078,100.00 0.30        $                             2,078,100.00 

 $                                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                                 -   

2.00        $                 5,296,000.00 2.00        $                 5,296,000.00 2.00        $                 5,296,000.00 2.00        $                 5,296,000.00 2.00        $                 5,296,000.00 -         $                                    -   2.00        $                                5,920,000.00 2.00        $                 5,920,000.00 2.00        $                 5,920,000.00 2.00        $                 5,920,000.00 2.00        $                 5,920,000.00 2.00        $                             5,920,000.00 

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 -         $                                    -   1.00        $                                2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                             2,960,000.00 

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 -         $                                    -   1.00        $                                2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                             2,960,000.00 

1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 0.90        $                 2,484,000.00 1.00        $                                3,086,000.00 1.00        $                 3,086,000.00 1.00        $                 3,086,000.00 1.00        $                 3,086,000.00 1.00        $                 3,086,000.00 1.00        $                             3,086,000.00 

 $                                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                                 -   

1.00   $                 1,303,000.00 1.83        $                 2,384,490.00 2.00        $                 2,606,000.00 1.73        $                 2,254,190.00 2.00        $                 2,606,000.00 -         $                                    -   2.00        $                                2,914,000.00 2.00        $                 2,914,000.00 2.00        $                 2,914,000.00 2.00        $                 2,914,000.00 2.00        $                 2,914,000.00 2.00        $                             2,914,000.00 

 $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                                    -   1.00        $                 1,457,000.00 1.00        $                 1,457,000.00 1.00        $                 1,457,000.00 1.00        $                 1,457,000.00 1.00        $                             1,457,000.00 

1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 -         $                                    -   1.00        $                                1,385,000.00 1.00        $                 1,385,000.00 1.00        $                 1,385,000.00 1.00        $                 1,385,000.00 1.00        $                 1,385,000.00 1.00        $                             1,385,000.00 

2.00        $                 2,478,000.00 2.00        $                 2,478,000.00 2.00        $                 2,478,000.00 2.00        $                 2,478,000.00 2.00        $                 2,478,000.00 -         $                                    -   2.00        $                                2,770,000.00 3.00        $                 4,155,000.00 3.00        $                 4,155,000.00 3.00        $                 4,155,000.00 3.00        $                 4,155,000.00 3.00        $                             4,155,000.00 

0.61        $                    687,470.00 0.26        $                    293,020.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 -         $                                    -   1.00        $                                1,301,000.00 1.00        $                 1,301,000.00 1.00        $                 1,301,000.00 1.00        $                 1,301,000.00 1.00        $                 1,301,000.00 1.00        $                             1,301,000.00 

 $                                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                                 -   

 $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                                 -   

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

           -    $                                              -          2.00  $                               338,000.00        7.00  $                            1,183,000.00  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                                -        18.00  $                            3,402,000.00        9.00  $                            1,701,000.00        4.00  $                               756,000.00        3.00  $                               567,000.00        4.50  $                                              850,500.00 

        2.00  $                          11,266,000.00        2.00  $                          11,266,000.00        2.00  $                          11,266,000.00        2.00  $                          11,266,000.00        2.00  $                          11,266,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        2.00  $                                            12,594,000.00        3.00  $                          18,891,000.00        3.00  $                          18,891,000.00        3.00  $                          18,891,000.00        3.00  $                          18,891,000.00        3.00  $                                         18,891,000.00 

           -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                                -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                             -   

        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00            -    $                                              -          1.00  $                                              3,149,000.00        1.00  $                            3,149,000.00        1.00  $                            3,149,000.00        1.00  $                            3,149,000.00        1.00  $                            3,149,000.00        1.00  $                                           3,149,000.00 

        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00            -    $                                              -          1.00  $                                              3,149,000.00        1.00  $                            3,149,000.00        1.00  $                            3,149,000.00        1.00  $                            3,149,000.00        1.00  $                            3,149,000.00        1.00  $                                           3,149,000.00 

        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                                              1,889,000.00        1.00  $                            1,889,000.00        1.00  $                            1,889,000.00        1.00  $                            1,889,000.00        1.00  $                            1,889,000.00        1.00  $                                           1,889,000.00 

        2.66  $                            5,992,980.00        0.44  $                               991,320.00        1.40  $                            3,154,200.00        0.22  $                               495,660.00        0.52  $                            1,171,560.00            -    $                                              -          1.00  $                                              2,519,000.00        1.00  $                            2,519,000.00        1.00  $                            2,519,000.00        1.00  $                            2,519,000.00        1.00  $                            2,519,000.00        1.00  $                                           2,519,000.00 

        0.11  $                                 61,930.00            -    $                                              -          0.08  $                                 45,040.00        0.28  $                               157,640.00        0.08  $                                 45,040.00        0.01  $                                   5,630.00        1.00  $                                                 630,000.00        1.00  $                               630,000.00        1.00  $                               630,000.00        1.00  $                               630,000.00        1.00  $                               630,000.00        1.00  $                                              630,000.00 

        0.65  $                               365,950.00        0.63  $                               354,690.00        0.59  $                               332,170.00        0.59  $                               332,170.00        0.37  $                               208,310.00        0.37  $                               208,310.00        1.00  $                                                 630,000.00        1.00  $                               630,000.00        1.00  $                               630,000.00        1.00  $                               630,000.00        1.00  $                               630,000.00        1.00  $                                              630,000.00 

 $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                                -              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                             -   

 $                                              -          0.25  $                                 56,250.00        0.31  $                                 69,750.00        1.41  $                               317,250.00        0.22  $                                 49,500.00            -    $                                              -          1.00  $                                                 252,000.00        1.00  $                               252,000.00        1.00  $                               252,000.00        1.00  $                               252,000.00        1.00  $                               252,000.00        1.00  $                                              252,000.00 

        -           -           -           -           -    $                                                                -    $                                              -           -    $                                              -           -    $                                              -           -    $                                              -    $                                                             -   

 $                1,047,619,048.00 

 $                   167,078,814.00 

 $                1,957,617,268.00 

 $                3,172,315,130.00 

 $                                                 -   

 VALOR ACTUALIZADO DE LA VIGENCIA 

 $                                        288,213,256.00 

                                                              2.36 

 $                            108,582,100.00  $                            108,582,100.00 

 $                              19,890,720.00  $                              20,062,410.00  $                                7,536,940.00  $                                             24,812,000.00  $                              34,511,000.00  $                              32,810,000.00  $                              31,865,000.00  $                              31,676,000.00  $                                          31,959,500.00 

 $                            108,582,100.00  $                                        108,582,100.00 

 $                              165,464,957.0  $                              161,902,396.0  $                              178,270,577.0  $                              179,381,216.0  $                              171,212,572.0  $                                48,266,720.0  $                                           178,122,180.00  $                            254,321,860.00  $                            256,253,756.00  $                            256,253,756.00  $                            256,253,756.00  $                                        256,253,756.00 

                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36 

 $                                             75,475,500.00  $                            107,763,500.00  $                              72,547,700.00  $                              20,452,000.00  $                              68,602,710.00  $                              75,538,380.00 

 $                                                  20,679.00 

 $                            190,473,817.00  $                            182,230,656.00  $                            201,642,737.00  $                            199,271,936.00  $                            191,274,982.00  $                              55,803,660.00  $                                           202,934,180.00  $                            288,832,860.00  $                            289,063,756.00  $                            288,118,756.00  $                            287,929,756.00 

 $                            226,663,842.00 

 $                              25,008,860.00 

 $                            342,636,410.00  $                                        342,998,383.00 

 $                              36,190,025.00  $                              34,623,825.00  $                              38,312,120.00  $                              37,861,668.00  $                              36,342,247.00  $                              10,602,695.00  $                                             38,557,495.00  $                              54,878,244.00 

 $                              76,008,990.00  $                              70,112,270.00 

sep-23 oct-23 dic-23

 $                            288,118,756.00  $                            287,929,756.00 

 $                            237,133,604.00  $                            227,617,229.00  $                              66,406,355.00  $                                           241,491,675.00  $                            343,711,104.00  $                            343,985,870.00  $                            342,861,320.00  $                            216,854,481.00 

                                                                 2.36                                                   2.36 

 $                              20,328,260.00  $                              23,372,160.00 

2023

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

                                                  2.36                                                   2.36                                                   2.36 

nov-23

2023

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23

 $                              54,922,114.00  $                              54,742,564.00  $                              54,706,654.00  $                                          54,764,448.00 

                                        3,172,315,130.00 

 $                            190,473,817.00  $                            182,230,656.00  $                            201,642,737.00  $                            199,271,936.00  $                            191,274,982.00  $                              55,803,660.00  $                                           202,934,180.00  $                            288,832,860.00  $                            289,063,756.00  $                                        288,233,935.00 

 $                            239,954,857.00 

 VIGENCIA CONTRACTUAL 2023 

 SALDO VIGENCIA 2022 

 VALOR REPROGRAMADO DE LA VIGENCIA 2030 

 VALOR PROGRAMADO AÑO 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 DE 2021

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 1496 DE 9/06/2021

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

Costos de 
Personal

Prima Regional
 Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes) 

 Valor Total ($) 
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($)

1 1 Director de Interventoría 7,500,000.00$      450,000.00$         114.00                           906,300,000.00$                      $      9,446,000.00  $          567,000.00 103.60                 $                   916,172,000.00 

2 1 Ingeniero Residente de Interventoría 5,500,000.00$      350,000.00$         114.00                           666,900,000.00$                      $      6,927,000.00  $          441,000.00 97.90                   $                   640,795,000.00 

3 1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3,750,000.00$      250,000.00$         215.00                           860,000,000.00$                      $      4,723,000.00  $          315,000.00 211.28                 $                   943,572,420.00 

4 1 Especialista Ambiental 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   32.10                   $                   232,816,800.00 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.60                     $                     62,311,600.00 

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.20                     $                     58,807,400.00 

7 1 Especialista en Estructuras 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     58,165,000.00 

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   3.90                     $                     28,555,800.00 

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     56,932,000.00 

10 1 Especialista en Transito 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   2.40                     $                     17,572,800.00 

11 1 Especialista en Sostenibilidad 6,200,000.00$      -$                      17.00                             105,400,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   31.30                   $                   216,482,400.00 

12 1 Líder de Integración 6,200,000.00$      -$                      98.00                             607,600,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   76.40                   $                   526,835,200.00 

13 1 Profesional Social 4,000,000.00$      -$                      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   104.58                 $                   467,872,580.00 

14 1 Profesional Ambiental 4,000,000.00$      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   106.90                 $                   477,188,000.00 

15 1 Profesional de Apoyo a la Sostenibilidad -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   15.50                   $                     69,843,000.00 

16 1 Profesional Valuatorio -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

17 1 Profesional Técnico Predial 4,000,000.00$      350,000.00$         40.00                             174,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $          441,000.00 12.60                   $                     61,740,000.00 

18 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 4,000,000.00$      -$                      11.00                             44,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   12.00                   $                     53,211,800.00 

19 1 Auditor de calidad 4,000,000.00$      -$                      10.00                             40,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

20 1 Abogado 5,500,000.00$      -$                      11.00                             60,500,000.00$                        $      6,927,000.00  $                          -   6.40                     $                     39,515,200.00 

21 1 Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 132.43                 $                   346,672,500.00 

22 1 Topógrafo Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 102.66                 $                   269,859,000.00 

23 1 Laboratorista Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 79.00                   $                   209,192,000.00 

24 1 Inspector SST 2,200,000.00$      250,000.00$         111.00                           271,950,000.00$                      $      2,771,000.00  $          315,000.00 105.36                 $                   287,892,000.00 

25 1 Cadenero 1,157,000.00$      -$                      222.00                           256,854,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   108.46                 $                   139,066,220.00 

26 1 Auxiliar de Laboratorio 1,157,000.00$      -$                      111.00                           128,427,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   64.50                   $                     83,824,500.00 

27 1 Secretaria 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   98.50                   $                   120,999,000.00 

28 1 Conductor 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   186.96                 $                   230,125,560.00 

29 1 Campamentera 1,000,000.00$      -$                      111.00                           111,000,000.00$                      $      1,301,000.00  $                          -   85.49                   $                     95,394,730.00 

30 1 Provisión Jornadas 7X24 129,428,000.00$                     -                      20,008,513.00$                

 $                  6,599,709,000.00  $                     6,803,519,023 

                                           2.36                                          2.36 

 $               15,575,313,240.00  $                   16,056,304,894 

OTROS COSTOS DIRECTOS

31 1 Viaticos Director y/o Especialistas 150,000.00$         Día 415.00                            $                       62,250,000.00  $          189,000.00 Día 356.00                 $                     59,860,000.00 

32 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 114.00                            $                     570,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes 195.90                 $               1,095,528,900.00 

33 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 95.00                              $                     475,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes -                       $                                          -   

34 1 Equipo completo de topografia 2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

102.66                 $                   286,986,000.00 

35 1
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

96.79                   $                   270,591,960.00 

36 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 1,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                     171,000,000.00  $      1,889,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

101.00                 $                   168,790,000.00 

37 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

2,000,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

54.00                              $                     108,000,000.00  $      2,519,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

39.79                   $                     88,093,450.00 

38 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                       57,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

78.08                   $                     43,792,720.00 

39 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

108.00                            $                       54,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

92.83                   $                     52,015,070.00 

40 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

1,350,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

22.00                              $                       29,700,000.00  $      1,700,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

0.32                     $                          432,000.00 

41 1 Veeduría Técnica Comunitaria 200,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

110.00                            $                       22,000,000.00  $          252,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

88.44                   $                     19,816,750.00 

*  $                  2,103,950,000.00  $                     2,085,906,850 

*  $               17,679,263,240.00  $                   18,142,211,744 

*  $                     807,490,878.00  $                        344,542,374 

*  $               18,486,754,118.00  $                   18,486,754,118 

*  $                  3,512,483,282.00  $                     3,512,483,282 

*  $               21,999,237,400.00  $                   21,999,237,400 

-$                  344,367,677.72 

 $                  807,316,182 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Representante Legal  Consorcio Ecovisión-190 Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN 
1. Reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030 recursos por un valor $1.957.617.298,00 a la vigencia 2023, con el fin de continuar con las labores de interventoría del contrato de obra No. 976 de 2021, lo cual fue aprobado en comite de contrataciones del INVIAS 
acta numero 30 de 26 de junio de 2023 y formalizado mediante acta de modificación al contrato 1000 de 2021 firmado el 06 de julio de 2023.
2.Teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-190-2020, en su numeral 6.1 AJUSTES: "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación 
del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC Índice de Precios al Consumidor Total Nacional vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”, la modificación se presenta en  cumplimiento al vencimiento de los doce meses contados desde el mes de junio de 2022  hasta el mes de junio de 2023. 
Para el cálculo del ajuste de los salarios y tarifas, se ha tomado el índice IPC del mes de enero de 2021 (105,91), correspondiente al mes anterior a la presentación de la propuesta y el índice del mes de mayo de 2023 (133,88), correspondiente al mes de la anualidad desde la fecha 
de inicio del contrato, teniendo como resultado la variación del 1,2594.”

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PROVISION JORNADAS 7X 24

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 FACTOR MULTIPLICADOR 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO  DEL  GUAVIARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

No. de 
Orden

Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA MODIFICACION 

3 del 02 de Febrero de 2023

No. de 
Orden

Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos

COSTO TOTAL = (E) + (F)

IVA = 19% * (E) = (F)

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS No.2 MAYO-2023

GRUPO ZONA ORIENTE

CONSORCIO ECOVISIÓN 190

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

Unidad

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

1.00        $                          10,013,000.00 1.00        $               10,013,000.00 1.00        $               10,013,000.00 1.00        $               10,013,000.00 1.00        $               10,013,000.00 1.00        $               10,013,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                       8,956,000.00 

1.00        $                            7,368,000.00 1.00        $                 7,368,000.00 1.00        $                 7,368,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

1.00        $                            5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                       4,506,000.00 

0.30        $                            2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00 0.30        $                 2,455,800.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                          -   

0.30        $                            2,342,400.00 0.30        $                 2,342,400.00 0.30        $                 2,342,400.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

0.80        $                            6,246,400.00 0.80        $                 6,246,400.00 0.80        $                 6,246,400.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

1.00        $                            5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

1.00        $                            5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

1.00        $                            5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00 1.00        $                 5,038,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   

1.00        $                            2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

1.00        $                            2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

1.00        $                            2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00 1.00        $                 2,960,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

1.00        $                            3,086,000.00 1.00        $                 3,086,000.00 1.00        $                 3,086,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   

2.00        $                            2,914,000.00 1.50        $                 2,185,500.00 1.00        $                 1,457,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

1.00        $                            1,385,000.00 1.00        $                 1,385,000.00 1.00        $                 1,385,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

1.00        $                            1,385,000.00 1.00        $                 1,385,000.00 1.00        $                 1,385,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

1.00        $                            1,301,000.00 1.00        $                 1,301,000.00 1.00        $                 1,301,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                          -   

 $                                               -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   

 $                               200,000.00  $                               200,000.00 

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

       3.00  $                                            567,000.00        3.00  $                               567,000.00        3.00  $                               567,000.00        2.00  $                               378,000.00  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -          1.00  $                                      169,000.00 

       1.00  $                                         6,297,000.00        1.00  $                            6,297,000.00        1.00  $                            6,297,000.00        1.00  $                            6,297,000.00        1.00  $                            6,297,000.00        1.00  $                            6,297,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                                   5,633,000.00 

           -    $                                                           -              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                     -   

       1.00  $                                         3,149,000.00        1.00  $                            3,149,000.00  $                                              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                     -   

       1.00  $                                         3,149,000.00        1.00  $                            3,149,000.00  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                     -   

       1.00  $                                         1,889,000.00        1.00  $                            1,889,000.00        1.00  $                            1,889,000.00        1.00  $                            1,889,000.00        1.00  $                            1,889,000.00        1.00  $                            1,889,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                                   1,690,000.00 

       0.20  $                                            503,800.00            -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                     -   

       0.15  $                                              94,500.00        0.14  $                                 88,200.00  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                     -   

       0.30  $                                            189,000.00        0.30  $                               189,000.00  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                     -   

           -    $                                                           -              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                     -   

       1.00  $                                            252,000.00            -    $                                              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                     -   

        -    $                                                           -           -    $                                              -           -    $                                              -    $                                              -           -    $                                              -           -    $                                              -           -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   

 $           1,047,619,048.00 

 $               1,957,617,268.00  $                                    -   

 $               2,124,696,082.00  $                                    -   

 $                                      208,794,778.00  $                            205,841,959.00  $                            195,971,551.00  $                              52,460,388.00  $                              52,010,568.00  $                              52,010,568.00  $                              47,082,731.00  $                              47,082,731.00  $                              46,521,051.00  $                              46,521,051.00  $                              46,521,051.00  $                                    46,800,621.00 

 $                                        33,336,982.00  $                              32,865,523.00  $                              31,289,575.00  $                                8,376,028.00  $                                8,304,208.00  $                                8,304,208.00  $                                7,517,411.00  $                                7,517,411.00  $                                7,427,731.00 

 $                                           65,933.00 

 $                                      175,457,796.00  $                            172,976,436.00  $                            164,681,976.00  $                              44,084,360.00  $                              43,706,360.00  $                              43,706,360.00  $                              39,565,320.00  $                              39,565,320.00  $                              39,093,320.00  $                              39,093,320.00  $                              39,093,320.00  $                                    39,328,253.00 

 $                                7,427,731.00  $                                7,427,731.00  $                                      7,472,368.00 

 $                                    31,770,320.00 

2024

ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24

 $                                      159,367,496.00  $                            157,648,236.00  $                            155,928,976.00  $                              35,520,360.00  $                              35,520,360.00  $                              35,520,360.00  $                              32,242,320.00  $                              32,242,320.00  $                              31,770,320.00  $                              31,770,320.00 

 $                              13,462,000.00  $                                    13,462,000.00 

                                                             2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                         2.36 

2024

ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24

 $                                        67,528,600.00  $                              66,800,100.00  $                              66,071,600.00  $                              15,051,000.00  $                              15,051,000.00  $                              15,051,000.00  $                              13,662,000.00  $                              13,662,000.00  $                              13,462,000.00  $                              13,462,000.00 

 $                                8,753,000.00  $                                8,564,000.00  $                                8,186,000.00  $                                8,186,000.00  $                                7,323,000.00  $                                7,323,000.00  $                                7,323,000.00  $                              15,328,200.00 

 $                              31,770,320.00 

 $                                7,323,000.00  $                                7,323,000.00  $                                      7,492,000.00 

 $                                      175,457,796.00  $                            172,976,436.00  $                            164,681,976.00  $                              44,084,360.00  $                              43,706,360.00  $                              43,706,360.00  $                              39,565,320.00  $                              39,565,320.00  $                              39,093,320.00  $                              39,093,320.00  $                              39,093,320.00  $                                    39,262,320.00 

 $                                        16,090,300.00 

 $                                    1,047,619,048 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 DE 2021

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 1496 DE 9/06/2021

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

Costos de 
Personal

Prima Regional
 Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes) 

 Valor Total ($) 
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($)

1 1 Director de Interventoría 7,500,000.00$      450,000.00$         114.00                           906,300,000.00$                      $      9,446,000.00  $          567,000.00 103.60                 $                   916,172,000.00 

2 1 Ingeniero Residente de Interventoría 5,500,000.00$      350,000.00$         114.00                           666,900,000.00$                      $      6,927,000.00  $          441,000.00 97.90                   $                   640,795,000.00 

3 1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3,750,000.00$      250,000.00$         215.00                           860,000,000.00$                      $      4,723,000.00  $          315,000.00 211.28                 $                   943,572,420.00 

4 1 Especialista Ambiental 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   32.10                   $                   232,816,800.00 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.60                     $                     62,311,600.00 

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.20                     $                     58,807,400.00 

7 1 Especialista en Estructuras 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     58,165,000.00 

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   3.90                     $                     28,555,800.00 

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     56,932,000.00 

10 1 Especialista en Transito 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   2.40                     $                     17,572,800.00 

11 1 Especialista en Sostenibilidad 6,200,000.00$      -$                      17.00                             105,400,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   31.30                   $                   216,482,400.00 

12 1 Líder de Integración 6,200,000.00$      -$                      98.00                             607,600,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   76.40                   $                   526,835,200.00 

13 1 Profesional Social 4,000,000.00$      -$                      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   104.58                 $                   467,872,580.00 

14 1 Profesional Ambiental 4,000,000.00$      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   106.90                 $                   477,188,000.00 

15 1 Profesional de Apoyo a la Sostenibilidad -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   15.50                   $                     69,843,000.00 

16 1 Profesional Valuatorio -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

17 1 Profesional Técnico Predial 4,000,000.00$      350,000.00$         40.00                             174,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $          441,000.00 12.60                   $                     61,740,000.00 

18 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 4,000,000.00$      -$                      11.00                             44,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   12.00                   $                     53,211,800.00 

19 1 Auditor de calidad 4,000,000.00$      -$                      10.00                             40,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

20 1 Abogado 5,500,000.00$      -$                      11.00                             60,500,000.00$                        $      6,927,000.00  $                          -   6.40                     $                     39,515,200.00 

21 1 Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 132.43                 $                   346,672,500.00 

22 1 Topógrafo Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 102.66                 $                   269,859,000.00 

23 1 Laboratorista Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 79.00                   $                   209,192,000.00 

24 1 Inspector SST 2,200,000.00$      250,000.00$         111.00                           271,950,000.00$                      $      2,771,000.00  $          315,000.00 105.36                 $                   287,892,000.00 

25 1 Cadenero 1,157,000.00$      -$                      222.00                           256,854,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   108.46                 $                   139,066,220.00 

26 1 Auxiliar de Laboratorio 1,157,000.00$      -$                      111.00                           128,427,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   64.50                   $                     83,824,500.00 

27 1 Secretaria 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   98.50                   $                   120,999,000.00 

28 1 Conductor 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   186.96                 $                   230,125,560.00 

29 1 Campamentera 1,000,000.00$      -$                      111.00                           111,000,000.00$                      $      1,301,000.00  $                          -   85.49                   $                     95,394,730.00 

30 1 Provisión Jornadas 7X24 129,428,000.00$                     -                      20,008,513.00$                

 $                  6,599,709,000.00  $                     6,803,519,023 

                                           2.36                                          2.36 

 $               15,575,313,240.00  $                   16,056,304,894 

OTROS COSTOS DIRECTOS

31 1 Viaticos Director y/o Especialistas 150,000.00$         Día 415.00                            $                       62,250,000.00  $          189,000.00 Día 356.00                 $                     59,860,000.00 

32 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 114.00                            $                     570,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes 195.90                 $               1,095,528,900.00 

33 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 95.00                              $                     475,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes -                       $                                          -   

34 1 Equipo completo de topografia 2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

102.66                 $                   286,986,000.00 

35 1
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

96.79                   $                   270,591,960.00 

36 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 1,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                     171,000,000.00  $      1,889,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

101.00                 $                   168,790,000.00 

37 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

2,000,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

54.00                              $                     108,000,000.00  $      2,519,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

39.79                   $                     88,093,450.00 

38 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                       57,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

78.08                   $                     43,792,720.00 

39 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

108.00                            $                       54,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

92.83                   $                     52,015,070.00 

40 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

1,350,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

22.00                              $                       29,700,000.00  $      1,700,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

0.32                     $                          432,000.00 

41 1 Veeduría Técnica Comunitaria 200,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

110.00                            $                       22,000,000.00  $          252,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

88.44                   $                     19,816,750.00 

*  $                  2,103,950,000.00  $                     2,085,906,850 

*  $               17,679,263,240.00  $                   18,142,211,744 

*  $                     807,490,878.00  $                        344,542,374 

*  $               18,486,754,118.00  $                   18,486,754,118 

*  $                  3,512,483,282.00  $                     3,512,483,282 

*  $               21,999,237,400.00  $                   21,999,237,400 

-$                  344,367,677.72 

 $                  807,316,182 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Representante Legal  Consorcio Ecovisión-190 Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
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COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN 
1. Reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030 recursos por un valor $1.957.617.298,00 a la vigencia 2023, con el fin de continuar con las labores de interventoría del contrato de obra No. 976 de 2021, lo cual fue aprobado en comite de contrataciones del INVIAS 
acta numero 30 de 26 de junio de 2023 y formalizado mediante acta de modificación al contrato 1000 de 2021 firmado el 06 de julio de 2023.
2.Teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-190-2020, en su numeral 6.1 AJUSTES: "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación 
del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC Índice de Precios al Consumidor Total Nacional vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”, la modificación se presenta en  cumplimiento al vencimiento de los doce meses contados desde el mes de junio de 2022  hasta el mes de junio de 2023. 
Para el cálculo del ajuste de los salarios y tarifas, se ha tomado el índice IPC del mes de enero de 2021 (105,91), correspondiente al mes anterior a la presentación de la propuesta y el índice del mes de mayo de 2023 (133,88), correspondiente al mes de la anualidad desde la fecha 
de inicio del contrato, teniendo como resultado la variación del 1,2594.”

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PROVISION JORNADAS 7X 24

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 FACTOR MULTIPLICADOR 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO  DEL  GUAVIARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

No. de 
Orden

Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA MODIFICACION 

3 del 02 de Febrero de 2023

No. de 
Orden

Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos

COSTO TOTAL = (E) + (F)

IVA = 19% * (E) = (F)

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS No.2 MAYO-2023

GRUPO ZONA ORIENTE

CONSORCIO ECOVISIÓN 190

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

Unidad

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                            8,956,000.00 

1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                            6,590,000.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00  $                                    -   0.20        $                 1,464,400.00  $                                    -   0.20        $                 1,464,400.00  $                                    -   0.20        $                 1,464,400.00  $                                    -   0.20        $                 1,464,400.00  $                                    -   0.20        $                            1,464,400.00 

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                               -   

0.20        $                 1,396,800.00  $                                    -   0.20        $                 1,396,800.00  $                                    -   0.20        $                 1,396,800.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

0.20        $                 1,396,800.00  $                                    -   0.20        $                 1,396,800.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                               -   

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                            1,239,000.00 

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                               -   

 $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               100,000.00  $                                              57,000.00 

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

       1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        2.00  $                               338,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                                            169,000.00 

       1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                                         5,633,000.00 

           -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                           -   

       1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00            -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                           -   

       1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                                         2,816,000.00 

       1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                                         1,690,000.00 

       0.20  $                               450,600.00  $                                              -              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -          0.20  $                               450,600.00            -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -          0.20  $                                            450,600.00 

       0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.10  $                                              56,300.00 

       0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.40  $                                            225,200.00 

           -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                                           -   

       1.00  $                               225,000.00            -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -          1.00  $                               225,000.00            -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -          1.00  $                                            225,000.00 

        -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -   

 $               1,047,619,048.00 

 $                                       -   

 $                                       -   

 $                              10,306,110.00  $                                9,604,633.00  $                                        10,349,379.00 

 $                            124,483,115.00  $                            115,833,605.00  $                            119,566,530.00  $                              97,294,738.00  $                              97,306,000.00  $                              98,098,702.00  $                              80,527,467.00  $                              64,548,794.00  $                              60,436,173.00  $                              64,548,794.00  $                              60,155,333.00  $                                        64,819,797.00 

 $                              19,875,455.00  $                              18,494,441.00  $                              19,090,454.00  $                              15,534,454.00  $                              12,857,327.00  $                              10,306,110.00  $                                9,649,473.00 

 $                                                  2,214.00 

 $                            104,607,660.00  $                              97,339,164.00  $                            100,476,076.00  $                              81,760,284.00  $                              81,769,748.00  $                              82,435,884.00  $                              67,670,140.00  $                              54,242,684.00  $                              50,786,700.00  $                              54,242,684.00  $                              50,550,700.00  $                                        54,470,418.00 

 $                              10,702,100.00  $                              10,702,100.00  $                                        11,265,100.00 

 $                            104,607,660.00  $                              97,339,164.00  $                            100,476,076.00  $                              81,760,284.00  $                              81,769,748.00  $                              82,435,884.00  $                              67,670,140.00  $                              54,242,684.00  $                              50,786,700.00  $                              54,242,684.00  $                              50,550,700.00  $                                        54,468,204.00 

 $                              14,193,700.00  $                              13,518,100.00  $                              13,518,100.00  $                              10,702,100.00  $                              10,871,100.00  $                              11,377,700.00  $                              10,702,100.00  $                              10,702,100.00  $                              10,702,100.00 

 $                              43,540,584.00  $                              39,848,600.00  $                                        43,203,104.00 

2025

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25

 $                              90,413,960.00  $                              83,821,064.00  $                              86,957,976.00  $                              71,058,184.00  $                              70,898,648.00  $                              71,058,184.00  $                              56,968,040.00  $                              43,540,584.00  $                              40,084,600.00 

 $                              30,109,400.00 

 $                              15,536,252.00  $                              15,662,818.00 

may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25

 $                              18,449,400.00  $                              16,885,000.00  $                                        18,306,400.00 

                                                  2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                              2.36 

 $                              38,311,000.00  $                              35,517,400.00  $                              36,846,600.00  $                              30,109,400.00  $                              30,041,800.00  $                              24,139,000.00  $                              18,449,400.00  $                              16,985,000.00 

2025

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25

 $                                        1,047,619,048 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 DE 2021

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 1496 DE 9/06/2021

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

Costos de 
Personal

Prima Regional
 Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes) 

 Valor Total ($) 
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($)

1 1 Director de Interventoría 7,500,000.00$      450,000.00$         114.00                           906,300,000.00$                      $      9,446,000.00  $          567,000.00 103.60                 $                   916,172,000.00 

2 1 Ingeniero Residente de Interventoría 5,500,000.00$      350,000.00$         114.00                           666,900,000.00$                      $      6,927,000.00  $          441,000.00 97.90                   $                   640,795,000.00 

3 1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3,750,000.00$      250,000.00$         215.00                           860,000,000.00$                      $      4,723,000.00  $          315,000.00 211.28                 $                   943,572,420.00 

4 1 Especialista Ambiental 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   32.10                   $                   232,816,800.00 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.60                     $                     62,311,600.00 

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.20                     $                     58,807,400.00 

7 1 Especialista en Estructuras 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     58,165,000.00 

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   3.90                     $                     28,555,800.00 

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     56,932,000.00 

10 1 Especialista en Transito 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   2.40                     $                     17,572,800.00 

11 1 Especialista en Sostenibilidad 6,200,000.00$      -$                      17.00                             105,400,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   31.30                   $                   216,482,400.00 

12 1 Líder de Integración 6,200,000.00$      -$                      98.00                             607,600,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   76.40                   $                   526,835,200.00 

13 1 Profesional Social 4,000,000.00$      -$                      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   104.58                 $                   467,872,580.00 

14 1 Profesional Ambiental 4,000,000.00$      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   106.90                 $                   477,188,000.00 

15 1 Profesional de Apoyo a la Sostenibilidad -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   15.50                   $                     69,843,000.00 

16 1 Profesional Valuatorio -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

17 1 Profesional Técnico Predial 4,000,000.00$      350,000.00$         40.00                             174,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $          441,000.00 12.60                   $                     61,740,000.00 

18 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 4,000,000.00$      -$                      11.00                             44,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   12.00                   $                     53,211,800.00 

19 1 Auditor de calidad 4,000,000.00$      -$                      10.00                             40,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

20 1 Abogado 5,500,000.00$      -$                      11.00                             60,500,000.00$                        $      6,927,000.00  $                          -   6.40                     $                     39,515,200.00 

21 1 Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 132.43                 $                   346,672,500.00 

22 1 Topógrafo Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 102.66                 $                   269,859,000.00 

23 1 Laboratorista Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 79.00                   $                   209,192,000.00 

24 1 Inspector SST 2,200,000.00$      250,000.00$         111.00                           271,950,000.00$                      $      2,771,000.00  $          315,000.00 105.36                 $                   287,892,000.00 

25 1 Cadenero 1,157,000.00$      -$                      222.00                           256,854,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   108.46                 $                   139,066,220.00 

26 1 Auxiliar de Laboratorio 1,157,000.00$      -$                      111.00                           128,427,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   64.50                   $                     83,824,500.00 

27 1 Secretaria 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   98.50                   $                   120,999,000.00 

28 1 Conductor 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   186.96                 $                   230,125,560.00 

29 1 Campamentera 1,000,000.00$      -$                      111.00                           111,000,000.00$                      $      1,301,000.00  $                          -   85.49                   $                     95,394,730.00 

30 1 Provisión Jornadas 7X24 129,428,000.00$                     -                      20,008,513.00$                

 $                  6,599,709,000.00  $                     6,803,519,023 

                                           2.36                                          2.36 

 $               15,575,313,240.00  $                   16,056,304,894 

OTROS COSTOS DIRECTOS

31 1 Viaticos Director y/o Especialistas 150,000.00$         Día 415.00                            $                       62,250,000.00  $          189,000.00 Día 356.00                 $                     59,860,000.00 

32 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 114.00                            $                     570,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes 195.90                 $               1,095,528,900.00 

33 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 95.00                              $                     475,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes -                       $                                          -   

34 1 Equipo completo de topografia 2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

102.66                 $                   286,986,000.00 

35 1
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

96.79                   $                   270,591,960.00 

36 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 1,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                     171,000,000.00  $      1,889,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

101.00                 $                   168,790,000.00 

37 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

2,000,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

54.00                              $                     108,000,000.00  $      2,519,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

39.79                   $                     88,093,450.00 

38 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                       57,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

78.08                   $                     43,792,720.00 

39 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

108.00                            $                       54,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

92.83                   $                     52,015,070.00 

40 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

1,350,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

22.00                              $                       29,700,000.00  $      1,700,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

0.32                     $                          432,000.00 

41 1 Veeduría Técnica Comunitaria 200,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

110.00                            $                       22,000,000.00  $          252,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

88.44                   $                     19,816,750.00 

*  $                  2,103,950,000.00  $                     2,085,906,850 

*  $               17,679,263,240.00  $                   18,142,211,744 

*  $                     807,490,878.00  $                        344,542,374 

*  $               18,486,754,118.00  $                   18,486,754,118 

*  $                  3,512,483,282.00  $                     3,512,483,282 

*  $               21,999,237,400.00  $                   21,999,237,400 

-$                  344,367,677.72 

 $                  807,316,182 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Representante Legal  Consorcio Ecovisión-190 Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN 
1. Reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030 recursos por un valor $1.957.617.298,00 a la vigencia 2023, con el fin de continuar con las labores de interventoría del contrato de obra No. 976 de 2021, lo cual fue aprobado en comite de contrataciones del INVIAS 
acta numero 30 de 26 de junio de 2023 y formalizado mediante acta de modificación al contrato 1000 de 2021 firmado el 06 de julio de 2023.
2.Teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-190-2020, en su numeral 6.1 AJUSTES: "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación 
del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC Índice de Precios al Consumidor Total Nacional vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”, la modificación se presenta en  cumplimiento al vencimiento de los doce meses contados desde el mes de junio de 2022  hasta el mes de junio de 2023. 
Para el cálculo del ajuste de los salarios y tarifas, se ha tomado el índice IPC del mes de enero de 2021 (105,91), correspondiente al mes anterior a la presentación de la propuesta y el índice del mes de mayo de 2023 (133,88), correspondiente al mes de la anualidad desde la fecha 
de inicio del contrato, teniendo como resultado la variación del 1,2594.”

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PROVISION JORNADAS 7X 24

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 FACTOR MULTIPLICADOR 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO  DEL  GUAVIARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

No. de 
Orden

Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA MODIFICACION 

3 del 02 de Febrero de 2023

No. de 
Orden

Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos

COSTO TOTAL = (E) + (F)

IVA = 19% * (E) = (F)

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS No.2 MAYO-2023

GRUPO ZONA ORIENTE

CONSORCIO ECOVISIÓN 190

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

Unidad

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                          8,956,000.00 

1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                          6,590,000.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                          9,012,000.00 

0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                          1,464,400.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                             -   

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

0.30        $                 2,196,600.00 -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

0.30        $                 2,196,600.00 -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                 1,396,800.00 0.20        $                          1,396,800.00 

0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                 4,190,400.00 0.60        $                          4,190,400.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                          4,506,000.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                          4,506,000.00 

0.50        $                 2,450,000.00 0.50        $                 2,450,000.00 -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -   0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -   0.20        $                    901,200.00 0.20        $                             901,200.00 

 $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   0.30        $                          1,351,800.00 

0.20        $                 1,239,200.00 0.20        $                 1,239,200.00  $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                          2,648,000.00 

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                          2,648,000.00 

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                          2,648,000.00 

1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                          2,760,000.00 

 $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                          1,303,000.00 

1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                          1,303,000.00 

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                             -   

1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                          1,239,000.00 

1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                          1,127,000.00 

 $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                                          200,000.00 

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

       4.00  $                               676,000.00        4.00  $                               676,000.00        3.00  $                               507,000.00        2.00  $                               338,000.00        2.00  $                               338,000.00        2.00  $                               338,000.00        4.00  $                               676,000.00        4.00  $                               676,000.00        3.00  $                               507,000.00        2.00  $                               338,000.00        2.00  $                               338,000.00        2.00  $                                          338,000.00 

       1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                                       5,633,000.00 

           -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                         -   

       1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                                       2,816,000.00 

       1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                                       2,816,000.00 

       1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                                       1,690,000.00 

       0.50  $                            1,126,500.00        0.50  $                            1,126,500.00  $                                              -    $                                              -              -    $                                              -          0.50  $                            1,126,500.00  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -          0.50  $                                       1,126,500.00 

       1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        0.90  $                               506,700.00        0.90  $                               506,700.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                                          563,000.00 

       1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                                          563,000.00 

           -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                         -   

       1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                                          225,000.00 

        -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -   

 $             2,095,238,095.00 

 $                                      -   

 $                                      -   

 $                              26,095,393.00  $                              28,519,982.00  $                                       29,343,665.00 

 $                            215,087,592.00  $                            202,749,730.00  $                            163,640,679.00  $                            163,439,569.00  $                            163,439,569.00  $                            167,311,035.00  $                            166,372,720.00  $                            163,774,792.00  $                            163,573,682.00  $                            163,439,569.00  $                            178,625,150.00  $                                     183,784,008.00 

 $                              34,341,716.00  $                              32,371,806.00  $                              26,127,503.00  $                              26,095,393.00  $                              26,095,393.00  $                              26,713,527.00  $                              26,563,712.00  $                              26,148,916.00  $                              26,116,806.00 

 $                                              18,427.00 

 $                            180,745,876.00  $                            170,377,924.00  $                            137,513,176.00  $                            137,344,176.00  $                            137,344,176.00  $                            140,597,508.00  $                            139,809,008.00  $                            137,625,876.00  $                            137,456,876.00  $                            137,344,176.00  $                            150,105,168.00  $                                     154,440,343.00 

 $                              14,644,000.00  $                              14,644,000.00  $                                       15,770,500.00 

 $                            180,745,876.00  $                            170,377,924.00  $                            137,513,176.00  $                            137,344,176.00  $                            137,344,176.00  $                            140,597,508.00  $                            139,809,008.00  $                            137,625,876.00  $                            137,456,876.00  $                            137,344,176.00  $                            150,105,168.00  $                                     154,421,916.00 

 $                              16,108,500.00  $                              16,108,500.00  $                              14,813,000.00  $                              14,644,000.00  $                              14,644,000.00  $                              15,770,500.00  $                              14,982,000.00  $                              14,925,700.00  $                              14,756,700.00 

2026

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26

 $                            164,637,376.00  $                            154,269,424.00  $                            122,700,176.00  $                            122,700,176.00  $                            122,700,176.00  $                            124,827,008.00  $                            124,827,008.00  $                            122,700,176.00  $                            122,700,176.00 

                                                  2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                            2.36 

 $                              69,761,600.00  $                              65,368,400.00  $                              51,991,600.00  $                              51,991,600.00  $                              51,991,600.00  $                              52,892,800.00  $                              52,892,800.00  $                              51,991,600.00  $                              51,991,600.00 

 $                            122,700,176.00  $                            135,461,168.00  $                                     138,651,416.00 

oct-26 nov-26 dic-26

 $                              51,991,600.00  $                              57,398,800.00  $                                       58,750,600.00 

                                                  2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36 

jul-26 ago-26 sep-26abr-26 may-26 jun-26

2026

ene-26 feb-26 mar-26

 $                                       2,095,238,095 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 DE 2021

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 1496 DE 9/06/2021

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

Costos de 
Personal

Prima Regional
 Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes) 

 Valor Total ($) 
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($)

1 1 Director de Interventoría 7,500,000.00$      450,000.00$         114.00                           906,300,000.00$                      $      9,446,000.00  $          567,000.00 103.60                 $                   916,172,000.00 

2 1 Ingeniero Residente de Interventoría 5,500,000.00$      350,000.00$         114.00                           666,900,000.00$                      $      6,927,000.00  $          441,000.00 97.90                   $                   640,795,000.00 

3 1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3,750,000.00$      250,000.00$         215.00                           860,000,000.00$                      $      4,723,000.00  $          315,000.00 211.28                 $                   943,572,420.00 

4 1 Especialista Ambiental 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   32.10                   $                   232,816,800.00 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.60                     $                     62,311,600.00 

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.20                     $                     58,807,400.00 

7 1 Especialista en Estructuras 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     58,165,000.00 

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   3.90                     $                     28,555,800.00 

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     56,932,000.00 

10 1 Especialista en Transito 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   2.40                     $                     17,572,800.00 

11 1 Especialista en Sostenibilidad 6,200,000.00$      -$                      17.00                             105,400,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   31.30                   $                   216,482,400.00 

12 1 Líder de Integración 6,200,000.00$      -$                      98.00                             607,600,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   76.40                   $                   526,835,200.00 

13 1 Profesional Social 4,000,000.00$      -$                      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   104.58                 $                   467,872,580.00 

14 1 Profesional Ambiental 4,000,000.00$      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   106.90                 $                   477,188,000.00 

15 1 Profesional de Apoyo a la Sostenibilidad -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   15.50                   $                     69,843,000.00 

16 1 Profesional Valuatorio -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

17 1 Profesional Técnico Predial 4,000,000.00$      350,000.00$         40.00                             174,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $          441,000.00 12.60                   $                     61,740,000.00 

18 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 4,000,000.00$      -$                      11.00                             44,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   12.00                   $                     53,211,800.00 

19 1 Auditor de calidad 4,000,000.00$      -$                      10.00                             40,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

20 1 Abogado 5,500,000.00$      -$                      11.00                             60,500,000.00$                        $      6,927,000.00  $                          -   6.40                     $                     39,515,200.00 

21 1 Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 132.43                 $                   346,672,500.00 

22 1 Topógrafo Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 102.66                 $                   269,859,000.00 

23 1 Laboratorista Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 79.00                   $                   209,192,000.00 

24 1 Inspector SST 2,200,000.00$      250,000.00$         111.00                           271,950,000.00$                      $      2,771,000.00  $          315,000.00 105.36                 $                   287,892,000.00 

25 1 Cadenero 1,157,000.00$      -$                      222.00                           256,854,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   108.46                 $                   139,066,220.00 

26 1 Auxiliar de Laboratorio 1,157,000.00$      -$                      111.00                           128,427,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   64.50                   $                     83,824,500.00 

27 1 Secretaria 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   98.50                   $                   120,999,000.00 

28 1 Conductor 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   186.96                 $                   230,125,560.00 

29 1 Campamentera 1,000,000.00$      -$                      111.00                           111,000,000.00$                      $      1,301,000.00  $                          -   85.49                   $                     95,394,730.00 

30 1 Provisión Jornadas 7X24 129,428,000.00$                     -                      20,008,513.00$                

 $                  6,599,709,000.00  $                     6,803,519,023 

                                           2.36                                          2.36 

 $               15,575,313,240.00  $                   16,056,304,894 

OTROS COSTOS DIRECTOS

31 1 Viaticos Director y/o Especialistas 150,000.00$         Día 415.00                            $                       62,250,000.00  $          189,000.00 Día 356.00                 $                     59,860,000.00 

32 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 114.00                            $                     570,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes 195.90                 $               1,095,528,900.00 

33 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 95.00                              $                     475,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes -                       $                                          -   

34 1 Equipo completo de topografia 2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

102.66                 $                   286,986,000.00 

35 1
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

96.79                   $                   270,591,960.00 

36 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 1,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                     171,000,000.00  $      1,889,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

101.00                 $                   168,790,000.00 

37 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

2,000,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

54.00                              $                     108,000,000.00  $      2,519,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

39.79                   $                     88,093,450.00 

38 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                       57,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

78.08                   $                     43,792,720.00 

39 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

108.00                            $                       54,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

92.83                   $                     52,015,070.00 

40 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

1,350,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

22.00                              $                       29,700,000.00  $      1,700,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

0.32                     $                          432,000.00 

41 1 Veeduría Técnica Comunitaria 200,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

110.00                            $                       22,000,000.00  $          252,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

88.44                   $                     19,816,750.00 

*  $                  2,103,950,000.00  $                     2,085,906,850 

*  $               17,679,263,240.00  $                   18,142,211,744 

*  $                     807,490,878.00  $                        344,542,374 

*  $               18,486,754,118.00  $                   18,486,754,118 

*  $                  3,512,483,282.00  $                     3,512,483,282 

*  $               21,999,237,400.00  $                   21,999,237,400 

-$                  344,367,677.72 

 $                  807,316,182 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Representante Legal  Consorcio Ecovisión-190 Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN 
1. Reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030 recursos por un valor $1.957.617.298,00 a la vigencia 2023, con el fin de continuar con las labores de interventoría del contrato de obra No. 976 de 2021, lo cual fue aprobado en comite de contrataciones del INVIAS 
acta numero 30 de 26 de junio de 2023 y formalizado mediante acta de modificación al contrato 1000 de 2021 firmado el 06 de julio de 2023.
2.Teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-190-2020, en su numeral 6.1 AJUSTES: "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación 
del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC Índice de Precios al Consumidor Total Nacional vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”, la modificación se presenta en  cumplimiento al vencimiento de los doce meses contados desde el mes de junio de 2022  hasta el mes de junio de 2023. 
Para el cálculo del ajuste de los salarios y tarifas, se ha tomado el índice IPC del mes de enero de 2021 (105,91), correspondiente al mes anterior a la presentación de la propuesta y el índice del mes de mayo de 2023 (133,88), correspondiente al mes de la anualidad desde la fecha 
de inicio del contrato, teniendo como resultado la variación del 1,2594.”

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PROVISION JORNADAS 7X 24

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 FACTOR MULTIPLICADOR 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO  DEL  GUAVIARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

No. de 
Orden

Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA MODIFICACION 

3 del 02 de Febrero de 2023

No. de 
Orden

Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos

COSTO TOTAL = (E) + (F)

IVA = 19% * (E) = (F)

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS No.2 MAYO-2023

GRUPO ZONA ORIENTE

CONSORCIO ECOVISIÓN 190

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

Unidad

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                         8,956,000.00 

1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                         6,590,000.00 

2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                 9,012,000.00 2.00        $                         9,012,000.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -   0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                         2,196,600.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   0.30        $                         2,196,600.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   0.30        $                         2,196,600.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   0.30        $                         2,196,600.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   0.30        $                         2,196,600.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   0.30        $                         2,196,600.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                            -   

0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                 2,095,200.00 0.30        $                         2,095,200.00 

0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                         5,587,200.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                         4,506,000.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                         4,506,000.00 

0.50        $                 2,450,000.00 0.50        $                 2,450,000.00 0.50        $                 2,450,000.00 -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                            -   

0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                            901,200.00 

 $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   0.40        $                         1,802,400.00 

0.20        $                 1,239,200.00 0.20        $                 1,239,200.00  $                                    -   -         $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                            -   

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                         2,648,000.00 

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                         2,648,000.00 

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                         2,648,000.00 

1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                         2,760,000.00 

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                            -   

1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                         1,303,000.00 

1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                 1,303,000.00 1.00        $                         1,303,000.00 

1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                         1,239,000.00 

3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                         3,717,000.00 

1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                         1,127,000.00 

 $                               250,000.00  $                               300,000.00  $                               350,000.00  $                               350,000.00  $                               350,000.00  $                               350,000.00  $                               350,000.00  $                               350,000.00  $                               350,000.00  $                               350,000.00  $                               350,000.00  $                                         331,000.00 

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

       9.00  $                            1,521,000.00        9.00  $                            1,521,000.00        8.00  $                            1,352,000.00        4.00  $                               676,000.00        4.00  $                               676,000.00        5.00  $                               845,000.00        6.00  $                            1,014,000.00        6.00  $                            1,014,000.00        6.00  $                            1,014,000.00        6.00  $                            1,014,000.00        6.00  $                            1,014,000.00        6.00  $                                      1,014,000.00 

       3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                          16,899,000.00        3.00  $                                    16,899,000.00 

           -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                       -   

       1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                                      2,816,000.00 

       1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                                      2,816,000.00 

       1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                                      1,690,000.00 

       0.80  $                            1,802,400.00        0.80  $                            1,802,400.00        0.50  $                            1,126,500.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.35  $                               788,550.00        0.50  $                            1,126,500.00        0.50  $                            1,126,500.00        0.60  $                            1,351,800.00        0.60  $                                      1,351,800.00 

       1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                                         563,000.00 

       1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        0.90  $                               506,700.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                               563,000.00        1.00  $                                         563,000.00 

 $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                       -   

       1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                                         225,000.00 

        -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -   

 $            2,723,809,524.00 

 $                                     -   

 $                              34,004,766.00  $                              34,047,573.00  $                                      39,778,880.00 

 $                            261,478,367.00  $                            261,618,787.00  $                            257,273,607.00  $                            205,869,852.00  $                            212,038,784.00  $                            212,239,894.00  $                            212,441,004.00  $                            212,575,057.00  $                            212,910,221.00  $                            212,977,218.00  $                            213,245,325.00  $                                    249,141,408.00 

 $                              41,748,647.00  $                              41,771,067.00  $                              41,077,299.00  $                              32,869,976.00  $                              33,854,932.00  $                              33,887,042.00  $                              33,919,152.00  $                              33,940,555.00  $                              33,994,069.00 

 $                                             36,072.00 

 $                            219,729,720.00  $                            219,847,720.00  $                            216,196,308.00  $                            172,999,876.00  $                            178,183,852.00  $                            178,352,852.00  $                            178,521,852.00  $                            178,634,502.00  $                            178,916,152.00  $                            178,972,452.00  $                            179,197,752.00  $                                    209,362,528.00 

 $                              27,712,500.00  $                              27,937,800.00  $                                      27,937,800.00 

 $                            219,729,720.00  $                            219,847,720.00  $                            216,196,308.00  $                            172,999,876.00  $                            178,183,852.00  $                            178,352,852.00  $                            178,521,852.00  $                            178,634,502.00  $                            178,916,152.00  $                            178,972,452.00  $                            179,197,752.00  $                                    209,326,456.00 

 $                              28,895,400.00  $                              28,895,400.00  $                              28,050,500.00  $                              26,923,900.00  $                              26,923,900.00  $                              27,092,900.00  $                              27,261,900.00  $                              27,374,550.00  $                              27,656,200.00 

 $                            151,259,952.00  $                            151,259,952.00  $                                    181,388,656.00 

2027

ene-27 feb-27 mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27

 $                            190,834,320.00  $                            190,952,320.00  $                            188,145,808.00  $                            146,075,976.00  $                            151,259,952.00  $                            151,259,952.00  $                            151,259,952.00  $                            151,259,952.00  $                            151,259,952.00 

 $                              64,093,200.00  $                              64,093,200.00  $                                      76,859,600.00 

                                                  2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                           2.36 

 $                              80,862,000.00  $                              80,912,000.00  $                              79,722,800.00  $                              61,896,600.00  $                              64,093,200.00  $                              64,093,200.00  $                              64,093,200.00  $                              64,093,200.00  $                              64,093,200.00 

2027

ene-27 feb-27 mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27

 $                                      2,723,809,524 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 DE 2021

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 1496 DE 9/06/2021

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

Costos de 
Personal

Prima Regional
 Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes) 

 Valor Total ($) 
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($)

1 1 Director de Interventoría 7,500,000.00$      450,000.00$         114.00                           906,300,000.00$                      $      9,446,000.00  $          567,000.00 103.60                 $                   916,172,000.00 

2 1 Ingeniero Residente de Interventoría 5,500,000.00$      350,000.00$         114.00                           666,900,000.00$                      $      6,927,000.00  $          441,000.00 97.90                   $                   640,795,000.00 

3 1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3,750,000.00$      250,000.00$         215.00                           860,000,000.00$                      $      4,723,000.00  $          315,000.00 211.28                 $                   943,572,420.00 

4 1 Especialista Ambiental 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   32.10                   $                   232,816,800.00 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.60                     $                     62,311,600.00 

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.20                     $                     58,807,400.00 

7 1 Especialista en Estructuras 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     58,165,000.00 

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   3.90                     $                     28,555,800.00 

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     56,932,000.00 

10 1 Especialista en Transito 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   2.40                     $                     17,572,800.00 

11 1 Especialista en Sostenibilidad 6,200,000.00$      -$                      17.00                             105,400,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   31.30                   $                   216,482,400.00 

12 1 Líder de Integración 6,200,000.00$      -$                      98.00                             607,600,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   76.40                   $                   526,835,200.00 

13 1 Profesional Social 4,000,000.00$      -$                      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   104.58                 $                   467,872,580.00 

14 1 Profesional Ambiental 4,000,000.00$      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   106.90                 $                   477,188,000.00 

15 1 Profesional de Apoyo a la Sostenibilidad -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   15.50                   $                     69,843,000.00 

16 1 Profesional Valuatorio -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

17 1 Profesional Técnico Predial 4,000,000.00$      350,000.00$         40.00                             174,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $          441,000.00 12.60                   $                     61,740,000.00 

18 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 4,000,000.00$      -$                      11.00                             44,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   12.00                   $                     53,211,800.00 

19 1 Auditor de calidad 4,000,000.00$      -$                      10.00                             40,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

20 1 Abogado 5,500,000.00$      -$                      11.00                             60,500,000.00$                        $      6,927,000.00  $                          -   6.40                     $                     39,515,200.00 

21 1 Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 132.43                 $                   346,672,500.00 

22 1 Topógrafo Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 102.66                 $                   269,859,000.00 

23 1 Laboratorista Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 79.00                   $                   209,192,000.00 

24 1 Inspector SST 2,200,000.00$      250,000.00$         111.00                           271,950,000.00$                      $      2,771,000.00  $          315,000.00 105.36                 $                   287,892,000.00 

25 1 Cadenero 1,157,000.00$      -$                      222.00                           256,854,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   108.46                 $                   139,066,220.00 

26 1 Auxiliar de Laboratorio 1,157,000.00$      -$                      111.00                           128,427,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   64.50                   $                     83,824,500.00 

27 1 Secretaria 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   98.50                   $                   120,999,000.00 

28 1 Conductor 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   186.96                 $                   230,125,560.00 

29 1 Campamentera 1,000,000.00$      -$                      111.00                           111,000,000.00$                      $      1,301,000.00  $                          -   85.49                   $                     95,394,730.00 

30 1 Provisión Jornadas 7X24 129,428,000.00$                     -                      20,008,513.00$                

 $                  6,599,709,000.00  $                     6,803,519,023 

                                           2.36                                          2.36 

 $               15,575,313,240.00  $                   16,056,304,894 

OTROS COSTOS DIRECTOS

31 1 Viaticos Director y/o Especialistas 150,000.00$         Día 415.00                            $                       62,250,000.00  $          189,000.00 Día 356.00                 $                     59,860,000.00 

32 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 114.00                            $                     570,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes 195.90                 $               1,095,528,900.00 

33 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 95.00                              $                     475,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes -                       $                                          -   

34 1 Equipo completo de topografia 2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

102.66                 $                   286,986,000.00 

35 1
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

96.79                   $                   270,591,960.00 

36 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 1,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                     171,000,000.00  $      1,889,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

101.00                 $                   168,790,000.00 

37 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

2,000,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

54.00                              $                     108,000,000.00  $      2,519,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

39.79                   $                     88,093,450.00 

38 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                       57,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

78.08                   $                     43,792,720.00 

39 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

108.00                            $                       54,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

92.83                   $                     52,015,070.00 

40 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

1,350,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

22.00                              $                       29,700,000.00  $      1,700,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

0.32                     $                          432,000.00 

41 1 Veeduría Técnica Comunitaria 200,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

110.00                            $                       22,000,000.00  $          252,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

88.44                   $                     19,816,750.00 

*  $                  2,103,950,000.00  $                     2,085,906,850 

*  $               17,679,263,240.00  $                   18,142,211,744 

*  $                     807,490,878.00  $                        344,542,374 

*  $               18,486,754,118.00  $                   18,486,754,118 

*  $                  3,512,483,282.00  $                     3,512,483,282 

*  $               21,999,237,400.00  $                   21,999,237,400 

-$                  344,367,677.72 

 $                  807,316,182 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Representante Legal  Consorcio Ecovisión-190 Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN 
1. Reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030 recursos por un valor $1.957.617.298,00 a la vigencia 2023, con el fin de continuar con las labores de interventoría del contrato de obra No. 976 de 2021, lo cual fue aprobado en comite de contrataciones del INVIAS 
acta numero 30 de 26 de junio de 2023 y formalizado mediante acta de modificación al contrato 1000 de 2021 firmado el 06 de julio de 2023.
2.Teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-190-2020, en su numeral 6.1 AJUSTES: "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación 
del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC Índice de Precios al Consumidor Total Nacional vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”, la modificación se presenta en  cumplimiento al vencimiento de los doce meses contados desde el mes de junio de 2022  hasta el mes de junio de 2023. 
Para el cálculo del ajuste de los salarios y tarifas, se ha tomado el índice IPC del mes de enero de 2021 (105,91), correspondiente al mes anterior a la presentación de la propuesta y el índice del mes de mayo de 2023 (133,88), correspondiente al mes de la anualidad desde la fecha 
de inicio del contrato, teniendo como resultado la variación del 1,2594.”

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PROVISION JORNADAS 7X 24

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 FACTOR MULTIPLICADOR 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO  DEL  GUAVIARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

No. de 
Orden

Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA MODIFICACION 

3 del 02 de Febrero de 2023

No. de 
Orden

Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos

COSTO TOTAL = (E) + (F)

IVA = 19% * (E) = (F)

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS No.2 MAYO-2023

GRUPO ZONA ORIENTE

CONSORCIO ECOVISIÓN 190

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

Unidad

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                           8,956,000.00 

1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                           6,590,000.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

0.20        $                 1,464,400.00 0.20        $                 1,464,400.00  $                                    -   0.20        $                 1,464,400.00  $                                    -   0.20        $                 1,464,400.00  $                                    -   0.20        $                 1,464,400.00  $                                    -   0.20        $                 1,464,400.00  $                                    -   0.20        $                           1,464,400.00 

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -   -         $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                              -   

0.20        $                 1,396,800.00  $                                    -   0.20        $                 1,396,800.00  $                                    -   0.20        $                 1,396,800.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

0.20        $                 1,396,800.00  $                                    -   0.20        $                 1,396,800.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00 0.50        $                 2,253,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                    -    $                                    -   -         $                                    -    $                                              -   

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                           1,239,000.00 

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                              -   

 $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               200,000.00  $                               100,000.00  $                                             57,000.00 

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

       1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        2.00  $                               338,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                               169,000.00        1.00  $                                           169,000.00 

       1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                                        5,633,000.00 

           -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                          -   

       1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                          -   

       1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                                        2,816,000.00 

       1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                                        1,690,000.00 

       0.20  $                               450,600.00  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -          0.20  $                               450,600.00  $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -          0.20  $                                           450,600.00 

       0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.20  $                               112,600.00        0.10  $                                             56,300.00 

       0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.40  $                                           225,200.00 

 $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                          -   

       1.00  $                               225,000.00  $                                              -    $                                              -    $                                              -              -    $                                              -          1.00  $                               225,000.00            -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -          1.00  $                                           225,000.00 

 $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -   

 $              1,047,619,048.00 

 $                                       -   

 $                              10,306,110.00  $                                9,604,633.00  $                                        10,349,379.00 

 $                            124,483,115.00  $                            115,833,605.00  $                            119,566,530.00  $                              97,294,738.00  $                              97,306,000.00  $                              98,098,702.00  $                              80,527,467.00  $                              64,548,794.00  $                              60,436,173.00  $                              64,548,794.00  $                              60,155,333.00  $                                        64,819,797.00 

 $                              19,875,455.00  $                              18,494,441.00  $                              19,090,454.00  $                              15,534,454.00  $                              15,536,252.00  $                              15,662,818.00  $                              12,857,327.00  $                              10,306,110.00  $                                9,649,473.00 

 $                                                 2,214.00 

 $                            104,607,660.00  $                              97,339,164.00  $                            100,476,076.00  $                              81,760,284.00  $                              81,769,748.00  $                              82,435,884.00  $                              67,670,140.00  $                              54,242,684.00  $                              50,786,700.00  $                              54,242,684.00  $                              50,550,700.00  $                                        54,470,418.00 

 $                              10,702,100.00  $                              10,702,100.00  $                                        11,265,100.00 

 $                            104,607,660.00  $                              97,339,164.00  $                            100,476,076.00  $                              81,760,284.00  $                              81,769,748.00  $                              82,435,884.00  $                              67,670,140.00  $                              54,242,684.00  $                              50,786,700.00  $                              54,242,684.00  $                              50,550,700.00  $                                        54,468,204.00 

 $                              14,193,700.00  $                              13,518,100.00  $                              13,518,100.00  $                              10,702,100.00  $                              10,871,100.00  $                              11,377,700.00  $                              10,702,100.00  $                              10,702,100.00  $                              10,702,100.00 

 $                              43,540,584.00  $                              39,848,600.00  $                                        43,203,104.00 

2028

ene-28 feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28 oct-28 nov-28 dic-28

 $                              90,413,960.00  $                              83,821,064.00  $                              86,957,976.00  $                              71,058,184.00  $                              70,898,648.00  $                              71,058,184.00  $                              56,968,040.00  $                              43,540,584.00  $                              40,084,600.00 

 $                              18,449,400.00  $                              16,885,000.00  $                                        18,306,400.00 

                                                  2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                             2.36 

 $                              38,311,000.00  $                              35,517,400.00  $                              36,846,600.00  $                              30,109,400.00  $                              30,041,800.00  $                              30,109,400.00  $                              24,139,000.00  $                              18,449,400.00  $                              16,985,000.00 

2028

ene-28 feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28 oct-28 nov-28 dic-28

 $                                        1,047,619,048 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 DE 2021

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 1496 DE 9/06/2021

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

Costos de 
Personal

Prima Regional
 Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes) 

 Valor Total ($) 
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($)

1 1 Director de Interventoría 7,500,000.00$      450,000.00$         114.00                           906,300,000.00$                      $      9,446,000.00  $          567,000.00 103.60                 $                   916,172,000.00 

2 1 Ingeniero Residente de Interventoría 5,500,000.00$      350,000.00$         114.00                           666,900,000.00$                      $      6,927,000.00  $          441,000.00 97.90                   $                   640,795,000.00 

3 1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3,750,000.00$      250,000.00$         215.00                           860,000,000.00$                      $      4,723,000.00  $          315,000.00 211.28                 $                   943,572,420.00 

4 1 Especialista Ambiental 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   32.10                   $                   232,816,800.00 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.60                     $                     62,311,600.00 

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.20                     $                     58,807,400.00 

7 1 Especialista en Estructuras 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     58,165,000.00 

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   3.90                     $                     28,555,800.00 

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     56,932,000.00 

10 1 Especialista en Transito 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   2.40                     $                     17,572,800.00 

11 1 Especialista en Sostenibilidad 6,200,000.00$      -$                      17.00                             105,400,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   31.30                   $                   216,482,400.00 

12 1 Líder de Integración 6,200,000.00$      -$                      98.00                             607,600,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   76.40                   $                   526,835,200.00 

13 1 Profesional Social 4,000,000.00$      -$                      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   104.58                 $                   467,872,580.00 

14 1 Profesional Ambiental 4,000,000.00$      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   106.90                 $                   477,188,000.00 

15 1 Profesional de Apoyo a la Sostenibilidad -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   15.50                   $                     69,843,000.00 

16 1 Profesional Valuatorio -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

17 1 Profesional Técnico Predial 4,000,000.00$      350,000.00$         40.00                             174,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $          441,000.00 12.60                   $                     61,740,000.00 

18 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 4,000,000.00$      -$                      11.00                             44,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   12.00                   $                     53,211,800.00 

19 1 Auditor de calidad 4,000,000.00$      -$                      10.00                             40,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

20 1 Abogado 5,500,000.00$      -$                      11.00                             60,500,000.00$                        $      6,927,000.00  $                          -   6.40                     $                     39,515,200.00 

21 1 Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 132.43                 $                   346,672,500.00 

22 1 Topógrafo Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 102.66                 $                   269,859,000.00 

23 1 Laboratorista Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 79.00                   $                   209,192,000.00 

24 1 Inspector SST 2,200,000.00$      250,000.00$         111.00                           271,950,000.00$                      $      2,771,000.00  $          315,000.00 105.36                 $                   287,892,000.00 

25 1 Cadenero 1,157,000.00$      -$                      222.00                           256,854,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   108.46                 $                   139,066,220.00 

26 1 Auxiliar de Laboratorio 1,157,000.00$      -$                      111.00                           128,427,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   64.50                   $                     83,824,500.00 

27 1 Secretaria 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   98.50                   $                   120,999,000.00 

28 1 Conductor 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   186.96                 $                   230,125,560.00 

29 1 Campamentera 1,000,000.00$      -$                      111.00                           111,000,000.00$                      $      1,301,000.00  $                          -   85.49                   $                     95,394,730.00 

30 1 Provisión Jornadas 7X24 129,428,000.00$                     -                      20,008,513.00$                

 $                  6,599,709,000.00  $                     6,803,519,023 

                                           2.36                                          2.36 

 $               15,575,313,240.00  $                   16,056,304,894 

OTROS COSTOS DIRECTOS

31 1 Viaticos Director y/o Especialistas 150,000.00$         Día 415.00                            $                       62,250,000.00  $          189,000.00 Día 356.00                 $                     59,860,000.00 

32 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 114.00                            $                     570,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes 195.90                 $               1,095,528,900.00 

33 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 95.00                              $                     475,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes -                       $                                          -   

34 1 Equipo completo de topografia 2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

102.66                 $                   286,986,000.00 

35 1
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

96.79                   $                   270,591,960.00 

36 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 1,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                     171,000,000.00  $      1,889,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

101.00                 $                   168,790,000.00 

37 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

2,000,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

54.00                              $                     108,000,000.00  $      2,519,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

39.79                   $                     88,093,450.00 

38 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                       57,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

78.08                   $                     43,792,720.00 

39 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

108.00                            $                       54,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

92.83                   $                     52,015,070.00 

40 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

1,350,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

22.00                              $                       29,700,000.00  $      1,700,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

0.32                     $                          432,000.00 

41 1 Veeduría Técnica Comunitaria 200,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

110.00                            $                       22,000,000.00  $          252,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

88.44                   $                     19,816,750.00 

*  $                  2,103,950,000.00  $                     2,085,906,850 

*  $               17,679,263,240.00  $                   18,142,211,744 

*  $                     807,490,878.00  $                        344,542,374 

*  $               18,486,754,118.00  $                   18,486,754,118 

*  $                  3,512,483,282.00  $                     3,512,483,282 

*  $               21,999,237,400.00  $                   21,999,237,400 

-$                  344,367,677.72 

 $                  807,316,182 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Representante Legal  Consorcio Ecovisión-190 Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN 
1. Reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030 recursos por un valor $1.957.617.298,00 a la vigencia 2023, con el fin de continuar con las labores de interventoría del contrato de obra No. 976 de 2021, lo cual fue aprobado en comite de contrataciones del INVIAS 
acta numero 30 de 26 de junio de 2023 y formalizado mediante acta de modificación al contrato 1000 de 2021 firmado el 06 de julio de 2023.
2.Teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-190-2020, en su numeral 6.1 AJUSTES: "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación 
del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC Índice de Precios al Consumidor Total Nacional vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”, la modificación se presenta en  cumplimiento al vencimiento de los doce meses contados desde el mes de junio de 2022  hasta el mes de junio de 2023. 
Para el cálculo del ajuste de los salarios y tarifas, se ha tomado el índice IPC del mes de enero de 2021 (105,91), correspondiente al mes anterior a la presentación de la propuesta y el índice del mes de mayo de 2023 (133,88), correspondiente al mes de la anualidad desde la fecha 
de inicio del contrato, teniendo como resultado la variación del 1,2594.”

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PROVISION JORNADAS 7X 24

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 FACTOR MULTIPLICADOR 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO  DEL  GUAVIARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

No. de 
Orden

Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA MODIFICACION 

3 del 02 de Febrero de 2023

No. de 
Orden

Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos

COSTO TOTAL = (E) + (F)

IVA = 19% * (E) = (F)

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS No.2 MAYO-2023

GRUPO ZONA ORIENTE

CONSORCIO ECOVISIÓN 190

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

Unidad

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                 8,956,000.00 1.00        $                          8,956,000.00 

1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                 6,590,000.00 1.00        $                          6,590,000.00 

4.00        $               18,024,000.00 4.00        $               18,024,000.00 4.00        $               18,024,000.00 4.00        $               18,024,000.00 4.00        $               18,024,000.00 5.00        $               22,530,000.00 5.00        $               22,530,000.00 5.00        $               22,530,000.00 5.00        $               22,530,000.00 5.00        $               22,530,000.00 5.00        $               22,530,000.00 5.00        $                        22,530,000.00 

0.60        $                 4,393,200.00 0.60        $                 4,393,200.00 0.60        $                 4,393,200.00 0.70        $                 5,125,400.00 0.80        $                 5,857,600.00 0.80        $                 5,857,600.00 0.80        $                 5,857,600.00 0.80        $                 5,857,600.00 0.80        $                 5,857,600.00 0.80        $                 5,857,600.00 0.80        $                 5,857,600.00 1.00        $                          7,322,000.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -   0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                          2,196,600.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -   0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                          2,196,600.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -   0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                          2,196,600.00 

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                             -   

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -   0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00 0.10        $                    732,200.00  $                                             -   

0.30        $                 2,196,600.00 0.30        $                 2,196,600.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                             -   

0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                 5,587,200.00 0.80        $                          5,587,200.00 

1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                 6,984,000.00 1.00        $                          6,984,000.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                          4,506,000.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                          4,506,000.00 

1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 1.00        $                 4,506,000.00 0.50        $                 2,253,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                             -   

 $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                             -   

0.30        $                 1,470,000.00 -         $                                    -   0.30        $                 1,470,000.00 -         $                                    -   0.30        $                 1,470,000.00 -         $                                    -   0.30        $                 1,470,000.00 -         $                                    -   0.30        $                 1,470,000.00 -         $                                    -   0.30        $                 1,470,000.00 0.30        $                          1,470,000.00 

0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                    901,200.00 0.20        $                             901,200.00 

0.50        $                 2,253,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   0.50        $                 2,253,000.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -   0.50        $                          2,253,000.00 

0.20        $                 1,239,200.00  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                             -   

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                          2,648,000.00 

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                          2,648,000.00 

1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                 2,648,000.00 1.00        $                          2,648,000.00 

1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                 2,760,000.00 1.00        $                          2,760,000.00 

-         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

3.00        $                 3,909,000.00 3.00        $                 3,909,000.00 3.00        $                 3,909,000.00 3.00        $                 3,909,000.00 4.00        $                 5,212,000.00 4.00        $                 5,212,000.00 4.00        $                 5,212,000.00 4.00        $                 5,212,000.00 4.00        $                 5,212,000.00 4.00        $                 5,212,000.00 4.00        $                 5,212,000.00 4.00        $                          5,212,000.00 

2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                 2,606,000.00 2.00        $                          2,606,000.00 

3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                 3,717,000.00 3.00        $                          3,717,000.00 

1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.00        $                 1,239,000.00 1.04        $                 1,288,560.00  $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                    -   -         $                                             -   

1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00 1.00        $                 1,127,000.00        1.00  $                 1,127,000.00        1.00  $                          1,127,000.00 

 $                               393,880.00  $                               393,880.00  $                               393,880.00  $                               393,880.00  $                               393,880.00  $                               393,880.00  $                               393,880.00  $                               393,880.00  $                               393,880.00  $                               393,880.00  $                               393,880.00  $                                         393,890.00 

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR 

     10.00  $                            1,690,000.00      10.00  $                            1,690,000.00      10.00  $                            1,690,000.00      10.00  $                            1,690,000.00      10.00  $                            1,690,000.00      10.00  $                            1,690,000.00      10.00  $                            1,690,000.00      11.00  $                            1,859,000.00      11.00  $                            1,859,000.00      11.00  $                            1,859,000.00      11.00  $                            1,859,000.00      11.00  $                                      1,859,000.00 

       1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.00  $                            5,633,000.00        1.50  $                                      8,449,500.00 

           -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                                        -   

       1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                                      2,816,000.00 

       1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                            2,816,000.00        1.00  $                                      2,816,000.00 

       1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                            1,690,000.00        1.00  $                                      1,690,000.00 

       0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.30  $                               675,900.00        0.50  $                                      1,126,500.00 

       0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.72  $                               405,360.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                                         281,500.00 

       0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                               281,500.00        0.50  $                                         281,500.00 

           -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                              -    $                                                        -   

       1.00  $                               225,000.00            -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -          1.00  $                               225,000.00            -    $                                              -              -    $                                              -              -    $                                              -          1.00  $                               225,000.00        1.00  $                               225,000.00        1.00  $                                         225,000.00 

        -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -    $                                    -           -   

 $             3,561,904,762.00 

 $                                      -   

 $                                      -   

 $                              47,468,384.00  $                              47,470,895.00  $                                      49,431,564.00 

 $                            319,082,222.00  $                            285,617,499.00  $                            288,540,197.00  $                            294,939,935.00  $                            284,696,372.00  $                            301,162,583.00  $                            297,301,985.00  $                            297,317,712.00  $                                    309,597,692.00 

 $                              16,277,900.00  $                              16,277,900.00  $                                      19,545,000.00 

 $                            233,555,701.00 

 $                              50,945,901.00  $                              48,678,101.00  $                              47,367,338.00  $                              45,041,307.00  $                              45,602,794.00  $                              46,069,443.00  $                              47,091,250.00  $                              45,455,723.00  $                              48,084,782.00 

 $                            282,100,820.00  $                            304,878,630.00  $                            296,669,115.00 

 $                                                7,116.00 

 $                            268,136,321.00  $                            256,200,529.00  $                            249,301,777.00  $                            237,059,513.00  $                            240,014,705.00  $                            242,470,754.00  $                            247,848,685.00  $                            239,240,649.00  $                            253,077,801.00  $                            249,833,601.00  $                            249,846,817.00  $                                    260,166,128.00 

 $                            268,136,321.00  $                            256,200,529.00  $                            249,301,777.00  $                            237,059,513.00  $                            240,014,705.00  $                            242,470,754.00  $                            247,848,685.00  $                            239,240,649.00  $                            253,077,801.00  $                            249,833,601.00  $                            249,846,817.00  $                                    260,159,012.00 

 $                              16,108,900.00  $                              15,883,900.00  $                              15,883,900.00  $                              15,883,900.00  $                              15,883,900.00  $                              16,108,900.00  $                              16,007,760.00  $                              16,052,900.00  $                              16,052,900.00 

 $                            233,568,917.00  $                                    240,614,012.00 

2029

ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29 oct-29 nov-29 dic-29

 $                            252,027,421.00  $                            240,316,629.00  $                            233,417,877.00  $                            221,175,613.00  $                            224,130,805.00  $                            226,361,854.00  $                            231,840,925.00  $                            223,187,749.00  $                            237,024,901.00 

 $                              98,964,280.00  $                              98,969,880.00  $                                    101,955,090.00 

                                                  2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                   2.36                                                            2.36 

 $                            106,791,280.00  $                            101,829,080.00  $                              98,905,880.00  $                              93,718,480.00  $                              94,970,680.00  $                              95,916,040.00  $                              98,237,680.00  $                              94,571,080.00  $                            100,434,280.00 

2029

ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29 oct-29 nov-29 dic-29

 $                                      3,561,904,762 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 DE 2021

INTERVENTOR:

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: 1496 DE 9/06/2021

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

Costos de 
Personal

Prima Regional
 Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes) 

 Valor Total ($) 
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($)

1 1 Director de Interventoría 7,500,000.00$      450,000.00$         114.00                           906,300,000.00$                      $      9,446,000.00  $          567,000.00 103.60                 $                   916,172,000.00 

2 1 Ingeniero Residente de Interventoría 5,500,000.00$      350,000.00$         114.00                           666,900,000.00$                      $      6,927,000.00  $          441,000.00 97.90                   $                   640,795,000.00 

3 1 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3,750,000.00$      250,000.00$         215.00                           860,000,000.00$                      $      4,723,000.00  $          315,000.00 211.28                 $                   943,572,420.00 

4 1 Especialista Ambiental 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   32.10                   $                   232,816,800.00 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.60                     $                     62,311,600.00 

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.20                     $                     58,807,400.00 

7 1 Especialista en Estructuras 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     58,165,000.00 

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   3.90                     $                     28,555,800.00 

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   8.00                     $                     56,932,000.00 

10 1 Especialista en Transito 6,500,000.00$      -$                      8.00                               52,000,000.00$                        $      8,186,000.00  $                          -   2.40                     $                     17,572,800.00 

11 1 Especialista en Sostenibilidad 6,200,000.00$      -$                      17.00                             105,400,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   31.30                   $                   216,482,400.00 

12 1 Líder de Integración 6,200,000.00$      -$                      98.00                             607,600,000.00$                      $      7,808,000.00  $                          -   76.40                   $                   526,835,200.00 

13 1 Profesional Social 4,000,000.00$      -$                      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   104.58                 $                   467,872,580.00 

14 1 Profesional Ambiental 4,000,000.00$      105.00                           420,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $                          -   106.90                 $                   477,188,000.00 

15 1 Profesional de Apoyo a la Sostenibilidad -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   15.50                   $                     69,843,000.00 

16 1 Profesional Valuatorio -$                       -$                      -                                 -$                                           $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

17 1 Profesional Técnico Predial 4,000,000.00$      350,000.00$         40.00                             174,000,000.00$                      $      5,038,000.00  $          441,000.00 12.60                   $                     61,740,000.00 

18 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 4,000,000.00$      -$                      11.00                             44,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   12.00                   $                     53,211,800.00 

19 1 Auditor de calidad 4,000,000.00$      -$                      10.00                             40,000,000.00$                        $      5,038,000.00  $                          -   8.00                     $                     36,048,000.00 

20 1 Abogado 5,500,000.00$      -$                      11.00                             60,500,000.00$                        $      6,927,000.00  $                          -   6.40                     $                     39,515,200.00 

21 1 Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 132.43                 $                   346,672,500.00 

22 1 Topógrafo Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 102.66                 $                   269,859,000.00 

23 1 Laboratorista Inspector 2,100,000.00$      250,000.00$         111.00                           260,850,000.00$                      $      2,645,000.00  $          315,000.00 79.00                   $                   209,192,000.00 

24 1 Inspector SST 2,200,000.00$      250,000.00$         111.00                           271,950,000.00$                      $      2,771,000.00  $          315,000.00 105.36                 $                   287,892,000.00 

25 1 Cadenero 1,157,000.00$      -$                      222.00                           256,854,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   108.46                 $                   139,066,220.00 

26 1 Auxiliar de Laboratorio 1,157,000.00$      -$                      111.00                           128,427,000.00$                      $      1,457,000.00  $                          -   64.50                   $                     83,824,500.00 

27 1 Secretaria 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   98.50                   $                   120,999,000.00 

28 1 Conductor 1,100,000.00$      -$                      114.00                           125,400,000.00$                      $      1,385,000.00  $                          -   186.96                 $                   230,125,560.00 

29 1 Campamentera 1,000,000.00$      -$                      111.00                           111,000,000.00$                      $      1,301,000.00  $                          -   85.49                   $                     95,394,730.00 

30 1 Provisión Jornadas 7X24 129,428,000.00$                     -                      20,008,513.00$                

 $                  6,599,709,000.00  $                     6,803,519,023 

                                           2.36                                          2.36 

 $               15,575,313,240.00  $                   16,056,304,894 

OTROS COSTOS DIRECTOS

31 1 Viaticos Director y/o Especialistas 150,000.00$         Día 415.00                            $                       62,250,000.00  $          189,000.00 Día 356.00                 $                     59,860,000.00 

32 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 114.00                            $                     570,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes 195.90                 $               1,095,528,900.00 

33 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior. 

5,000,000.00$      Mes 95.00                              $                     475,000,000.00  $      6,297,000.00 Mes -                       $                                          -   

34 1 Equipo completo de topografia 2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

102.66                 $                   286,986,000.00 

35 1
Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

2,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

111.00                            $                     277,500,000.00  $      3,149,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

96.79                   $                   270,591,960.00 

36 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 1,500,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                     171,000,000.00  $      1,889,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

101.00                 $                   168,790,000.00 

37 1
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

2,000,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

54.00                              $                     108,000,000.00  $      2,519,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

39.79                   $                     88,093,450.00 

38 1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

114.00                            $                       57,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

78.08                   $                     43,792,720.00 

39 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

500,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

108.00                            $                       54,000,000.00  $          630,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

92.83                   $                     52,015,070.00 

40 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 

1,350,000.00$      
Según 

comprobante por 
mes

22.00                              $                       29,700,000.00  $      1,700,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

0.32                     $                          432,000.00 

41 1 Veeduría Técnica Comunitaria 200,000.00$         
Según 

comprobante por 
mes

110.00                            $                       22,000,000.00  $          252,000.00 
Según 

comprobante por 
mes

88.44                   $                     19,816,750.00 

*  $                  2,103,950,000.00  $                     2,085,906,850 

*  $               17,679,263,240.00  $                   18,142,211,744 

*  $                     807,490,878.00  $                        344,542,374 

*  $               18,486,754,118.00  $                   18,486,754,118 

*  $                  3,512,483,282.00  $                     3,512,483,282 

*  $               21,999,237,400.00  $                   21,999,237,400 

-$                  344,367,677.72 

 $                  807,316,182 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Representante Legal  Consorcio Ecovisión-190 Supervisor de Contrato de Interventoría 

Matrícula Profesional No.:22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN 
1. Reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030 recursos por un valor $1.957.617.298,00 a la vigencia 2023, con el fin de continuar con las labores de interventoría del contrato de obra No. 976 de 2021, lo cual fue aprobado en comite de contrataciones del INVIAS 
acta numero 30 de 26 de junio de 2023 y formalizado mediante acta de modificación al contrato 1000 de 2021 firmado el 06 de julio de 2023.
2.Teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-190-2020, en su numeral 6.1 AJUSTES: "El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación 
del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación del IPC Índice de Precios al Consumidor Total Nacional vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem”, la modificación se presenta en  cumplimiento al vencimiento de los doce meses contados desde el mes de junio de 2022  hasta el mes de junio de 2023. 
Para el cálculo del ajuste de los salarios y tarifas, se ha tomado el índice IPC del mes de enero de 2021 (105,91), correspondiente al mes anterior a la presentación de la propuesta y el índice del mes de mayo de 2023 (133,88), correspondiente al mes de la anualidad desde la fecha 
de inicio del contrato, teniendo como resultado la variación del 1,2594.”

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PROVISION JORNADAS 7X 24

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 FACTOR MULTIPLICADOR 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO  DEL  GUAVIARE,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  "VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y  LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

No. de 
Orden

Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA MODIFICACION 

3 del 02 de Febrero de 2023

No. de 
Orden

Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos

COSTO TOTAL = (E) + (F)

IVA = 19% * (E) = (F)

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 
TARIFAS No.2 MAYO-2023

GRUPO ZONA ORIENTE

CONSORCIO ECOVISIÓN 190

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

Unidad

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

FECHA

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR H-M  VALOR 

         1.00  $                 8,956,000.00           1.00  $                 8,956,000.00           1.00  $                 8,956,000.00          1.00  $                 8,956,000.00               1.00  $                 8,956,000.00            1.00  $                 8,956,000.00          1.00  $                 8,956,000.00                   1.00  $                       8,956,000.00      109.60  $                        982,592,000.00 

         1.00  $                 6,590,000.00           1.00  $                 6,590,000.00           1.00  $                 6,590,000.00          1.00  $                 6,590,000.00               1.00  $                 6,590,000.00            1.00  $                 6,590,000.00          1.00  $                 6,590,000.00                   1.00  $                       6,590,000.00        92.90  $                        614,069,000.00 

         4.00  $               18,024,000.00           4.00  $               18,024,000.00           4.00  $               18,024,000.00          4.00  $               18,024,000.00               3.00  $               13,518,000.00            3.00  $               13,518,000.00          2.00  $                 9,012,000.00                   2.57  $                     11,580,420.00      213.28  $                        964,820,420.00 

         0.60  $                 4,393,200.00           0.60  $                 4,393,200.00           0.60  $                 4,393,200.00          0.60  $                 4,393,200.00               0.60  $                 4,393,200.00            0.60  $                 4,393,200.00          0.60  $                 4,393,200.00                   0.80  $                       5,857,600.00        31.50  $                        230,972,400.00 

         0.30  $                 2,196,600.00           0.30  $                 2,196,600.00           0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00               0.30  $                 2,196,600.00            0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00  $                                           -            9.80  $                          72,394,000.00 

 $                                    -             0.30  $                 2,196,600.00           0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00               0.30  $                 2,196,600.00            0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00                   0.30  $                       2,196,600.00        11.70  $                          85,730,400.00 

         0.30  $                 2,196,600.00           0.30  $                 2,196,600.00           0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00               0.30  $                 2,196,600.00            0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00  $                                           -            9.50  $                          70,444,000.00 

 $                                    -             0.30  $                 2,196,600.00           0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00               0.30  $                 2,196,600.00            0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00  $                                           -            5.70  $                          43,031,400.00 

 $                                    -             0.30  $                 2,196,600.00           0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00               0.30  $                 2,196,600.00            0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00  $                                           -          11.70  $                          85,578,600.00 

         0.30  $                 2,196,600.00           0.30  $                 2,196,600.00           0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00               0.30  $                 2,196,600.00            0.30  $                 2,196,600.00          0.30  $                 2,196,600.00  $                                           -            5.30  $                          40,016,200.00 

         0.80  $                 5,587,200.00           0.80  $                 5,587,200.00           0.80  $                 5,587,200.00          0.60  $                 4,190,400.00               0.60  $                 4,190,400.00            0.60  $                 4,190,400.00          0.60  $                 4,190,400.00                   0.60  $                       4,190,400.00        31.15  $                        217,906,800.00 

4.00          $               27,936,000.00 4.00           $               27,936,000.00 3.00           $               20,952,000.00 3.00          $               20,952,000.00 3.00               $               20,952,000.00 2.00            $               13,968,000.00 2.00          $               13,968,000.00 2.00                   $                     13,968,000.00        77.20  $                        538,355,200.00 

         5.00  $               22,530,000.00           5.00  $               22,530,000.00           5.00  $               22,530,000.00          4.00  $               18,024,000.00               4.00  $               18,024,000.00            4.00  $               18,024,000.00          4.00  $               18,024,000.00                   3.00  $                     13,518,000.00      102.58  $                        463,648,580.00 

         5.00  $               22,530,000.00           5.00  $               22,530,000.00           5.00  $               22,530,000.00          4.00  $               18,024,000.00               4.00  $               18,024,000.00            4.00  $               18,024,000.00          4.00  $               18,024,000.00                   3.00  $                     13,518,000.00      104.90  $                        472,964,000.00 

         1.00  $                 4,506,000.00           1.00  $                 4,506,000.00           1.00  $                 4,506,000.00          1.00  $                 4,506,000.00               1.00  $                 4,506,000.00            1.00  $                 4,506,000.00          1.00  $                 4,506,000.00                   1.00  $                       4,506,000.00        23.83  $                        112,165,980.00 

         0.50  $                 2,253,000.00           0.50  $                 2,253,000.00           1.00  $                 4,506,000.00          1.00  $                 4,506,000.00               1.00  $                 4,506,000.00            1.00  $                 4,506,000.00          1.00  $                 4,506,000.00                   1.00  $                       4,506,000.00          8.50  $                          39,099,000.00 

         0.30  $                 1,470,000.00           0.30  $                 1,470,000.00           0.30  $                 1,470,000.00          0.30  $                 1,470,000.00               0.30  $                 1,470,000.00            0.30  $                 1,470,000.00          0.30  $                 1,470,000.00                       -    $                                           -            8.20  $                          41,048,500.00 

         0.20  $                    901,200.00           0.20  $                    901,200.00           0.20  $                    901,200.00          0.20  $                    901,200.00               0.20  $                    901,200.00            1.00  $                 4,506,000.00  $                                    -    $                                           -          13.40  $                          60,424,600.00 

         0.30  $                 1,351,800.00           0.30  $                 1,351,800.00           0.30  $                 1,351,800.00          0.30  $                 1,351,800.00               0.30  $                 1,351,800.00            0.30  $                 1,351,800.00          0.30  $                 1,351,800.00  $                                           -            5.80  $                          26,932,800.00 

         0.30  $                 1,858,800.00           0.30  $                 1,858,800.00           0.30  $                 1,858,800.00          0.33  $                 2,044,680.00               0.40  $                 2,478,400.00            0.40  $                 2,478,400.00          0.40  $                 2,478,400.00                   0.40  $                       2,478,400.00          5.83  $                          37,299,280.00 

              -   

         3.00  $                 7,944,000.00           3.00  $                 7,944,000.00           3.00  $                 7,944,000.00          2.00  $                 5,296,000.00               2.00  $                 5,296,000.00            2.00  $                 5,296,000.00          2.00  $                 5,296,000.00                   2.00  $                       5,296,000.00      119.43  $                        316,928,500.00 

         4.00  $               10,592,000.00           4.00  $               10,592,000.00           4.00  $               10,592,000.00          4.00  $               10,592,000.00               4.00  $               10,592,000.00            4.00  $               10,592,000.00          4.00  $               10,592,000.00                   4.00  $                     10,592,000.00      100.66  $                        267,371,000.00 

         1.00  $                 2,648,000.00           1.00  $                 2,648,000.00           1.00  $                 2,648,000.00          1.00  $                 2,648,000.00               1.00  $                 2,648,000.00            1.00  $                 2,648,000.00          1.00  $                 2,648,000.00                   1.00  $                       2,648,000.00        64.00  $                        172,280,000.00 

         4.00  $               11,040,000.00           4.00  $               11,040,000.00           4.00  $               11,040,000.00          4.00  $               11,040,000.00               4.00  $               11,040,000.00            4.00  $               11,040,000.00          4.00  $               11,040,000.00                   4.00  $                     11,040,000.00      104.26  $                        287,790,000.00 

             -    $                                    -                 -    $                                    -                 -    $                                    -                -    $                                    -                     -    $                                    -                  -    $                                    -                -    $                                    -                         -    $                                           -                 -    $                                                -   

1.00          $                 1,303,000.00 1.00           $                 1,303,000.00 1.00           $                 1,303,000.00 1.00          $                 1,303,000.00 1.00               $                 1,303,000.00 1.00            $                 1,303,000.00 1.00          $                 1,303,000.00 1.00                   $                       1,303,000.00      123.15  $                        160,748,290.00 

2.00          $                 2,606,000.00 1.50           $                 1,954,500.00 1.00           $                 1,303,000.00 1.00          $                 1,303,000.00 1.00               $                 1,303,000.00 1.00            $                 1,303,000.00 1.00          $                 1,303,000.00  $                                           -          69.00  $                          90,458,000.00 

         1.00  $                 1,239,000.00           1.00  $                 1,239,000.00           1.00  $                 1,239,000.00          1.00  $                 1,239,000.00               1.00  $                 1,239,000.00            1.00  $                 1,239,000.00          1.00  $                 1,239,000.00                   1.00  $                       1,239,000.00        83.50  $                        103,728,000.00 

         4.00  $                 4,956,000.00           4.00  $                 4,956,000.00           3.00  $                 3,717,000.00          3.00  $                 3,717,000.00               3.00  $                 3,717,000.00            3.00  $                 3,717,000.00          3.00  $                 3,717,000.00                   3.00  $                       3,717,000.00      156.96  $                        195,875,560.00 

         4.00  $                 4,508,000.00           4.00  $                 4,508,000.00           3.00  $                 3,381,000.00          3.00  $                 3,381,000.00               3.00  $                 3,381,000.00            3.00  $                 3,381,000.00          3.00  $                 3,381,000.00                   3.00  $                       3,381,000.00        88.30  $                        100,127,600.00 

 $                                                -   

 $                               225,000.00  $                               225,000.00  $                               225,000.00  $                               228,308.00  $                          16,774,878.00 

 H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR  H-M  VALOR H-M  VALOR 

         5.00  $                               845,000.00           5.00  $                               845,000.00           5.00  $                               845,000.00          5.00  $                               845,000.00               4.00  $                               676,000.00            4.00  $                               676,000.00          4.50  $                               760,500.00                   5.00  $                                       845,000.00 403.50  $                          68,877,500.00 

         7.00  $                          39,431,000.00           7.00  $                          39,431,000.00           7.00  $                          39,431,000.00          7.00  $                          39,431,000.00               7.00  $                          39,431,000.00            7.00  $                          39,431,000.00          7.00  $                          39,431,000.00                   7.00  $                                  39,431,000.00 205.90  $                     1,167,130,900.00 

             -    $                                              -                 -    $                                              -                 -    $                                              -                -    $                                              -                     -    $                                              -                  -    $                                              -                -    $                                              -                         -    $                                                     -   0.00  $                                                -   

         2.00  $                            5,632,000.00           4.00  $                          11,264,000.00           4.00  $                          11,264,000.00          4.00  $                          11,264,000.00               4.00  $                          11,264,000.00            4.00  $                          11,264,000.00          4.00  $                          11,264,000.00                   5.00  $                                  14,080,000.00 98.66  $                        278,386,000.00 

         1.00  $                            2,816,000.00           1.00  $                            2,816,000.00           1.00  $                            2,816,000.00          1.00  $                            2,816,000.00               1.00  $                            2,816,000.00            1.00  $                            2,816,000.00          1.00  $                            2,816,000.00                   1.00  $                                    2,816,000.00 92.79  $                        261,991,960.00 

         1.00  $                            1,690,000.00           1.00  $                            1,690,000.00           1.00  $                            1,690,000.00          1.00  $                            1,690,000.00               1.00  $                            1,690,000.00            1.00  $                            1,690,000.00          1.00  $                            1,690,000.00                   1.00  $                                    1,690,000.00 108.00  $                        183,008,000.00 

         1.00  $                            2,253,000.00           1.00  $                            2,253,000.00           1.00  $                            2,253,000.00          1.00  $                            2,253,000.00               1.00  $                            2,253,000.00            1.00  $                            2,253,000.00          1.00  $                            2,253,000.00                   1.00  $                                    2,253,000.00 44.12  $                          99,498,140.00 

         4.00  $                            2,252,000.00           4.00  $                            2,252,000.00           4.00  $                            2,252,000.00          4.00  $                            2,252,000.00               4.00  $                            2,252,000.00            4.00  $                            2,252,000.00          4.00  $                            2,252,000.00                   4.00  $                                    2,252,000.00 77.59  $                          43,938,280.00 

         5.00  $                            2,815,000.00           5.00  $                            2,815,000.00           5.00  $                            2,815,000.00          4.00  $                            2,252,000.00               4.00  $                            2,252,000.00            4.00  $                            2,252,000.00          4.00  $                            2,252,000.00                   3.80  $                                    2,139,400.00 93.13  $                          52,626,170.00 

             -    $                                              -                 -    $                                              -                 -    $                                              -                -    $                                              -                     -    $                                              -                  -    $                                              -                -    $                                              -                         -    $                                                     -   0.32  $                                432,000.00 

         5.00  $                            1,125,000.00           5.00  $                            1,125,000.00           5.00  $                            1,125,000.00          4.00  $                               900,000.00               4.00  $                               900,000.00            4.00  $                               900,000.00          4.00  $                               900,000.00                   4.00  $                                       900,000.00 85.63  $                          19,373,500.00 

             -    $                                    -                 -    $                                    -                 -    $                                    -                -    $                                    -                     -    $                                    -                  -    $                                    -                -    $                                    -                     -    $                                                -   

 VALOR 
REPROGRAMACIÓN DE 

VIGENCIA 2030 

 $           6,285,714,284.00 

-$           1,957,617,268.00 

 $           4,328,097,016.00 

 $                                    -   

 $                             500,247,350.00  $                                           447,178,904.00  $                              582,681,929.00  $                              606,061,131.00  $                              584,300,244.00  $                              547,225,122.00  $                                  534,946,241.00  $                               525,456,095.00 

                                                    2.36                                                      2.36                                                      2.36                                                     2.36                                                         2.36                                                      2.36 

2030

 $                              489,648,680.00  $                              509,295,068.00  $                              491,008,608.00  $                              459,853,044.00  $                                  449,534,656.00  $                               441,559,744.00  $                             420,375,924.00  $                                           375,780,592.00 

 $                                93,033,249.00  $                                96,766,063.00  $                                 93,291,636.00  $                                87,372,078.00  $                                    85,411,585.00  $                                 83,896,351.00  $                               79,871,426.00  $                                             71,398,312.00 

 $                              489,648,680.00  $                              509,295,068.00  $                              491,008,608.00  $                              459,853,044.00  $                                  449,534,656.00  $                               441,559,744.00  $                             420,375,924.00  $                                           375,758,551.00 

 $                                                     22,041.00 

feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30 ago-30

 $                                58,859,000.00  $                                64,491,000.00  $                                 64,491,000.00  $                                63,703,000.00  $                                    63,534,000.00  $                                 63,534,000.00  $                               63,618,500.00  $                                             66,406,400.00 

                                                    2.36                                                                   2.36 

 $                              430,789,680.00  $                              444,804,068.00  $                              426,517,608.00  $                              396,150,044.00  $                                  386,000,656.00  $                               378,025,744.00  $                             356,757,424.00  $                                           309,352,151.00 

2030

ene-30

ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30 ago-30

 $                              182,538,000.00  $                              188,476,300.00  $                              180,727,800.00  $                              167,860,188.00  $                                  163,559,600.00  $                               160,180,400.00  $                             151,168,400.00  $                                           131,081,420.00 

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2

VERSIÓN 1

26/07/2023

(Día / Mes / Año)

TOTAL

 $                                          6,911,574,988.00 

                                                                   2.36 

TOTAL

 $                                        16,311,316,972.00 

 $                                          3,512,483,282.00 

 $                                        21,999,237,400.00 

 $                                          2,175,262,450.00 

 $                                             4,328,097,016 

 $                                        18,486,579,422.00 

 $                                                    174,696.00 

 $                                        18,486,754,118.00 

 VALOR VIGENCIA CONTRACTUAL 

 VALOR REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIA 2023 

 NUEVA VIGENCIA 2030 
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