UNION TEMPORAL

NT: 901.799.335 -1

Santa Marta D.T.C.H., 13 de Agosto de 2024
OFICIO UTM-083-2024
Sefiores
GOBERNACION DEL MAGDALENA
Atn.: EFRAIN VARGAZ CORVACHO
Secretario de infraestructuras
Departamento del magdalena
Email: secretariadeinfraestructura@magdalena.gov.co

Referencia: Contrato No. CO-1551-2023 Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacion de la
Red vial secundaria y terciaria en el departamento del Magdalena mediante
tratamiento superficial doble. TRAMO ESTACION VILLA — MONTERRUBIO.

Asunto: Solicitud de modificacion de esquema de pago del contrato CO-1551-2023

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento La UNION TEMPORAL MAGDALENA, tiene a su cargo la ejecucion del
contrato No. CO-1551-2023 cuyo objeto es: “Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacion de la
Red vial secundaria y terciaria en el Departamento del Magdalena mediante tratamiento superficial

doble” Lote 2 — Tramo Estacién Villa — Monterrubio; el cual, en dicho contrato la modalidad de pago
establecida es mediante hitos de pago como se muestra a continuacién:
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Asi las cosas, solicitamos la modificacion de los items que conforman los hitos de pago, esto teniendo
en cuenta que las empresas que constituyen la UNION TEMPORAL MAGDALENA han acumulado una
experiencia considerable en obras viales, en las cuales se ha podido identificar que la realizacion de
estas obras por etapas, presentan un deterioro temprano, esto a causa del transito presentado en la
etapa de ejecucion de la obra; por otra parte en estos escenarios es posible que surjan otros factores
externos que afectan la calidad del proyecto, por tal motivo colocamos a su consideracion la
modificacion del esquema de pago del contrato.

Teniendo en cuenta que, modificar completamente la forma de pago no es posible, solicitamos
desagregar la actividad de tratamiento superficial doble — TSD, como un hito nuevo independiente,

el cual sea pagado cada 2 Km.

Esperamos tengan en cuenta nuestra peticién y nos den una pronta respuesta

Cordialmente,

N\

Ingeniero: EVERY PATERNINABALETA
Rep. Legal: UNION TEMPORAL MAGDALENA.
CC. 92.554.203 de Corozal —\Sucre.
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