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REFERENCIA:  CONTRATO No. CO-1551-2023  Mejoramiento, 

mantenimiento y/o rehabilitación de la red vial secundaria y 
terciaria a través del banco de maquinaria amarilla en el 

Departamento del Magdalena. 

TRAMO ESTACIÓN VILLA – MONTERRUBIO. 

 

ASUNTO: SOLICITUD APROBACION ADICIONALES 

EN CEMENTO Y TRANSPORTE 
  

  

Muy buenas  

 

De acuerdo a la especificación del INVIAS y a los estudios de diseños entregados 

por la gobernación que dice: 
 
2.5.2 MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE SITIO CON AFIRMADO Y TRATADO CON CEMENTO. 
La especificación INVIAS artículo 350-13 determina que las mezcla de suelo‐cemento se diseñan 
mediante los criterios de durabilidad y resistencia con un contenido mínimo de cemento del tres 
por ciento (3%) de la masa seca del material por estabilizar. Para el Mejoramiento Del Material De 
Sitio Con Afirmado y Tratado Con Cemento se utilizará el porcentaje de cemento que garantice que 
la resistencia a la compresión a los 7 días de instalada la capa de mejoramiento no sea menor a 3 
Mpa, y este porcentaje no debe ser menor al 3 %. 
 
 
2.5.2.1 AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO GRANULOMETRICO DEL MATERIAL DE SITIO. 
Al observar los resultados granulométricos de ciertos apiques del estudio geotécnico de la vía a 
intervenir, se determina que en algunos el porcentaje de finos es alto, por lo que para subsanar este 
problema y aumentar la calidad de las características geo-mecánicas del terreno, el mismo será 
mezclado con un 20% - 30% de afirmado ……………………. 
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Para la presentación de nuestra oferta económica en los Análisis de Precios 

Unitarios (Anexo No.1 y Anexo No.2) se tuvieron en cuenta estos porcentajes 

tanto de cemento, como de afirmado y transporte de canteras al sitio de obra 

de acuerdo a las recomendaciones del estudio previo, Diseño de pavimento y 
pliego de condiciones publicadas por la entidad como es bien conocido por esta 

interventoría y aprobados por la misma, entregados de acuerdo a la solicitud del 

pliego donde que dice:  

 
8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

 
El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no 
mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, so pena 
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego 
de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al 
contratista, con copia a la entidad. 

 

 

Anexo No.1.- Material de sitio mejorado con afirmado y tratado con 

cemento. 
 

 

 

ÍTEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

PART 3 2 14.846,72

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

90.000$                 2.394,00$                  

250.000$                6.650,00$                  

162.000$                4.309,20$                  

26,40$                      

13.379,60$                

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

LT 13,47 1.702,00$                  

kg 40,00 29.200,00$                

30.902,00$                

Carrotanque de agua h 0,0266

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Material de sitio mejorado con afirmado y tratado con cemento M3

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Motoniveladora h 0,0266

Vibrocompactador h 0,0266

Agua 126,36$                               

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Cemento Hidrualico 730,00$                               

SUBTOTAL
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Anexo No. 2- Material de afirmado. 

 
 

 

Teniendo en cuenta esto y una vez cumplido con nuestros compromisos 

contractuales de realizar la revisión de diseños previos al inicio de las 

actividades, con base en los estudios y diseños realizados por esta UT 

MAGDALENA donde se reflejó que el nuevo diseño de mezcla que se 
implementara en la obra de acuerdo a los resultados arrojados en los estudios 

del suelo necesarios para garantizar los resultados a la compresión debemos 

utilizar una mezcla de 55% de material de sitio y un 45% de material de 

afirmado y un 5% de cemento (equivalente a unos 110kg/m3) con resultados 

en resistencia de 7.2 MPA y que de acuerdo a los ajustes realizados con los 
especialistas tanto de Interventoría como del Contratista logramos ajustar dicho 

diseño en 100kg/m3 (2 bolsas de cemento/m3).  

 

 

 
 

 

 

ÍTEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

311.1 2 4.894,52

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

53,90$                      

53,90$                      

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

LT 2,00 252,72$                     

m3 1,30 58.500,00$                

58.752,72$                

III. TRANSPORTES

UNIDAD
CANTIDAD 

(1)

DISTANCIA

(2)

CANTIDAD * 

DISTANCIA

(1) * (2)

Vr. UNITARIO

m3-km 1,3 36 47,00475 42.492,29$                

42.492,29$                SUBTOTAL

Transporte de material afirmado 904,00$                               

SUBTOTAL

MATERIAL TARIFA

Agua 126,36$                               

Material de afirmado 45.000,00$                          

HERRAMIENTA MENOR (5%MO)

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Motoniveladora h

Vibrocompactador h

Carrotanque de agua h

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Material de afirmado M3

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO
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Podemos observar que de acuerdo al nuevo diseño a implementar en obra es 

necesario la utilización de mayores cantidades de cemento para lograr dar la 

estabilidad del suelo, lo que nos conlleva a una diferencia de acuerdo a los 
cálculos utilizados por esta UT MAGDALENA de acuerdo a lo sugerido por la 

entidad en sus estudios, de esta manera: 

 

 

Cemento para la mezcla: de acuerdo a los estudios entregados estamos 
teniendo un adicional de cemento de 60kg de acuerdo a lo calculado en los 

APU entregados. 

 

Material de afirmado: de acuerdo al nuevo diseño de mezcla se necesitaría 

utilizar un 45% de material de afirmado para lograr los objetivos en el suelo – 

cemento. 
 

Transporte de material de afirmado a la obra: encontramos que el material 

para la consecución de estos en las canteras más cercanas se encuentran a unos 

60 km de distancia y nuestros apus se refleja claramente que se utilizó una 

distancia de 36 km. 
 

Por lo que muy comedidamente solicitamos a esta Interventoría nos reconozcan 

las cantidades adicionales que se están teniendo en obra tanto en el cemento, 

material de afirmado y transporte de material de afirmado, para que como 

Contratistas no entremos en un desequilibrio económico. 
 

 

 
No siendo otro el motivo 
 
Atentamente. 

 

 

 

 

Ingeniero: EVER JOSE PATERNINA BALETA 
Rep. Legal: UNIÓN TEMPORAL MAGDALENA. 

CC. 92.554.203 de Corozal – Sucre. 

 

Con copia:  
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 
Atn: Ingeniero Efraín Vargas – Secretario de Infraestructura. 

Atn: Ingeniero Camilo Acosta – Coordinador de Proyectos 
Atn: Julio Cesar Escobar- Supervisor Tramo Estación Villa - Monterrubio 

Email: supervisionmagdalena2024@gmail.com 

secretariadeinfraestructura@magdalena.gov.co 
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