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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe del contrato de obra CO1.PCCNTR.6386810, detalla el seguimiento 

en la ejecución total del objeto contractual y el reflejo al cumplimiento total de las 

cantidades contratadas. 

En el informe se detallan las actividades ejecutadas en el desarrollo de las actividades 

propias del contrato cuyo objeto es: “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA 

PARA EL PARQUEADERO PRINCIPAL PUERTA UNO Y PARQUEADERO FUNCIONARIOS 

PUERTA 2 DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO 

SENA REGIONAL GUAINÍA.” y el resultado final de la ejecución del mismo. 

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas en el periodo comprendido 

desde el inicio del contrato hasta su terminación. 

1. INFORMACIÓN BÁSICA. 

 

1.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Las obras del presente proyecto se localizan en el municipio de Inírida capital del 

departamento del Guainía, en la cabecera municipal. 
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UBICACIÓN DE LA OBRA EN EL CONTEXTO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 

MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA. 

 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6386810 

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO DE OBRA 

OBJETO: 

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA 
EL PARQUEADERO PRINCIPAL PUERTA UNO Y 
PARQUEADERO FUNCIONARIOS PUERTA 2 DEL CENTRO 
AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE 
AMAZÓNICO SENA REGIONAL GUAINÍA 
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1.3 CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS INICIALES 

El presupuesto contratado obedece al presentado en la oferta económica dentro del 

proceso de selección MC-RC-CAENA-0007-2024 

ITEM  DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE MEDIDA   CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL 

            

1 EXCAVACIONES         

1.1 
excavación manual en material 
común, incluye retiro. 

m3 1,65 $ 85.600,00 $ 141.240,00 

2 CIMENTACIÓN         

2.2 
concreto zapata 20.7 mpa (3000 psi)  
incluye acero 

m3 0,68 $ 1.540.000,00 $ 1.047.200,00 

2.3 
Pedestal 0.25 m x 0.25 m concreto 
20.7 mpa (3000 psi), incluye acero de 
refuerzo figurado pdr 60. 

ML 12,00 $ 120.000,00 $ 1.440.000,00 

3 CUBIERTA         

3.1 

Suministro   e   instalación   de   
cubierta Teja master 1000x 1mt 
util/6mts cal. 28 pintada por las dos 
caras 

M2 270,00 $ 85.000,00 $ 22.950.000,00 

VALOR: 
CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS (109.753.412,00) 

CONTRATISTA: MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS 

NIT: 901684043-1 

REPRESENTANTE LEGAL: HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO 

SUPERVISOR DESIGNADO: HÉCTOR MAURICIO PÁEZ GAVIRIA 

PLAZO: CUATRO (04) MESES 

FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE OCTUBRE DE 2024 

LUGAR DE EJECUCIÓN: SENA REGIONAL GUAINÍA 
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4 ESTRUCTURA METÁLICA         

4.1 
acero estructural astm  a-500  grado  
c.  (incluye suministro montaje y 
pintura). 

kg 2248,86 $ 28.000,00 $ 62.968.080,00 

      COSTO DIRECTO $ 88.546.520,00 

            

      Valor de administración (18%) $ 15.938.373,60 

      Margen de utilidad (5%) $ 4.427.326,00 

      Iva utilidad 19% $ 841.191,94 

      VALOR TOTAL incluido IVA $ 109.753.412,00 

 

1.3 CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: HÉCTOR MAURICIO PÁEZ GAVIRIA 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: HOLMER RICARDO ERAZO ORTIZ 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6386810 

 
 

OBJETO 

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CUBIERTA PARA EL PARQUEADERO PRINCIPAL 
PUERTA UNO Y PARQUEADERO FUNCIONARIOS 
PUERTA 2 DEL CENTRO AMBIENTAL Y 
ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO 
SENA REGIONAL GUAINÍA 

CONTRATISTA MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS 

NIT 
901684043-1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
CONTRATISTA 

HENRY ANDRÉS GÓMEZ RENGIFO 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

10.307.822 DE POPAYÁN - CAUCA 

 
VALOR DEL CONTRATO INICIAL 

CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE 
PESOS (109.753.412,00) 

FORMA DE PAGO ÚNICO PAGO 

PLAZO  
CUATRO (04) MESES 

FECHA DE INICIO 17 DE JUNIO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN  16 DE OCTUBRE DE 2024 

FECHA ACTA 01 SEGUIMIENTO 16 DE JULIO DE 2024 
FECHA ACTA DE MAYORES Y MENORES 
CANTIDADES 01 

11 DE JULIO DE 2024 

FECHA ACTA 02 SEGUIMIENTO 11 DE JULIO DE 2024 
ADICIÓN 01 26 DE JULIO DE 2024 
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VALOR ADICIONAL DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE. ($10.241.344,00) 

 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO  

CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($119.994.756) 

FECHA DE ACTA DE RECIBO  20 DE AGOSTO DEL 2024 

 
VALOR TOTAL A PAGAR  

CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($119.994.756) 

 

1.5 CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS FINALES 

 

1.6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

 

Las actividades que se ejecutaron en el contrato de obra y en especial en el término que 
refleja el siguiente informe corresponden en general a la culminación de las actividades 
contratadas. 

En el presente informe se consigna la evidencia y la información respecto a la ejecución 

completa de la obra contratada, indicando que los tiempos determinados para este 

contrato fueron los que se estipularon desde el inicio ya que no se tuvo ningún percance 

o contratiempo.  
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Para la ejecución de las actividades, se utilizaron materiales de buena calidad, y se 

realizaron conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, algunos 

de los materiales fueron adquiridos en el mercado local y lo que contempla a cubierta y 

estructura, fueron traídos directamente desde la ciudad de Bogotá, se conto con mano 

de obra calificada para la realización de cada actividad, garantizando el resultado 

esperado y en los tiempos establecidos. 

1.7 TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

En general, la entrega de los trabajos se realizó, bajo las condiciones iniciales y conforme 

a los ajustes suscitados en el desarrollo del contrato, soportado de manera detallada en 

el acta de mayores y menores cantidades, acta de seguimiento, acta de adición y acta de 

recibo final de obra, cumpliendo satisfactoriamente las condiciones técnicas solicitadas, 

lo cual es recibida por parte del supervisor de obra a entera satisfacción. 

 

1.8 ASPECTOS FINANCIEROS 

 

En el siguiente cuadro se indican los aspectos financieros más significativos para la 

terminación del presente Contrato: 

 

ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA 

Valor del contrato inicial $ 109.753.412,00 

Valor adicional $ 10.241.344,00 

Valor ejecutado acta final de obra $ 119.994.756,00 

Anticipo del 50% del valor del contrato.  $0 

Porcentaje de obra ejecutada 100% 

Amortización del anticipo $ 0,00 

Saldo a Favor del Municipio $ 0.00 

Valor total a pagar del acta final de obra 
$ 119.994.756,00 
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1.9 SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

Se cumplió con todas las obligaciones con respecto al sistema de seguridad social como 

consta en las respectivas planillas de generación de pagos, de igual forma se ha realizado 

puntualmente el pago por estos conceptos según las planillas del mes cumplido, dando 

cumplimiento a lo estipulado en la normatividad vigente. 

 

1.10 CONCLUSIONES. 

 

La obra civil se entrega y se recibe a satisfacción por parte del supervisor dejando 

constancia que todas las actividades se ejecutaron conforme a las especificaciones 

técnicas y siguiendo las recomendaciones por parte del supervisor.   

1.11 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda realizar periódicamente la limpieza de la cubierta en general para evitar 

el deterioro de la misma, de igual forma se debe realizar cada 6 meses el mantenimiento 

de la pintura de aceite en toda la estructura metálica que soporta la cubierta. 

 

1.12  INFORME FOTOGRÁFICO 

EXCAVACIONES  

excavación manual en material común, incluye retiro. 
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CIMENTACIÓN 

concreto zapata 20.7 mpa (3000 psi) incluye acero   

  

Pedestal 0.25 m x 0.25 m concreto 20.7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo 

figurado pdr 60. 
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CUBIERTA 

Suministro   e   instalación   de   cubierta Teja master 1000x 1mt util/6mts cal. 28 pintada 

por las dos caras 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA METÁLICA 

acero estructural astm  a-500  grado  c.  (incluye suministro montaje y pintura). 
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OBRA TERMINADA 
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HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO.  

INGENIERO CIVIL. 

Contratista 


