NEDILIBAIR

EMPRESA DF DESAREOLIC URKANO DE SARKANDUILLA S 4

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL Cédigo: GC-FA-17
Version: 3 Fecha: 15-03-2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002
CONTRATO CD-EDU-0204 DE 2024

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE SUMINISTRO
PRESTACION DE SERVICIO X OTRO
CONTRATO No: | CD-EDU-0204-2024
CONTRATANTE: | EDUBAR S.A.
CONTRATISTA: | CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BARRANQUILLA
INTERVENTOR
0 CINDY MARTINEZ BARRAZA
SUPERVISOR:
Prestacion de servicios especializados para la elaboracién de avallos comerciales de
predios, mejoras, avallios de mayor complejidad y peritajes de actividad econdmica
OBJETO: con las respectivas modificaciones que se requieran para desarrollar el proceso de
adquisicion predial y reasentamiento en los proyectos en que sea contratado Edubar
S.A.
VALOR: $400.000. 000.00
VALOR
INICIAL: $400.000. 000.00
VALOR
ADICION:
VALOR
ACUMULADD: | $400-000.00000
PLAZO 31 de diciembre de 2.024 o agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra,
INICIAL: cc_mtad.o’s a pa_rt|r del c_urmphmlento de ] los r_equusutos de perfeccionamiento y
STt ejecucion, previa aprobacion de las garantias exigidas.
:ﬁggﬁngON 1.5 ‘de marzo de 2.024
FECHA DE
SUSPENSION -
No.1:
FECHA DE
REINICIO -
"No.1:
FECHA DE
FINALIZACION | Diciembre 31 de 2.024
ACTUAL: . &
¥

Direccion: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561

Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4
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No. 5 ;. VR UNITARIO

Avaliio Clase de Avalilos Nimero de RT Proyecto CON IVA VR TOTAL CON IVA

1 Avallo de Predio | b/ o~ NVALAR 222 | Plan Vial Gircunvalar 91243500 394105100
comercial

1 Avallo de Predio | b/ o NVALAR 223 | Plan Vial Gircunvalar 12, 13500 $912,.135:00
comercial

1 Avaldo de Predio |5/ rp e NVALAR 225 | Plan Vial Circunvalar ¥212, 135,00 §912.:135.09
comercial

1 Avallo de Predio | o/ 10 < UNVALAR 226 | Plan Vial Gircunvalar $912. 135.00 $o Tihien
comercial
Avallio de Predio PV CIRCUNVALAR 662 v

1 comercial PH Plan Vial Circunvalar $420. 670,00 $420. 670.00
Avallio de Predio  |PV CIRCUNVALAR 66B N

1 SGiERET PH Plan Vial Circunvalar $420. 670.00 $420. 670.00
Avallio de Predio §

1 comercial PV CIRCUNVALAR 67 | Plan Vial Circunvalar $912. 135.00 $912. 135.00
Avallo de Predio N

1 — PV CIRCUNVALAR 70 Plan Vial Circunvalar $912. 135.00 $912. 135.00
Avallio de Predio o

1 comercial PV CIRCUNVALAR 71 Plan Vial Circunvalar $912. 135.00 $912. 135.00
Avallo de Predio N

1 SRl PV CIRCUNVALAR 81 |Plan Vial Circunvalar $912. 135.00 $912. 135.00
Avalto de Predio o s

1 comercial PV CIRCUNVALAR 83 Plan Vial Circunvalar $912. 135.00 $912. 135.00
Avallo de Predio N

1 coriaraal PV CIRCUNVALAR 84 |Plan Vial Circunvalar $912. 135.00 $912. 135.00
Avallo de Predio [PV CIRCUNVALAR 1482 ¢ 5 $420. 670.00 $420. 670.00

1 " Plan Vial Circunvalar
comercial PH
Avallo de Predio PV CIRCUNVALAR . . $420. 670.00 $420. 670.00

1 . Plan Vial Circunvalar
comercial 148B PH

Direccién: Via 40 #73 - 290/ PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
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Avaltio de Predio  |PV CIRCUNVALAR o $420. 670.00 $420. 670.00

1 : Plan Vial Circunvalar
comercial 148C PH

1 Avallo de Predio | o/ 12 NVALAR 149 | plan Vial Gircunvalar P2, 25000 Fale A0
comercial

1 Avalto de Predio | b\ 1o cUNVALAR 158 | Plan Vial Gircunvalar $1.099. 560.00 U059, 560,00
comercial

1 Avallo de Predio | o/ 12 NVALAR 153 | Plan Vial Gircunvalar $912. 135.00 e
comercial

1 Avalto de Predio | o\ 10 cUNVALAR 156 | Plan Vial Circunvalar $912.135.00 $912..135.00
comercial

1 Avalto de Predio | o\ 10 NVALAR 157 | Plan Vial Circunvalar $912; 1350 4912, 135.00
comercial

1 Avallo de Predio | o\, 10 NVALAR 160 | Plan Vial Circunvalar P12, 135,00 Gl 13500
comercial

1 Avalto de Predio | o\, 10 NVALAR 161 | Plan Vial Circunvalar $912; 135,00 A2, 13500
comercial

1 Avaltio de Predio | oy ~1pNvALAR 162 | Plan Vial Circunvalar 4, Liune pilda1st 00
comercial

1 Avallio de Lote PD 01 Puerta Dorada $14.968. 800.00 $14.968. 800.00

1 Avallio de Mejora | PV CIRCUNVALAR 2252 | Plan Vial Circunvalar $807; 482.00 $807. 489.00

1 Avallio de Mejora | PV CIRCUNVALAR 2262 | Plan Vial Circunvalar $807. 489.00 $807. 489.00

1 Avaldo de Mejoray | oy, ~1p e jNvALAR 742 | Plan Vial Circunvalar §L.357.26%.00 $1.357.269.00
Dafio Emergente

1 Avallio de Mejora | PV CIRCUNVALAR 802 |Plan Vial Circunvalar $807. 489.00 $807. 489.00

1 Avallo de Mejora | PV CIRCUNVALAR 832 | Plan Vial Circunvalar $807. 489.00 $807. 489.00

1 Avaliio de Mejora | PV CIRCUNVALAR 842 | Plan Vial Circunvalar $710. 133.00 $710. 133.00

1 Avaldo de Mejora | PV CIRCUNVALAR 84B | Plan Vial Circunvalar $807. 489.00 $807. 489.00

Direccion: Via 40 #73 - 290/ PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfenos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
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1 Avallio de Mejora |PV CIRCUNVALAR 84C |Plan Vial Circunvalar $515. 419.00 $515. 419.00
1 g\;;lgcéii:;:ﬁ: Y| PV CIRCUNVALAR 1452 | Plan Vial Circunvalar $1.357.269.00 $1.357.269.00
1 Avallo de Mejora | PV CIRCUNVALAR 1502 | Plan Vial Circunvalar $807. 489.00 $807. 489.00
1 Avallo de Mejora | PV CIRCUNVALAR 1532 | Plan Vial Circunvalar $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avaliio de Mejora  |PV CIRCUNVALAR 1542 | Plan Vial Circunvalar $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avaliio de Mejora  |MS 01 Malecon Suroriente $515.419.00 $515.419.00
1 Avallo de Mejora | MS 02 Malecén Suroriente $710.133.00 $710.133.00
1 Avaliio de Mejora | MS 03 Malecén Suroriente $515.419.00 $515.419.00
1 Avalio de Mejora | MS 04 Malecon Suroriente $710.133.00 $710.133.00
1 Aval(io de Mejora | MS 05 Malecon Suroriente $515.419.00 $515.419.00
1 Avallo de Mejora | MS 06 Malecdn Suroriente $515. 419.00 $515, 419.00
1 Avallo de Mejora | MS 07 Malecén Suroriente $515. 419.00 $515, 419.00
1 Avaltio de Mejora | MS 08 Malecon Suroriente $515. 419.00 $515. 419.00
1 Aval(io de Mejora | MS 09 Malecén Suroriente $515. 419.00 $515. 419.00
1 Avallo de Mejora | MS 10 Malecon Suroriente $515. 419.00 $515. 419.00
1 Avalto de Mejora | MS 11 Malecon Suroriente $515. 419.00 $515. 419.00
1 Avaliio de Mejora | MS 12 Malecén Suroriente $515. 419.00 $515. 419.00
A
Direccion: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centre de Negocios Lossrs
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1 Avaliio de Mejora | MS 13 Malecdn Suroriente $515. 419.00 $515. 419.00
1 Avallio de Mejora | MS 14 Malecon Suroriente $515. 419.00 $515. 419.00
1 Avaltio de Mejora |MS 15 Malecon Suroriente $515. 419.00 $515. 419.00
1 Avallio de Mejora | MS 16 Malecén Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avallio de Mejora | MS 17 Malecén Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avallio de Mejora  |MS 18 Malecdn Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avallio de Mejora | MS 19 Malecén Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avallio de Mejora | MS 20 Malecén Suroriente $710.133.00 $710.133.00
1 Avaliio de Mejora  |MS 21 Malecén Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avallio de Mejora | MS 22 Malecén Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avallio de Mejora | MS 23 Malecdn Suroriente $807.489.00 $807.489.00
1 Avallio de Mejora | MS 24 Malecén Suroriente $710.133.00 $710.133.00
1 Avalio de Mejora | MS 25 Malecén Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avallio de Mejora |MS 26 Malecon Suroriente $710.133.00 $710.133.00
1 Avalto de Mejora | MS 27 Malecdn Suroriente $710.113.00 $710.133.00
i Avallo de Mejora  |MS 28 Malecén Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avaliio de Mejora | MS 29 Malecon Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avallio de Mejora | MS 30 Malecén Suroriente $807. 489.00 $807. 489.00

Direccion: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios

Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Direccion web: www.edubar.com.co
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1 Aval(io de Mejora  |MS 31 Malecdn Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avallo de Mejora | MS 32 Malecon Suroriente $807. 489.00 $807. 489,00
1 Avalio de Mejora | MS 33 Malecdn Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Avallio de Mejora | MS 34 Malecon Suroriente $807. 489.00 $807. 489.00
1 Aval(io de Mejora | MS 35 Malecon Suroriente $807. 489.00 $807. 489.00
1 Aval(io de Mejora | MS 36 Malecdn Suroriente $710. 133.00 $710. 133.00
1 Aval(io de Mejora | MS 37 Malecon Suroriente $807. 489.00 $807. 402.00
1 Aval(io de Mejora | MS 38 Malecdn Suroriente $515. 419.00 $515. 419.00
PVC 223 VERDULERIA
CARNICERIA
ABARROTES Y
VIVERES LA COSECHA
PVC 223 APUESTAS
DEPORTIVAS EL
ivi i i | 3. 436. 125.00
:Eg:’}f:fca PVC 223 GIROS Plar izl Creuavelar $687. 225.00 $
POSTALES LA 20
PVC 81 PELUQUERIA
BARBER SHOP TORY
PVC-222 ESTADERO Y
BILLARES RUMBA LA
i S
TOTAL Hasta el dia 15/08 $72.162.613.88
NOTA:
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1: El Supervisor certifica que reviso, verifico y constato el pago de los aportes a seguridad Social
y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del
Contratista. El pago de la presente acta se realizaré con base en el principio de responsabilidad
con la que la Interventoria y/o supervision y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa (Factura No. 5864 ) de Recibo Parcial No.002 del Contrato de No. CD-EDU-0204-2024.

/gﬁ;‘? S ,(_«-,;i\ /

Contratista Supervisor Qt

Direccién: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
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