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M Gma” Construcciones Cyg <construccionescyg@gmail.com>

AVISO DE EMBARQUE CONTRATO 96NE8592 UNIDAD 96NE8592 CENTRO DE
DESARROLLO SOCIAL SANTA CRUZ PARTE BAJA

GP OTIS CO Importaciones <importaciones@otis.com> 4 de julio de 2024, 20:35
Para: "construccionescyg@gmail.com" <construccionescyg@gmail.com>

Cc: "Pedro.aguirre1@otis.com" <Pedro.aguirre1@otis.com>, "Maldonado, John Fredy" <Jhon.Maldonado1@otis.com>,
"Monsalve, Juan David" <David.Monsalve@otis.com>, GP OTIS CON FACTURACION <facturacion.colombia@otis.com>,
"Zorro, Andrea" <Andrea.Zorro@otis.com>, "Sanchez, Juan Diego" <JuanDiego.Sanchez@otis.com>, "Joya, Nelfy"
<Nelfy.Joya@otis.com>, Juan Manuel Nova Bonilla <juan.nova@exxe.com.co>, "Gutierrez, Lizeth Johana"
<LizethJohana.Gutierrez@otis.com>, GP OTIS CO Transportes <transportes@otis.com>, "Gonzalez, Juan Carlos"
<Juan.Gonzalez2@otis.com>, GP OTIS CO Importaciones <importaciones@otis.com>

Buen dia, Estimados

Nos permitimos informar que el equipo del contrato en asunto se encuentra en transito de
SANTOS a CARTAGENA y su arribo (Fecha de arribo sujeta a cambios de itinerario por
parte de las navieras). esta previsto para la semana del semana del 15 de Julio al 19 de Julio.

Para el descargue del equipo de manera segura y eficiente, requerimos que la obra cuente con las
siguientes condiciones:

Area total aproximada de 30 m2 para el almacenamiento de los equipos.

Una via de acceso libre de obstaculos, segura y con piso firme que permita el
traslado de la carga mediante montacargas o herramientas similares.

Proteccion lateral en los cuatro costados lo cual brinde la seguridad requerida.

El sitio debe contar con puerta, chapa y candado para la seguridad de los equipos,
las herramientas y del personal que llevara cabo la instalacién de estos.

El sitio se debe encontrar libre de humedad y protegido contra la lluvia.
El sitio debe contar con iluminacion suficiente.
El sitio debe contar con conexiones eléctricas seguras.

En el evento que la obra no cumpla con las condiciones enunciadas anteriormente, y Otis gestione
el almacenamiento temporal de los equipos, el valor del bodegaje y gastos relacionados sera
cobrado por Otis y formalizado mediante una orden adicional.

Leidy Johana Rincon Pulido

Inhouse importaciones Blu Logistics Colombia sas - Suministros
TEL:+57 1 6723911

Cel:321 4699188
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Otis Colombia
Calle 140 No 12b 25 Piso 4
Bogota - Colombia

otis.com | Twitter | Facebook | Instagram |YouTube | LinkedIn

La confidencialidad de la informacién es importante. Consulta nuestra politica.
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