
 
Reunión de seguimiento avance del Contrato 1516 de 2021 DLIA – DGOAT – Consorcio 
23/Jul/2024 y necesidad de solicitud prórroga por parte del Consorcio 
 

 


