Codigo F-JU-13

1c A INFORME DE SUPERVISION Version: 1

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Y
o
DE ANTIOQUIA

Pagina 1 de 6

Fecha: 2024/08/20
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No. 035-2024

Prestacion de servicios para realizar exdmenes médicos ocupacionales periddicos, ingreso y egreso a los
funcionarios del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

APORTE ICPA $ 3,379,000.00
($ 3,379,000.00 ) - TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS

Objeto del contrato

Valor inicial del contrato

Adiciones Ninguna

Valor final del contrato  ($ 3,379,000.00 ) - TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS
Plazo (CERO) MES - 172 (CIENTO SETENTA Y DOS) DIA

Supervisor

Contratista SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO S.A.S

Fecha de inicio 2024/07/08

Fecha de terminacion 2024/12/31

1. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
ACTIVIDAD 1 Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas
MES : 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO

Se cumplié con las especificaciones técnicas 16.67 % 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

ACTIVIDAD 12 Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente.

MES: 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO

Se realizaron los pagos correspondientes del mes de julio 16.67 % 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
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ACTIVIDAD 4 Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, se debe de presentar al momento del
acta de inicio y mantenerlos vigentes durante el término de ejecucién del contrato en cada una de las sedes

MES: 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO

Se cumplié con los protocolos establecidos por el ministerio 16.67 % 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

ACTIVIDAD 7 Velar por el cumplimiento de cada uno de los objetivos contenidos en esta propuesta, con calidad, eficacia y efectividad,
durante el tiempo propuesto, asumiendo las responsabilidades propias y con buen desempefio del objeto del contrato.

MES : 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO
Se cumplié con los objetivos 16.67 % 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

ACTIVIDAD 5 Generar y entregar a la persona encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia en un plazo no mayor a dos (2) dias habiles luego de la préctica de los exdmenes, los Certificados resultantes de las
Evaluaciones Médicas Ocupacionales con sus respectivos conceptos de aptitud, recomendaciones y/o restricciones. En caso de
requerirse que el funcionario requiera de un seguimiento especial se debe de informar en el certificado

MES : 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO
Se cargan en la plataforma los resultados de los examenes, en el o o
tiempo estipulado 16.67% 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD

Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
ACTIVIDAD 2 Disponer de una sede en la Ciudad de Medellin habilitada para realizar los exdmenes ocupacionales y pos-ocupacionales.

MES : 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
% CUMPL
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDAD % ACUMULADO
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Se tiene estipulada dos sedes en la ciudad de Medellin para prestar los

. 16.67 % 16.67 %
servicios oportunamente
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

ACTIVIDAD 9 Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas
del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante o su interventor, adicionalmente a los informes que
regularmente deba presentar.

MES : 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO

Se reporta la informacién necesaria 16.67 % 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

ACTIVIDAD 3 Tener los equipos calibrados y certificar que los profesionales y técnicos prestadores del servicio cuentan con los insumos
y elementos de proteccién personal y de bioseguridad necesarios para prestar el servicio. Las certificaciones de cumplimiento podran
ser solicitadas y verificadas por la entidad en cualquier momento.

MES: 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO

Se cumple con lo establecido en el contrato 16.67 % 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
ACTIVIDAD 10 Garantizar la confidencialidad de la informacién a la cual tenga acceso durante el desarrollo de la auditoria.
MES : 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO

Se cumple con la reserva de documentos 16.67 % 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
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ACTIVIDAD 6 Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucién del contrato.
MES : 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO

Se cumple con lo establecido en el contrato 16.67 % 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA
ACTIVIDAD 11 Facilitar la labor de supervisién dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen
MES : 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO

Se facilita la informacién requerida 16.67 % 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

OBLIGACION/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACION TECNICA

ACTIVIDAD 8 Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo
requerido por el contratante.

MES : 6
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS % CUMPL ACTIVIDAD % ACUMULADO

Se aporta todo lo requerido en el contrato 16.67 % 16.67 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD CANTIDAD
Medellin 1.00

Cumplimiento al objeto del contrato o convenio:
Se cumple en el mes de julio lo establecido en el contrato
Calidad de las especificaciones del bien o servicio:
L, . Se cumple con la calidad del buen servicio
Evaluacion al Proveedor o Contratista L.
Cumplimiento de la entrega:
Se entrega oportunamente los soportes requerido
Atencién y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:

Se cumple satisfactoriamente los documentos entregados
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2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato $ 3,379,000.00
Adiciones $ 0.00
Valor Final del Contrato $ 3,379,000.00

CONTROL DE PAGOS

SALDO
NRO VALOR VALOR
CUENTA FECHA CUENTA VALOR TOTAL AMORTIZACION DEVOLUCION % PAGADO PENDIENTE
EJECUCION
1 2024/08/15 85,000.00 0.00 0.00 2.52 % 3,294,000.00
Total Pagado $ 85,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2.52

3. VERIFICACION DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
El Contratista aporté los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de
aportes al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales, como se verifica a continuacién:

Valor total del Contrato $ 3,379,000.00
Porcentaje de IVA %
Valor antes de IVA $ 3379000
Duracion del Contrato (CERO) MES - 172 (CIENTO SETENTA Y DOS) DIA
Ingreso base de cotizacion $
Mes anterior cotizacion JULIO
Mes cotizacion AGOSTO
VALORES MINIMOS DEL MES
ENTIDAD Sl NO % VALOR PAGO REAL
APORTE SALUD X 12.5% $ 29,468.02 $ 0.00
APORTE PENSION X 16% $ 37,719.07 $ 0.00
APORTE ARL X 2,44% $575.22 $ 0.00
TOTAL APORTES MINIMOS DEL MES $641.22
TOTAL DEFINITIVO PAGADO $0

Observaciones: Se presto muy buen servicio para los examenes de pos incapacidad
4. RECIBO A SATISFACCION

Se recibe satisfactoriamente los resultados de los examenes realizados del personal del ICPA
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Nombre del supervisor/ interventor:

Firma supervisor/ interventor



