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Anexos:N/A Folios: 1

Destino:430-DB
Tipo:  COMUNICACION INTERNA

MEMORANDO Origen: 410-DT
Para: ORLANDO VEGA NAVAS
) Direccion de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia
CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS
D Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas
e:
NATALIA ROMAN DUQUE
Directora Técnica (E)
Asunto: REVISION COMPROMISOS PAA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE SELECCION

Respetado Doctor Vega,

En aras de dar cumplimiento a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 versién
21 del 05 de julio del 2024, resulta pertinente solicitar que allegue los requerimientos necesarios para
iniciar la estructuracion de los procesos a su cargo

Es importante resaltar que una vez la Direccion Técnica estructure los Estudios y Documentos Previos,
se radicaran en la Direccion de Operaciones en donde se surtira el tramite de revision, solicitud de
Comité de Contratacién y posterior elaboracion de documentos necesarios para el proceso de
seleccion, los cuales cuentan con los términos de ley que se han comunicado previamente, entre los
que se destacan el memorando 3-2024-3000 del 23 de enero de 2024, remitido por la Direccién Juridica
y Contractual y el 3-2024-16338 del 10 de mayo de 2024, expedido por la Subsecretaria de Inversiones
para el Fortalecimiento de Capacidades Operativas.

Ademas, es pertinente resaltar que mediante Memorando 3-2024-18268 del 31 de mayo de 2024, la
Oficina de Control Interno alerté respecto a la ejecucion y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.

Revisado el PAA se encuentran los siguientes items de los Proyectos:

PROYECTO 8177

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS DE VIGILANCIA POLICIAL, FUNCIONES
MILITARES Y OTRAS DE APOYO A LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN
BOGOTAD.C.”

Cdédigo BPIN: 2024110010290
Gerente del Proyecto: Clara Alexandra Méndez Cubillos.
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Mes 2e Masd " " |
radicacion del | inicio de es es - Modalidad
ITEM : Descripcién compromiso procesoenlas | proceso | presentacié Suscripcion Rubro De Val(;;dselIEZAg;eso
{ " unidades de de n de ofertas : contrato seleccién
! contratacién | selecclén
15578-EJECUCION DE CONSULTORIA E
INTERVENTORIA PARA EL DESARROLLO
DEL PLAN DE MITIGACION DE IMPACTOS
(DECRETO 555 DE 2021) Y LOS DISENOS 02301174 | Concurso de
15578 | PARA LA REPOSICION DE LA ESTACION DE 8 9 10 1. 501202402 |  méritos 450.000.000
POLICIA CHAPINERO, INCLUYE TRAMITE DE 90 abierto
LICENCIAS (DEMOLICION, CONSTRUCCION,
PERMISOS, LICENCIAS AMBIENTALES Y
DEMAS REQUERIDOS).
15580-INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y  FINANCIERA AL
CONTRATO  PARA  REALIZAR  EL 02301174 | Concurso de
15580 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 8 9 10 10 501202402 |  méritos 631.800.000
LOS EQUIPAMIENTOS DE 90 abierto
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ
AGENCIAS
5582-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y o
02301174 Licitacion
MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS He
15582 | B e RAESTRUGTURA A GARGO DE LA 8 9 10 10 5012002402 publlg? (obra 5.065.241.000
SDSCJ Y AGENCIAS ~ publica)
5606.SUMINISTRO DE _ ALIMENTOS Y Selecaion
BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LOS 02301174 roviad
15606 | ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE 7 8 - 8 8 501202402 | 2 'ﬁ 'a‘ a 6.000.000.000
PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO 90 subasta
CAPITAL inversa
5607-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Seleccion
PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA 02301174 roviad
15607 | CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES 8 9 10 10 501202402 | 2 ’E"'a a 134.532.035
QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS 90 subasta
DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ inversa
5609-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 02301174 | (oo o
15609 | CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS 8 8 8 8 501202402 °g.’a *:c' n 4.000.000.000
AL HELICOPTERO BELL 407 PNC0927 90 recta
1680-PRESTAR EL  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y Seleccis
MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA, A 02301174 S‘*CF'g"
11680 | LAS MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA DE 7 7 7 9 501202402 | 2 rﬁ"‘a a 2.352.735.697
PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARIA 90 subasta
DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y inversa
JUSTICIA ASi COMO EL SERVICIO DE
REVISION TECNICO MECANICA
15619-MANTENIMIENTO _ PREVENTIVO Y Seleccion
CORRECTIVO CON INSUMOS, REPUESTOS 02301174 | 0=
15619 | Y MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA, A 8 9 9 9 501202402 | 2@ ’ev'ada - 10.045.000
LOS VEHICULOS HINO DE PROPIEDAD Y A 90 acuerdo
CARGO DE LA SDSCJ marco
15654-REALIZAR EL _ MANTENIMIENTO
EREVENTNO,O CORRECTIVO . OY 02301174 | Seleccion
ACTUALIZACION AL EQUIPO DE DETECCION abreviada
15654 | v | OCALIZACION DE EMISIONES 2, 3G, 4G 8 9 10 10 50129002402 subasta 350.603.000
MARCA IOCOM, DE LA POLICIA inversa
 METROPOLITANA DE BOGOTA
15655-REALIZAR  EL  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DEL
SIMULADOR TACTICO Y DE PRACTICA DE 02301174 | (oo o
15655 | POLIGONO DE APOYO DE LOS PROCESOS 8 9 9 9 501202402 | “ontratacion 250.543.000
DE ENTRENAMIENTO DE LA ESCUELA 90 directa
METROPOLITANA DE POLICIA DE BOGOTA -
ESMEB.
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Mes de . : Mes cT % B .
. S : radicacién del | iniciode | Mes .| . Mes . Modalidad = |\ 10 4o1p

ITEM Descripcién compromiso .| proceso enlas | proceso. | presentacié. | . Suscripcién Rubro- "~ De vaor SGE raceso

. K e } i unidadesde | - .de. nde ofertas | . contrato ARy seleccion en SECOP
o : L e contrataclén | selecclon (A Nt N e : )
15656-REALIZAR _EL _ MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y GCORRECTIVO  DEL
VIDEOCOMPARADOR ~ ESPECTRAL  DE 02301174
DOCUMENTOS DEL LABORATORIO DE Contratacién

15856 | DOCUMENTOLOGIA Y GRAFOLOGIA DE LA 8 9 9 9 50129002402 directa 98.244.000
SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
(SWIN) DE LA POLICIA METROPOLITANA DE
BOGOTA. ,
15657-MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y 02301174
CORRECTIVO PARA EL COMPONENTE Contratacién

15657 | TECNOLOGICO DE UNIDADES MOVILES DE 8 9 9 9 501202402 | ™ directa 182.639.127
COMANDO Y CONTROL SIART
15658-REALIZAR  EL  MANTENIMIENTO 02301174
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ROBOT Contratacion

15658 | ANTIEXPLOSIVOS ~ DE LA  POLICIA 8 9 9 ° 501202402 | ™ girecta 197.375.000
METROPOLITANA DE BOGOTA
15659-REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS 02301174 | Seleccion '

15659 | CABINAS EXTRACTORAS DE LA UNIDAD DE 8 9 9 9 501202402 | 2@orevia da - 36.830.000
CRIMINALISTICA SIIN 90 acuerdo

marco
15660-REALIZAR EL  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 02301174 | Seleccion
SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA abreviada -

15660 | e INTEGRACION, COMUNICACIONES Y 8 9 10 10 501202402 | " acuerdo 569.101.000
COMANDO Y CONTROL DE LA DECIMA marco
TERCERA BRIGADA DEL EJERCITO.
15661-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON Seleccis
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE 02301174 ge"?’ d"

15661 | OBRA PARA BIENES DE TECNOLOGIA DE 8 9 10 10 501202402 | @ 'ﬁ"'at a 285.338.000
PROPIEDAD A CARGO SECRETARIA 90 subasta
DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y inversa
JUSTICIA.(COMODATOS 1154 Y 988).
15662-MANTENIMIENTO PREVENTIVO,

CORRECTIVO, Y ACTUALIZACIOCI)\J DEL 02301174 | Seleccién
EQUIPO DE RADIOLOCALIZACION DE abreviada

19662 | TERMINALES MOVILES GI2 EN  LAS 8 10 " 12 501202402 | “subasta 952.000.000
DIFERENTES TECNOLOGIA Y BANDAS inversa
COMO SON 2G, 3G, 4G
15669-MANTENIMIENTO PREXENTIVO Y 02301174 | Seleccion
CORRECTIVO DE LA CAMARA DE abreviada -

15669 | REVELADO CON CIANOACLIRATO MVC 8 9 9 ® 501202402 | ~acuerdo 29.110.000
3000/D marco
15670-MANTENIMIENTO _ PREVENTIVO Y 02301174 | Seleccion
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CAPTURA abreviada -

15670 | bARA LA OPTIMIZACION DE HUELLAS 8 9 9 9 501202402 1 acuerdo 29.110.000
DACTILARES DCS5 marco
15730-MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y 02301174 | Seleccion

15730 | CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y 8 9 9 9 501202402 | @ 'f,"'at a 43.000.000
DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO 90 f:v :rZ:
15731-MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y 02301174 | Seleccién
CORRECTIVO  DEL  SISTEMA  DE abreviada

15731 | |LUMINACION INTELIGENTE DEL EDIFICIO 8 9 9 9 501202402 | subasta 15.900.000
NUEVO COMANDO inversa
15732-MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y Selecdit
CORRECTIVO  DEL  SISTEMA  DE 02301174 gr“icag"

15732 | VENTILACION MECANICA BIOCLIMATICA 8 9 9 9 501202402 | °oP7ERa 62.120.000
INTELIGENTE DEL EDIFICIO  NUEVO 90 subasta
COMANDO inversa
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Mes de Mes :
radicacién del | inicio de Mes Mes Modalidad
ITEM Descripcién compromiso ‘procesoen las | proceso | presentaclé | Suscripcion Rubro De Valc:el;quelE‘l;g;eso
. unidades de de n de ofertas contrato seleccion
contratacién | seleccién
15733-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO
QUE INCLUYE SUBESTACION, TABLERgS 02301174 | Seleccion
DE CONTROL Y DISTRIBUCION g abreviada
15733 | TRANSFORMADORES Y RED  DE 8 9 9 ° 5012024021 “subasta 9.340.000
ALIMENTACION ALA SISTEMA DE inversa
ILUMINACION DEL EDIFICIO NUEVO
| COMANDO
15734-MANTENIMIENTO _ PREVENTVO Y
CORRECTIVO A LOS _cS:ISTEMAS/CDE 02301174 | Seleccion
CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV : abreviada
15734 | v SISTEMA DE DETECCION TEMPRANO DE 8 9 9 9 5012;’02402 subasta 25.700.000
INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO inversa
COMANDO ) . .
15746-PRESTAR LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO  (INCLUIDO INSUMOS, Seleccion
REPUESTOS GENUINGS Y MANO DE OBRA), 02301174 | ~= 0
15746 | A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A 7 8 8 8 501202402 acuerdo 8.496.713.124
CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 90 tharco
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASI
COMO EL SERVICIO DE REVISION TECNICO-
MECANICA ) )
15746-PRESTAR LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO  (INCLUIDO INSUMOS, Seleccion
REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), 02301174 breviads
15746 | A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A 7 8 8 8 501202402 | 2 a’:l}’é":dj‘ 8.496.713.124
CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 90 .
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASI marco
COMO EL SERVICIO DE REVISION TECNICO-
MECANICA

Con rejacién a los siguientes items del PAA se solicita:

tem 15578:
. Se deb;e dividir la linea de la consultoria e interventoria, asi como revisar los objetos, plazos, modalidad,
presupuesto y realizar los ajustes a que haya lugar.

items 15730, 15731, 15732, 15733, 15734:

Revisafr si corresponden a un mismo proceso y de ser asi, se debe unificar lineas, si por él contrario son
procesbs separados se debe modificar la modalidad toda vez qué por la ¢uantia ¢orresponde a la
modalidad de minima cuantia. De acuerdo a la modalidad revisar y modificar plazos. Adicionalmente se
debe verificar si estos procesos por su especialidad se pueden incluir o no en el proceso de
mantenimiento de equipamientos de infraestructura, en el caso de incluirse realizar los ajustes
respectivos.

item 15746:

Verificar y unificar ¢riterios en las fechas y el plazo, toda vez que difieren unos de otros.

Por otra parte, ajustar la modalidad del proceso que se adelantara por (Bolsa mercantil) toda vez que
la modalidad de seleccion corresponde a: régimen especial - régimen especial.
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item 15657:
Verificar la modalidad de contratacion teniendo en cuenta que en los procesos de las vigencias
anteriores no se ha realizado por la modalidad de contratacién directa.

item 15659:
Verificar la modalidad de seleccién toda vez que la modalidad corresponde a una minima cuantia.

item 15660:
Verificar la modalidad de contratacion teniendo en cuenta que en el proceso de la vigencia 2022 se
adelant6 a través de una contratacion directa.

item 15661:
Revisar y ajustar objeto.

items 15673:
Verificar la modalidad de seleccion.

PROYECTO 8233

‘“AMPLIACION DE EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA
GARANTIA Y PROTECCION DE DERECHOS EN BOGOTA D.C.

Caodigo BPIN: 2024110010304
Gerente del Proyecto: Lina Maria Toro Tamayo.

Mes de

: radicacién del (';’L"sn',';f;% Mes . Mes .| Modalidad | Valordel
ITEM Descripcién compromiso proceso en las P presentacio suscripclén |- Rubro de .. Proceso en
o unidades de de o

. n de ofertas contrato R seleccién SECOP
contratacién |  Sefeccion ) 3 e I .

15593-CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL
REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA
UNIDAD DE REACCION INMEDIATA DE LA
LOCALIDAD DE SUBA

023011 Concurso
8 9 9 10 7450120 | de méritos | 1.064.718.666
240304 abierto

15593

Licitacion

15633-REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCION 023011 ablica
15633 | DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA 8 9 9 10 7450120 p(Obra 8.935.281.334
DE LA LOCALIDAD DE SUBA 240304

publica)
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PROYECTO 8230

“FORT

DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN BOGOTAD.C

Caodigo BPIN: 2024110010314

Gerente del Proyecto: Reinaldo Ruiz Solérzano.

ALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA

4 Mes de Mes Mes
E radicacién del | inicio de S © . Mes Valor del
freEm Descripcién coinpromiso proceso en las | proceso pzzsl‘egtegc suscripcién -~ Rubro Ml;:lael::dc?g“de Proceso en
unidades de de ofertas contrato SECOP
contratacién | seleccién
15613-REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS Seleccion
ELECTRICAS,} AIRES ACONDICIONADOS Y UPS 0230117459 abreviada
15613 | DE: LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E 8 9 9 9 920240314 subasta 800.579.000
INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCION inversa
EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA
DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA.
15580-INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO » Concurso de
15580 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y 8 9 10 10 0230117459 méritos 631.800.000
MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE 920240314 abierto T
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y
AGENCIAS
15582-REALIZAR  EL  MANTENIMIENTO Y Licitacién
MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE 0230117459 .~ .
15582 | |NFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y 8 ® 10 10 920240314 p”tr’)':.fba"ég)bra 5.065.241.000
AGENCIAS
1 56j07-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Seleccion
PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA 0230117459 abreviada
15607 CERTIFICACION DE LOS ASCENSORES QUE 8 9 10 10 020240314 subasta 134.532.035
FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE inversa
PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ
15746-PRESTAR ) LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
(INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS ('BENUINOS Y Seleccion
MANO DE OBRA), A LOS VEHICULOS DE 0230117459 | abreviada -
15746 | PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARIA 8 ® ® i 920240314 | acuerdo | 0496713124

DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA, AS| COMO EL SERVICIO DE REVISION
TECNICO-MECANICA

marco

Av, Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Citligo Postal; 111321
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RUBRO FUNCIONAMIENTO

Responsable: Reinaldo Ruiz Solérzano

Mes de

radicacion : . .
Mes Mes . oht
del proceso § . Mes . Valor del
ITEM Descripcién compromiso en las iniclo.de presentacién suscripcion Rubro Modalidad de Proceso en
P P proceso de De P seleccion
LT ey unidades de |; seloccion |- ofertas . - contrato ‘ e - SECOP

“contratacié
n-

15746-PRESTAR LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS,
REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE Seleccién
OBRA), A LOS VEHICULOS DE o abreviada
PROP%EDAD Y A CARGO DE LA 8 ° 9 9 Funcionamiento | ¢ erdo
SECRETARIA  DISTRITAL  DE marco
SEGURIDAD,  CONVIVENCIA Y
JUSTICIA, ASI COMO EL SERVICIO DE
REVISION TECNICO-MECANICA

15746 8.496.713.124

11680-PRESTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INCLUYENDO
REPUESTOS Y MANO DE OBRA
TECNICA  CALIFICADA, A LAS
11680 | MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA DE 7 7 7 9 Funcionamiento
PROPIEDAD Y A CARGO DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA ASI COMO EL SERVICIO DE
REVISION TECNICO MECANICA

Seleccion
abreviada
subasta
inversa

2.352.735.697

Considerando que a la fecha los requerimientos de los procesos anteriormente relacionados no han
sido radicados a esta dependencia, se reitera la imperiosa necesidad de radicar sus necesidades
oportunamente en aras de dar cumplimiento a lo programado en el PAA y dar continuidad a la
prestacién de servicios y adquisicion de bienes y obras para el fortalecimiento de capacidades
operativas de las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia y cumplir con las fechas
de radicacion en la direccion de Operaciones de los procesos identificados en el PAA con el titulo de:
Mes de radicacion del proceso en las unidades de contratacion.

En este orden de ideas, es necesario que se realice las gestiones necesarias para actualizar las fechas
en coherencia con la modalidad de seleccion, codigos UNSPSC, objetos y demas informacién que se
requiera de los referidos procesos en el PAA. Asi mismo, es importante que los recursos financieros
que respaldan los procesos se encuentre en los conceptos de gastos correspondientes, toda vez que
los traslados generan retrasos y no permiten radicar en oportunidad los mismos a la Direccion de
Operaciones.

Finalmente, frente al plazo de los procesos se debe tener en cuenta los lineamientos financieros para
la ejecucion, seguimiento y cierre de la vigencia fiscal 2024 dados en la circular 0008 de 2024 de la
Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia frente a las reservas presupuestales y las vigencias
futuras, que en especial su tramite impacta en los plazos de la contratacion y la ejecuciéon minima por
vigencias.
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En lo 1frelacionado con la linea PAA 15607 - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS
EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ.

La cual corresponde a vigencias futuras, manifestamos nuestra preocupacion en el sentido de observar
que a la fecha no se ha recibido el requerimiento necesario para adelantar el proceso de contratacion
de la referencia.

~ Asi miémo, se debe tener en cuenta que, la inspeccion y certificacion obligatoria para algunos de los

equipos ya vencieron o se encuentran préximas, como se observa a continuacion:

EQUIPAMIENTO Inspixccion f Cerificacion
: |  Ultima [ Proxima
1 CARCEL D!STRITAL - 27/09/2023| 26/09/2024
2|ca s ) B 24/04/2023| 23/03/2024
3 |cavip | 23/05/2023] 22/05/2024
4 |CASA JUSTICIA CIUDAD BOLEVAR | 11/03/2023| 10/03/2024
5 |CASA JUSTICIA MARTIRES A 12/05/2023| 11/05/2024
6 [CASA JUSTICIA PUENTE ARANDA | 18/08/2023| 17/08/2024
7 |ESTACION POLICIA CIUDAD BOLIVAR | 15/04/2023| 14/04/2024
'8 |[ESTACION POLICIA PUENTE ARANDA | 18/08/2023| 17/08/2024
9 |[ESTACION POLICIA SAN CRISTOBAL | 14/10/2023| 13/10/2024
10 |[ESTACION POLICIA USAQUEN 24/04/2023| 23/04/2024

En lo relacionado con la linea PAA 15613 - MANTENIMIENTO UPS, PLANTAS ELECTRICAS Y AIRES

ACONICIONADOS

El pasado 12 de junio de 2024 se adelantd la mesa técnica donde se realizé las observaciones al
requerimiento radicado el pasado 28 de mayo de 2024 con memorando 3-2024-17999. Una vez
culminada la mesa técnica se realiz6 la devolucion del mismo con radicado 3-2024-19811 del 14 de
junio de 2024.

Por lo énteriér, y de acuerdo a la Ultima versiéon PAA, el proceso esta programado para que se radique

" en la unidad de contratacion (Direccién de Operaciones) en el mes de agosto de la presente vigencia;

por lo que se hace necesario que se remita en los proximos dias el requerimiénto con los ajustes
solicitados e indicados en dicha mesa y relacionados en el memorando de devolucion.

Asi mismo y, en funcién de mis responsabilidades corno Directora Técnica (E), me permito presentar
los ejercicios adelantados por el grupo asignado para la estructuracion y revision de los procesos
tecnologicos de la dependencia.

Adicionalmente, es importante destacar algunas consideraciones relevantes relacionadas con la

' versiérfn 21 del Plan Anual de Adquisiciones, con el objetivo de precisar la correcciéon de los datos
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necesarios y asegurar la coherencia del ejercicio de planeacién con las realidades técnicas y legales
de cada uno de los proyectos asignados.

Para los efectos previamente indicados, se documentaran las gestiones de los requerimientos
asignados por la Direcciéon de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia para la
Policia Metropolitana de Bogotad. Con esta entidad hemos adelantado 11 mesas técnicas,
estableciendo un espacio de retroalimentacion y solicitud de ajustes requeridos en cada caso puntual.

En tal sentido, y considerando que es indispensable dar continuidad a la elaboracion de los
documentos precontractuales y los insumos necesarios para habilitar los procesos de contratacion, se
hace necesario ajustar lo pertinente y garantizar la debida oportunidad en la construccion de solicitudes.

En lo relacionado con la linea PAA 15662 - REQUERIMIENTO 3-2024-8914 - MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y ACTUALIZACION DEL EQUIPO DE RADIOLOCALIZACION.

En respuesta al radicado 3-2024-8914 del 5 de marzo de 2024 y en el marco del nuevo Plan Distrital
de Desarrollo "Bogotd camina segura 2024-2027", se solicitd realizar un proceso de armonizacion
presupuestal conforme a la Ley 152 de 1994 y los Acuerdos Distritales 12 de 1994, 63 de 2002 y 190
de 2005. Se requiri¢ definir en detalle las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo,
correctivo y la actualizacion del equipo de radiolocalizacion, especificando las tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo, asi como las actividades especificas para la actualizacion del software y
hardware del equipo.

Por ultimo, verificar en el PAA la modalidad de contratacion.

En lo relacionado con la linea PAA 15654 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE
DETECCION Y LOCALIZACION DE EMISIONES 2G, 3G, G4 MARCA IOCOM, DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA

El 25 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20706, se tramitd la devolucion del
requerimiento relacionado con la solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de
deteccion y localizacion de emisiones 2G, 3G, 4G marca IOCOM de la Policia Metropolitana de Bogota.

En respuesta al memorando 3-2024-9324 del 7 de marzo de 2024, y en el marco de la ejecucion del
nuevo Plan Distrital de Desarrollo "Bogotd camina segura 2024-2027", se adelant6 el proceso de
armonizacion presupuestal conforme a la Ley 152 de 1994 y los Acuerdos Distritales 12 de 1994, 63
de 2002 y 190 de 2005. Se solicitd definir en detalle las actividades relacionadas con el mantenimiento,
especificando las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como las actividades
especificas para la actualizacion del software y hardware del equipo.

En lo relacionado con la linea PAA 15656 - MANTENIMIENTO DEL VIDEOCOMPARADOR ESPECTRAL

El 25 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20717, Sandra Patricia Castiblanco Monroy
de la Direccion Técnica informé a Julio César Castellanos Reyes, Director de Bienes para la Seguridad,
Convivencia y Acceso a la Justicia (E), sobre la devolucion del requerimiento 3-2024-13269
relacionado con el mantenimiento del videocomparador espectral del Laboratorio de Documentologia
y Grafologia de la SIJIN de la Policia Metropolitana de Bogota.
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En respuesta al memorando del 14 de abril de 2024, se solicité definir en detalle las actividades
relacionadas con el mantenimientd preventivo y correctivo del videocornparador espectral,
especificando las tareas y las actividades especificas para la actualizacién del software y hardware del
equipo. Ademas, se requiere anexar la hoja de vida del equipo, incluyendo su historial de elementos
consumibles, repuestos recurrentes, horas de uso minimo y maximo por repuesto, diagndstico de
" repuestos para mantenimientos o diagnésticos correctivos, todos debidamente firmados por el técnico
autorizado.

En lo relacionado con la linea PAA 15658 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ROBOT
ANTIEXPLOSIVOS CALIBER

El 25 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20720, Sandra Patricia Castiblanco Monroy
de la Djreccion Técnica informé a Julio César Castellanos Reyes, Director de Bienes para la Seguridad,
Convivencia y Acceso a la Justicia (E), sobre la devolucién del requerimiento 3-2024-14412
~relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo del robot antiexplosivos ICOR Caliber 75,
serie CAL-2309/SCJ-074806. En respuesta al memorando del 24 de abril de 2024, sé solicité definir
en detalle las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo del robot,
especificando las tareas y las actividades especificas para la actualizacion del software y hardware del
equnpo‘

Sin embargo la justificacion proporcionada no respondié adecuadamente a las preguntas planteadas.
No se indicd claramente si el equipo se encuentra en garantia, con soporte, o esta en EOL (End Of
Life), ni se especificé la periodicidad de los mantenimientos necesarios. Se adjuntaron informes
técnicos de varias fechas (13-05-2022, 20-02-2023, y 02-07-2024) con descripciones de acciones
realizadas y recomendaciones para intervenciones correctivas, pero no se detall6 la periodicidad de
los maptenimientos sugeridos por el fabricante.

Ademéis, se solicitd anexar la hoja de vida del equipo con su historial de elementos consumibles,
repuestos recurrentes, horas de uso minimo y maximo por repuesto, diagnostico de repuestos para
mantenimientos o diagnosticos correctivos, todos debidamente firmados por el técnico autorizado. La
hoja de vida anexa no tenia el formato o extensién de archivo adecuada para su visualizacién. También
se pidi6 incluir la ficha técnica del equipo, con las versiones instaladas y seriales, pero no se incluy6
dicha ficha y no quedé claro si se realizaron actualizaciones de firmware o software desde 2022 hasta
- 2024.

Se debia indicar si existia un proveedor exclusivo y allegar la certificacion correspondiente, pero no se
dio respuesta a esta solicitud. Asimismo, se debia validar si el plazo definido de 7 meses era adecuado
o si unitiempo inferior era factible, ya que, segun el requerimiento, solo se realizaria un mantenimiento
mensual y el cambio de repuestos. En caso de ser necesarios los 7 meses, se debia especificar qué
actividades se debian realizar en este periodo. No se dio respuesta a esta solicitud tampoco.

En resUmen se necesita mayor claridad y detalle en la justificacion y documentacion proporcionada

para proceder con el mantenimiento preventivo y correctivo del robot antlexploswos ICOR Caliber 75,
asegurjando que se cumplan todos los requisitos técnicos y administrativos necesarios.
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En lo relacionado con la linea PAA 15609 - CONVENIO PROYECTO DEL HELICOPTERO DESTINADO A
BOGOTA

El 27 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20903, Sandra Patricia Castiblanco Monroy
de la Direccion Técnica informé a Julio César Castellanos Reyes, Director de Bienes para la Seguridad,
Convivencia y Acceso a la Justicia (E), sobre la devolucion del requerimiento 3-2024-17752. Este
requerimiento, remitido el 24 de mayo de 2024, solicitaba adelantar el proceso de contratacion para el
"Convenio del Halcén", con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre
la Policia Nacional de Colombia y la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogota
para fortalecer el programa de vigilancia aérea urbana - Halcon.

Se destac6 la necesidad de definir detalladamente las actividades técnicas relacionadas con la
operacion y mantenimiento del helicoptero, especificando los procedimientos para la integracién de
sistemas avanzados de vigilancia, comunicacién y navegacion aérea. Ademas, se requirié un plan de
mantenimiento preventivo y correctivo que incluya el calendario de revisiones técnicas, la lista de
piezas de repuesto necesarias y las intervenciones periddicas requeridas para asegurar la operatividad
continua del helicoptero.

También se solicité un diagndstico técnico exhaustivo del estado actual del helicoptero, incluyendo su
historial de mantenimiento, horas de vuelo acumuladas, y las condiciones de los sistemas criticos como
motores, rotor, avidnica y fuselaje. Es fundamental incluir una evaluacién de la vida util restante de
componentes clave y cualquier recomendacion técnica para la actualizacién o reemplazo de partes
obsoletas.

Ademas, se pidi6 que se proporcionara una certificacion del proveedor exclusivo encargado del
mantenimiento y actualizacion del helicoptero, confirmando su capacidad técnica y experiencia en la
gestion de aeronaves similares. Se debe validar la compatibilidad de las actualizaciones tecnolégicas
propuestas con los sistemas actuales de la Policia Nacional, asegurando que las nuevas integraciones
no afecten la funcionalidad existente.

Finalmente, se solicitd una validacion de los plazos de ejecucion para las tareas técnicas requeridas,
asegurando que el helicoptero pueda estar en dptimas condiciones operativas dentro del tiempo
estipulado. Esto incluye un cronograma detallado de las actividades de mantenimiento y actualizacion,
asi como los procedimientos para pruebas y certificacion post-mantenimiento.

En lo relacionado con la linea PAA 15670 - MANTENIMIENTO SISTEMA ED CAPTURA PARA LA
OPTIMIZACION DE HUELLAS DACTILARES DCS5

El 26 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20825, Sandra Patricia Castiblanco Monroy
de la Direccion Tecnica informé a Julio César Castellanos Reyes, Director de Bienes para la Seguridad,
Convivencia y Acceso a la Justicia (E), sobre la devolucion del requerimiento 3-2024-17754
relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de captura para la optimizacion
de huellas dactilares DCS5. Este requerimiento, remitido el 24 de mayo de 2024, solicitaba adelantar
el proceso de contratacion para asegurar el correcto funcionamiento y optimizacién del sistema DCS5
utilizado para la captura y analisis de huellas dactilares.

Se pidio6 definir en detalle las actividades técnicas relacionadas con el mantenimiento del sistema DCS5,
incluyendo la calibracién de los sensores, la actualizacion del software de captura y anélisis, y la
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revisién de los componentes de hardware criticos. Ademas, se requirié un plan de mantenimiento
preventivo y correctivo que detallara los procedimientos de inspeccion y ajuste de los sistemas dpticos
~ y electrénicos, asi como la limpieza y verificacion de los médulos de captura.

También se solicité un diagnostico técnico exhaustivo del estado actual del sistema DCSS5, incluyendo
el historial de mantenimiento, las horas de operacién, y la evaluaciéon de la condicién de los
componentes esenciales. Se incluyé la necesidad de un informe técnico que identificara las
necesidades de repuestos y actualizaciones necesarias para asegurar el rendimiento optimo del
sistema.

Adicionalmente, se pidié una certificacion del proveedor exclusivo encargado del mantenimiento y
actualizacion del sistema DCSS5, confirmando su capacidad técnica y experiencia en la gestion de
" sistermas similares. También se solicitd la inclusion de la ficha técnica del equipo, con las versiones
instaladas y los seriales correspondientes, y la validacion de las actualizaciones de firmware y software
realizadas desde 2022 hasta 2024.

Finalmente, se pidi6 validar si el plazo definido de 7 meses era adecuado o si un tiempo inferior era
factible, considerando que, segun el requerimiento, solo se realizaria un mantenimiento mensual y el
cambio de repuestos. En caso de ser necesario el plazo de 7 meses, se pidi6 especificar qué
actividades se debian realizar en este periodo para garantizar que el sisterna DCS5 estuviera en
6ptimas condiciones operativas dentro del tiempo estipulado.

Por ultimo, verificar en el PAA la modalidad de contratacion.

En lo r(ialacionado con la linea PAA 15669 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARA
DE REVELADO CON CIANOACLIRATO MVC 3000/D

El 27 éle junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20898, Sandra Patricia Castiblanco Monroy
de la Direccion Técnica informé a Julio César Castellanos Reyes, Director de Bienes para la Seguridad,
Convivencia y Acceso a la Justicia (E), sobre la devolucion del requerimiento 3-2024-17777. Este
requerlmlento remitido el 24 de mayo de 2024, solicitaba adelantar el proceso de contratacién para el
" mantenimiento preventivo y correctivo de la camara de revelado con cianoacrilato MVC 3000/D.

Se solicitd definir en detalle las actividades técnicas relacionadas con el mantenimiento de la camara
MVC 3000/D, incluyendo la calibracion de los sisternas de revelado, la verificacion y ajuste de los
componerntes opticos y electrénicos, y la limpieza de las superficies internas y externas de la camara.
Ademas, se requeria un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que detallara los
procedimientos de inspeccidon y ajuste de los sistemas de control de temperatura y humedad,
esenciales para el correcto funcionamiento del equipo.

- También se pidi6 un diagndstico técnico exhaustivo del estado actual de la camara MVC 3000/D,
incluyendo el Historial de mantenimiento, horas de operacién, y la evaluacion de la condicion de los
componentes clave como los generadores de vapor de cianoacrilato y los sistemas de ventilacién. Es
fundamental incluir un informe técnico que identifique las necesidades de repuestos y actualizaciones
necesarias para asegurar el rendimiento 6ptimo de la camara.
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Adicionalmente, se solicitd una certificacion del proveedor exclusivo encargado del mantenimiento y
actualizacion de la camara MVC 3000/D, confirmando su capacidad técnica y experiencia en la gestion
de equipos similares. También se pidi6 la inclusién de la ficha técnica del equipo, con las versiones
instaladas y los seriales correspondientes, y la validacién de las actualizaciones de software y firmware
realizadas desde 2022 hasta 2024.

Finalmente, se pidio validar si el plazo definido de 7 meses era adecuado o si un tiempo inferior era
factible, considerando que, segun el requerimiento, solo se realizaria un mantenimiento mensual y el
cambio de repuestos. En caso de ser necesario el plazo de 7 meses, se pidid especificar qué
actividades se debian realizar en este periodo para garantizar que la camara MVC 3000/D estuviera
en optimas condiciones operativas dentro del tiempo estipulado.

Por dltimo, verificar en el PAA la modalidad de contratacion.

Importante resaltar que para los proyectos tics en su mayoria de las observaciones del trabajo realizado
en las mesas técnicas, se solicitdé anexar la hoja de vida del equipo, incluyendo su historial de
elementos consumibles, repuestos recurrentes, horas de uso minimo y maximo por repuesto,
diagnostico de repuestos para mantenimientos o diagndsticos correctivos, todos debidamente firmados
por el técnico autorizado. Se debe indicar si el equipo se encuentra en garantia, con soporte o esta en
EOL (End Of Life), e incluir la ficha técnica del equipo, con las versiones instaladas y seriales
correspondientes.

También se pidi6 justificar y certificar al posible proveedor Unico; y validar si el plazo definido es el
adecuado o si un tiempo inferior es factible.

En caso de ser necesarios un plazo superior a la vigencia, se debe especificar qué actividades se
deben realizar en este periodo. Asimismo, se solicitd evaluar si los equipos requieren una actualizacion
a la version del software o del hardware.

En lo relacionado con la linea PAA 15002 - ARRENDAMIENTO CASA DE JUSTICIA CHAPINERO

Se recomienda revisar y ajustar las fechas del tramite del proceso, toda vez que a la fecha no se cuenta
con la radicacion del requerimiento.

Asi mismo, el valor asignado (163.124.709) PAA 21 del 05-07-2024 no es suficiente para el plazo
establecido (tres meses), en el entendido que el canon mensual del contrato de arrendamiento vigente
asciende a la suma de $75.425.056, el valor total programado corresponderia a un plazo de tan solo
2.16 meses.

Por otra parte, debe considerarse la fecha de finalizacién del contrato actual (14/10/2024), el plazo
estimado para el nuevo contrato y el cambio de vigencia, con el fin de garantizar la continuidad de la
prestacion del servicio.

En consecuencia, es necesario revisar y validar la disponibilidad presupuestal para este proceso de
acuerdo con el canon vigente por el plazo estimado.
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~ Por lo anterior, la Direccion Técnica se encuentra atenta y con la disposicion de gestionar lo pertinente
para el cumplimiento de las necesidades de la Direccion y las agencias involucradas. La adecuada
planificacién y gestion de estos factores criticos permitira que los proyectos avanzados en el plan anual
de adquisiciones se desarrollen sin contratiempos, logrando asi los objetivos de seguridad, convivencia
y justicia para la ciudadania de Bogota.

Cordialmente,

AN\ oo\ ccuie e S

CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS
Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas

N TALIA ROMAN DUQU
Directora Técnica (E

Proyecté: Carolina Fuentes Rodriguez - Profesional Especializado Direccion Técnicéi\
Leidy Lorena Barén Rojas - Profesional Especializado Qjreccién Técnica
Ricardo Diaz Cifuentes - Contratista Direccién Técmc%
Jennifer Aldana Valero - Contratista Direccion Técnica _# J
Juan David Garcia Castafio - Contratista Direccién Téciica gz
Gerardo Mauricio Polania - Contratista Direccién Técnica
Ricardo Burgos Bohérquez - Contratista Direcciéon Técnica Z
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