
FECHA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL
META

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 11

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

N.A.

(Indicar con una X)

Resolución N° N.A. NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISIÓN 190

OBJETO

OBJETO

976 - 2021
FECHA DE INICIO

29/06/2021
FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 1000 - 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021. FECHA DE TERMINACIÓN

18,311,743,031.00$                    

-$                                          

-$                                          

198,000,762,600.00$                   

30%

5.00%

SUBTOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 0 $ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma: Firma: Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVERO Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre : OSWALDO CUBILLOS PEÑA Nombre : DORALBA ADIELA ÁLVAREZ CASTRILLON

Representante Legal CONSORCIO DSC Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190 Especialista Ambiental Profesional Ambiental

Contratista de obra Interventoría Contratista de Obra Interventoría

Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Matricula No. : AA01770180006332 Matricula No. :  05238086393 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 179,689,019,569.00$                   Valor Provisión Ambiental Inicial -$                                                                                                     

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental -$                                                                                                     

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                     

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                     

UNIDAD EJECUTORA GRUPO GERENCIA DE GRANDES 

PROYECTOS 2

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

30/04/2022

(Día / Mes / Año)

21,999,237,400.00$                            

AIU %: Valor Provisión Ambiental por ejecutar -$                                                                                                     

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                     

Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado
-$                                                                                                     

Valor Adicional No. -$                                                   

Valor Total 21,999,237,400.00$                            

Valor Adicional No. -$                                                   

Valor Adicional No. -$                                                   

Valor Inicial Contrato Interventoría

U %:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______
EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

OBSERVACIONES

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD
VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
CANTIDAD VALORTOTAL  ($)

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

IVA
VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

CODIGO / 

FICHA

VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

CANTIDAD UNIDAD

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

HASTA 31 DE AGOSTO 2030
HASTA 31 DE AGOSTO 2030

"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, MODULO 4"

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

VALOR IVA

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

N.A.


