
ITEM CODIGO DESCRIPCION CANT. U/M VR. UNITARIO IMP. DCTO. TOTAL

1 CDO COSTO DIRECTO OBRA 1 3,528,161,571.54$                3,528,161,571.54$                

2 ADMON ADMINISTRACION 1 705,632,314.31$                   705,632,314.31$                   

3 IMV IMPREVISTOS 1 176,408,078.58$                   176,408,078.58$                   

4 UTL UTILIDAD 1 176,408,078.58$                   176,408,078.58$                   

SUBTOTAL 4,586,610,043.00$                                        

33,517,535.00$                                             IVA 19%

VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA 1,605,313,515.00$                                        

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA CON AMORTIZACIÓN 2,981,296,528.00$                                        

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NETO A PAGAR 3,014,814,063.00$                                        

Total cantidad : 1 
ACTA DE OBRA Nª 15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 JAGOSTO DEL 2022 AL 31 DE 
AGOSTO DEL 2022 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 
#$24-02-00; 976-2021; rbaezg@invias.gov.co #$ 


