iA DE A DIA DE ES
ALCALDIA DX LCALDIA DE MANIZAL PORERGER 1
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INSTITUCIONAL Estado Vigente
Versién 02
ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS S
FECHA 20/12/2021
CONTRATO Ne 2108300617
OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE LOGRAR UN DESARROLLO
RESILIENTE Y COMPETITIVO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO - SECCIONAL CALDAS
INTERVENTOR NIA
SUPERVISOR NATALIA XIMENA RAMIREZ BOLIVAR
LOCALIZACION DEL
PROYECTO Manizaies
PLAZO DE EJECUCION
INICIAL DEL CONTRATO |PESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO 06/07/2021
NRO FECHA TIEMPO (DIAS/MESES) DESDE HASTA
PRORROGAS NIA N/A N/A NIA N/A
NIA N/A N/A N/A N/A
SUSPENSIONES Y NRO FECHA TIEMPO (DIAS/MESES) DESDE HASTA
AMPLIACION DE N/A N/A N/A N/A N/A
SUSPENSION NIA NIA NA A NIA
FECHA DE TERMINACION
ACTUAL DEL CONTRATO |20/12/2021
VALOR INICIAL DEL EL valor total del contrato es $105.690.000, de los cuales la Alcaldia de Manziales aporta $70.000.000 y Fenalco aporta
CONTRATO $35.690.000
~ NRO ~ FECHA VALOR
ADICIONES EN CUANTIA N/A N/A N/A
N/A NIA N/A

VALOR ACTUAL

EL valor total del contrato es $105.690.000, de los cuales la Alcaldia de Manziales aporta $70.000.000 y Fenalco aporta
$35.690.000

Actas parciales de pagos, previa presentacion de cuenta de cobro y 05965255010
FORMA DE PAGO_ acta de cumplimiento a satisfaccion por porte del supervisor. Ne cuenta Caja Social
VALOR ANTICIPO \ N/A
VALOR EJECUTADO EL valor total ejecutado es $105.690.000, de los cuales Ia Alcaldia de Manziales aporta $70.000.000 y Fenalco aporta
$35.690.000 _ i
VALOR NO EJECUTADO 0
ACTAS DE RECIBO NRO DE ACTAS MES Y ANO QUE INICIO LA MES Y ANO EN QUE TERMINA LA
PARCIAL DE OBRA N/A z N/A NIA
ITEM DESCRIPCION UND CANT V UNIT VTOTAL
N/A N/A N/A NIA N/A NIA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
OBRA EJECUTAR N/A N/A N/A N/A N/A N/A




N/A NIA N/A N/A N/A N/IA
NIA N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/IA N/A
N/A NIA NIA N/A NIA N/A
OBSERVACIONES DE LA
INTERVENTORIA SOBRE NIA
EL ACABADO A LAS
OBRAS EJECUTADAS
CUANTIA VALOR DEL CONTRATO TERMINO DE DURACION
INFORMACION POLIZA DE Vaior () " %
ESTABILIDAD NIA N/A
ESTADO GENERAL DE NIA
LAS OBRAS :
En caso de que sea de Obra Publica, diligencie este espacio: TIPO DE OBRA z ¢
Vias NIA Educacién N/A Saneamiento NIA
Parques NIA Accién Comunal N/IA Estabilidad N/A
Otros N/A Cuales NIA Observaciones NIA
Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 20 dias del mes 12 de 2021 se recibié el contrato de Ne

2106300617 por parte del Contratista FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO - SECCIONAL CALDAS y el Supervisor NATALIA XIMENA
RAMIREZ BOLIVAR, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIO E INCUMPLIO |::]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato antefiormente nombrado.

NO‘\OLLQ B e W

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA SUPERVISOR : [
(o AR
W

INTERVENTOR W

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que
reposa en Tesoreria. ‘




