ALCALDIA DE MANIZALES
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INSTITUCIONAL
ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS

PSI-SJM-FR 041
Estado Vigente
Versién 02

FECHA

19 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO Ne

2306160945

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR PROGRAMA DE

OBJETO FORTALECIMIENTO COMERCIAL A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y ACTIVACION DIRIGIDO A
EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE MANIZALES, EN EL MARCO DE LA CAMPANA YO COMPRO LOCAL”
CONTRATISTA FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO-SECCIONAL CALDAS
INTERVENTOR N.A.
SUPERVISOR PAULA ANDREA SANCHEZ GIRALDO-MARGRETH JOHANA MEJIA RAMIREZ

LOCALIZACION DEL
PROYECTO

MANIZALES

PLAZO DE EJECUCION
INICIAL DEL CONTRATO

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

FECHA DE INICIO DEL

21 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO

NRO FECHA TIEMPO (DIAS/MESES) DESDE HASTA
PRORROGAS NA. NA. NA. NA. N.A.
NA. N.A. NA. NA. N.A.

SUSPENSIONES Y NRO FECHA TIEMPO (DIAS/MESES) DESDE HASTA
AMPLIACION DE NA. N.A. NA. NA. NA.
SUSPENSION N.A. N.A. NA. N.A. N.A.

FECHA DE TERMINACION
ACTUAL DEL CONTRATO

15 DE DICIEMBRE DE 2023.

VALOR INICIAL DEL

VALOR TOTAL: $225.107.141: Aporte Alcaldia de Manizales $157.574.999 y aporte FENALCO CALDAS $67.532.142

CONTRATO
NRO FECHA VALOR
ADICIONES EN CUANTIA N.A. N.A. N.A.
N.A. N.A. N.A.

VALOR ACTUAL

VALOR TOTAL: $225.107.141: Aporte Alcaldia de Manizales $157.574.999 y aporte FENALCO CALDAS $67.532.142

FORMA DE PAGO

Pagos parciales por medio de actas

Ne cuenta

Cuenta Corriente Bancolombia No

05965255010

VALOR ANTICIPO

N.A.

VALOR EJECUTADO

VALOR TOTAL: $223°557.541: Aporte Alcaldia de Manizales $156°025.399 y aporte FENALCO CALDAS $67.532.142

VALOR NO EJECUTADO

$1°549.600 Aporte Alcaldia de Manizales

ACTAS DE RECIBO NRO DE ACTAS MES Y ANO QUE INICIO LA MES Y ANO EN QUE TERMINA LA
PARCIAL DE OBRA N.A. N.A. N.A.

ITEM DESCRIPCION UND CANT V UNIT V TOTAL

N.A. N.A. N.A. N.A. NA. N.A.

N.A. N.A. N.A. NA. NA. NA.

N.A. NA. N.A. N.A. N.A. N.A.
OBRA EJECUTAR N.A. NA. N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. NA. NA. NA. N.A. N.A.

N.A. NA. NA. N.A. NA. N.A.

NA. NA. N.A. N.A. NA. N.A.




N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. | N.A.
OBSERVACIONES DE LA
INTERVENTORIA SOBRE NA
EL ACABADO A LAS i
OBRAS EJECUTADAS
CUANTIA VALOR DEL CONTRATO TERMINO DE DURACION
INFORMACION POLIZA DE Valor 8) %
ESTABILIDAD NA. NA. N.A.
ESTADO GENERAL DE LAS N.A
OBRAS el
En caso de que sea de Obra Publica, diligencie este espacio: TIPO DE OBRA
Vias N.A. Educacion N.A. Saneamiento
Parques N.A. Acciéon Comunal N.A. Estabilidad N.A.
Otros N.A. Cuales N.A. Observaciones N.A.

Con el objeto de recibir el convenio relacionado, en Manizales a los 19 dias del mes de diciembre 2023  se recibié el convenio de asociacién
Ne 2306160945 por parte del Contratista FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO-SECCIONAL CALDAS y los supervisores PAULA

ANDREA SANCHEZ GIRALDO-MARGRETH JOHANA MEJIA RAMIREZ , el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.
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FIRMA SUPERVISOR
Paula Andrea Sanchez Giraldo C.C. 24.347.258
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FIRMA SYUPERVISOR
Margreth Johana Mejia Ramirez C.C. 30.403.092 J Carlos Franco Duque C.C. 75.085.651

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que
reposa en Tesoreria.




