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7 ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS
FECHA 20 de diciembre de 2023
CONTRATO Ne 2307061140
AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ALCALDIA DE MANIZALES Y
OBJETO FENALCO CALDAS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA MANIZALES EN CLAVE ODS PARA ENTORNOS EMPRESARIALES

Y EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y EJECUTAR CAMPARNA DE RETOS DE INNOVACION ABIERTA
CON LOS DIFERENTES ACTORES

CONTRATISTA

FENALCO CALDAS

INTERVENTOR

NA

SUPERVISOR

DIANA MARCELA MATEUS GIRALDO

LOCALIZACION DEL
PROYECTO

SECRETARIA DE PLANEACION

PLAZO DE EJECUCION
INICIAL DEL CONTRATO

Desde el acta de inicio hasta el 20 de diciembre 2023

FECHA DE INICIO DEL

06 DE JULIO DE 2023

CONTRATO
NRO FECHA TIEMPO (DIAS/MESES) DESDE HASTA
PRORROGAS N/A
SUSPENSIONES Y NRO FECHA TIEMPO (DIAS/MESES) DESDE HASTA
AMPLIACION DE N/A
SUSPENSION

FECHA DE TERMINACION
ACTUAL DEL CONTRATO

20 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

Tiene un valor total DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS COP
($214.286.000), de los cuales la Secretaria de Planeacion aporta la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
COP ($150.000.000) correspondiente al 70% del valor total del convenio y FENALCO CALDAS aporta la suma de SESENTA
Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS COP ($64.286.000) equivalente al 30% en efectivo,
del valor total del convenio.

ADICIONES EN CUANTIA

NRO FECHA VALOR

N/A

VALOR ACTUAL

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS COP ($150.000.000)

FORMA DE PAGO

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

ACTA PARCIIALES MENSUALES 5065255010

Ne cuenta

VALOR ANTICIPO

CERO PESOS ($0)

VALOR EJECUTADO

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS COP ($150.000.000)

VALOR NO EJECUTADO

CERO PESOS ($0)

ACTAS DE RECIBO
PARCIAL DE OBRA

NRO DE ACTAS MES Y ANO QUE INICIO LA MES Y ANO EN QUE TERMINA LA

N/A

OBRA EJECUTAR

ITEM CANT

| DESCRIPCION UND | V UNIT | V TOTAL




OBSERVACIONES DE LA
INTERVENTORIA SOBRE N/A
EL ACABADO A LAS

OBRAS EJECUTADAS
TERMINO DE DURACION

J CUANTIA VALOR DEL CONTRATO
INFORMACION POLIZA DE Valor §) %
ESTABILIDAD N/A N/A
ESTADO GENERAL DE N/A
LAS OBRAS
En caso de que sea de Obra Publica, diligencie este espacio: TIPO DE OBRA
Vias Educacion Saneamiento
Parques Accién Comunal Estabilidad
Otros Cuales Observaciones

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 20 dias del mes diciembre de 2023 se recibid el contrato de prestacion de servicios
Ne 2307061140 por parte del Contratista FENALCO CALDAS Yy el Supervisor Diana Marcela Mayteus Giraldo , el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIO INCUMPLIO

Ty G T

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

oo Maqelo

FIRMA SUPERVISOR

.

INTERVENTOR CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago
que reposa en Tesoreria.










