ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 5
PERIODO: 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

CPS 657-2023 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA,
INGENIERIA'Y CAPACITACIONES ACIIC

NIT

900.419.169-0

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

CINCO (5) MESES

VALO&)IE;%% DEL $ 520.000.000
VALOR DEI(;;’ESIODO DE $ 10.586.500
(IMPUNFX(ggll\JI I;’I;{%‘éﬁgggs,r ALy | 23011601060000001793
FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2024

PRORROGA!

22/06/2024 al 21/09/2024 Tres (3) meses

PLAZO DE EJECUCION FINAL

Ocho (8) Meses

ADICION $ 260.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 780.000.000
SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE
TERMINACION (INCLUYENDO 21/09/2024

PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

OBJETO DEL CONTRATO

ADELANTAR PROCESOS DE CAPACITACION, FORMACION,
ORIEN-TACION, SENSIBILIZACION Y MOVILIZACION PARA LA
PROMO-CION DEL BUEN TRATO Y PREVENCION DE
VIOLENCIAS EN LA LOCALIDAD DE USME, DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIO-NES TECNICAS Y LOS ESTUDIOS PREVIOS.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE

VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

1. Disefiar y cumplir con el cronograma
de actividades de conformidad con las
actividades establecidas en el anexo

1.1. Para este periodo se ejecutan las actividades
programadas en cronograma tales como: Reunion
comité técnico; presentacion proyecto ante la JAL,

1.1. Anexos Informe de actividades No. 4 (del presente

1.1. Ver anexos 1 al 7 del
presente informe.

P capacitaciones: entrega de refrigerios, listados de | documento).
técnico. ! ) X . iz e
asistencia evidencia fotogréfica lineas A, B1y B2.

2. Realizar las reuniones de
concertacion con las comunidades 2.1. Ver informe No. 1
vinculadas al proyecto de acuerdo con | 2.1. Obligacion presentada en informe No. 1. 2.1. N/A. radicado No. 2024-551-
la necesidad y las especificaciones 002678-2.
técnicas del presente proceso.
3. Proyectar las actas de las reuniones
que se lleven a cabo en las reuniones | 3.1. Obligacion presentada en informes No. 1, 2, 3y | 3.1. N/A 3.1. Ver informes No. 1 al 4
entre el contratista y la supervision y/o | 4. del CPS-657-2023
apoyo a la supervision.
4. Realizar el proceso de divulgacion, .
convocatoria d% conformidad Eéon el L . 4.1 Ver infarme  No. 1

o . . . 4.1. Obligacién presentada en informe No. 1. radicado No. 2024-551-
anexo técnico y recopilar las evidencias 4.1. N/A.

! - 002678-2.

gue den cuenta de dicha actividad.
5. Disefiar, elaborar y distribuir el 5.1. Ver informe No. 1
material de comunicacion y divulgacion, | 5.1. Obligacion presentada en informe No. 1. 5.1. N/A. radicado No. 2024-551-
de conformidad con el anexo técnico 002678-2.
6. Hacer el proceso de difusion, 6.1. Ver informe No. 1
convocatoria e inscripcion del proyecto | 6.1. Obligacion presentada en informe No. 1. 6.1. N/A. radicado No. 2024-551-
y demds convocatorias requeridas. 002678-2.
7. Enviar a la oficina de prensa de la
Alcaldia todas las piezas publicitarias 7.1. Para este periodo, el proceso no amerité piezas
del proyecto para su respectiva | .. ' 7.1. N/A. 7.1. N/A.

-7 - publicitarias.
aprobacion y autorizacion de
impresion/publicacion.
8. Garantizar la socializacion del
proyecto ante la junta administradora L . 8.2. Ver informe No. 1
local y al Alcalde Local y demas 8.1. Obligacion presentada en informe No. 4. 8.1. N/A. radicado No. 2024-551-

autoridades locales, organizaciones 00828-2.
comunitarias, Juntas de Accién
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL
Comunal.
9. Realizar los trdmites de ingreso y/o
salida de almacén de los bienes que se 91 Ver informe No. 1

;ee?\L/jifi:Je,nconpf?)rrﬁwe IZ Iop;es?;?)?e?:ri]do deenl 9.1. Obligacion presentada en informe No. 4. 9.1. Radicada solicitud a almaceén. Bazjtg(zzgdg No. 2024-551-
el anexo técnico y los documentos que i

forman parte integral del contrato.

10. Cumplir con las especificaciones

que contiene el ANEXO TECNICO en 101 Ver informe No. 1
cuanto al recurso humano que Ileygra alioa. Obligacion presentada en informe No. 1. 10.1. N/A. radicado No. 2024-551-
cabo el proceso de coordinacion y 002678-2

apoyo en el desarrollo de los

componentes.

11. Entregar de manera digital copia de
los resultados, bases de datos de
beneficiarios y documentos que arroje
la ejecucion del proyecto segun las
especificaciones descritas y las demas
gue considere el supervisor y/o apoyo a
la supervision.

11.1. Obligacion presentada en informes No. 1, 2, 3y
4. .

11.1. Documento soporte atencion a familias.

11.1. Ver informes No. 1 al
4 del CPS-657-2023

12. Acatar las instrucciones que
durante el desarrollo del contrato le
imparta el Fondo de Desarrollo Local
de Usme, por parte del supervisor y/o
apoyo a la supervisién designado.

12. 1. Para este periodo no aplica.

12. 1. Para este periodo no aplica.

12.1. N/A.

13. Cumplir a cabalidad el contenido de
la propuesta presentada por el
contratista, en especial en lo referente
a la ejecucion financiera.

13.1. Se presenta informe financiero correspondiente
al periodo 22 de mayo a 21 de junio de 2024, de
acuerdo a la oferta economica presentada por la
Corporacion a la Alcaldia Local de Usme y se adjunta
al presente informe.

13.1. Informe Financiero No. 5.

13.1. Ver anexo No. 1 del
presente informe.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE

VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

14. Tramitar con debida antelacion ante
el supervisor cualquier suspension,
adicion y/o prérroga del contrato,
minimo con 15 dias de anticipacion.

14. 1. El dia 22 de mayo del 2024 mediante radicado
No 20245510071162, ACIIC solicita adicion
presupuestal y prorroga a la Alcaldia Local de Usme,
teniendo en cuenta el gran impacto obtenido
mediante las accione realizadas en el proceso.
Posteriormente la solicitud es aceptada el dia 13 de
junio de 2024 mediante la plataforma SECOPII

14. 1. Documentos soporte trazabilidad de solicitud y

aceptacion de adicion presupuestal del CPS-657-2023.

14.1. Ver anexo No. 7

15. Presentar un informe mensual tanto
de la ejecucion fisica como financiera,
que dé cuenta de la realizacion de las
actividades, logros y dificultades en la
ejecucion del proyecto, acompafiado de
los soportes correspondientes, la
entrega de productos de acuerdo con lo
ofrecido en la propuesta, al cronograma
y al desarrollo de la ejecucion del
proyecto. Adicionalmente, este informe
sera la base para el analisis de la
ejecucion del contrato y se debera
indicar si el proyecto presenta algun
tipo de demora en la ejecucién de los
compromisos, entregas, cronograma o
se esta afectando de manera externa
por situaciones de fuerza mayor.

15.1. Se presenta documento investigativo,
denominado “Trabajo de cuidado no remunerado y
otros usos del tiempo en familias con experiencias de
violencia en la localidad de Usme”

15.2. Se presenta informe financiero correspondiente
al periodo 22 de abril a 21 de mayo de 2024, de
acuerdo a la oferta economica presentada por la
Corporacion a la Alcaldia Local de Usme y se adjunta
al presente informe.

15.1. Documento Investigativo

15.2. Informe Financiero No. 4.

15.1. Ver anexos No. 2 al
11 del presente informe.

15.2. Ver anexo No. 1 del
presente informe.

16. Presentar un informe final de
ejecucion con analisis cualitativos por
cada uno de los componentes de
acuerdo con la descripcion del Estudio
Previo. Asi mismo, debera incluir un

16.1. El informe de evaluacion se encuentra en
proceso de consolidacién este incluye analisis

16.1. El informe de evaluacion se encuentra en proceso
de consolidacion este incluye andlisis cualitativo por cada

andlisis cuantitativo a través del cual | cualitativo por cada uno de los componentes de | uno de los componentes de acuerdo con la descripcién 16.1. N/A.
evidencie el cumplimiento de las metas | acuerdo con la descripcidn del Estudio Previo. del Estudio Previo.
asociadas a cada actividad vy/o
componente, adjuntando los
respectivos soportes tales como tablas
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL
de datos, gréaficas, listados de
asistencia, fotografias, actas y demas
documentos que respalden las
conclusiones del informe. Este requisito
serd indispensable para la aprobacion y
tramite del Ultimo pago.).
17.1. Ver informe No. 1

17. Programar y realizar los eventos y
actividades del proyecto segun lo
establecido en el anexo técnico.

17.1. Obligacién presentada en informe No. 1y 2.

17.1. N/A.

radicado No. 2024-551-
002678-2 y ver informe No.
2 radicado No.

18. Llevar control de los listados de
asistencia de los componentes.

18.1. Del dia 30 de mayo de 2003 se realizo una feria
de sexualidad adicional a las contempladas
inicialmente en el contrato. Este vento se realizé en
salén comunal de la vereda Olarte, evento realizado
por gestion de ACIIC sin costo adicional para la
entidad y en asocio con la SLIS

18.1. Evidencia de realizacién del evento

18.1. Ver anexo No. 3

19. Asistir a las reuniones que se le

convoque por parte del Comité
Técnico, Apoyo a la Supervision y/o la
Alcaldia  Local segun sea el

requerimiento o necesidad.

19.1. Obligacion presentada en informes No. 1, 2, 3y
4.

3.1. N/A

3.1. Ver informe No. 1 al 4
del CPS-657-23023

20. Informar de manera oportuna
cualquier cambio que se pueda
presentar en el anexo técnico el cual
debera ir aprobado por la supervision o
quien haga sus veces para que verificar
el procedimiento a adelantar.

20. 1. Dentro del desarrollo del presente contrato no
se ha presentado ningin cambio en lo estipulado
dentro del anexo técnico.

20. 1. Dentro del desarrollo del presente contrato no se
ha presentado ningin cambio en lo estipulado dentro del
anexo técnico.

20.1. N/A.

21. Cumplir a cabalidad con lo exigido
en el factor técnico y factor de Calidad
adicionales que son parte de la
propuesta.

21.1. Obligacion presentada en informe No. 1.

21.1. Obligacién presentada en informe No. 1.

21.1. Obligacién presentada
en informe No. 1.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE

VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

22. Mantener al personal requerido
para el proyecto durante toda la
ejecucion de este, garantizando los
recursos para Su permanencia en
cumplimiento del anexo técnico.

22.1. Se certifica la vinculacion del personal requerido
para el proyecto durante la permanencia sefalada en
la propuesta.

22.1. Certificados contratados.

22.1. Ver anexo No. 4 del
presente informe.

23. Apoyar los procesos de
transversalidad con la Secretaria de
Integracion Social con el fin de dar
cumplimiento al objeto contractual.

23.1. Del dia 30 de mayo de 2003 se realizé una feria
de sexualidad adicional a las contempladas
inicialmente en el contrato. Este vento se realiz6 en
salén comunal de la vereda Olarte, evento realizado
por gestion de ACIIC sin costo adicional para la
entidad y en asocio con la SLIS

23.1. Evidencia de realizaciéon del evento

23.1. Ver anexo No. 3

24. Entregar todos los insumos
necesarios para la realizacion de los
componentes de acuerdo con o
establecido en el anexo técnico,
velando porque puedan ser utilizados
durante las jornadas completas, sin que
falte ninguno y reemplazandolos en
caso de presentar dafios o desgaste
por su uso.

24.1. Obligacion presentada en informe No. 1y 2

24.1. N/IA

24.1. Ver informe No. 1
radicado No. 2024-551-
002678-2 y ver informe No.
2 radicado No.
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ALCALDIA MAYOR
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ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS
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VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

25. Ellla contratista deberd hacer
entrega de informe de impacto del
proyecto donde este debera contener
relacion de personas beneficiarias
discriminados de acuerdo con su grupo
poblacional, pertenecia étnica y
orientacion sexual al igual que un
andlisis de participacion de hombres,
mujeres y poblacion LGTBI en la
ejecucion del proyecto.

25.1. El informe de evaluacion se encuentra en
proceso de consolidacion incluyendo anlisis
cualitativo por cada uno de los componentes de
acuerdo con la descripcion del Estudio Previo del
proyecto, este debera contener relacion de personas
beneficiarias discriminados de acuerdo con su grupo
poblacional, pertenecia étnica y orientacion sexual al
igual que un andlisis de participacion de hombres,
mujeres y poblaciéon LGTBI en la ejecucion del
proyecto.

25.1. El informe de evaluacion se encuentra en proceso
de consolidacion incluyendo analisis cualitativo por cada
uno de los componentes de acuerdo con la descripcion
del Estudio Previo del proyecto, este debera contener
relacion de personas beneficiarias discriminados de
acuerdo con su grupo poblacional, pertenecia étnica y
orientacion sexual al igual que un analisis de
participacion de hombres, mujeres y poblacion LGTBI en
la ejecucion del proyecto.

25.1. N/A.

26. Mantener actualizadas las
vigencias y montos de los amparos de
las garantias constituidas con ocasion
de la suscripcién del Contrato, en el
evento de presentarse modificaciones
en valor y/o plazo, suspensiones, y
demas modificaciones que afecten su
vigencia o monto.

26.1. Las garantias del CPS 657-2023 se encuentran
actualizadas desde la fecha del acta de inicio, al
SMLV del 2024 y debidamente cargadas en SECOP
I.

26.1. Soporte cargue garantias en SECOP.

26.1. Ver anexo No. 5 del
presente informe.

27. Apoyar la adopcion de buenas
practicas ambientales enmarcadas en
los programas del Plan Institucional de
Gestion  Ambiental PIGA vy el
fortalecimiento del Sistema de Gestion
Ambiental SGA, de acuerdo con los
roles y responsabilidades establecidas
en las circulares de Secretaria Distrital
de Gobierno, dirigidas a promover la
cultura ambiental de la entidad.

27.1. La Corporacion cumple con los lineamientos de
las diferentes fichas verdes de la Secretaria de
Gobierno, en los productos e insumos que entrega la
corporacion a los beneficiarios. Entre ellos, la bolsa
de papel reciclado de los refrigerios.

27.1. Evidencia fotografica bolsa PIGA.

27.1. Ver anexo No. 6 Del
presente informe.
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ALCALDIA MAYOR
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Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

28. Las demas que sean necesarias
para lograr la adecuada ejecucion del
contrato.

28.1. La Corporacion acata todos y cada uno de los
lineamientos otorgados por el apoyo a la supervision
del proceso, con el fin de lograr una ejecucién exitosa
del mismo.

28.1.
informe.

Visto Bueno de la supervisiébn en el presente

28.1. Visto Bueno de la
supervision en el presente
informe.

INFORMACION ADICIONAL

APORTES DE SEGURIDAD
SOCIAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE
APORTA PAGO DE SALUD

NOMBRE DE LA EMPRESA
EN DONDE SE APORTA
PAGO DE ARL

NOMBRE DE LA EMPRESA EN
DONDE SE APORTA PENSION

Se anexa certificacion pago seguridad social y
parafiscales

Se anexa certificaciéon pago
seguridad social y parafiscales

Se anexa certificacion pago seguridad
social y parafiscales

FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades
mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré
responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del

contrato.

CONTRATISTA
Firma: \:
Ow%/rorfb Lot
Nombre: Maria Fernanda Reina Macias

Cédula: 1.032.378.937

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que
el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR

Nombre: Dorian De Jestis Coquies
Cargo: Alcalde Local (E) de Usme.

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION
(CUANDO APLIQUE)

Nombre: Yurely Medina
Cargo: Apoyo a la supervision CPS-657-
2023.

Firma:
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