ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No _4_
PERIODO: DE 17 DE MAYO DE 2024 AL 21 DE MAYO DE 2024

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

CPS-478-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INDUHOTEL S.A.S

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

900300970-9

PLAZO DE EJECUCION

5 MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y UN PESOS ($ 378.498.151,00)

VALOR DEL PERIODO DE
COBRO

CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
SETENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M.L.CTE($
43.770.121)

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

023011601200000001590

FECHA ACTA DE INICIO 22/12/2023
PRORROGA! 61 dias
TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
] CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
ADICION CTE ($35.254.464)
CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO
L CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($55.095.140)
SUSPENSION NO APLICA
FECHA PREVISTA DE
TERMINACION (INCLUYENDO |21/05/24

PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICOS PARA
LA REALIZACION DE LOS JUEGOS RURALES
TRADICIONALES Y RURALES SUMAPACENOS DEL FONDO
DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ 2023
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

MEDIO DE
OBLIGACIONES VERIFICACION Y SU
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL
El cumplimiento de esta obligacion se realizo en todas | Elementos:
1.Suministrar los elementos |las jornadas a que dieron lugar las justas deportivas, e 18 buses con capacidad para 28 a 30 personas, recorrido ida y
contemplados en el anexo técnico de este cumpliendo con lo establecido en la ficha tecnica vueltra Diferentes rutas dentro de las dos cuencas Rio Blanco y rio
proceso, de tal manera que estén Sumapaz (ida y regreso) hasta punto de finales en la Cuenca del rio
protegidos contra pérdidas, dafios, blanco.
deterioros  durante el transporte 'y CARPETA ANEXO
almacenamiento y de acuerdo con los OBLIGACION 1
requerimientos de la Alcaldia Local de Informe 4
Sumapaz cumpliendo con las
caracteristicas, cantidades y ACTA DE RECIBIDO A
especificaciones previstas en los estudios SATISFACCION
previos y el anexo técnico.
2. El contratista se obliga con el Fondo NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE ESTE INFORME
de Desarrollo Local a entregar los NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE g&%ﬁ%ﬁ?&gﬁ I]))I?ER]?SI]J"S
elementos en el almacén de la Alcaldia ESTE INFORME INFORME
Local de Sumapaz, asumiendo los gastos
de desplazamiento y transporte que
demande la entrega de los elementos
objeto del contrato. Cumplir con los
procedimientos para el ingreso de los
elementos al almacén del FDL de
Sumapaz.
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ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

3. El contratista entregara al Fondo de
Desarrollo Local los productos con las
especificaciones técnicas solicitadas. Si

NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE ESTE INFORME

los productos entregados NO cumplen [NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE I;I?E%%%giléllgg I;DI?ERSSI%IE
con las especificaciones indicadas, el ESTE INFORME INFORME
FDLS se abstendra de recibir los mismos,
debiendo el contratista dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la
entrega, reemplazarlos por otros que
cumplan con lo pedido.
4. Realizar los cambios que sean
necesarios cuando los productos no sean
de la calidad requerida por la entidad, los NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE ESTE INFORME RA
costos en que se incurran correran por [NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE I;I?Elgé%giléllgg Il))E ESI"IJ“IE
cuenta del contratista. Dicho cambio se ESTE INFORME INFORME
debe producir dentro de los dos dias
habiles siguientes a la fecha de la
solicitud.
5. Los elementos por suministrar descritos
en el anexo técnico deben ser nuevos,
originales, genuinos NO Remano- NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE ESTE INFORME
facturados, NI reutilizados, de optima [NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE I;gg;%%%{iléllgg I]))AERSSI%S
calidad. ESTE INFORME INFORME
6. Gestionar ante la aseguradora las [Se entregan SOAT y documentacion de los vehiculos CARPETA ANEXO
pélizas y garantias necesarias para la [para cada jornada e indispensable para la correcta e SOAT VEHICULOS UTILIZADOS OBLIGACION 6

salida a las afueras de Bogota.

ejecucion del contrato fueron en las fechas 27 y 28 de
abril las evidencias se presentaron en el informe 2

Informe 2 y informe 3

periodo comprendido entre el 22 de marzo al 16 de SOAT VEHICULOS
mayo y en la fecha del 04 y 05 de mayo evidencias
presentadas en el informe 4 periodo comprendido
entre 17 de mayo al 21 de mayo de 2024.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

MEDIO DE
OBLIGACIONES VERIFICACION Y SU
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL
7. Garantizar que los buses a contratar se |Se entregan SOAT y documentacion de los vehiculos e CARPETA
encuentren en dptimas condiciones y con |para cada jornada e indispensable para la correcta OBLIGACION 7:
todos los requisitos exigidos por la ley al |ejecucion del contrato fueron en las fechas 27 y 28 de Se entregan SOAT y documentacion de los vehiculos :
dia. abril las evidencias se presentaron en el informe 2 Transporte
periodo comprendido entre el 22 de marzo al 16 de
mayo y en la fecha del 04 y 05 de mayo evidencias
presentadas en el informe4 periodo comprendido
entre 17 de mayo al 21 de mayo de 2024.
8. Hacer entrega de los almuerzos y
refrigerios segiin condiciones de anexo
técnico, deben estar empacados
higiénicamente,  en material entrega de 60 almuerzos y 120 refrigerios de acuerdo
biodegradable, de forma individual y |a las especificaciones técnica
entregados en el lugar, fecha y hora entrega de 60 almuerzos y 120 refrigerios de acuerdo a las CARPETA

pactados con anterioridad, en las
actividades seglin cronograma de anexo
técnico. El contratista aceptara el
monitoreo constante que la supervision
del contrato realizara antes de la entrega
y en caso de presentarse alguna novedad
informar maximo con dos dias de
antelacion

especificaciones técnica

OBLIGACION 1: Actas
de satisfaccion

9. Dejar en Optimas condiciones de NO REQUERIDO PARA LA
orden y aseo cada uno de los espacios PRESENTACION DE ESTE
que sean utilizados para el desarrollo de NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE ESTE INFORME INFORME
las actividades incluyendo el trabajo en NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE
terreno con comunidad que se realicen ESTE INFORME
en el marco de la ejecucion del contrato.
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10. Imprimir las piezas comunicativas
una vez surtido el procedimiento de la
hoja de ruta establecida por el area de
Prensa de la Alcaldia. La pieza o disefio
que no tenga hoja de ruta aprobada no
sera cancelado.

NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE
ESTE INFORME

NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE ESTE INFORME

NO REQUERIDO PARA LA
PRESENTACION DE ESTE
INFORME

11. Cubrir los gastos de transporte y
demas conceptos que demande la
ejecucion del objeto del contrato.

NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE

NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE ESTE INFORME

NO REQUERIDO PARA LA
PRESENTACION DE ESTE

ESTE INFORME INFORME
12. El contratista deberd informar
oportunamente acerca de los factores que
. . NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE ESTE INFORME
puedan interrumpir el cronogramay el |\ REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE g&%ﬁ%giggg %‘ERSSI%’E
ESTE INFORME INFORME
GCO-GCI-F110
Version: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 5 de 9




ALCALDIA MAYOR
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OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA
Y/O VIRTUAL

13. Garantizar el personal profesional y
logistico apto para la ejecucion del
contrato y realizar pagos mensuales de
todo el equipo de trabajo sin que estos
pagos se encuentren supeditados a los
desembolsos que realice el Fondo de
Desarrollo Local de Sumapaz y presentar
paz y salvo correspondientes a estos
pagos en cada uno de los informes.

NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE

ESTE INFORME

NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE ESTE INFORME

NO REQUERIDO PARA LA
PRESENTACION DE ESTE
INFORME

14. En caso de adquisicion de materiales
no fungibles con cargo al presupuesto del
contrato, éstos seran de propiedad del
Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz y
deberan entregarse en buen estado una
vez termine la ejecucion del contrato con
un inventario que relacione cada uno de
los productos, una breve descripcion de
estos y el estado en que se entregan.

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE

EJECUCION

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE EJECUCION

NO REQUERIDO EN ESTE
PERIODO DE EJECUCION

15. El contratista prestara los servicios de
manera  independiente, esto  sin
subordinacion laboral.

Induhotel ejerce sus funciones de manera
independiente sin subordinacion alguna

Induhotel ejerce sus funciones de manera independiente sin

subordinacion alguna

NO REQUERIDO EN ESTE
PERIODO DE EJECUCION

16. Durante la ejecucion del contrato LA
(EL) CONTRATISTA debe prevenir,
corregir y denunciar, ante las autoridades
administrativas  y/o las  autoridades

judiciales correspondientes, segiin sea el
caso, la violencia, la discriminacion, el

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE

EJECUCION

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE EJECUCION

NOREQUERIDO EN ESTE
PERIODO DE EJECUCION

17. LA (EL) CONTRATISTA debera
evitar los elementos de discriminacion
sexista del uso del lenguaje escrito, visual
y audiovisual, y de la imagen, que
perpetien estereotipos de género y/o
generen un ambiente sexual hostil.

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE

EJECUCION

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE EJECUCION

NO REQUERIDO EN ESTE
PERIODO DE EJECUCION
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18. Cumplir y ejecutar el contrato
disponiendo de los recursos solicitados
en los pliegos y en el anexo técnico,
ofrecidos en la propuesta y los
determinados en el contrato

SE ENTREGARON 251 REGLAMENTOS SE
ENTREGA LISTA DE INSCRITOS

SE ENTREGA 480 BONOS BIG PASS SE

ENTREGAN 908 MANILLAS

SE ENTREGAN 80 ENCUESTAS EN FORMA
DIGITAL

BONOS ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE

FORMA:

Martes 21 de mayo: jornada mafiana de 9: 00 am 12:00 msalon
comunal nueva granada

Martes: jornada tarde 2:00 am 4:00 pm salén comunal
lagunitas

Miércoles 22 de mayo 9:00 am 12 m salon comunal la union
Miércoles 22 de mayo 1:00 pm a 4:00 pm salon comunal san
juan

Jueves 23 de mayo: 9:00 am 12:00 Salon comunal Auras.
Jueves 23 de mayo: 2:00 PM 4:00 PM Salon comunal
Nazareth

Viernes 24 de mayo: 9:00 am 12:00 Salon comunal Betania
Viernes 24 de mayo: 2:00 pm a 4:00 PM Salén comunal
Raizal

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
LISTAS DE INSCRITOS
480 BONOS BIG PASS - REGISTRO FOTOGRAFICO
E ENTREGAN BASES DE DATOS DE FORMA
DIGITAL DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO

CARPETA OBLIGACION 18

ACTA DE RECIBIDO A

SATISFACCION

e LISTAS DE INSCRITOS
e  CARPETA REGISTRO

FOTOGRAFICO

Presentados en informe 2 y
informe 3

19. Atender de manera diligente las
recomendaciones y sugerencias
impartidas por la supervision del
contrato.

Se realiza la entrega de bonos en el cronograma
establecido.

Acta recibida a satisfaccion 480 bonos Big Pass Registro
fotografico

OBLIGACION 19 CARPETA
REGISTRO FOTOGRAFICO
BONOS en el informe 3
periodo comprendido entre
17 de mayo al 21 de mayo de
2024.
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MEDIO DE
OBLIGACIONES VERIFICACION Y SU
ACTIVIDAD PRODUCTOS R .
ESPECIFICAS UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL
20. Asistir a las reuniones que sean
convocadas por el comité técnico o la
supervision del contrato, para revisar el NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE ESTE INFORME
estado de ejecucion de este, el |[NO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE I;I?E%%%giléllgg %%Rﬁs%g
cumplimiento de las obligaciones a cargo ESTE INFORME INFORME
del contratista o cualquier aspecto
referente al mismo.
Induhotel realizo el pago a la coordinadora del
21. Hacer los pagos a terceros (equipo de | Proyecto Sra. Patricia Quien es la persona que )
trabajo minimo requerido) sin depender | socializa el trabajo mancomunado por parte de la Certificacion Pago parafiscales grupo Induhotel OBLIGACION 21 -

del desembolso de ejecucion por parte
del Fondo de Desarrollo Local de
Sumapaz.

entidad y INDUHOTEL, para la correcta ejecucion
del proyecto

De igual forma se realizo el pago a proveedores
requeridos para la ejecucion del contrato se
requirié al personal en el 27 y 28 de abril las
evidencias se presentados en el informe 1
periodo comprendido fueron en las fechas del
01 de enero al 24 de abril del 2024 y se requirid
entre el 22 de marzo al 16 de mayo y en la
fecha del 04 y 05 de mayo evidencias
presentadas en el informe 2 y 3

Certificacion pago a terceros

Certificacion Pago Parafiscales
Certificacion pago a terceros

22. Gestionar ante la aseguradora las
garantias y actualizacion de las vigencias
de los amparos cuando se produzcan
modificaciones del contrato.

Durante la ejecucion se requirio dos ampliaciones de
polizas entre el 22 de marzo al 16 de mayo y en la fecha)
del 04 y 05 de mayo evidencias presentadas en el informe
2y3

Ampliacién polizas

OBLIGACION 23

e  Contrato firmado.
Oficio  modificatorio adicién 1y
2 presentados en el informe 1y 2
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24. Las demas que surjan para la correcta
ejecucion del contrato de conformidad
con el objeto.

Cronograma de actividades

Cronograma de actividades

Para este periodo se realizan dos facturas toda vez que |minuto a minuto Betania

se requiere dejar un ltimo pago equivalente al 10%
contra acta de liquidacion. Por lo anterior se realizan

OBLIGACION 24
. Minuto a minuto Betania
e  Cronograma de

d actividades
os facturas .
. Presentado en el informe
3
25. El operador debera realizar la entrega
de indicadores teniendo en cuenta
criterios desde Sector Mujer y la OBLIGACION 25

estrategia de Cuidado Local, en donde se
especifique: nimero de atenciones
realizadas a personas vinculadas, nimero
de personas vinculadas, numero de
personas que sean cuidadoras vinculadas
y numero de personas que requieren
cuidado vinculadas, esto por medio de
una analitica de datos que ademads
permita tomar decisiones en el marco del
desarrollo del contrato.

De acuerdo a la informacion recolectada se realiza un
cuadro estadistico de las mujeres que participaron

INDICADOR SECTOR MUJER

e Indicador sector mujer
e  Presentado en el
infrome 3
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MEDIO DE
OBLIGACIONES VERIFICACION Y
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS SU UBICACION
FiSICA Y/O
INFORMACION ADICIONAL

NOMBRE DE LA EMPRESA | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE

APORTES DE SEGURIDAD EN DONDE SE APORTA APORTA PAGO DE ARL APORTA PENSION
SOCIAL: PAGO DE SALUD
APORTES EN LINES POSITIVA APORTES EN LINEA
FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las
actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado,
declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el

cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ
Cédula: 1.026.261.705

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista
manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: SEBASTIAN SALDARRIAGA
RIVERA

Cargo: 1.014.225.583

Firma: /,/L,/‘n /”/ﬁ//?

APAYO /LA SUPERVISION (CUANDO
APLIQUE)

Noml,)re: ANDRES CAMILO ACOSTA
JIMENEZ

Cargo: CBS413r2023

Firma:
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