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ACTA DE PAGO No. 1

1.

CONTRATO No. Y FECHA

4190 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES

2. CONTRATISTA ASOCIADOS S.A.S. - TECNISA S.A.S.R/L JUAN ADOLFO MENDOZA
DURAN
NIT. 800074273-3
4. REGIMEN IVA COMUN
EL OBJETO DEL CONTRATO ES: “DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O
5. OBJETO REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 4
6. CLASE DE ADJUDICACION SIM-LP-006-2023
7. DURACION INICIAL HASTA EL 29 DE DICIEMBRE 2023
8. FECHAACTADE INICIO 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
9. MODIFICACION No. 1 13 DE DICIEMBRE DE 2023
10. MODIFICACION No. 2
ADICION No. 1 19 DE DICIEMBRE DE 2023
11. FECHA DE TERMINACION
CONTRACTUAL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
00 004334 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
12 HISEaELAL Mo, iRECha 00 006569 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
2.1.2.3.2.02.02.005.24 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION EN
13. RUBRO PRESUPUESTAL TRANSPORTE.
00 006393 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
14. REGISTROPTAL.No. YFECHA | 49 007417 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2023
15. NOMBRE DEL SUPERVISOR GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
CONTRATO 3888 DE 2023
16. INTERVENTOR SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
RL/ NOHEMI RIVERA RIVERQOS
El pago se hara a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad
dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificacion técnica.
Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global,
deberan ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y
aceptadas por la interventoria contratada. El valor total del presente contrato
es de: SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
17. EORMA DE PAGO OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419) a

monto agotable incluido IVA y AlU, de la siguiente forma: El valor del contrato
se pagara al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelara al
Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta
el 95% del valor del contrato. EI 5% restante del valor del contrato se pagara
contra liquidacion del contrato. La Entidad no se hace responsable por las
demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte

Powered by @ CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Repu

Alcaldia Municipal
de San Joseé de
Cucuta

lica de Colombia
LEAL VILLA DE

¥

=)

Y

, oy
N o

._ \
'{’?1:': i3

AS0r NYE

|
L ;
-

‘}-l.,
;'f.."
[

/<DBLE VALEROSA
L%
x":":J £ |

&

&

SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD Y SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

VERSION: 1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE PAGO
FECHA: abril 2012

APOYO A LA
GESTION
INSTITUCIONAL

GESTION
DOCUMENTAL,
ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

GESTION
ADMINISTRATIVA

Macroproceso

Proceso Subproceso

0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El
Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda. La secretaria de
Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la
secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal.

La forma de pago del presente adicional No. 1 del contrato hara a la unidad y
precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del
contrato, acorde a cada especificacion técnica, previa presentacion de
informe de supervision y de la correspondiente facturacion, como fue
establecida en el contrato inicial.

FORMA DE PAGO ADICIONAL: La forma de pago del presente adicional No.
1 del contrato hara a la unidad y precio unitario establecido para cada
actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificacion
técnica, previa presentacion de informe de supervision y de |la
correspondiente facturacion, como fue establecida en el contrato inicial.

18.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA'Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419,00) M/CTE

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS

19. VALOR ADICIONAL SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($349.874.093 00)
M/CTE
MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
20. VALORTOTAL DEL CONTRATO |\ qUNIENTOS DOCE PESOS MICTE ($1.052.432.512,00) MICTE
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL
21. VALOR PRESENTE ACTA NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($631.720.091,00)
VALOR POR PAGAR: § 631.720.091 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24
22. VALOR POR PAGAR SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION EN TRANSPORTE - 1.3.1.1.05 -
CREDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL - RP 006393
23. PERIODO DE PAGO 29 DE NOVIEMBRE 2023 — 18 DE DICIEMBRE DE 2023
gl e 260010723
25. CLASE Y BANCO BANCO DE BOGOTA-CUENTA CORRIENTE
26. PAGOS SALUD - MES NOVIEMBRE
No. DE PLANILLA 9460437271
VALOR $37.200
27. PAGOS PENSION — MES NOVIEMBRE
No. DE PLANILLA 9460437271
VALOR $148.800
28. PAGOS RIESGOS PROF.- MES NOVIEMBRE
No. DE PLANILLA 9460437271
VALOR $64.800
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29. PAGOS ESTAMPILLAS
PROD. CIENT. U. PUBLICA N/A
No RECIBO N/A
VALOR N/A
IMRD N/A
No RECIBO N/A
VALOR N/A

El suscrito ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ - Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, JUAN
ADOLFO MENDOZA DURAN en representacion legal de TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES
ASOCIADOS SAS como el CONTRATISTA, NOHEMI RIVERA RIVEROS en representacion legal de SOCIEDAD CONSORCIO
PROESCO SAS como INTERVENTOR, suscriben la presente acta para tramite de pago No 1, previa aprobacion de los documentos

soporte.

Elinforme de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se encuentra

en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San José de Cucuta.

En constancia de lo anterior, se firma a los 20 dias del mes de diciembre de 2023

4

R/L JUANADOLFO MENDOZA DURAN R/IL'NOHEMI RIVERA RIVEROS
TECNISA SAS SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
Contratista Interventor

Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Supervisor

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el Contratista, por el Interventor y por el Supervisor del confrato

designado por esta Secretaria, autorizo el presente pago,

JOIZ%%Q@RIGU UERRERO
SECRETARIO DE DESPACHO ORDENADOR

T \ s Pusy

Firmado

jh b8 ALCALDIA digitalmente por

i LT 8 A .
‘e | DESANJOSE DE Jorge Rodriguez
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