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COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 2023-12-18

DE: ASESORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Martha Elena Cadena Duran

PARA: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Arq. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Jefe de Despacho

ASUNTO: CONCEPTO JURIDICO – ADICION No. 01, AL CONTRATO 4190 DE 2023
CUYO OBJETO ES: “DIAGNOSTICO,  CONSTRUCCION  Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV” Lote 4.”

Cordial saludo;

Me permito rendir concepto jurídico sobre la viabilidad de la  ADICION No. 01 DEL CONTRATO
4190-2023 suscrito entre el MUNICIPIO  DE SAN  JOSE  DE  CUCUTA Y TECNICOS
ESPECIALISTAS  &  INGENIEROS  INDUSTRIALES  ASOCIADOS  SAS,  con  NIT. 800074273-3,
representada legalmente por JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN, con cédula  N° 1.098.636.992,
en los siguientes términos:

GENERALIDADES

La totalidad de los Documentos del contrato suscrito previamente, pueden ser verificados en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública.

VERIFICACIÓN TÉCNICA: Según consta en los documentos allegados por el contratista, este
cumple con los criterios de capacidad técnica, conforme a lo manifestado por los profesionales de
la Secretaría de Infraestructura,  Subsecretaria de Infraestructura encargados de realizar la
correspondiente verificación técnica.

La Subsecretaria de Infraestructura encargada de realizar la correspondiente verificación técnica,
mediante Concepto del Supervisor “CONCEPTO FAVORABLE, al trámite de la Adición N° 01, del



contrato No. 4190-2023,  mediante radicado No. 2023119100394923 de fecha 18 de diciembre de
2023, sobre la solicitud de ADICION No. 01 al contrato No. 4190 de 2023.”

MINUTA DE LA ADICIÓN N°1

Revisado el clausulado de la minuta, se evidencia que se establecieron las obligaciones de las partes,
entre otros, por lo que es posible concluir que sus estipulaciones se encuentran acorde a la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables en la materia. 

Por lo expuesto anteriormente, me permito precisar que el presente concepto corresponde a la verificación
de requisitos técnicos realizado por la Subsecretaria de Infraestructura – Supervisor del contrato
necesarios para la suscripción de esta clase de modificaciones. 

Así las cosas, me permito manifestarle que desde el concepto técnico y de supervisión dan la VIABILIDAD
la  suscripción de  la  Adición  N°1  del  Contrato  No.  4190 de  2023,  celebrado  con TECNICOS
ESPECIALISTAS  &  INGENIEROS  INDUSTRIALES  ASOCIADOS  SAS,  con  NIT.  800074273-3,
representada legalmente por JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN, con cédula N° 1.098.636.992, para el
cumplimiento del total de actividades del contrato en la nueva fecha estipulada de terminación.

Atentamente.;

MARTHA ELENA CADENA DURAN
Asesora Jurídica de Despacho
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Anexos 
NO 
Copia 
NO
Requiere respuesta: Si   No_X_

Proyecto:  Sergio Mauricio Cristancho. Contratista – SIM 
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