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Bogotá DC, 17 de julio del 2024 HUPK – LT -147.07.24 

 

 
Señores 

CONSTRUCTORA GED S.A.S. 

Atn.: DANIELA TRIANA ZAMBRANO 

Representante Legal 

 
REF.: Contrato de obra pública No. 358-2023- Objeto “CONTRATAR POR EL SISTEMA 

DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, 

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES 

VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. 

 
ASUNTO: Solicitud de cambio de poli sombra o cerramiento en lona Parque Fátima  

 
Cordial saludo, 

 
En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de seguimiento, control y reporte del 

contrato en referencia, observamos que en el parque Fátima se ha instalado una polisombra en 

estado considerablemente deteriorado, destinada para el cerramiento y facilitación de las 

labores de obra civil. Se evidencia que este elemento presenta rasgaduras significativas, 

huecos visibles y un claro indicio de ser un material reutilizado, como se puede apreciar en las 

siguientes fotografías: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N. 1 Estado de deterioro poli sombra instalada 
en parque Fátima  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N. 2 Estado de deterioro poli sombra instalada 
en parque Fátima 
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El estado de deterioro de esta polisombra es evidente y comprometedor para la integridad y 

durabilidad del cerramiento. Por lo tanto, solicitamos a CONSTRUCTORA GED SAS realizar el 

cambio inmediato de esta polisombra. Es fundamental que todos los insumos utilizados en las 

actividades contempladas dentro del presupuesto y balance general de la adición sean nuevos y 

no reutilizados, como se factura y cobra por ustedes como nuevos. 

En caso de que el contratista no proceda con el cambio de este elemento, esta interventoría solo 

reconocerá el costo de la mano de obra asociada, sin considerar el valor del insumo que debe ser 

nuevo y está incluido en el Análisis de Precio Unitario (APU) de este ítem. 

Quedamos a la espera de la pronta acción por parte de la CONSTRUCTORA GED SAS para 

resolver esta situación y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos 

para el proyecto. 

 
Atentamente, 
 

Director de Interventoría 

HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S 

 
 
 

RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ 


