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Maria Yenifer Prada Pefia en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233100 — 776 — 2021 presenta informe
correspondiente al periodo del mes de mayo de 2024, con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los
siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
Contratista: UNION TEMPORAL AINLUB
Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la proteccion

de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. y donde la Entidad los

Objeto:

requiera.

Valor inicial del contrato:

Valor de la Adicién |
Valor de la Adicién Il
Valor de la Adicion 1l
Valor de la Adicién IV
Valor de la Adicion V
Valor de la Adicién VI
Valor de la Adicion VI

$26.690.405.625 incluido
IVA

$ 456.000.000
$ 1.063.456.442
$ 3.035.032.000
$1.223.109.704

$ 744.000.000
$7.381.966.415
$ 1.369.829.960

Valor total del contrato:

$ 41.963.800.146 incluido

VA Valor ejecutado:

$39.901.586.728

persona natural)

. ) . Prorroga 1: 15 dias calendario
Plazo inicial del contrato: Trteént: ylémd(?l)émla:neds . Prorroga 2: 9 dias calendario
y rece (13) dias calendario| pygypqqq 3: 5 meses y 21 dias
Prorroga 4: 1 mes
Plazo final del contrato: Tre'?‘ta y c_)cho (38) MESeS | Fecha de suscripcion: 10/05/2021
y veinte siete (27) dias
NN Fecha de suspensién (si
Fechade iniciacion: 19/05/2021 hay lugar a ello): NO APLICA
Fecha de reinicio (si se . L
llevo a cabo): NO APLICA Fecha de terminacion: 15/08/2024
Dependencia donde Sede donde presta el
presta el servicio (solo para NO APLICA servicio (solo para NO APLICA

persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucién de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes
actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

Nro. CARPETA Y DE
FOLIO EN EL
EXPEDIENTE CONTRACTUAL
EN EL QUE REPOSA LA

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS EVIDENCIA.
(Incluir nombre del archivo con
elcual fue cargado en SECOP).
NA NA NA NA
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DESCRIBA LOS

contrato, el acuerdo de
niveles de servicio para
la prestacion del
servicio de vigilancia en
las diferentes sedes
de la Secretaria
General de la Alcaldia
Mayor de Bogota.

No. 2-2021-23630 del
22 de julio de 2021.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
1. Acordar iunto con el la seccion de EJECUCION
sﬁ ervisor élel contrato Se realiz6 reunion de DELCONTRATO — sub seccién
gl representante del preinstalacién del de DOCUMENTOS DE
é’omratispta walionte. | Servicio los dias 11y 14 EJECUCION DEL
. ... | de mayo de 2021. Se CONTRATO INFORME DE
més tardar el dia habil o " N/A -
siguiente a la rea!lzo reunion de SUPERVISION
adjudicacion del preinstalacion en las .
contrato, el cronograma mstalacu?nes de la
de empalme. Secretaria General.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
2. Acordar en conjunto la seccion de EJECUCION
con el supervisor del sEl:‘ 1:fg§u'2a¥gug%ﬁogé DELCONTRATO — sub seccion
contrato, a mas tardar el . - de DOCUMENTOS DE
DA preinstalacion en las P
dia habil siguiente a la instalaciones de la SG EJECUCION DEL
adjudicacion del el 03 de iunio de 20231/ N/A CONTRATO INFORME DE
contrato, el cronograma se realizg) sequimiento SUPERVISION
instalacion de equipos del  crono re?ma de
de monitoreo Y | instalacié 9 DOCUMENTO Copia de
vigilancia instaacion. Cronograma de actividades.
3. Acordar en L
conjunto con ol Los,documentos en mencion
supervisor del contrato estan publicados en SECOP en
P el ersonal ue la seccién de EJECUCION DEL
ﬁesigne IF:a entidad 2 CONTRATO - subseccién de
. o . . DOCUMENTOS DE
mas tardar el quinto (5°) | Se evidencia la P
dia héabil siguiente a la | aceptacion  mediante EiIIEf;JiCJzIr\:teDIrEULt;ONTRATO
adjudicacion del oficio de radicado SIGA 9 : -
N/A INFORME DE SUPERVISION

No. 5 PARTE 1. Zip INFORME
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT
2021 — CARPETA INFORME
SOPORTE Y VIGILANCIA
SEPT 2021- OBLIGACION 3 -
DOCUMENTO Acuerdo de
niveles de servicio.
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DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
4. Presentar dentro de Los documentos en mencién
los dos (2) dias habiles estan publicados en SECOP en
siguientes a la la seccién de EJECUCION DEL
adjudicacion del CONTRATO - subseccion de
contrato, las hojas de | La UT hizo la entrega DOCUMENTOS DE
vida con los respectivos | de las hojas de vida del EJECUCION DEL CONTRATO
soportes que acrediten | personal que ha en la siguiente ruta:
el cumplimiento de los | ingresado en el periodo. INFORME DE
perfiles del personal SUPERVISION No. 1GESTION
minimo requerido para MES DE MAYO PARTE 2.zip —
la ejecucion del CARPETAOBLIGACION 6 —
contrato. DOCUMENTO Actas de
instalacion.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion de EJECUCION
DEL CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta: )
INFORME DE SUPERVISION
No. 37 Zip. - CARPETA CTO
776 - 2021 — INFORME DE
SUPERVISION-OBLIGACION
4-5-45 — DOCUMENTO.
Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion de EJECUCION
DELCONTRATO - subseccién
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
5. De conformidad con CONTRATO en la siguiente
lo dispuesto en el ruta:
Decreto distrital 332 de La UT hizo entrega de Los documentos en mencion
_202_0, a partir del 01 de las hojas de vida del estan p_Lbelcados en SE(;OP en
junio de 2021, el 50% . la seccion de EJECUCION DEL
. personal asignado y del ot
del personal requerido, d detalland N/A CONTRATO - subsecciénde
en el anexo técnico, | C4a%r0 |t etallando DOCUMENTOS DE
- 7 | personal femenino y A
para la ejecucion dgl masculino EJECL_JCI_ON DEL QONTRATO
contrato deberd en la siguiente ruta: )
corresponder a INFORME DE SUPERVISION
mujeres. No. 37 Zip. -CARPETA CTO

776 -2021 — INFORME DE
SUPERVISION -OBLIGACION
4-5-45 — DOCUMENTO
Listado de personal,
Certificacion50% personal
femenino
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seguridad privada
requeridos por la

SECRETARIA
GENERAL, cumpliendo
las especificaciones
técnicas definidas en el
anexo técnico para lo
correspondiente a
equipo bésico,
armamento, medios de
comunicacion,
documentos e insumos
para el servicio de
vigilancia.

instalada en el Archivo de
Bogota.

Para el periodo se anexan
los cumplidos en los
cuales en la seccion
medios tecnologicos
evidencian el

Funcionamiento de estos.

N° 776 DE 2021

DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA

EJECUCION
6. Instalar de | Actas de entrega de [N/A Los documentos en mencion
conformidad con instalacion de medios estan publicados en SECOP en

el cronograma | tecnol6gicos la seccion de EJECUCION

que se pacte con el DELCONTRATO —
supervisor del contrato La  empresa  entregg subseccionde DOCUMENTOS
la totalidad de los manual de uso de las DE EJECUCION DEL
equipos de vigilancia y |Antenas de Seguridad CONTRATO en la siguiente

ruta: INFORME DE
SUPERVISION No. 1GESTION
MES DE MAYO PARTE 2.zip —
CARPETAOBLIGACION 6 —
DOCUMENTO Actas de
instalacion.

7. Observar durante la
instalacion de los medios
tecnolégicos, los
requerimientos  técnicos
establecidos en
Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas —
RETIE expedido por El
Ministerio de Minas y
Energia, mediante

Para el periodo la Union
Temporal hace entrega del
informe de mantenimientg
preventivo de los medios
tecnolégicos de las
diferentes sedes de la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor

Informe de mantenimiento
preventivo del periodo.

Los documentos en mencion
seran publicados al finalizar el
tramite del presente informe en
SECOP en la seccion de

EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion de

DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL

CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE SUPERVISION
No. 37 Zip. - CARPETA CTO

funcionamiento
operacion exigidas en
los Pliegos de

y

N0.20204100062487
con vigencia hasta el
28/09/2030), y LUBECK

Condiciones, y en el

(Res.N0.20194100059697

Resolucion. y No. 003638 del
09-09-2013 que corresponde

a la Resolucion.

Resolucién 90708 de 2013 776 - 2021-INFORME DE

y deméas normatividad SUPERVISION-OBLIGACION

vigente. 7-11-12-38 -DOCUMENTO
Informe de mantenimiento
preventivo.

8. Mantener vigente |Las licencias de Los documentos en mencion

durante la ejecucion del [funcionamiento de las| |,....-c 01073 del 10-05- [€StaN Publicados en SECOP en

contrato  todas las |empresas AINCA se 2019 que corresponde a la la seccion de EJECUCIONDEL

licencias de encuentran vigentes (Res. 9 P CONTRATO — subseccion de

DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO
en la siguiente ruta:

INFORME DE
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DESCRIBA LOS

técnicas y condiciones
descritas en el anexo
técnico; del mismo
modo debera observar
los valores incluidos en
la oferta al momento de
factiralos.

y 3166938111. De igual
forma, a la supervision
del contrato le asignaron
la linea No. 3174406864

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
evento de no |con vigencia hasta el SUPERVISION No. 5 Zip. —
Renovacion 0 [18/07/2029). CARPETA CTO 776 -2021-1I
cancelacion de alguna PARTE OBLIGACION 8-
de dichas licencias dar DOCUMENTO-15 LICENCIA DE
aviso inmediato a los MEDIO CANICO - 16 LICENCIA
supervisores del DECOMUNICACIONES
contrato. LUBECK - 17 LICENCIA DE
MEDIOS TECNOLOGICOS
LUBECK-COPIA -LICENCIA
TELECOMUNICACIONES Y
TIC118 — LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO AINCA
2020-2030.
9. Garantizar que los Los o do;umeglt_osd en
equipo.s de Comunicacion glzeg%%neensiznsggci g;a dgs en
re?ggfé:ggs dol come e'ﬁ Endperigdolgel mes se EJEEUCIQN BEL CONTRATO
. evidencia el buen — subseccion de
:ﬁferiltf)?rr]iwiﬁeiegﬁtsr es_:’ yfunc_ionamiento de los DOCUMENTOS DE
estos a su  vez Seequos. y de N/A EJECUCION DEL CONTRATO
encuentren monitoreado v, comunicacion, el cua! se en la siguiente ruta: ]
puedan comunicarsel verifica en los cumpll_dos INFORME DE SUPERVISION
directamente  con 12 en la sec_mén medios No. 36 Zip.— CARPETA CTO
central de comunicaciones| tecnologicos QJGPE%QO\%{C,E)II\NJFC?BRIFE ADCE|ON
Dispuesta por el 6-9-13-14-20-26-28-39-40 -
) DOCUMENTO Cumplidos
Los documentos en mencion
10.  Suministrar  los estan publicados en SECOP en
equipos o  medios la seccion de EJECUCION
tecnologicos DELCONTRATO —
adicionales requeridos Zgrané elor ngtera:jtgylaj'?’ subseccionde DOCUMENTOS
por  la  entidad, | 25/9n0POrP g DE EJECUCION DEL
atendiendo a las :I:\élguc%o?g;a(dzgrggedfl CONTRATO
especificaciones contrato 3165272771 N/A en la siguiente ruta:

INFORME DE SUPERVISION
CARPETA OBLIGACION 37
—DOCUMENTO CARTA DE
ENTREGA CELULAR
COORDINADORES -CARTA
DE ENTREGASUPERVISOR
CONTRATO
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11. Instalar de Para el periodo, la Unién Los documentos en mencion
conformidad con loTemporal hace entrega del estan publicados en SECOP en
dispuesto en el anexo informe de la seccion de EJECUCION
técnico la totalidad de los mantenimiento N/A DELCONTRATO —
equipos 0 mediosjpreventivo de subseccionde DOCUMENTOS
tecnolégicos adicionales| los medios| DE EJECUCION DEL
requeridos  previamentetecnolégicos de  las CONTRATO en la siguiente
por la entidad diferentes sedes. ruta: ]
INFORME DE SUPERVISION
No. 37 Zip. — CARPETA CTO
776 - 2021-INFORME DE
SUPERVISION -OBLIGACION
7-11-12-38 -DOCUMENTO
Informe de
mantenimiento
preventivo.
Los documentos en mencion
12.  Prestar a su estan publicados en SECOP en
propia costa y durante el la seccion de EJECUCION
plazo de ejecucion del DELCONTRATO —
contrato, el servicio de subseccionde DOCUMENTOS
mantenimiento preventivgPara el periodo, la Union DE EJECUCION DEL
y correctivo de los equipogTemporal hace entrega del CONTRATO en la siguiente
suministrados para lginforme de mantenimientg N/A ruta:
ejecucion del contrato, lgpreventivo de los medios INFORME DE
anterior atendiendo a lastecnoldgicos de lag SUPERVISION No. 37 Zip.
caracteristicas de cadadiferentes sedes. — CARPETA CTO 776 - 2021
uno y garantizando su — INFORME DE
operacion ininterrumpida SUPERVISION -
en Optimas condiciones de OBLIGACION 7-11-12-38 -
funcionamiento. DOCUMENTO Informe de
Mantenimiento preventivo.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccién de EJECUCION
13. Garantizar 13 DELCONTRATO —
prestacion del servicio de subseccionde DOCUMENTOS
vigilancia y atencion alPara el periodo se dg DE EJECUCION DEL
cliente de conformidad concumplimiento teniendo en CONTRATO en la siguiente
protocolos definidos por lacuenta los cumplidos en la N/A ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 37 Zip.

— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos
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Los documentos en mencion
14. Llevar a cabo las estan publicados en SECOP en

labores de seguimiento y
control requeridas para la
ejecucion del servicio, 4
través de los
coordinadores dispuestos
por el contratista para tal
fin y los deméas medios que
considere necesarios.

La coordinacion y
supervision esta en
constante comunicacion Y
el apoyo a la supervision
se tiene comunicacion con
el sefior Juan Galvig
C.C.80240214 y con el
sefior Andrés Contreras
C.C. 1015447088

la seccién de EJECUCION
DELCONTRATO —
subsecciénde DOCUMENTOS
DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 37 Zip.

— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

15. Conservar en buen
estado los archivos,
consignas, libros,
cuadernos, minutas, que
den cuenta del registro y
control del personal que
ingrese a las
instalaciones de la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de
Bogota D.C, por un
término no inferior a
cinco (5) afios después
de finalizado el contrato,
esta misma disposicion
aplica para todo tipo de

documento  fisico o
digital que dé cuenta de
la ejecucion del

contrato. La informacion
podré ser solicitada por
la entidad contratante en
cualquier momento y
dentro del término de

Carta de compromiso de la
uT

conservacion sefialado

N/A

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccién de EJECUCION
DELCONTRATO —
subseccionde DOCUMENTOS
DE EJECUCION DEL
CONTRATO

en la siguiente ruta:

INFORME DE SUPERVISION
CARPETA OBLIGACION 15 —
DOCUMENTO Carta -
conservacion documentall.
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16. Atender dentro de las
doce (12) horas
siguientes al
requerimiento realizado
por el supervisor del
contrato o quien este
designe, lo
correspondiente a las
solicitudes de cambio de
personal, que
obedezcan a las
deficiencias en la
prestacion del servicio y
deba relevarse de las
labores encomendadas.
El personal cuyo
cambio obedezca a la
causal prevista con
antelacion no podra ser
reubicado en ningun tipo
de labor que tenga
relacion con la ejecucion
del contrato.

Se hace seguimiento al
cumplimiento de I3
obligacion. Durante el
periodo, no se realizaron
requerimientos de cambig
de personal.

N/A

N/A

17. Reemplazar de
manera  inmediata el
personal que deba
ausentarse 0 no pueda
atender el servicio pof
incapacidad o causas ng
previstas. El personal de
reemplazo debe cumplir
con el perfil a que deba
hacerse referencia segun
el anexo técnico y los
soportes deben sel
remitidos mediante correg
electronico a Ia
supervision del contrato,

Lo anterior contemplg
todos los SEervicios
(vigilantes con  arma,
vigilantes sin arma,|
vigilantes con  canino,
recepcionista N
coordinadores del
contrato, asi mismo,

supervisor fin de semana

Para el periodo no se
presentd ninguna novedad
con el personal de
seguridad que impactarg
el servicio solicitado por la
entidad.

en caso de que aplique).

N/A

N/A
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18. Reemplazar los
equipos Yy/o elementos
dispuestos para Ia
ejecucion del contrato enPara el periodo, no se
un término maximo de unjrealizan  requerimientog
(1) dia habil de acuerdgpor parte de la Secretaria N/A
con lo indicado en el anexgGeneral y de acuerdo con N/A
técnico siguiente al envigla obligacion
del reporte de dafio o
perdida por parte del
supervisor del contrato
Los documentos en
19. Elaborar y Se entregaron y mencion estan publicados

entregar al supervisor

del contrato, dentro del
primer mes de servicio, un
andlisis de seguridad de
las sedes donde se presta

actualizaron los analisis de
seguridad de todas lag
sedes en fecha, marzg
2023, y desde el inicio del
contrato se entregaron

La entrega de los analisis de
seguridad se realiz6 en
medio magnético bajo acta
que el soporte es muy
pesado, se anexa acta de

en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccionde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO
en la siguiente ruta:

técnico, para cada perfil g

rol, asi como en los
protocolos operativos
expedidos por la
Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad
Privada.

en la seccion de personal
en los cumplido se verifica.

el servicio, en los términosbajo  radicado  1-2021- P
descritos en el anexgl8776 al momento de entrega. lNFORME DE SUPERVISION
técnico instalacion No. 23 Zip. - CARPETA CTO
776 - 2021 — INFORME DE
SUPERVISION-OBLIGACION
19 - DOCUMENTO — Anélisis
de seguridad y acta de
entrega analisis de
seguridad.
Los documentos en mencion
seran publicados al finalizar el
tramite del presente informe en
20. Garantizar que el SECOP en la seccion de
personal dispuesto para g EJECUCION DEL
prestacion del servicio, CONTRATO - subseccionde
cumpla con todas las DOCUMENTOS DE
funciones especificasléztaégci d(i)ur:r?lgl c(i)onrlratlg EJECUCION DEL
establecidas en el anexo N/A CONTRATO en la siguiente

ruta:

INFORME DE SUPERVISION
No. 37 Zip.

— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 6-9-13-14-20-26-
28-39-40 DOCUMENTO
Cumplidos.
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ciudadania en general,
gue se encuentre dentro
de las instalaciones de la
Secretaria General de la|
Alcaldia Mayor de Bogota

servicio.

N° 776 DE 2021

21 Gar;’mtlzarl que e;' Los documentos en mencion
gfers?r}a cumpla con 1as estan publicados en SECOP en

IFEClriCes,  procesos 'y . la seccion de EJECUCION
procedimientos indicados [Se  hizo entrega de
por la entidad contratante (carpeta de consignas en DELCON,T RATO -

ara  salvaguardar Iétodos puestos en el subsecmonde'DOCUMENTOS
ﬁue ridad de ?os muebles,jmomento de la N/A DE EJECUCION DEL

gnd . g - o CONTRATO en la siguiente ruta:

contratistas, servidores y |[instalacion de inicio del

INFORME DE
SUPERVISION PARTE 4.zip —
CARPETA OBLIGACION 21 y
22 — DOCUMENTO Consighas

22. Presentar un plan
estratégico y mecanismos

Se evidencia la aceptacion
mediante oficio de

El plan estratégico se refiere

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion de EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion de
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO
en la siguiente ruta:

propiedad de la Secretaria
General de la Alcaldia
Mayor de Bogota, del
mismo modo que dafios a

terceros, siempre Vi
cuando se hayal
demostrado la

responsabilidad por accién
u omision, del personal
destinado por
contratista para
ejecucion del contrato.
Pagar oportunamente los
salarios, aportes
parafiscales a que haya
lugar y los aportes al
Sistema General de
Seguridad Social Integral,
de todos sus trabajadores
y adicionalmente respetar

el
Ia

dafios. Se entrega copias
de las planillas de
seguridad social,
desprendibles de pago Y
certificacion del revisol
fiscal

las normas laborales.

de atencion al personal yradicado  SIGA  No. 21 7,/ 0 mento Acuerdo de INFORME DE SUPERVISION
usuarios de la Secretarig2021- . - i
. niveles de servicio. No. 5 PARTE 1. Zip INFORME
General de la Alcaldig23630, del 22-07- N/A
. SOPORTE Y VIGILACIA SEPT
Mayor de Bogota. 2021. 021 — C o
23. Responder por las 1 - CARPETA INFORME
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT
2021-OBLIGACION 3 -
DOCUMENTO Acuerdo de
niveles de servicio.
pérdidas o dafios que Para el periodo de Los documentos en mencién
lleguen a sufrir los bienesjejecucion, no se presentd estan publicados en SECOP en
muebles o inmuebles de |novedad de hurtos O la seccién de EJECUCION DEL

CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION -
OBLIGACION 23 —Planilla de
Seguridad Social AINCA,
Planilla de seguridad Social
Lubeck.
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debida de la informacion a
la que tenga acceso con
ocasion del contrato y &
utilizarla  exclusivamente
en relacion con los fines
del mismo.

Para periodo de ejecucion,
se cumple con g
obligacion.

El contratista present6 carta
de compromiso con el
informe.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 776 DE 2021
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion de EJECUCION DEL
24. Guardar la reserva CONTRATO - subseccionde

DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente ruta:
INFORME DE
SUPERVISION PARTE 4.zip —
CARPETA OBLIGACION 24 —
DOCUMENTO Compromiso de
confidencialidad del contrato.

25.Atender en debida
forma las instrucciones
y las PQRS, que se
canalicen por intermedio
del supervisor del contratg

Se brindd respuesta a dos
(2) derechos de peticion.

Se brind6 respuesta a dos (2)

derechos de peticion.

2-2024-14806
2-2024-13916

conducta de su personal y

Para periodo de ejecucion,

y adoptar las medidas

correctivas de manerd

inmediata

26. Responder por Ia Los documentos en mencion

seran publicados al finalizar

anexo técnico.

mantener la supervisiorise  cumple con I3 N/A eltramite del presente

directa del mismo, velando|obligacion. informe en SECOP en la

porque la presentacion seccion de

personal sea correcta en EJECUCION DEL

todo  sentido durante CONTRATO - subseccionde

la prestacion del servicio. DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:
INFORME DE SUPERVISION
No. 37 Zip. - CARPETA CTO
776 - 2021 — INFORME DE
SUPERVISION -OBLIGACION
6-9-13-14-20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

27.Entregar conforme I3

Periodicidad y condiciones

acordadas, en los

Cenvicio una. (1) copia dg0ando _cumpimiento 3

las grabaciones de Cadaespecnflcgmqnes de]

una de las  camarad®nexo técnico, se darg N/A N/A

dispuestas para Ia(:umpI|m|ento a Ig

. = finalizacion del contrato.

ejecucion del contrato y

cumpliendo con las

especificaciones del
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Los documentos en

28. Llevar el control deg
acceso y salida de
muebles, enseres y todg

Para el periodo se
hace seguimiento al

mencioén estan publicados

en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente

ejecucion del contrato al
momento de la liquidacion

cumplimiento a Ig
finalizacion del contrato

del mismo.

tipo de armas en lascumplimiento de acceso Y N/A ruta:

diferentes sedes de Igsalida de muebles 'y INFORME DE

Secretaria General de lgenseres. SUPERVISION No. 37 Zip.

Alcaldia Mayor de Bogota — CARPETA CTO 776 - 2021~
INFORME DE SUPERVISION —
OBLIGACION 6-9-13-14- 20-26-
28-39-40 - DOCUMENTO
Autorizacion salida de
elementos
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en

30.  Garantizar I i secaion £ DEL

disponibilidad 'y un stock CONTRATO - subsecciénde

minimo de elementos de DOCUMENTOS DE

papeleria y formatos que EJECUCION DEL

deban utilizarse para lgPara periodo de ejecucion CONTRATO en la siquiente

prestacion del servicio ense da cumplimiento a la N/A ruta: 9

cada uno de los puntogobligacion con g INFORME DE

descritos en el anexdcertificacion. SUPERVISION No. 37 Zip

técnico y/o. en o — CARPETA CTO 776 — 2021

acuerdos de niveles de INFORME  DE

servicio que se lleguen 3 SUPERVISION — OBLIGACION

suscribir. 30 — DOCUMENTO
Certificacion de stock de
papeleria

31. Entregar a g

Secretaria C_aeneral COpiaDando cumplimiento 3

g?chil\?oswta“dadroc?fci Jg:especificaciones del

prog anexo técnico, se darg N/A N/A
dentro del término de
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32. Asistir a las reuniones
que requiera programar la
entidad en lo que tenga
que ver con el objeto
contratado; la citacion se
formalizarda a través del
supervisor del contrato g
quien este designe|
Mantener los  precios
ofertados en lo que
corresponde a los medios
tecnologicos durante la
vigencia del contrato.

JUNIO de 2024, no se

Para el periodo del mes de

realizaron reuniones con el
Contratista.

N/A

ACTA DE REUNION
PRESUNTO ACOSO SEXUAL
- CENTRO DE MEMORIA-1-2

33. El valor
correspondiente  a  los|
servicios de vigilancia Y
seguridad privada se
reajustard conforme las

disposiciones de Ia
Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad

Privada

Para periodo de ejecucion,
se da cumplimiento a Ig
circular No

20221300000675
Indicar fecha, de Ia
Superintendencia de
Vigilancia

Seguridad Privada.

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion de EJECUCIONDEL
CONTRATO - subseccion de
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente ruta:
INFORME DE SUPERVISION
No. 25 Zip. - CARPETA CTO
776 — 2021 —INFORME DE
SUPERVISION 33 OBLIGACION
33 - DOCUMENTO CIRCULAR
EXTERNA 20221300000675
TARIFAS MINIMAS PARA LA
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA'Y
SEGURIDAD PRIVADA 2023 -
COMUNICACION TARIFAS
2023, POLIZA ACTUALIZADA
LUBECK 2023-2024,
COMUNICACION DE TARIFA

SEGURO DE VIDA
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NO

776 DE 2021

34.Permanecer adscrito
a la Red de Apoyo de la

Policia  Metropolitana.
Adicionalmente los
equipos de
comunicacion
suministrados deben
permitir tener
comunicacion inmediata
con la Policia,
Bomberos, Tréansito,

Centrales de Taxis.

Se anexoé
comunicado oficial de la
MEBOG de fecha, 07 de
julio de 2019.

N/A

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion de
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente ruta:
INFORME DE SUPERVISION
No. 1 GESTION MES DE MAYO
PARTE 5.zip — CARPETA
OBLIGACION 33 —
DOCUMENTO Actas -
Actas 3—4

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion de EJECUCIONDEL
CONTRATO - subseccion de
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL

CONTRATO en la siguiente ruta:
INFORME DE SUPERVISION
No. 23 Zip. - CARPETA CTO
776 — 202 -INFORME DE
SUPERVISION - OBLIGACION
36 — DOCUMENTO Certificaciéon
Red de Apoyo.

35. Garantizar Ia
disponibilidad de 13
comunicacion durante las
veinticuatro (24) horas del
dia con los puestos de
vigilancia a través de los
medios de comunicacion
ofertados y otros que le

permitan la prestacion
efectiva del servicio deg
conformidad con lo

dispuesto en el anexg

técnico.

En el mes de junio de
2021, se envio
informacién de
Radios y celulares de los
Puestos.

a

El contratista entreg6 al inicio

de la ejecucion el listado en
Excel de relacion de radios y
celulares en puestos por
parte de UT AINLUB

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccién de EJECUCION
DELCONTRATO —
subseccionde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:
INFORME DE
SUPERVISION No. 1GESTION
MES DE MAYO PARTE 5.zip —
CARPETAOBLIGACION 37 —
DOCUMENTO RELACION DE
NUMEROS
CELULARES UT —RELACION
RADIOS

CONTRATO UT AINLUB-
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Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccionde
36.Mantener una linea de Para el contrato, se E‘(])IECCUU'\Q:T:Q,L—OS DE DEL
teléfono permanente las asigno por parte de la UT CONTRATO en la siquiente
veinticuatro (24) horas del . AINLUB dos (2) lineas . 1gul
) ; ~ Para periodo de . ruta:
dia, 365 dias del afio para . L los coordinadoresdel contrato
. “lejecucion, se cumple INFORME DE
resolver cualqwercOn la obligacion 3165272771Y 3166938111y SUPERVISION No. 1
inconveniente que  se 9 ’ a la supervision del contrato 0.

presente con la prestacion
del servicio.

le asignaron la linea No.
3174406864

GESTION MES DE MAYO
PARTE 5.zip — CARPETA
OBLIGACION 37
DOCUMENTO CARTA DE
ENTREGA CELULAR
COORDINADORES -CARTA
DE ENTREGASUPERVISOR
CONTRATO

37. Cumplir con los
deberes y obligaciones
que rigen la prestacion del
servicio de vigilancia Y
seguridad privada, de
acuerdo con lo establecido
en el Decreto 356 de 1994
y demas normas que
regulen la materia.

Para julio de 2021 el
contratista entregé las
consignas de puesto el dia
de la instalacion de cadal
puesto.

En carpetas de consignas, se

encuentran, las
consignas generales,
manuales y otros

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccién de EJECUCION
DELCONTRATO —
subsecciénde DOCUMENTOS
DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 1GESTION
MES DE MAYO PARTE 4.zip —
CARPETAOBLIGACION 21 y
22 — DOCUMENTO
Consignas

38. Presentar los informes,
conceptos, proyectos,
estudios y demds trabajos
que le sean solicitados en
relacion con la ejecucion

Para el periodo, la Unién
Temporal hace entrega del
informe de mantenimiento
preventivo de los medios
tecnolégicos de las

N/A

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccién de EJECUCION
DELCONTRATO -
subseccionde

DOCUMENTOS DE
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DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
del contrato, atendiendo a/diferentes sedes. EJECUCION DEL
las condiciones de CONTRATO en la siguiente
estructura y oportunidad ruta:
que determine  la INFORME DE
Supervision del contrato SUPERVISION No. 37 Zip.
— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 7-11-12-38 -
DOCUMENTO Cumplidos,
—informe de gestion UT
AINLUB - Informe de
mantenimiento
preventivo.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccién deEJECUCION DEL
CONTRATO - subseccionde
DOCUMENTOS DE
: EJECUCION DEL
|39' Tomar e |mplemen_tarSe hace seguimiento al CONTRATO en la siguiente
0S correctivos necesarios o )
para la adecuadacump“m,'emo _ de Ig N/A ruta:
prestacion del servicio obllgaplon mediante log INFORME _ DE
cumplidos. SUPERVISION No. 37 Zip.
— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-30-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCIONDEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
40. Realizar los relevos en EJECUCION DEL
forma oportuna en IosSe hace  sequimiento CONTRATO en la siguiente
distintos puestos  de diante | 9 lid N/A ruta:
servicio, de tal manerg "'c21ante 10s cumplidos. INFORME DE
gue, en ningln momento, SUPERVISION No. 37 Zip.
el puesto quede — CARPETA CTO 776 - 2021 —
desprovisto del INFORME DE SUPERVISION-
servicio OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-30-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION  DEL
CONTRATO en la siguiente
41. Cumplir todas las ruta:
disposiciones del Manual INFORME DE SUPERVISION
del Usuario adoptado por| No. 5 Zip. -CARPETA CTO
Cra 8 No. 10 - 65
Cadigo postal 111711 = 0
Tel: 381 3000 % >
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N° 776 DE 2021
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
la Superintendencia de |Para periodo se da3 776 -2021 — Il PARTE

oportunamente  la
AUTORIZACION PARA
TRABAJO

con la obligacion.

Vigilancia y cumplimiento de las OBLIGACION —DOCUMENTO

Seguridad Privada  anormas de regulacion para N/A — 15 LICENCIA DE MEDIO

través de la Resoluciéon |[las empresas de vigilancia. CANINO - 16 LICENCIA DE

No. 1364 de 2010 y las COMUNICACIONES LUBECK

normas quelo — 17 LICENCIA DE MEDIOS

complementen modifiquen TECNOLOGICOS LUBECK -

0 adicionen. COPIA - LICENCIA
TELECOMUNICACIONES Y
TIC118 - LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO  AINCA
2020-2030.

42.  Asumir todos los

gastos de transporte,

personal, gravAmenes y

otros, qyeddelmande la | Para el periodo de

eecucin del conteto dejecucen s UT di

del contratistapy estan gﬁ%ﬂggﬁmosin ag ener::

i,n;gjrlggs %?2:{2 d%i los I:,Orningl]n cargo a_dicional alq N/A N/A

ningdn motivo. IaSecretarla diferente _ al

Secretaria General"29° del SevIcio

- efectivamente prestado.

asumira costos

adicionales al valor|

Estipulado en el

contrato.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion de EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccionde

43. Cumplir la totalidad de DOCUMENTOS DE

e EJECUCION DEL

las especificaciones CONTRATO en la siguiente

Técnicas determinadas enPara el periodo de ) 9

el Anexo técnico, estudio [ejecucidon, no se realizg IrKItI?bRME DE

previo, pliego dejningdn proceso de N/A SUPERVISION No. 25 Zi

condiciones y las adendas|capacitacion. : p-

expedidas en el curso de = CARPETA CTO 776 - 2021 —

proceso de seleccion. INFORME DE SUPERVISION
—OBLIGACION 43 -
DOCUMENTO -
Cronograma de
capacitaciony registro de
capacitacion 1,2,3.

44. El  contratista Para el presente periodo Los documentos en mencion

debera aportar d & pre P estan publicados en SECOP en

e ejecucion se cumple) N/A

la seccién de EJECUCIONDEL
CONTRATO - subseccionde
DOCUMENTOS DE
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DESCRIBA LOS

adecuado manejo de I8
pandemia del Coronavirus
COVID- 19 que se
encuentre vigente en |g
Secretaria General de |3
Alcaldia Mayor de Bogota.

y tapabocas) a todo el
personal del contrato.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION

SUPLEMENTARIO O EJECUCION DEL

EXCEDER  JORNADA CONTRATO en la siguiente

MAXIMA LEGAL O ruta:

REGIMEN DE TRABAJO INFORME DE SUPERVISION

Y DE No. 25 Zip.

COMPENSACIONES en — CARPETA CTO 776 - 2021 —

los casos que se requiera INFORME DE SUPERVISION

segun las disposiciones —OBLIGACION 44 -

legales al respecto. DOCUMENTO -
RESOLUCION DE HORAS
EXTRAS LUBECK -
RESOLUCION DE HORAS
EXTRAS AINCA

45.  Vincular para |a Los documentos en mencion

ejecucion del contrato estan publicados en SECOP en

como minimo el personal la seccién de EJECUCIONDEL

requerido en el anexo CONTRATO - subseccionde

técnico y los pliegos de DOCUMENTOS DE

condiciones, de los cuales . EJECUCION DEL

’ Para el periodo de —_

2:12:]2:?; uno (‘:g se |as‘=f‘je°“0‘°“ se adjl_Jntan ol A EJ%NTRATO en la siguiente

condiciones previstas en gztg%?};:f’;fes\f’;”d'emes 3 INFORME DE SUPERVISION

la Directiva Distrital N° 001 ' No. 37 Zip.

de 2011 siempre y cuando — CARPETA CTO 776 - 2021 -

cumpla con el perfil INFORME DE SUPERVISION -

requerido de acuerdo a lo OBLIGACION 4-5-45 -

establecido en el anexo DOCUMENTO Listado

técnico. Personal Alcaldia abril 2024.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion de EJECUCION
DEL CONTRATO —

46. Dar cumplimiento al SDuEbsEe:‘]CECCI?S(Cj:?O?\IOSéJLMENTOS

protocolo ~ general deSe realizd entrega de CONTRATO en la siguiente

bioseguridad para mitigar, . 9

controlar y realizar ele!emento_s dej ruta:

bioseguridad (gel, alcohol N/A INFORME DE

SUPERVISION No. 24 Zip.

— CARPETA CTO 776 - 2021 -
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 46 -
DOCUMENTO Correo
resolucién entrega de
elementos de

bioseguridad.

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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CONTRATACION

CODIGO | 4231000- FT-964

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08

. PROCESO
BOGOT/\ | &fieaaL | PROCEDIMIENTO
FORMATO

INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION
CONTRATO Y/O CONVENIO

PAGINA:; 1 de 48

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021 _

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaria General debe

diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, a la fecha (29/07/2024) se han realizado treinta y ocho (38) pagos por valor de
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTI OCHO PESOS ($ 39.901.586.728) M/Cte., de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o

servicios, asi:

(Si elinforme corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 01

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FEO3

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
14829-8

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 1
correspondiente al periodo del
19/05/2021 a 31/05/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
14829-7

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 3713
del periodo desde 19/05/2021 a
31/05/2021

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
14829-5

Acreditacion de pago de aportes

al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 9420642240
AINCA Planilla No. 9420642240

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//[ANX-2021-
14829-6

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de pago No. 379079 del
24/06/2021 — Por valor de
$335.231.396

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO

2021

| PAGO Nro. 02

Cra8No. 10-65

Cadigo postal 111711 Z 0

Tel: 381 3000 % -
www.bogota.gov.co ¢ —SG& A:')'EC%T':A;%R

Info: Linea 195

CO18/8583

SECRETARIA GENERAL



. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO'I"?\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION , ]
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 776 DE 2021
REQUISITOS DESCRIPCION N, EARFED/S 17 (P12 [FOIRIO)

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE4

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-4

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 2
correspondiente al periodo del
01/06/2021 a 30/06/2021 y sus

soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-6

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 4491
Periodo desde 01/06/2021 a
30/06/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-3

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad

LUBECK Planilla No. 1038710260

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/SEGUNDA

. . AINCA Planilla No. 1044281092 PARTE.zip/ SEGUNDA
Social y Parafiscales PARTE//ANX-2021-17217-10
Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de pago Orden de Pago No. 473563 del SECOP IlI/ CONTRATO/776-
23/07/2021 - Por valor de 2021/CAPETA DOCUMENTOS
$849.200.595 EJECUCION DEL /PAGO JUNIO
2021
PAGO Nro. 03
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO ENEL

EXPEDIENTECONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION No.3

Facturas o] documentos CTO 776-2021/I PARTE.zip/
equivalentes Factura No. FES INFORME DE SUPERVISION
No.2/I PARTE//ANX-2021-19650-5
INFORME DE SUPERVISION No.3
Anexos (Actas de Comité) Informe de_Supervisic’)_n No. 3 CTO 776-2021/1 PARTE.zip/
(Informes) correspondiente al periodo del INFORME DE SUPERVISION No.2/I

01/06/2021 a30/06/2021 y sus soportes

PARTE//ANX-2021-19650-
3

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.5309
correspondiente al periodo del
01/07/2021 a31/07/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.3
CTO 776-2021/1 PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION No.2/I
PARTE//ANX-2021-19650-

2

Acreditacion de pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1039406347
AINCA Planilla No. 9423066745

INFORME DE SUPERVISION No.3
CTO 776-2021/1 PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION
No.2/ll PARTE//ANX-2021-19650-
10

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 557349
del24/08/2021-Por valor de

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JULIO
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO'I"?\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION , ]
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 776 DE 2021
$855.036.788 | 2021 |
PAGO Nro. 04
REQUISITOS DESCRIPCION Mi: ERPIE L i [DIE [FOLLIE) =

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE6

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/1 PARTE.zip/ CTO.
776 1 PARTE//ANX-2021-
21760-2

Anexos(Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 4
correspondiente al periodo del 01/08/2021
a 31/08/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/1 PARTE.zip/
CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-
21760-4

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6033
correspondiente al periodo desde
01/08/2021 a 31/08/2021

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/1 PARTE.zip/
CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-
21760-3

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1040056399
AINCA Planilla No. 9424228898

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/1l PARTE.zip/
/ANX-2021-21760-9-1-250

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de Pago No. 636101 del

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

equivalentes

Orden de pago 20/09/2021 — Por valor de $860.346.670 | EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO
2021
PAGO Nro. 05
. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
RIEQLIETEE DESCRIPEIOH EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.5
Facturaso documentos CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.

Factura No. FE7

776 | PARTE/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-24058-2

Anexos (Actas de
(Informes)

Comité)

Informe de Supervisién No. 5
correspondiente al periodo del 01/09/2021
a 30/09/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 I/INFORME Y SOPORTE
VIGILANCIA SEP
2021

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6783
correspondiente al periodo desde
01/09/2021 a 30/09/2021

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/1 PARTE.zip/ CTO.
776 | PARTE/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-24058-3

Acreditacién de pago de aportesal
Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1040785056
AINCA Planilla No. 9425405404

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/1l PARTE.zip/ CTO
776 1l PARTE/OBLIGACION
No.23

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
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INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION ] ]

FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

Orden de pago

Orden de Pago No. 745042 del
20/10/2021 — Por valor de $876.097.074

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2021

PAGO Nro. 06

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos equivalentes

Factura No. FE8

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
I.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-26590-2/8-
2021-26590

(Actas de !

(Informes)

Anexos Comité)

al periodo del 01/10/2021 a 31/10/2021 y sus
soportes

nforme de Supervision No. 6 correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE Il

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7573
correspondiente al periodo desde 01/10/2021
a 31/10/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-26590-2/8-

2021-26590

Acreditacién de pago de aportesal
Sistema Integral de SeguridadSocial
y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1041376594
AINCA Planilla No. 9426668686

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/SOPORTES
PARAFISCALES

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 836440 del22/11/2021 —
Por valor de $876.846.919

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
OCTUBRE 2021

PAGO Nro. 07

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos equivalentes

Factura No. FE9

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-2/8-
2021-30002-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 7
correspondiente al periodo del 01/11/2021
a 30/11/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
7CTO 776-2021/PARTE
II/INFORME DE SUPERVISION
PARTE IlI

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No0.8316
correspondiente al periodo desde
01/11/2021 a 30/11/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
I.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-2/8-
2021-30002-ANEXO

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION ] ]

FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

Acreditacién de pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social
y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1042059116
AINCA Planilla No. 9427856630

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//[RADICACION CUENTA

FINANCIERA/ANX-2021-30002-
2/8-2021-30002-ANEXO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 920152 del
17/12/2021 — Por valor de $876.831.855

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
NOVIEMBRE 2021

PAGO Nro. 08

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE10

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-

2/8-2021-31051-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

01/12/2021 a 31/12/2021 y sus soportes

Informe de Supervision No. 8
correspondiente al periodo del

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME SUPERVISION

Periodo certificado por parte del
Supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8844

correspondiente al periodo desde
01/12/2021 a 31/12/2021

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-2/8-
2021-31051-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1042059116
AINCA Planilla No. 9427856630

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-2/8-
2021-31051-ANEXO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 984277 del28/12/2021

— Por valor de $881.520.025

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
DICIEMBRE 2021

PAGO Nro. 09

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE11

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

correspondiente al periodo del 01/01/2022 a

Informe de Supervisién No. 9

31/01/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021//ANX-2021-5820-4/8-2021-
5321-ANEXO

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
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FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.993
correspondiente al periodo desde
01/01/2022 a 31/01/2022

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1043519850
AINCA Planilla No. 9429085988

N/A

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Orden de Pago No. 111514 del22/02/2022

SECOP I/ CONTRATO/776-

Orden de pago 2021/CAPETA DOCUMENTOS
~ Porvalor de $970.192.075 EJECUCION DEL /PAGO ENERO
PAGO Nro. 10
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE12

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

Anexos (Actas
(Informes)

de Comité)

Informe de Supervision No. 10
correspondiente desde 01/02/2022 a
28/02/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-8784-
2/INFORME FEBRERO VIGILANCIA

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.1825
correspondiente al periodo desde
01/02/2022 a 28/02/2022

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1044276033
AINCA Planilla No. 9431689902.

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 201393 del23/03/2022
— Por valor de $976.159.795

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO
2022

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

;%Qm

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO'I"?\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - ]
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 776 DE 2021
PAGO Nro. 11
: Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
MBI DISSIGNIHAON] EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE13

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA

Anexos(Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 11
correspondiente desde 01/03/2022 a
31/03/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021MARZO/SUPERVISION/ANX-
2022-25879-3/INFORME Y
SOPORTES CTO. 776 DE 2021 —
MARZO 2022

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2600
correspondiente al periodo desde
01/03/2022 a 31/03/2022

INFORME DE SUPERVISION No.11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 MARZO/FINANCIERA/ANX-

2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral
de SeguridadSocial y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1045017556
AINCA Planilla No. 1393440956

INFORME DE SUPERVISION No.11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA

Comprobante de ingreso
deelementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de Pago No. 284859 del20/04/2022

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

equivalentes

Orden de pago
— Por valor de $985.930.578 EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2022
PAGO Nro. 12

. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

RERIETES DES T EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION No.12

Eacturas o documentos CTO 776-2021.2ip/CTO-776-

2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-

Factura No. FE14

2022-12414-3/SOPORTES DE
FACTURA

Anexos  (Actas de Comité)

(Informes)

Informe de Supervision No. 12
correspondiente desde 01/04/2022 a
30/04/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/SUPERVISION/ANX-
2022-25886-2/SOPORTES
INFORME ABRIL 2022

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.6849
correspondiente al periodo desde
01/04/2022 a 30/04/2022

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-2022-

12414-3/SOPORTES DEFACTURA

Acreditacién de pago de

aportes al Sistema Integral de

Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1046395592
AINCA Planilla No. 9435687526

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-
2022-12414-3/SOPORTES DE

FACTURA

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 776 DE 2021
Comprobante de ingreso de N/A N/A

elementos a almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 392168 del
25/05/2022 — Por valor de $980.808.219

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2022

PAGO Nro.
13

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE15

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-

2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 13
correspondiente desde 01/05/2022 a
31/05/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME
SUPERVISION/ANX-2022-15335-
3/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7636
correspondiente al periodo desde
01/05/2022 a 31/05/2022

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047078451
AINCA Planilla No. 9436806980

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 472265 del
22/06/2022 — Por valor de $983.408.234

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2022

PAGO Nro. 14

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE16

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 14
correspondiente desde 01/06/2022 a
30/06/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8385
correspondiente al periodo desde
01/06/2022 a 30/06/2022

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-

3/SOPORTES DE FACTURA

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047078451
AINCA Planilla No. 9436806980

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-
3/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
deelementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 552646 del22/07/2022
— Por valor de $983.951.166

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2022

PAGO Nro. 15

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE17

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 15
correspondiente desde 01/07/2022 a
31/07/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.9196
correspondiente al periodo desde
01/07/2022 a 31/07/2022

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047840209
AINCA Planilla No. 9438239271

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 673285 del24/08/2022
— Por valor de $984.696.137

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2022
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 776 DE 2021
PAGO Nro. 16
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE18

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 16
correspondiente desde 01/08/2022 a
31/08/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
SUPERVISION/ANX-2022-25850-
3/SOPORTES AGOSTO 2023

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.10028
correspondiente al periodo desde
01/08/2022 a 31/08/2022

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad

LUBECK Planilla No. 1047840209

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

Social v Parafiscal IAINCA Planilla No. 9438239271 2021 AGOSTO/
ocialy Farafiscales FINANCIERA/ANX-2022-23210-
Comprobante de ingreso de N/A N/A

elementos a almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 769876 del26/09/2022

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

— Por valor de $990.542.446 EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO
2022
PAGO Nro. 17
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE19

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-

25462-3/SOPORTES DE FACTURA

SEPTIEMBRE

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 17
correspondiente desde 01/09/2022 a
30/09/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/SUPERVISION/ANX-2022-
25756-3

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.10826
correspondiente al periodo desde
01/09/2022 a 30/09/2022

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-

25462-3/SOPORTES DE FACTURA

SEPTIEMBRE

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1048522945
AINCA Planilla No. 1049246444

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-

25462-3/SOPORTES DE FACTURA

SEPTIEMBRE

Cra8 No. 10-65
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 776 DE 2021

Comprobante de ingreso

de elementos a almacén. N/A N/A

Orden de Pago No. 860661 del25/10/2022

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

Orden de pago — Por valor de $1.002.019.782 EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2022
PAGO Nro. 18
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE20

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 18
correspondiente desde 01/10/2022 a
31/10/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-3919-
2/SOPORTES CONTRATO 776 DE
2021

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.11648
correspondiente al periodo desde
01/10/2022 a 31/10/2022

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1049982626
AINCA Planilla No. 9442249680

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 951493 del23/11/2022
— Por valor de $1.000.111.960

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE
2022

PAGO Nro. 19

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE21

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
[I/RADICACION

FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 19
correspondiente desde 01/11/2022 a
30/11/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.19
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 PARTE |
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.15552
correspondiente al periodo desde
01/11/2022 a 30/11/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION

FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1050672985
AINCA Planilla No. 9443167282

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3001049898 del
20/12/2022 Por valor de $1.005.713.569

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE
2022

PAGO Nro. 20

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE22

INFORME DE SUPERVISION No.
20CTO 776-
2021.zip/ RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 20
correspondiente desde 01/12/2022 a
31/12/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.20
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-31948-
3/SOPORTES PERIODO
DICIEMBRE 2022

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.13168
correspondiente al periodo desde
01/12/2022 a 31/12/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
20CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1050672985
AINCA Planilla No. 9443167282

INFORME DE SUPERVISION No.
20 CTO 776 2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3001105624 del
29/12/2022 — Por valor de $998.211.652

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
DICIEMBRE 2022

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

;%GM

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO'I"?\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - ]
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 776 DE 2021
PAGO Nro. 21
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE23 / Nota Crédito No. NC3

2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5447-
2/SOPORTES DE FACTURACION
ENERO 2023

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisiéon No. 21
correspondiente desde 01/01/2023 a
31/01/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.21
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-5973-

3/INFORME DE GESTION CTO 776
DE 2021/ENERO 2023

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.811
correspondiente al periodo desde
01/01/2023 a 31/01/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
21CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5449-2

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1052207824
AINCA Planilla No. 9446367021

INFORME DE SUPERVISION No.
21CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5447-

de elementos a almacén.

Parafiscales 2/SOPORTES DE FACTURACION
ENERO 2023
Comprobante de ingreso N/A N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000100939 del

22/02/2023 - Por valor de $1.112.597.715

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ENERO 2023

PAGO Nro. 22

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE24

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 22
correspondiente desde 01/02/2023 a
28/02/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
I.zip/OBLIGACIONES PARTE 1

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2197
correspondiente al periodo desde
01/02/2023 a 28/02/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
|.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA/
CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1052965614
AINCA Planilla No. 9447626930

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA/ANX-
2023-7789-6, ANX-2023-7789-7 .pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000180761 del
24/03/2023 - Por valor de $ 1.137.612.967

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO
2023

PAGO Nro. 23

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE25

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
1.Zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-3. pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 23
correspondiente desde 01/03/2023 a
31/03/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE IlI.

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2923
correspondiente al periodo desde
01/03/2023 a 31/03/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
|.zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-4.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1053722148-
1053722093
AINCA Planilla No. 9449265408

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-6 - ANX-2023-10084-7.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000256911 del
24/04/2023 - Por valor de $ 1.140.621.933

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2023

PAGO Nro. 24

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE26

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-
3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 24
correspondiente desde 01/04/2023 a
30/04/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

13835-4.pdf
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.3625
correspondiente al periodo desde
01/04/2023 a 30/04/2023

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023-13098-
4.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No.
9450510520AINCA Planilla No.
1054425553

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-7. -
ANX-2023-13098-8. pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de Pago No. 3000339868 del

SECOP Il CONTRATO/776-

Orden de pago i 2021/CAPETA DOCUMENTOS
24/05/2023 - Por valor $ 1.154.093.310,00 EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2023
PAGO Nro. 25
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE27

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
15027_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 25
correspondiente desde 01/05/2023 a
31/05/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

15369 _3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.4252
correspondiente al periodo desde
01/05/2023 a 31/05/2023

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
15027_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1055123351 —
1055123319 AINCA Planilla No.

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-

Parafiscales 9451709447 15027_3.pdf
Comprobante de ingreso
de elementos a almacén. N/A N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000415739 del
22/06/2023 - Por valor $1.143.961.118,00

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2023

PAGO Nro. 26

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE28
Factura No. FE29

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
17809_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 26
correspondiente desde 01/06/2023 a
30/06/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

19282_5.pdf
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.4898
correspondiente al periodo desde
01/06/2023 a 30/06/2023

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
17809_3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1055769178 -
1055769156
AINCA Planilla No. 9453053933

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-

Parafiscales 17809_3.pdf
Comprobante de
ingreso de elementos a N/A N/A

almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000504337 del

24/07/2023 - Por valor $ 1.180.322

Orden de Pago No. 3000504329 del
24/07/2023 - Por valor $ 1.143.975.060

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2023

PAGO Nro. 27

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE30
Factura No. FE31
Nota Crédito No. NC4

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 27
correspondiente desde 01/07/2023 a
31/07/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 21043_3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.5570
correspondiente al periodo desde
01/07/2023 a 14/07/2023
Certificado de Cumplimiento No.5573
correspondiente al periodo desde
15/07/2023 a 31/07/2023

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1056478214 —
1056478187 AINCA Planilla No.

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-

Parafiscales 9454458349 2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf
Comprobante de
ingreso de elementos a N/A N/A

almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000591442 del
23/08/2023 - Por valor $ $487,719,339.00
- Orden de Pago No. 3000591443 del
23/08/2023 - $672,721,650.00

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2023

Cra8 No. 10-65
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PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - ]
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021 _

PAGO Nro. 28

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos

equivalentes

Factura No. FE32

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)

(Informes)

Informe de Supervisién No. 28
correspondiente desde 01/08/2023 a
31/08/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
22679_3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a

(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.6868
correspondiente al periodo desde
01/08/2023 a 31/08/2023

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de

Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1057161213 —
1057161187 AINCA Planilla No.
9455868988

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000678320 del
20/09/2023 - pago por Por valor $
$1.172.678.267

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO

2023
PAGO Nro. 29
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos

equivalentes

Factura No. FE33

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)

(Informes)

Informe de Supervisién No. 29
correspondiente desde 01/09/2023 a
30/09/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
24980_3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a

(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7562
correspondiente al periodo desde
01/09/2023 a 30/09/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de

Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1057935710
AINCA Planilla No. 9457224318

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000773548 del
24/10/2023 - pago Por valor $
$1.175.440.801

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2023

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
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PROCESO

CONTRATACION

CODIGO | 4231000- FT-964

BOGO'I"?\ gawms | PROCEDIMIENTO

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08

FORMATO

INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION
CONTRATO Y/O CONVENIO

PAGINA:; 1 de 48

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

PAGO Nro. 30

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA 'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE34

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 30
correspondiente desde 01/10/2023 a
31/10/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 27199 _3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8178
correspondiente al periodo desde
01/10/2023 a 31/10/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1058642776
AINCA Planilla No. 9558542189

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000849989 del
21/11/2023 - En tramite pago por
Por valor $ $1.176.177.452

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE

2023
PAGO Nro. 31
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE35

INFORME DE SUPERVISION No.
31 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591 3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 31
correspondiente desde 01/11/2023 a
30/11/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
29598_3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8836
correspondiente al periodo desde
01/11/2023 a 30/11/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591_3.pdf

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 9459845408
AINCA Planilla No. 9459845408

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591 _3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000936965 del
18/12/2023 - En tramite pago por
Por valor $1.175.314.190

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE
2023

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

PAGO Nro. 32

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE36

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 32
correspondiente desde 01/12/2023 a
31/12/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 31286_3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 9281
correspondiente al periodo desde
01/12/2023 a 31/12/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

AINCA Planilla No. 9459845408

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000977275 del
27/12/2023 - Por valor $ 1.163.855.883

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO DICIEMBRE

2023
PAGO Nro. 33
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE37- FE38

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 33
correspondiente desde 01/01/2024 a
31/01/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 302 -303
correspondiente al periodo desde
01/01/2024 a 31/01/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1060937305
AINCA Planilla No. 9462550004

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000083943 -
3000083942 del 16/02/2024 - Por valor $
3.101.982,00 — 1.281.505.129,00

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL CONTRATO /CTO
776-2021 P FEB 2024.pdf

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021 _

PAGO Nro. 34

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE39

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 34
correspondiente desde 01/02/2024 a

29/02/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 686
correspondiente al periodo desde

01/02/2024 a 29/02/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1061828320
AINCA Planilla No. 9463796143

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000165252 del

18/03/2024 - Por valor total de
$1.293.678.272

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL CONTRATO /CTO
776-2021 P MAR 2024.pdf

PAGO Nro. 35

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE40

INFORME DE SUPERVISION No.
35CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 35
correspondiente desde 01/03/2024 a

31/03/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 1220
correspondiente al periodo desde

01/03/2024 a 31/03/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1062624421

AINCA Planilla No. 9465202285

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almaceén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000252069

Del 24/04/2024 por valor de
1,294,028,440.00

N/A
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021

PAGO Nro. 36

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA 'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE41

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 36
correspondiente desde 01/04/2024 a
30/04/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 1781
correspondiente al periodo desde
01/04/2024 a 30/04/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1063321895
AINCA Planilla No. 9466621832

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago 3000351053 del
24/05/2024 por valor de $1.292.950.117

N/A

PAGO Nro. 37

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE42

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 37
correspondiente desde 01/05/2024 a
31/05/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 2343
correspondiente al periodo desde
01/05/2024 a 31/05/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1063321895
AINCA Planilla No. 9466621832

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago 3000443289 del
24/06/2024 por valor de $1.300.887.561

N/A

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 776 DE 2021 _

PAGO Nro. 38

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE43

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 38
correspondiente desde 01/06/2024 a
30/06/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 1781
correspondiente al periodo desde
01/04/2024 a 30/04/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1063321895
AINCA Planilla No. 9466621832

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago 3000519166 del
23/07/2024 por valor de $ 1.304.628.285

N/A

Nota: NO existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula_del contrato/convenio, se han realizado a la fecha_// un total de
), y un totalde__cuentas de cobro, por valor de

PESOS ($ ), de acuerdo con laentrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cldusula

facturas, por valor de

del contrato, asi:

PESOS ($

FACTURA Nro.

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
gue reposa la evidencia o

Requisitos Descripcion enlace de acceso al SECOP Observaciones
donde estan publicados los
documentos.
N/A N/A N/A N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de

;S NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N°e 776 DE 2021_

CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en elque
reposa la evidencia o enlace de

acceso al SECOP donde estan
publicados los documentos.

Requisitos Descripcién Observaciones

N/A N/A N/A N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de .Sl NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de laSecretaria
General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato

, el valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento asciende a la
suma de % ), pesos con corte al de de , asi:
NO.FAC FECHA DE VALOR VALOR FECHA
FACTURA PERE20) ceessmo NETO CONSIGNAD O | CONSIGNACION
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

La relacién anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma de pago

establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI__NO_se generaron intereses moratorios para el periodo
comprendido entreel___de__de __ al de de

DESARROLLO DEL CONTRATO

4,

La aprobacion de la garantia Unica inicial se produjo el dia 14/05/2021 y la aprobacion de la Gltima actualizacion
se produjo el 28/08/2023, de la siguiente manera:

Moo 11-44-101168036 SEGUROS DEL ESTADO 5.A. Expedida el 13062021 Aprobada el 14062021
No. 11-40-101041277 SEGUROS DEL ESTADO S5.A. Expedida el 13052021 Aprobada el 14052021
Moo 11-44-101168035 SEGUROS DEL ESTADO 5.A. Expedida el 30122021 Aprobada el 18022022
Mo, 11-40-101041277 SEGUROS DEL ESTADO 5.A. Expedida el 31122021 Aprobada el 1B022022
No. 11-44-101168035 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Expedida el 20092022 Aprobada el 140122022
No. 11-40-101041277 SEGUROS DEL ESTADO S5.A. Expedida el 20092022 Aprobada el 140122022
Moo 11-44-101168035 SEGUROS DEL ESTADO 5.A. Expedida el 04012023 Aprobada el 20022023
No. 11-40-101041277 SEGUROS DEL ESTADO 5.A. Expedida el 04012023 Aprobada el 200022023
No. 11-44-101168035 SEGUROS DEL ESTADO S5.A. Expedida el 0402023 Aprobada el ZBDRZ023
No. 11-44-101168035 SEGUROS DEL ESTADO S5.A. Expedida el 0402023 Aprobada el ZBDAZ023
Mo, 11-44-101168036 SEGUROS DEL ESTADO 5.A. Expedida el 29122023 Aprobada el 13022024
No. 11-40-101041277 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Expedida el 29122023 Aprobada el 13022024
No. 11-40-101041277 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Expedida el 24072024 Aprobada el 13022024
Moo 11-44-101168035 SEGUROS DEL ESTADO 5.A. Expedida el 31012024 Aprobada el 13022024

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711

Tel: 381 3000

www.bogota.gov.co

Info: Linea 195
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Mo, POLEA |FEC_EXPED fEC_APROEA GARANTIAS DESDE HASTA VALOR AMPARADC
11-40-101041 | 13062021 | 140582021 | DAND EMERGENTE ¥ LUCRO CESANTE TMOE2021 | 310202023 2,669,040,562 50
11-40-101041 | 13052021 | 14052021 [(PREDIOS, LABORES ¥ OPERACIONES 1052021 | 310202023 2,66%,040,562.50
11-40-107041 [ 13062021 | 14052021 | CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS INDEPEMDIENTES TOS2021 | 310202023 2,66%,040,562.50
17-40-107047 [ 13062027 | 14052021 |RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 1052021 | 310202023 2,66%,040,562.50
17-40-107047 [ 13062027 | 14052021 |WVEHICULOS PROPIOS ¥ NO PROPIOS 10052027 | 31020023 2,66%,040,562.50
N71-40-107047 [ 130620271 | 14052021 | PERJUNCIOS EXTRAPATRIMOMNIALES 10052021 | 31020023 2,669,040,562 50
11-44-1071163 | 13052021 | 14052021 | CUMPLIMIENTO DEL COMTRATO TOOE202T | I0OG024 2,66%9,040,562 50
11-44-101163 | 130520271 | 14052021 [PAGO DE SALARIOS, PRESTACHONES SOCIALES E INDEMMIZACH 10052021 | 31022026 1,334,520,281.25
171-44-1071768 [ 13062027 | 14052021 |CALDAD DEL SERVICIO 10052027 | 30062024 2,66%,040,562.50
171-44-101168 | 300220271 | 18022022 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TOSE02T | I0DG024 2,714,640,562.50
171-44-1071168 30022027 | 18022022 |PAGOD DE SALARIOS, PRESTACHOINES SOCIALES E INDEMMIZACH 10052021 | 31022026 1,357,320,281.25
M71-44-1071168 ( 30022027 | 18022023 | CALDAD DEL SERVICIO 10052021 | 300G024 2,714,640,562.50
11-40-107041 | 31022021 | 18022022 |DAND EMERGENTE ¥ LUCRO CESANTE TROE2021 | 31202023 2,714,640.562 50
11-40-107047 ) 31022027 | 18022022 |PREDIOS, LABORES ¥ OPERACIONES TOMOE2021 | 3122023 2,714,640,562 50
171-40-107047 | 31022027 | 18022022 [CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS INDEPEMDIENTES TMOE2021 | 310202023 2,714,640,562 50
171-40-1071047 ( 310122027 | 18022022 | RESPOMNSABILIDAD CIVIL FATROMAL 1052021 | 310202023 2,714,640,562.50
17-40-107047 [ 31022027 | 18022022 |WEHICULOS PROPIOS ¥ NO PROPIOS 10052027 | 31020023 2,714,640,562.50
N71-40-107047 31022027 | 18022022 | PERJUNCIOS EXTRAPATRIMOMNIALES 10052021 | 31020023 2,714,640,562 50
11-40-107041 | 20092022 | 14122022 |DAND EMERGENTE ¥ LUCRO CESANTE TOMOE2021 | 3122023 2,B20,986,206.70
171-40-1070417 | 20092022 | 14122022 |PREDIOS, LABORES ¥ OPERACIONES TMOE2021 | 310202023 2,B20,986,206.70
17-40-107047 | 20092022 | 140122022 | CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES 10052027 | 310202023 2,B20,986,206.70
17-40-107047 | 20092022 | 147122022 | RESFONSABILIDAD CIVIL FATROMAL TOS2021 | 310202023 2,B20,986,206.70
17-40-107047 | 20092022 | 140122022 |WEHICULOS PROPIOS ¥ NO PROPIOS TOE2021 | 31020023 2,B20,986,206.70
M7-40-107047 | 20092022 | 14122022 | PERJUNCIOS EXTRAPATRIMOMNIALES 10052027 | 31020023 2,B20,986,206.70
11-44-101163 | 20092022 | 140122022 | CUMPLIMIENTO DEL COMTRATO TOOE202T | I0OG024 2,820,986, 206.70
11-44-101163 | 20092022 | 140122022 [PAGO DE SALARIOS, PRESTACHONES SOCIALES E INDEMMIZACH 10052021 | 31022026 1,410,493,103.35
11-44-101163 | 20092022 | 140122022 |CAUDAD DEL SERVICIO TOOE202T | I0OGC024 2,B20,986,206.70
11-40-107041 | 04012023 | 20022023 | DAND EMERGENTE ¥ LUCRO CESANTE 1052021 | 310202023 3,124, 489,406.70
17-40-107047 | 04012023 | 200202023 |PREDICS, LABORES ¥ OPERACIOMNES 1052021 | 310202023 3,124,489,406.70
17-40-107047 | 04012023 | 20022023 | CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES TOE2021 | 31020023 3,124,489, 406.70
171-40-107047 | 04012023 | 20022023 | RESPOMSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10052021 | 31020023 3,124, 489, 406.70
11-40-1070417 | 04012023 | 20022023 [VEHICULOS PROPIOS ¥ NO PROPIOS TOMOE2021 | 3122023 3,124,489,406.70
171-40-107047 | 04012023 | 20022023 [PERJACIOS EXTRAPATRIMOMIALES TOMOE2021 | 3122023 3,124 489,406.70
171-44-101168 | 04012023 | 200202023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10052027 | 30062024 3,124, 489,406.70
171-44-101168 | 04012023 | 20022023 |PAGO DE SALARIOS, PRESTACHINES SOCIALES E INDEMMIZACH 10052021 | 310 22026 1,562,244,703.35
171-44-1071163 | 04012023 | 20022023 | CALDAD DEL SERVICIO 1052021 | I00G2024 3,124,489,406.70
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 776 DE 2021 _

No. POLEA [FEC_EXPEDFEC_APROBA GARAMTIAS DESDE HASTA VALOR AMPARADO
11-44-101168 | 04082023 | 28082023 [ CUMPLIMIENTO DEL COMNTRATC 10052021 | 15072024 3.246,B00,377.70
11-44-101168 | 040&2023 | 28082023 (PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMMIZACH] 10052021 | 15012027 1.623,400,188.55
11-44-101168 | 04082023 | 28082023 |DANC EMERGENTE ¥ LUCRO CESANTE 10052021 | 15012024 3.246,B00,377.70
11-44-101168 | 04082023 | 28082023 (CALDAD DEL SERVICIO 10052021 | 15072024 3.246,800,377.10
11-44-101168 | 04082023 | 28082023 | PREDIOS, LABORES ¥ OPERACIONES 10052021 | 15012024 3.246,B00,377.70
[1-44-101168 | 04082023 | 28082023 | CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES 10052021 | 15012024 3.246,800,377.10
11-44-101168 | 04082023 | 28082023 |RESPONSABILIDAD CIVIL PATROMAL 10062021 | 15012024 3.246,B00,377.70
11-44-101168 | 04082023 | 28082023 |VEHICULOS PROFIOS ¥ NO PROPIOS 10052021 | 15012024 3.246,800,377.10
11-44-101168 | 04082023 | 28082023 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMOMIALES 10062021 | 15012024 3.246,B00,377.70
11-40-101041 | 29122023 | 13022024 |DANC EMERGENTE Y LUCROD CESANTE 10052021 | 24012024 3.321,200,377.10
11-40-1071041 | 29022023 | 13022024 |[PREDIOS, LABORES ¥ OPERACIONES 10052021 | 24012024 3.321,200,377.10
11-40-1071047 | 29122023 | 13022024 [ CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS INDEFEMDIENTES 10052021 | 240012024 3.321,200,377.10
11-40-1071047 ) 290122023 | 13022024 |RESPONSABILIDAD CIVIL PATROMAL 10052021 | 24012024 3.321,200,377.10
11-40-1071047 ) 29122023 | 13022024 |VEHICULOS PROFIOS ¥ NO PROFIOS 10052021 | 240012024 3.321,200,377.10
11-40-1071047 | 290122023 | 13022024 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMOMNIALES 10052021 | 24012024 3.321,200,377.10
11-44-101168 | 29122023 | 13022024 |CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10052021 | 24072024 3.321,200,377.10
11-44-101168 | 290122023 | 13022024 (PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMMIZACH 10052021 | 15012027 1.660,600,188.55
11-44-101168 | 29022023 | 13022024 | CALDAD DEL SERVICIO 10052021 | 24072024 3.321,200,377.10
11-40-101047 | 24012024 | 13022024 |DANC EMERGENTE ¥ LUCRO CESANTE 10052021 | 15072024 4,059,397 018.60
11-40-101047 | 24012024 | 13022024 [PREDIOS, LABORES ¥ OPERACIONES 10052021 | 15072024 4,059,397,018.60
11-40-1071047 | 24012024 | 13022024 [CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS INDEPEMDIENTES 10052021 | 15072024 4,059,397 018.60
11-40-1071047 | 24012024 | 13022024 |RESPONSABILIDAD CIVIL PATROMNAL 10052021 | 15072024 4,059,397,018.60
11-40-1071047 ) 24012024 | 13022024 [VEHICULOS PROPIOS ¥ NO PROPIOS 10052021 | 15072024 4,059,397 018.60
11-40-1071047 | 24012024 | 13022024 |PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 10052021 | 15072024 4,059,397,018.60
11-44-101168 | 31012024 | 13022024 [CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10062021 | 15012025 4,059,397 018.60
11-44-101168 | 31012024 | 13022024 |PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACHY 10052021 | 15072027 2,029,698,509.30
11-44-101168 | 31012024 | 13022024 | CALDAD DEL SERVICIO 10062021 | 15012025 4,059,397 018.60

Cra8 No. 10-65

Cadigo postal 111711 3 0
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MODIFICACIONES

N° 776 DE 2021 _

Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

Nro. CARPETAY DE

VALOR TIEMPO
CLASE DE FOLIO EN EL
MODIFICACION FECHA S(Ea? ;gisc‘i’édn‘i (Eggafgrfg qa“)e EXPEDIENTE
prorrog CONTRACTUAL
) Secop Il — contrato 776-
ADICION 29/12/2021 $ 456.000.000 No aplica 2021- Modificaciones del
contrato
Secop Il — contrato 776-
ADICION 20/09/2022 | $1.063.456.442 No aplica 2021- Modificaciones del
contrato
) Secop Il — contrato 776-
ADICION 29/12/2022 | $3.035.032.000 No aplica 2021- Modificaciones del
contrato
ADICION Y Secop Il — contrato 776-
03/08/2023 | $1.223.109.704 | 15 dias calendario 2021- Modificaciones del
PRORROGA
contrato
ADICION Y Secop Il — contrato 776-
PRORROGA 28/12/2023 $ 744.000.000 | 9 dias calendario 2021- Modificaciones del
contrato
ADICION Y Secop Il — contrato 776-
17/01/2024 | $ 7.381.966.415|199 dias calendario 2021- Modificaciones del
PRORROGA
contrato
ADICION Y Secop I — contrato 776-
08/07/2024 | $ 1.369.829.960 Un /1) mes 2021- Modificaciones del
PRORROGA contrato

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el

siguiente cuadro)
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
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MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVALA
RESPUESTA, EN CASO
TIPO DE CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES
INFORME CUMPLIMIENTO HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el
objeto del contrato. X
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del
Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo
ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a X
la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la
ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pension y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el
INFORME | Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde X
PARCIAL | indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia
con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de
conformidad con las normas legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y recibi los informes y/o productos
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron
cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP X
segun sea el caso.
Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones X
si a ello hubiere lugar.

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera

diligenciar el siguiente cuadro)
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° _776 DE 2021_
MARQUE CON UNA X EN
CASO DE QUE SEA POSITIVA
LA RESPUESTA, EN CASO
6 R CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES PORLAS CUALES
INFORME CUMPLIMIENTO HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA
El(la) contratista cumplié a satisfaccion el objeto del contrato. N.A.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del
Gasto,que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de
conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y N.A.
diligencia.
Que el (la) contratista cumpli6é durante la ejecucién del contrato,
con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la certificacion
emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma
donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al NA
dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de o
conformidad con las normas legales vigentes
INFORME
FINAL Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales
y recibi los informes y/o productos correspondientes pactados
entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados N.A.
Oportunamente en la plataforma SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucion presupuestal obedecié a los pagos V|
desembolsos pactados contractualmente ylas modificaciones NA
si a ello hubiere lugar. e

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuacién, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucién del presente contrato
No. 776 de 2021 y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervision:

DESCRIPCION DE MODO DE FECHA ESTIMADA DE DESSOCPRAE(%'SSEDLEL
LAS OBLIGACIONES | SEGUIMIENTO POR | CULMINACION DE LA |qp v erey B o
POST PARTE DE LA OBLIGACION POST
CONTRACTUALES SUPERVISION CONTRACTUAL SIS CEER00 &
el SECOP)
N/A N/A N/A N/A

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO.

De acuerdo a los andlisis de seguridad los riesgos al contrato son los siguientes: Hurto, Suplantacién, Vandalismo,
agresion a funcionario y terrorismo, los cuales para el periodo ninguno de ellos se ha materializado.
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8. OBSERVACIONES

El presente informe se elabora con ocasion de la adicion y prorroga al contrato

9. FIRMAS
NOMBRE DEL
SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA
~ SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
MARIA YENIFER PRADA PENA eV piel

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencién de la Red CADE se deberadiligenciar el
siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON CARGO FIRMA

Responsable del insumo
técnico.

Responsable del insumo
juridico.

Responsable del insumo
financiero.
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