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María Yenifer Prada Peña en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233100 – 776 – 2021 presenta informe 
correspondiente al periodo del mes de mayo de 2024, con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los 
siguientes términos: 

 
1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Contratista: UNIÓN TEMPORAL AINLUB 

 

Objeto: 

Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección 
de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y donde la Entidad los 
requiera. 

 

 
Valor inicial del contrato: 

 
 

$26.690.405.625 incluido 
IVA 

Valor de la Adición I 
Valor de la Adición II 
Valor de la Adición III 
Valor de la Adición IV 
Valor de la Adición V 
Valor de la Adición VI 
Valor de la Adición VII 

$ 456.000.000 
$ 1.063.456.442 
$ 3.035.032.000 

$ 1.223.109.704 
$ 744.000.000 

$ 7.381.966.415 
$ 1.369.829.960 

Valor total del contrato: 
$ 41.963.800.146 incluido 

IVA 
Valor ejecutado: $ 39.901.586.728 

Plazo inicial del contrato: 
  
Treinta y un (31) meses 
y trece (13) días calendario 

Prorroga 1: 
Prorroga 2: 
Prorroga 3: 
Prorroga 4: 

15 días calendario 
9 días calendario 

5 meses y 21 días 
1 mes  

Plazo final del contrato: 
Treinta y ocho (38) meses 
y veinte siete (27) días 

Fecha de suscripción: 10/05/2021 

Fecha de iniciación: 19/05/2021 
Fecha de suspensión (si 

hay lugar a ello): 
NO APLICA 

Fecha de reinicio (si se 
llevó a cabo): 

NO APLICA Fecha de terminación: 15/08/2024 

Dependencia donde 
presta el servicio (solo para 
persona natural) 

 
NO APLICA 

Sede donde presta el 
servicio   (solo    para 
persona natural) 

 
NO APLICA 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes 
actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 

 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro) 

 
 
 

 
OBLIGACIONES 

 
 

 
ACTIVIDADES 

 
 

 
ANEXOS 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO  EN EL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL 
EN EL QUE REPOSA LA 
EVIDENCIA. 
(Incluir nombre del archivo con 
el cual fue cargado en SECOP). 

NA NA NA NA 
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(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro) 
 
 

 
OBLIGACIONES 

 
ACTIVIDADES 

 
OBSERVACIONES 

DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE LA 

EJECUCIÓN 

 

 
1. Acordar junto con el 
supervisor del contrato 
y el representante del 
contratista saliente, a 
más tardar el día hábil 
siguiente a la 
adjudicación del 
contrato, el cronograma 
de empalme. 

 
 

Se realizó reunión de 
preinstalación del 
servicio los días 11 y 14 
de mayo de 2021. Se 
realizó reunión de 
preinstalación en las 
instalaciones de la 
Secretaría General. 

 
 
 
 
 
 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – sub sección 
de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO INFORME DE 
SUPERVISIÓN 
. 

 
 

2. Acordar en conjunto 
con el supervisor del 
contrato, a más tardar el 
día hábil siguiente a la 
adjudicación del 
contrato, el cronograma 
instalación de equipos 
de monitoreo y 
vigilancia 

 

 
El 14 de mayo de 2021 
se efectuó reunión de 
preinstalación en las 
instalaciones de la SG y 
el 03 de junio de 2021 
se realizó seguimiento 
del cronograma de 
instalación. 

 
 
 
 

 
N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – sub sección 
de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO INFORME DE 
SUPERVISIÓN 
 
DOCUMENTO Copia de 
Cronograma de actividades. 

3. Acordar en 

conjunto  con   el 
supervisor del contrato 
y el   personal que 
designe la entidad, a 
más tardar el quinto (5°) 
día hábil siguiente a la 
adjudicación del 
contrato, el acuerdo de 
niveles de servicio para 
la  prestación  del 
servicio de vigilancia en 
las  diferentes sedes 
de   la  Secretaría 
General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
 

 
 
 
 

Se evidencia la 
aceptación mediante 
oficio de radicado SIGA 
No. 2-2021-23630 del 
22 de julio de 2021. 

 
 
 
 
 
 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsección de 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
en la siguiente ruta: 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 5 PARTE 1. Zip INFORME 
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT 
2021 – CARPETA INFORME 
SOPORTE Y VIGILANCIA 
SEPT 2021- OBLIGACION 3 - 
DOCUMENTO Acuerdo de 
niveles de servicio. 
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OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

4. Presentar dentro de 
los dos (2) días hábiles 
siguientes a la 
adjudicación del 
contrato, las hojas de 
vida con los respectivos 
soportes que acrediten 
el cumplimiento de los 
perfiles del personal 
mínimo requerido para 
la ejecución del 
contrato. 

 
 
 

La UT hizo la entrega 
de las hojas de vida del 
personal que ha 
ingresado en el periodo. 

 Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsección de 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
en la siguiente ruta: 
INFORME DE 

SUPERVISIÓN No. 1GESTION 
MES DE MAYO PARTE 2.zip – 
CARPETAOBLIGACION 6 – 
DOCUMENTO Actas de 
instalación. 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 37 Zip. – CARPETA CTO 
776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION-OBLIGACION 
4-5-45 – DOCUMENTO. 

 
 
 
 

 
5. De conformidad con 
lo dispuesto en el 
Decreto distrital 332 de 
2020, a partir del 01 de 
junio de 2021, el 50% 
del personal requerido, 
en el anexo técnico, 
para la ejecución del 
contrato deberá 
corresponder  a 
mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 

La UT hizo entrega de 
las hojas de vida del 
personal asignado y del 
cuadro detallando 
personal femenino y 
masculino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

Los documentos en mención 

están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
en la siguiente ruta: 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 37 Zip. –CARPETA CTO 
776 -2021 – INFORME DE 
SUPERVISION -OBLIGACION 
4-5-45 – DOCUMENTO 
Listado de personal, 
Certificación50% personal 
femenino 
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OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

6. Instalar de 
conformidad con
 el cronograma 
que se pacte con el 
supervisor del contrato 
la totalidad de los 
equipos de vigilancia y 
seguridad privada 
requeridos por la
 SECRETARIA 
GENERAL, cumpliendo 
las  especificaciones 
técnicas definidas en el 
anexo técnico para lo 
correspondiente   al 
equipo    básico, 
armamento, medios de 
comunicación, 
documentos e insumos 
para el servicio de 
vigilancia. 

Actas   de   entrega   de 
instalación de medios 
tecnológicos 

 
La empresa entregó 
manual de uso de las 
Antenas de Seguridad 
instalada en el Archivo de 
Bogotá. 
 
Para el periodo se anexan 
los cumplidos en los 
cuales en la sección 
medios tecnológicos 
evidencian  el 
Funcionamiento de estos. 

N/A Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde DOCUMENTOS 
DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO en la siguiente 
ruta: INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 1GESTION 
MES DE MAYO PARTE 2.zip – 
CARPETAOBLIGACION 6 – 
DOCUMENTO Actas de 
instalación. 

 

 

 

7. Observar durante la 
instalación de los medios 
tecnológicos,    los 
requerimientos  técnicos 
establecidos  en  el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – 
RETIE expedido por El 
Ministerio de Minas y 
Energía, mediante 
Resolución 90708 de 2013 
y demás normatividad 
vigente. 

 
 
 

 
Para el periodo la Unión 
Temporal hace entrega del 
informe de mantenimiento 
preventivo de los medios 
tecnológicos de las 
diferentes sedes de la 
Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor 

 
 
 
 
 
 

Informe de mantenimiento 
preventivo del periodo. 

Los documentos en mención 
serán publicados al finalizar el 
trámite del presente informe en 
SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsección de 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 37 Zip. – CARPETA CTO 
776 - 2021–INFORME DE 
SUPERVISION-OBLIGACION 
7-11-12-38 -DOCUMENTO 
Informe de mantenimiento 

preventivo. 
8. Mantener vigente 
durante la ejecución del 
contrato  todas las 
licencias de 
funcionamiento  y 
operación exigidas en 
los Pliegos de 
Condiciones,   y   en   el 

Las         licencias         de 
funcionamiento de las 
empresas AINCA se 
encuentran vigentes (Res. 
No.20204100062487 
con vigencia hasta el 
28/09/2030), y LUBECK 
(Res.No.20194100059697 

 
Licencias 01073 del 10-05- 
2019 que corresponde a la 

Resolución. y No. 003638 del 
09-09-2013 que corresponde 

a la Resolución. 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓNDEL 
CONTRATO – subsección de 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
en la siguiente ruta: 

INFORME DE 
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OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

evento         de          no 
Renovación  o 
cancelación de alguna 
de dichas licencias dar 
aviso inmediato a los 
supervisores del 
contrato. 

con vigencia hasta el 
18/07/2029). 

 SUPERVISIÓN No. 5 Zip. – 
CARPETA CTO 776 -2021– II 

PARTE OBLIGACION 8- 
DOCUMENTO–15 LICENCIA DE 
MEDIO CANICO - 16 LICENCIA 
DECOMUNICACIONES 
LUBECK – 17 LICENCIA DE 
MEDIOS TECNOLOGICOS 
LUBECK–COPIA –LICENCIA 
TELECOMUNICACIONES Y 
TIC118 – LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO AINCA 
2020-2030. 

9. Garantizar que los 
equipos de Comunicación 
requeridos   para  la 
ejecución del contrato en 
las diferentes sedes se 
intercomuniquen entre sí y 
estos a su   vez se 
encuentren monitoreado y 
puedan   comunicarse 
directamente   con  la 
central de comunicaciones 
Dispuesta por   el 
contratista. 

 
 

En periodo del mes se 
evidencia el buen 

funcionamiento de  los 
equipos  de 

comunicación, el cual se 
verifica en los cumplidos 
en la sección medios 
tecnológicos 

 
 
 
 
 
 

N/A 

Los documentos en 
mención están publicados en 
SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
– subsección de 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 36 Zip.– CARPETA CTO 
776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION -OBLIGACION 
6-9-13-14-20-26-28-39-40 - 
DOCUMENTO Cumplidos 

 

10. Suministrar los 
equipos   o   medios 
tecnológicos 
adicionales requeridos 
por  la    entidad, 
atendiendo  a   las 
especificaciones 
técnicas y condiciones 
descritas en el anexo 
técnico;  del    mismo 
modo deberá observar 
los valores incluidos en 
la oferta al momento de 
factúralos. 

 
 

 
Para el contrato, se 
asignó por parte de laUT 
AINLUB dos (2) líneas 
a los coordinadores del 
contrato 3165272771 
y 3166938111. De igual 
forma, a la supervisión 
del contrato le asignaron 
la línea No. 3174406864 

 
 
 
 
 
 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde DOCUMENTOS 
DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
en la siguiente ruta: 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
CARPETA OBLIGACIÓN 37 
–DOCUMENTO CARTA DE 
ENTREGA CELULAR 
COORDINADORES –CARTA 
DE ENTREGASUPERVISOR 
CONTRATO 
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11. Instalar de 
conformidad   con lo 
dispuesto en el anexo 
técnico la totalidad de los 
equipos  o   medios 
tecnológicos  adicionales 
requeridos previamente 
por la entidad 

Para el periodo, la Unión 
Temporal hace entrega del 
informe de 

mantenimiento 
preventivo de 

los  medios 

tecnológicos de  las 
diferentes sedes. 

 
 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde DOCUMENTOS 
DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 37 Zip. – CARPETA CTO 
776 - 2021–INFORME DE 
SUPERVISION -OBLIGACION 
7-11-12-38 -DOCUMENTO 
Informe de 
mantenimiento 
preventivo. 

 

12.   Prestar    a    su 
propia costa y durante el 
plazo de ejecución del 
contrato, el servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos 
suministrados para la 
ejecución del contrato, lo 
anterior atendiendo a las 
características de cada 
uno y garantizando su 
operación ininterrumpida 
en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

 
 
 

 
Para el periodo, la Unión 
Temporal hace entrega del 
informe de mantenimiento 
preventivo de los medios 
tecnológicos de las 
diferentes sedes. 

 
 
 
 
 
 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde DOCUMENTOS 
DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 37 Zip. 
– CARPETA CTO 776 - 2021 

– INFORME DE 
SUPERVISION  - 
OBLIGACION 7-11-12-38 - 
DOCUMENTO Informe de 
Mantenimiento preventivo. 

 
 

13. Garantizar la 
prestación del servicio de 
vigilancia y atención al 
cliente de conformidad con 
protocolos definidos por la 
Superintendencia de 
Vigilancia y los acuerdos 
que se lleguen a suscribir 
entre las partes 

 
 
 

 
Para el periodo se da 
cumplimiento teniendo en 
cuenta los cumplidos en la 
sección de personal de 
cada sede. 

 
 
 
 
 

 
N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde DOCUMENTOS 
DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 37 Zip. 

– CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION - 
OBLIGACION 6-9-13-14- 
20-26-28-39-40 - 
DOCUMENTO Cumplidos 
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14. Llevar a cabo las 
labores de seguimiento y 
control requeridas para la 
ejecución del servicio, a 
través de los 
coordinadores dispuestos 
por el contratista para tal 
fin y los demás medios que 
considere necesarios. 

 

La coordinación y 
supervisión está en 
constante comunicación y 
el apoyo a la supervisión 
se tiene comunicación con 
el señor Juan Galvis 
C.C.80240214 y con el 
señor Andrés Contreras 
C.C. 1015447088 

 Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde DOCUMENTOS 
DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 37 Zip. 
– CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION - 
OBLIGACION 6-9-13-14- 
20-26-28-39-40 – 
DOCUMENTO Cumplidos. 

15. Conservar en buen 
estado los   archivos, 
consignas,       libros, 
cuadernos, minutas, que 
den cuenta del registro y 
control del personal que 
ingrese   a     las 
instalaciones    de   la 
Secretaría General de la 
Alcaldía  Mayor   de 
Bogotá D.C, por un 
término no inferior a 
cinco (5) años después 
de finalizado el contrato, 
esta misma disposición 
aplica para todo tipo de 
documento   físico    o 
digital que dé cuenta de 
la ejecución     del 
contrato. La información 
podrá ser solicitada por 
la entidad contratante en 
cualquier  momento    y 
dentro del término de 
conservación señalado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta de compromiso de la 
UT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde DOCUMENTOS 
DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
en la siguiente ruta: 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
CARPETA OBLIGACION 15 – 
DOCUMENTO Carta - 
conservación documental1. 
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16. Atender dentro de las 
doce (12) horas 
siguientes al 
requerimiento realizado 
por el supervisor del 
contrato o quien este 
designe, lo 
correspondiente a las 
solicitudes de cambio de 
personal,    que 
obedezcan a   las 
deficiencias en   la 
prestación del servicio y 
deba relevarse de las 
labores encomendadas. 
El personal  cuyo 
cambio obedezca a la 
causal prevista  con 
antelación no podrá ser 
reubicado en ningún tipo 
de labor que tenga 
relación con la ejecución 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 

Se hace seguimiento al 
cumplimiento de la 
obligación. Durante el 
periodo, no se realizaron 
requerimientos de cambio 
de personal. 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 

17. Reemplazar de 
manera inmediata el 
personal que deba 
ausentarse o no pueda 
atender el servicio por 
incapacidad o causas no 
previstas. El personal de 
reemplazo debe cumplir 
con el perfil a que deba 
hacerse referencia según 
el anexo técnico y los 
soportes deben ser 
remitidos mediante correo 
electrónico a la 
supervisión del contrato. 
Lo anterior contempla 
todos los servicios 
(vigilantes con arma, 
vigilantes sin arma, 
vigilantes con canino, 
recepcionista y 
coordinadores del 
contrato, así mismo, 
supervisor fin de semana 
en caso de que aplique). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para el periodo no se 
presentó ninguna novedad 
con el personal de 
seguridad que impactará 
el servicio solicitado por la 
entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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18. Reemplazar los 
equipos y/o elementos 
dispuestos para la 
ejecución del contrato en 
un término máximo de un 
(1) día hábil de acuerdo 
con lo indicado en el anexo 
técnico siguiente al envío 
del reporte de   daño o 
perdida por parte del 
supervisor del contrato 

 
 

Para el periodo, no se 
realizan requerimientos 
por parte de la Secretaría 
General y de acuerdo con 
la obligación 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 

 
N/A 

 
19. Elaborar y 
entregar al supervisor 
del contrato, dentro del 
primer mes de servicio, un 
análisis de seguridad de 
las sedes donde se presta 
el servicio, en los términos 
descritos en el anexo 
técnico 

 
Se entregaron y 
actualizaron los análisis de 
seguridad de todas las 
sedes en fecha, marzo 
2023, y desde el inicio del 
contrato se entregaron 
bajo radicado 1-2021- 
18776 al momento de 
instalación 

 
 

La entrega de los análisis de 
seguridad se realizó en 

medio magnético bajo acta 
que el soporte es muy 

pesado, se anexa acta de 
entrega. 

Los documentos en 
mención están publicados 
en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
en la siguiente ruta: 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 23 Zip. – CARPETA CTO 
776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION-OBLIGACION 
19 - DOCUMENTO – Análisis 
de seguridad y acta de 
entrega análisis de 
seguridad. 

 
 

20. Garantizar que el 
personal dispuesto para la 
prestación del servicio, 
cumpla con todas las 
funciones específicas 
establecidas en el anexo 
técnico, para cada perfil o 
rol, así como en los 
protocolos        operativos 
expedidos        por        la 

Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

 
 
 
 
 
 

La UT cumple con lo 
establecido en el contrato 
en la sección de personal 
en los cumplido se verifica. 

 
 
 
 
 
 

 
N/A 

Los documentos en mención 
serán publicados al finalizar el 
trámite del presente informe en 
SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 37 Zip. 

– CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION - 
OBLIGACION 6-9-13-14-20-26- 
28-39-40 DOCUMENTO 
Cumplidos. 
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21. Garantizar que el 
personal cumpla con las 
directrices, procesos  y 
procedimientos indicados 
por la entidad contratante, 
para salvaguardar la 
integridad de los muebles, 
contratistas, servidores y 
ciudadanía en general, 
que se encuentre dentro 
de las instalaciones de la 
Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá 

 
 

Se hizo entrega de 
carpeta de consignas en 
todos puestos en el 
momento de la 
instalación de inicio del 
servicio. 

 
 
 
 

 
N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde DOCUMENTOS 
DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN PARTE 4.zip – 
CARPETA OBLIGACION 21 y 
22 – DOCUMENTO Consignas 

 
 
 
 
22. Presentar un plan 
estratégico y mecanismos 
de atención al personal y 
usuarios de la Secretaría 
General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
23.   Responder   por   las 

 
 
 
 
Se evidencia la aceptación 
mediante oficio de 
radicado SIGA No. 2- 
2021- 
23630,   del 22-07- 
2021. 

 
 
 
 

 
El plan estratégico se refiere 

al documento Acuerdo de 
niveles de servicio. 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsección de 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 

No. 5 PARTE 1. Zip INFORME 
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT 
2021 – CARPETA INFORME 
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT 
2021-OBLIGACION 3 - 
DOCUMENTO Acuerdo de 
niveles de servicio. 

pérdidas o daños que 
lleguen a sufrir los bienes 
muebles o inmuebles de 
propiedad de la Secretaría 
General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, del 
mismo modo que daños a 
terceros, siempre   y 
cuando se  haya 
demostrado   la 
responsabilidad por acción 
u omisión, del personal 
destinado  por  el 
contratista  para  la 
ejecución del contrato. 
Pagar oportunamente los 
salarios, aportes 
parafiscales a que haya 
lugar y los aportes al 
Sistema General de 
Seguridad Social Integral, 
de todos sus trabajadores 
y adicionalmente respetar 
las normas laborales. 

Para el periodo de 
ejecución, no se presentó 
novedad de hurtos o 
daños. Se entrega copias 
de las planillas de 
seguridad social, 
desprendibles de pago y 
certificación del revisor 
fiscal 

 Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 

 INFORME DE 
SUPERVISIÓN - 
OBLIGACION 23 –Planilla de 
Seguridad Social AINCA, 
Planilla de seguridad Social 
Lubeck. 
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24. Guardar la reserva 
debida de la información a 
la que tenga acceso con 
ocasión del contrato y a 
utilizarla exclusivamente 
en relación con los fines 
del mismo. 

 
 
 

 
Para periodo de ejecución, 
se cumple con la 
obligación. 

 
 
 

 
El contratista presentó carta 

de compromiso con el 
informe. 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN PARTE 4.zip – 
CARPETA OBLIGACION 24 – 
DOCUMENTO Compromiso de 
confidencialidad del contrato. 

25.Atender    en    debida 
forma    las instrucciones 
y las PQRS, que se 
canalicen por intermedio 
del supervisor del contrato 
y adoptar las medidas 
correctivas    de    manera 
inmediata 

 
 

Se brindó respuesta a dos 
(2) derechos de petición. 

 
 

Se brindó respuesta a dos (2) 
derechos de petición. 

 
 

2-2024-14806 
2-2024-13916 

26. Responder por la 
conducta de su personal y 
mantener la supervisión 
directa del mismo, velando 
porque   la    presentación 
personal sea correcta en 
todo     sentido    durante 
la prestación del servicio. 

 

Para periodo de ejecución, 
se cumple con la 
obligación. 

 

N/A 

Los documentos en mención 
serán publicados al finalizar 
el trámite del presente 
informe en SECOP en la 
sección de 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 37 Zip. – CARPETA CTO 
776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION -OBLIGACION 
6-9-13-14-20-26-28-39-40 - 
DOCUMENTO Cumplidos. 

27.Entregar conforme la 
Periodicidad y condiciones 
acordadas, en los 
acuerdos de niveles de 
servicio una (1) copia de 
las grabaciones de cada 
una de las cámaras 
dispuestas para la 
ejecución del contrato y 
cumpliendo con las 
especificaciones del 
anexo técnico. 

 
 

 
Dando cumplimiento a 
especificaciones del 
anexo técnico, se dará 
cumplimiento a la 
finalización del contrato. 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

N/A 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

 
 
 

 
28. Llevar el control de 
acceso y salida de 
muebles, enseres y todo 
tipo de armas en las 
diferentes sedes de la 
Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá 

 
 
 
 

 
Para el periodo se 
hace seguimiento al 
cumplimiento de acceso y 
salida de muebles y 
enseres. 

 
 
 
 
 
 

 
N/A 

Los documentos en 
mención están publicados 
en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 37 Zip. 
– CARPETA CTO 776 - 2021– 
INFORME DE SUPERVISION – 
OBLIGACION 6-9-13-14- 20-26- 
28-39-40 - DOCUMENTO 

Autorización salida de 
elementos 

 

 
30. Garantizar la 
disponibilidad y un stock 
mínimo de elementos de 
papelería y formatos que 
deban utilizarse para la 
prestación del servicio en 
cada uno de los puntos 
descritos en el anexo 
técnico y/o en los 
acuerdos de niveles de 
servicio que se lleguen a 
suscribir. 

 
 
 
 
 
 

Para periodo de ejecución 
se da cumplimiento a la 
obligación con la 
certificación. 

 
 
 
 
 
 

 
N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 37 Zip. 
– CARPETA CTO 776 – 2021 
INFORME DE 
SUPERVISION – OBLIGACION 
30 – DOCUMENTO 
Certificación de stock de 
papelería 

31. Entregar a la 
Secretaría General copia 
de la totalidad de los 
archivos producidos 
dentro del término de 
ejecución del contrato al 
momento de la liquidación 
del mismo. 

 
Dando cumplimiento a 
especificaciones del 
anexo técnico, se dará 
cumplimiento a la 
finalización del contrato 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 
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32. Asistir a las reuniones 
que requiera programar la 
entidad en lo que tenga 
que ver con el objeto 
contratado; la citación se 
formalizará a través del 
supervisor del contrato o 
quien este designe. 
Mantener los precios 
ofertados en lo que 
corresponde a los medios 
tecnológicos durante la 
vigencia del contrato. 

 
 
 
 
Para el periodo del mes de 
JUNIO de 2024, no se 
realizaron reuniones con el 
Contratista. 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 

 
ACTA DE REUNIÓN 
PRESUNTO ACOSO SEXUAL 
- CENTRO DE MEMORIA-1-2 

 

33. El  valor 
correspondiente a  los 
servicios de vigilancia y 
seguridad privada se 
reajustará conforme las 
disposiciones de la 
Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad 
Privada 

 

Para periodo de ejecución, 
se da cumplimiento a la 
circular No 
20221300000675 
Indicar fecha,  de  la 
Superintendencia   de 
Vigilancia  y 
Seguridad Privada. 

 Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓNDEL 
CONTRATO – subsección de 

DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 25 Zip. – CARPETA CTO 
776 – 2021 –INFORME DE 
SUPERVISION 33 OBLIGACION 
33 - DOCUMENTO CIRCULAR 
EXTERNA 20221300000675 
TARIFAS MINIMAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 2023 - 
COMUNICACION TARIFAS 
2023, POLIZA ACTUALIZADA 
LUBECK 2023-2024, 
COMUNICACIÓN DE TARIFA 
SEGURO DE VIDA 
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34.Permanecer adscrito 
a la Red de Apoyo de la 
Policía Metropolitana. 
Adicionalmente los 
equipos   de 
comunicación 
suministrados  deben 
permitir    tener 
comunicación inmediata 
con la Policía, 
Bomberos, Tránsito, 
Centrales de Taxis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se anexó 
comunicado oficial de la 
MEBOG de fecha, 07 de 
julio de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección deEJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsección de 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 1 GESTION MES DE MAYO 
PARTE 5.zip – CARPETA 
OBLIGACION 33 – 
 

DOCUMENTO Actas – 
Actas 3 – 4 

 
Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓNDEL 
CONTRATO – subsección de 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 23 Zip. – CARPETA CTO 
776 – 202 –INFORME DE 
SUPERVISION - OBLIGACION 
36 – DOCUMENTO Certificación 

Red de Apoyo. 

 

35. Garantizar la 
disponibilidad de la 
comunicación durante las 
veinticuatro (24) horas del 
día con los puestos de 
vigilancia a través de los 
medios de comunicación 
ofertados y otros que le 
permitan la prestación 
efectiva del servicio de 
conformidad con lo 
dispuesto en el anexo 
técnico. 

En el mes de junio de 
2021, se envió la 
información  de 
Radios y celulares de los 
Puestos. 

 

El contratista entregó al inicio 
de la ejecución el listado en 
Excel de relación de radios y 

celulares en puestos por 
parte de UT AINLUB 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 1GESTION 
MES DE MAYO PARTE 5.zip – 
CARPETAOBLIGACION 37 – 
DOCUMENTO RELACION DE 

NUMEROS 
CELULARES UT – RELACION 

RADIOS 
CONTRATO UT AINLUB- 
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36.Mantener una línea de 
teléfono permanente las 
veinticuatro (24) horas del 
día, 365 días del año para 
resolver cualquier 
inconveniente que se 
presente con la prestación 
del servicio. 

 
 
 
 
 
 

 
Para periodo de 
ejecución, se cumple 
con la obligación. 

 
 
 
 
 
Para el contrato, se 
asignó por parte de la UT 
AINLUB dos (2) líneas 

los coordinadores del contrato 
3165272771 Y 3166938111 y 
a la supervisión del contrato 

le asignaron la línea No. 
3174406864 

Los documentos en 
mención están publicados 
en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 

SUPERVISIÓN No. 1 
GESTION MES DE MAYO 
PARTE 5.zip – CARPETA 
OBLIGACION 37 – 
DOCUMENTO CARTA DE 
ENTREGA CELULAR 
COORDINADORES –CARTA 
DE ENTREGASUPERVISOR 
CONTRATO 

 
 

37. Cumplir con los 
deberes y obligaciones 
que rigen la prestación del 
servicio de vigilancia y 
seguridad privada, de 
acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 356 de 1994 
y demás normas que 
regulen la materia. 

 
 
 
 
Para julio de 2021 el 
contratista entregó las 
consignas de puesto el día 
de la instalación de cada 
puesto. 

 
 
 

 
En carpetas de consignas, se 

encuentran, las 
consignas generales, 

manuales y otros 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde DOCUMENTOS 
DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 

SUPERVISIÓN No. 1GESTION 
MES DE MAYO PARTE 4.zip – 
CARPETAOBLIGACION 21 y 
22 – DOCUMENTO 
Consignas 

38. Presentar los informes, 
conceptos, proyectos, 
estudios y demás trabajos 
que le sean solicitados en 
relación con la ejecución 

Para el periodo, la Unión 
Temporal hace entrega del 
informe de mantenimiento 
preventivo de los medios 
tecnológicos      de      las 

 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
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OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

del contrato, atendiendo a 
las condiciones de 
estructura y oportunidad 
que determine la 
Supervisión del contrato 

diferentes sedes.  EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 37 Zip. 

– CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION - 
OBLIGACION 7-11-12-38 - 
DOCUMENTO Cumplidos, 
– informe de gestión UT 
AINLUB – Informe de 
mantenimiento 
preventivo. 

 
 
 
 
 

39. Tomar e implementar 
los correctivos necesarios 
para la adecuada 
prestación del servicio 

 
 
 
 

 
Se hace seguimiento al 
cumplimiento de la 
obligación mediante los 
cumplidos. 

 
 
 
 
 

 
N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección deEJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 37 Zip. 

– CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION - 
OBLIGACION 6-9-13-14- 
20-26-28-30-40 - 
DOCUMENTO Cumplidos. 

 
 
 

 
40. Realizar los relevos en 
forma oportuna en los 
distintos puestos de 
servicio, de tal manera 
que, en ningún momento, 
el puesto quede 
desprovisto del 
servicio 

 
 
 
 
 
 

Se hace seguimiento 
mediante los cumplidos. 

 
 
 
 
 

 
N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección deEJECUCIÓNDEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 37 Zip. 
– CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION- 
OBLIGACION 6-9-13-14- 
20-26-28-30-40 - 
DOCUMENTO Cumplidos. 

 
 
 

41. Cumplir todas las 
disposiciones del Manual 
del Usuario adoptado por 

  CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 5 Zip. –CARPETA CTO 
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OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

la Superintendencia de 
Vigilancia  y 
Seguridad Privada  a 
través de la Resolución 
No. 1364 de 2010 y las 
normas que lo 
complementen modifiquen 
o adicionen. 

Para periodo se da 
cumplimiento de las 
normas de regulación para 
las empresas de vigilancia. 

 

N/A 

776 -2021 – II PARTE 
OBLIGACION –DOCUMENTO 
– 15 LICENCIA DE MEDIO 
CANINO - 16 LICENCIA DE 
COMUNICACIONES LUBECK 
– 17 LICENCIA DE MEDIOS 
TECNOLOGICOS LUBECK – 
COPIA –   LICENCIA 
TELECOMUNICACIONES  Y 
TIC118 – LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO  AINCA 
2020-2030. 

42. Asumir todos   los 
gastos de transporte, 
personal, gravámenes y 
otros, que demande la 
ejecución del contrato, los 
cuales serán por cuenta 
del contratista y  están 
incluidos dentro de los 
valores ofertados.  Por 
ningún  motivo    la 
Secretaría    General 
asumirá costos 
adicionales  al   valor 
Estipulado en  el 
contrato. 

 
 

 
Para el periodo de 
ejecución, la UT dio 
cumplimiento a la 
obligación sin generar 
ningún cargo adicional a la 
Secretaría diferente al 
pago del servicio 
efectivamente prestado. 

 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
43. Cumplir la totalidad de 
las especificaciones 
Técnicas determinadas en 
el Anexo técnico, estudio 
previo, pliego de 
condiciones y las adendas 
expedidas en el curso de 
proceso de selección. 

 
 
 
 
 
 

Para el periodo de 
ejecución, no se realiza 
ningún proceso de 
capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 25 Zip. 
– CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION 
–OBLIGACION 43 - 
DOCUMENTO – 
Cronograma de 
capacitación y registro de 
capacitación 1,2,3. 

 

44. El contratista 
deberá  aportar 
oportunamente la 
AUTORIZACIÓN PARA 
TRABAJO 

 
Para el presente periodo 
de ejecución se cumple 
con la obligación. 

 

 
N/A 

 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓNDEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
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OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

SUPLEMENTARIO O 
EXCEDER JORNADA 
MÁXIMA LEGAL O 
RÉGIMEN DE TRABAJO 
Y DE 
COMPENSACIONES en 
los casos que se requiera 
según las disposiciones 
legales al respecto. 

  EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 25 Zip. 
– CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION 
–OBLIGACION 44 - 
DOCUMENTO – 
RESOLUCION DE HORAS 
EXTRAS LUBECK – 
RESOLUCION DE HORAS 
EXTRAS AINCA 

45. Vincular   para  la 
ejecución  del    contrato 
como mínimo el personal 
requerido en el anexo 
técnico y los pliegos de 
condiciones, de los cuales 
al menos uno (1) se 
encuentre   en  las 
condiciones previstas en 
la Directiva Distrital Nº 001 
de 2011 siempre y cuando 
cumpla con  el perfil 
requerido de acuerdo a lo 
establecido en    el anexo 
técnico. 

 
 
 
 
 

Para el periodo de 
ejecución se adjuntan el 
listado correspondientes al 
personal nuevo. 

 
 
 
 
 

 
N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓNDEL 
CONTRATO – subsecciónde 
DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
No. 37 Zip. 

– CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION - 
OBLIGACION 4-5-45 - 
DOCUMENTO Listado 
Personal Alcaldía abril 2024. 

 
 
 

 
46. Dar cumplimiento al 
protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el 
adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus 
COVID- 19 que se 
encuentre vigente en la 
Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 
 
 
 

 
Se realizó entrega de 
elementos de 
bioseguridad (gel, alcohol 
y tapabocas) a todo el 
personal del contrato. 

 
 
 
 
 
 

 
N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en 
la sección de EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO – 
subsecciónde DOCUMENTOS 
DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente 
ruta: 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN No. 24 Zip. 
– CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION - 
OBLIGACION 46 - 
DOCUMENTO Correo 
resolución entrega de 
elementos de 
bioseguridad. 
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3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe 
diligenciar el siguiente cuadro) 
 

De acuerdo con lo establecido, a la fecha (29/07/2024) se han realizado treinta y ocho (38) pagos por valor de 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTI OCHO PESOS ($ 39.901.586.728) M/Cte., de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o 
servicios, así: 

 
(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.) 

 
PAGO Nro. 01 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 

Factura No. FE03 
INFORME DE SUPERVISIÓN No.1 

CTO 776-2021.zip//ANX-2021- 
14829-8 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 1 
correspondiente al periodo del 

19/05/2021 a 31/05/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1 
CTO 776-2021.zip//ANX-2021- 

14829-7 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 3713 
del periodo desde 19/05/2021 a 

31/05/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1 
CTO 776-2021.zip//ANX-2021- 

14829-5 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 9420642240 

AINCA Planilla No. 9420642240 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1 
CTO 776-2021.zip//ANX-2021- 

14829-6 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

Orden de pago No. 379079 del 
24/06/2021 – Por valor de 

$335.231.396 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO MAYO 
2021 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAGO Nro. 02 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 
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CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 

Facturas o documentos 

equivalentes 

 
Factura No. FE4 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 

2 CTO 776-2021/PRIMERA 
PARTE.zip/ PRIMERA 

PARTE//ANX-2021-17217-4 

 
Anexos (Actas de Comité) 

(Informes) 

Informe de Supervisión No. 2 
correspondiente al periodo del 
01/06/2021 a 30/06/2021 y sus 

soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 

2 CTO 776-2021/PRIMERA 

PARTE.zip/ PRIMERA 

PARTE//ANX-2021-17217-6 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 4491 
Periodo desde 01/06/2021 a 

30/06/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
2 CTO 776-2021/PRIMERA 

PARTE.zip/ PRIMERA 
PARTE//ANX-2021-17217-3 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

 

LUBECK Planilla No. 1038710260 
AINCA Planilla No. 1044281092 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
2 CTO 776-2021/SEGUNDA 

PARTE.zip/ SEGUNDA 
PARTE//ANX-2021-17217-10 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago Orden de Pago No. 473563 del SECOP II/ CONTRATO/776- 

 23/07/2021 - Por valor de 

$849.200.595 

2021/CAPETA DOCUMENTOS 
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 

2021 

 
PAGO Nro. 03 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL 

EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 
Factura No. FE5 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 
INFORME DE SUPERVISION 

No.2/I PARTE//ANX-2021-19650-5 

 
Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

 

Informe de Supervisión No. 3 
correspondiente al periodo del 

01/06/2021 a 30/06/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 

INFORME DE SUPERVISION No.2/I 
PARTE//ANX-2021-19650- 

3 

 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 
(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.5309 
correspondiente al periodo del 

01/07/2021 a 31/07/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 

INFORME DE SUPERVISION No.2/I 
PARTE//ANX-2021-19650- 

2 

 
Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1039406347 

AINCA Planilla No. 9423066745 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 

INFORME DE SUPERVISION 
No.2/II PARTE//ANX-2021-19650- 

10 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 557349 
del24/08/2021- Por valor de 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 
EJECUCION DEL /PAGO JULIO 
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$855.036.788 2021 

 

PAGO Nro. 04 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 
Factura No. FE6 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.4 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO. 

776 I PARTE//ANX-2021- 
21760-2 

 

Anexos(Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 4 
correspondiente al periodo del 01/08/2021 

a 31/08/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.4 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 

CTO. 776 I PARTE//ANX-2021- 
21760-4 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.6033 
correspondiente al periodo desde 

01/08/2021 a 31/08/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.4 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 

CTO. 776 I PARTE//ANX-2021- 
21760-3 

Acreditación de pago de 
aportesal Sistema Integral de 

Seguridad 
Social y Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1040056399 

AINCA Planilla No. 9424228898 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.4 
CTO 776-2021/II PARTE.zip/ 
/ANX-2021-21760-9-1-250 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 636101 del 
20/09/2021 – Por valor de $860.346.670 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO 
2021 

 

PAGO Nro. 05 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 

Facturaso documentos 
equivalentes 

 
Factura No. FE7 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.5 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO. 

776 I PARTE/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-24058-2 

 
Anexos (Actas de Comité) 

(Informes) 

 

Informe de Supervisión No. 5 
correspondiente al periodo del 01/09/2021 

a 30/09/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.5 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO. 

776 I/INFORME Y SOPORTE 
VIGILANCIA SEP 

2021 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.6783 
correspondiente al periodo desde 

01/09/2021 a 30/09/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.5 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO. 

776 I PARTE/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-24058-3 

Acreditación de pago de aportesal 
Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

 

LUBECK Planilla No. 1040785056 
AINCA Planilla No. 9425405404 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.5 
CTO 776-2021/II PARTE.zip/ CTO 

776 II PARTE/OBLIGACION 
No.23 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 745042 del 
20/10/2021 – Por valor de $876.097.074 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
SEPTIEMBRE 2021 

 
PAGO Nro. 06 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
 

Facturas o documentos equivalentes 

 
 

Factura No. FE8 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
6 CTO 776-2021/PARTE 

I.zip//RADICACION CUENTA 
FINANCIERA/ANX-2021-26590-2/8- 

2021-26590 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 6 correspondiente 
al periodo del 01/10/2021 a 31/10/2021 y sus 
soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
6 CTO 776-2021/PARTE II. 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.7573 
correspondiente al periodo desde 01/10/2021 

a 31/10/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
6 CTO 776-2021/PARTE 

I.zip//RADICACION CUENTA 
FINANCIERA/ANX-2021-26590-2/8- 

  2021-26590 

 

Acreditación de pago de aportesal 
Sistema Integral de SeguridadSocial 

y Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1041376594 
AINCA Planilla No. 9426668686 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
6 CTO 776-2021/PARTE 

I.zip//RADICACION CUENTA 
FINANCIERA/SOPORTES 

PARAFISCALES 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 836440 del22/11/2021 – 
Por valor de $876.846.919 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
OCTUBRE 2021 

 
PAGO Nro. 07 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
 

Facturas o documentos equivalentes 

 
 

Factura No. FE9 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
7 CTO 776-2021/PARTE 

I.zip//RADICACION CUENTA 
FINANCIERA/ANX-2021-30002-2/8- 

2021-30002-ANEXO 

 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 7 
correspondiente al periodo del 01/11/2021 

a 30/11/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
7 CTO 776-2021/PARTE 

II/INFORME DE SUPERVISION 
PARTE III 

 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.8316 
correspondiente al periodo desde 

01/11/2021 a 30/11/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 

7 CTO 776-2021/PARTE 
I.zip//RADICACION CUENTA 

FINANCIERA/ANX-2021-30002-2/8- 
2021-30002-ANEXO 
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Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social 

y Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1042059116 

AINCA Planilla No. 9427856630 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 

7 CTO 776-2021/PARTE 
I.zip//RADICACION CUENTA 

FINANCIERA/ANX-2021-30002- 
2/8-2021-30002-ANEXO 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 920152 del 
17/12/2021 – Por valor de $876.831.855 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
NOVIEMBRE 2021 

 
PAGO Nro. 08 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 

Facturaso documentos 
equivalentes 

 
Factura No. FE10 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.8 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-31051- 

  2/8-2021-31051-ANEXO 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 8 
correspondiente al periodo del 

01/12/2021 a 31/12/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.8 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME SUPERVISION 

 

Periodo certificado por parte del 
Supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.8844 
correspondiente al periodo desde 

01/12/2021 a 31/12/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.8 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-31051-2/8- 

2021-31051-ANEXO 

 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1042059116 

AINCA Planilla No. 9427856630 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.8 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-31051-2/8- 

2021-31051-ANEXO 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 984277 del28/12/2021 
– Por valor de $881.520.025 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
DICIEMBRE 2021 

 
PAGO Nro. 09 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
Facturas o documentos 

equivalentes 

 
 

Factura No. FE11 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.9 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-5321- 

3/8-2021-5321-ANEXO 

 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 9 
correspondiente al periodo del 01/01/2022 a 

31/01/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.9 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021//ANX-2021-5820-4/8-2021- 
5321-ANEXO 
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Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.993 
correspondiente al periodo desde 

01/01/2022 a 31/01/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.9 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-5321- 

3/8-2021-5321-ANEXO 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1043519850 

AINCA Planilla No. 9429085988 

 

N/A 

 
Comprobante de ingreso de 

elementos a almacén. 

 
 

N/A 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.9 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-5321- 

3/8-2021-5321-ANEXO 

 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 111514 del22/02/2022 

– Por valor de $970.192.075 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO ENERO 

 

PAGO Nro. 10 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
Facturas o documentos 

equivalentes 

 
 

Factura No. FE12 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.10 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-8139- 

3/SOPORTES DE FACTURACION 

 
Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

 

Informe de Supervisión No. 10 
correspondiente desde 01/02/2022 a 

28/02/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.10 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME DE 
SUPERVISION/ANX-2022-8784- 

2/INFORME FEBRERO VIGILANCIA 

 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.1825 
correspondiente al periodo desde 

01/02/2022 a 28/02/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.10 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-8139- 

3/SOPORTES DE FACTURACION 

 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1044276033 
AINCA Planilla No. 9431689902. 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.10 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-8139- 

3/SOPORTES DE FACTURACION 

Comprobante de ingreso de 

elementos a almacén. 
N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 201393 del23/03/2022 
– Por valor de $976.159.795 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO 
2022 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 11 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
Facturas o documentos 

equivalentes 

 
 

Factura No. FE13 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021MARZO/FINANCIERA/ANX- 
2022-9957-3/SOPORTES DE 

FACTURA 

 
 

Anexos(Actas de Comité) 
(Informes) 

 
Informe de Supervisión No. 11 

correspondiente desde 01/03/2022 a 
31/03/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021MARZO/SUPERVISION/ANX- 
2022-25879-3/INFORME Y 

SOPORTES CTO. 776 DE 2021 – 
MARZO 2022 

Periodo certificado por parte 
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.2600 
correspondiente al periodo desde 

01/03/2022 a 31/03/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.11 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 MARZO/FINANCIERA/ANX- 

  2022-9957-3/SOPORTES DE 
FACTURA 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral 

de  SeguridadSocial y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1045017556 

AINCA Planilla No. 1393440956 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.11 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 MARZO/FINANCIERA/ANX- 
2022-9957-3/SOPORTES DE 

FACTURA 

Comprobante de ingreso 
deelementos a almacén. 

N/A N/A 

 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 284859 del20/04/2022 

– Por valor de $985.930.578 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2022 

 
PAGO Nro. 12 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

 
Facturas o documentos 

equivalentes 

 
 

Factura No. FE14 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.12 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX- 
2022-12414-3/SOPORTES DE 

FACTURA 

 
Anexos  (Actas de Comité) 

(Informes) 

 

Informe de Supervisión No. 12 
correspondiente desde 01/04/2022 a 

30/04/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.12 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 ABRIL/SUPERVISION/ANX- 
2022-25886-2/SOPORTES 

INFORME ABRIL 2022 

Periodo certificado por parte 
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.6849 
correspondiente al periodo desde 

01/04/2022 a 30/04/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.12 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-2022- 
12414-3/SOPORTES DEFACTURA 

 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1046395592 

AINCA Planilla No. 9435687526 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.12 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX- 

2022-12414-3/SOPORTES DE 
FACTURA 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. N/A N/A 

 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 392168 del 

25/05/2022 – Por valor de $980.808.219 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2022 

 

PAGO Nro. 
13 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 
Factura No. FE15 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.13 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17780- 

  2/SOPORTES DE FACTURA MAYO 

 
Anexos (Actas de Comité) 

(Informes) 

 

Informe de Supervisión No. 13 
correspondiente desde 01/05/2022 a 

31/05/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.13 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME 
SUPERVISION/ANX-2022-15335- 

3/SOPORTES DE FACTURA MAYO 

 

Periodo certificado por parte 
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.7636 
correspondiente al periodo desde 

01/05/2022 a 31/05/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.13 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17780- 

2/SOPORTES DE FACTURA MAYO 

 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1047078451 

AINCA Planilla No. 9436806980 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.13 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17780- 

2/SOPORTES DE FACTURA MAYO 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 472265 del 

22/06/2022 – Por valor de $983.408.234 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2022 

 
PAGO Nro. 14 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 
Factura No. FE16 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.14 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3 

 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 14 
correspondiente desde 01/06/2022 a 

30/06/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.14 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3 

 

Periodo certificado por parte 
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.8385 
correspondiente al periodo desde 

01/06/2022 a 30/06/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.14 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17269- 

3/SOPORTES DE FACTURA 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

Acreditación de pago de 
aportesal Sistema Integral de 

SeguridadSocial y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1047078451 

AINCA Planilla No. 9436806980 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.14 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17269- 

3/SOPORTES DE FACTURA 

Comprobante de ingreso 
deelementos a almacén. 

N/A N/A 

 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 552646 del22/07/2022 

– Por valor de $983.951.166 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2022 

 

PAGO Nro. 15 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
Facturas o documentos 

equivalentes 

 
 

Factura No. FE17 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.15 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-20428- 

4/SOPORTES DE FACTURA 

 
Anexos (Actas de Comité) 

(Informes) 

 

Informe de Supervisión No. 15 
correspondiente desde 01/07/2022 a 

31/07/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.15 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-20428- 

4/SOPORTES DE FACTURA 

 

Periodo certificado por parte 
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.9196 
correspondiente al periodo desde 

01/07/2022 a 31/07/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.15 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-20428- 

4/SOPORTES DE FACTURA 

Acreditación de pago de 
aportesal Sistema Integral de 

SeguridadSocial y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1047840209 

AINCA Planilla No. 9438239271 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.15 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-20428- 

4/SOPORTES DE FACTURA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 673285 del24/08/2022 

– Por valor de $984.696.137 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 16 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
Facturas o documentos 

equivalentes 

 
 

Factura No. FE18 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.16 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021 AGOSTO/ 
FINANCIERA/ANX-2022-23210- 
3/SOPORTES DE FACTURA 

 
Anexos (Actas de Comité) 

(Informes) 

 

Informe de Supervisión No. 16 
correspondiente desde 01/08/2022 a 
31/08/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.16 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021 AGOSTO/ 
SUPERVISION/ANX-2022-25850- 
3/SOPORTES AGOSTO 2023 

 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.10028 
correspondiente al periodo desde 
01/08/2022 a 31/08/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.16 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021 AGOSTO/ 
FINANCIERA/ANX-2022-23210- 
3/SOPORTES DE FACTURA 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1047840209 

AINCA Planilla No. 9438239271 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.16 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021 AGOSTO/ 
FINANCIERA/ANX-2022-23210- 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 769876 del26/09/2022 

– Por valor de $990.542.446 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO 
2022 

 
PAGO Nro. 17 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
Facturas o documentos 

equivalentes 

 
 

Factura No. FE19 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.17 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021/ FINANCIERA/ANX-2022- 

25462-3/SOPORTES DE FACTURA 

SEPTIEMBRE 
 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 17 
correspondiente desde 01/09/2022 a 

30/09/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.17 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/SUPERVISION/ANX-2022- 
25756-3 

 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.10826 
correspondiente al periodo desde 

01/09/2022 a 30/09/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.17 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021/ FINANCIERA/ANX-2022- 

25462-3/SOPORTES DE FACTURA 
SEPTIEMBRE 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1048522945 

AINCA Planilla No. 1049246444 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.17 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021/ FINANCIERA/ANX-2022- 

25462-3/SOPORTES DE FACTURA 
SEPTIEMBRE 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. N/A N/A 

 
Orden de pago 

 
Orden de Pago No. 860661 del25/10/2022 

– Por valor de $1.002.019.782 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
SEPTIEMBRE 2022 

 

PAGO Nro. 18 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
Facturas o documentos 

equivalentes 

 
 

Factura No. FE20 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.18 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-27601- 

2/SOPORTES DE FACTURA 

 
 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

 
Informe de Supervisión No. 18 

correspondiente desde 01/10/2022 a 
31/10/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.18 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME DE 
SUPERVISION/ANX-2022-3919- 

2/SOPORTES CONTRATO 776 DE 
2021 

 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.11648 
correspondiente al periodo desde 

01/10/2022 a 31/10/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.18 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-27601- 

2/SOPORTES DE FACTURA 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1049982626 

AINCA Planilla No. 9442249680 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.18 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-27601- 

2/SOPORTES DE FACTURA 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 951493 del23/11/2022 
– Por valor de $1.000.111.960 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE 
2022 

 

PAGO Nro. 19 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
Facturas o documentos 

equivalentes 

 
 

Factura No. FE21 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 

19 CTO 776-2021.zipPARTE 
II/RADICACION 

FINANCIERA/ANX-2022-31063- 
2/SOPORTES DE FACTURA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 19 
correspondiente desde 01/11/2022 a 

30/11/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.19 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 PARTE I 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.15552 
correspondiente al periodo desde 

01/11/2022 a 30/11/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 

19 CTO 776-2021.zipPARTE 
II/RADICACION 

FINANCIERA/ANX-2022-31063- 
2/SOPORTES DE FACTURA 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1050672985 

AINCA Planilla No. 9443167282 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
19 CTO 776-2021.zipPARTE 

II/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-31063- 

2/SOPORTES DE FACTURA 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 3001049898 del 
20/12/2022 Por valor de $1.005.713.569 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE 
2022 

 

PAGO Nro. 20 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 
Facturas o documentos 

equivalentes 
Factura No. FE22 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 

20 CTO 776- 

2021.zip/ RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-31946- 

2/SOPORTES DE FACTURA 
DICIEMBRE 2022 

 
 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

 
Informe de Supervisión No. 20 

correspondiente desde 01/12/2022 a 
31/12/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.20 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME DE 
SUPERVISION/ANX-2022-31948- 

3/SOPORTES PERIODO 
DICIEMBRE 2022 

 
Periodo certificado por parte 

del supervisor (dd/mm/aaaa) a 
(dd/mm/aaaa) 

 
Certificado de Cumplimiento No.13168 

correspondiente al periodo desde 
01/12/2022 a 31/12/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
20 CTO 776- 

2021.zip/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-31946- 

2/SOPORTES DE FACTURA 
DICIEMBRE 2022 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1050672985 

AINCA Planilla No. 9443167282 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
20 CTO 776 2021.zip/RADICACION 

FINANCIERA/ANX-2022-31946- 
2/SOPORTES DE FACTURA 

DICIEMBRE 2022 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 3001105624 del 
29/12/2022 – Por valor de $998.211.652 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
DICIEMBRE 2022 

 

 

 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 21 

 
REQUISITOS 

 
DESCRIPCIÓN 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

 
 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 

 
Factura No. FE23 / Nota Crédito No. NC3 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
21 CTO 776- 

2021.zip/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-5447- 

2/SOPORTES DE FACTURACION 
ENERO 2023 

 
 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

 
Informe de Supervisión No. 21 

correspondiente desde 01/01/2023 a 
31/01/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.21 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME DE 
SUPERVISION/ANX-2022-5973- 

3/INFORME DE GESTION CTO 776 
DE 2021/ENERO 2023 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.811 
correspondiente al periodo desde 

01/01/2023 a 31/01/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
21 CTO 776- 

2021.zip/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-5449-2 

 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 
 

LUBECK Planilla No. 1052207824 
AINCA Planilla No. 9446367021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
21 CTO 776- 

2021.zip/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-5447- 

2/SOPORTES DE FACTURACION 
ENERO 2023 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000100939 del 

22/02/2023 - Por valor de $ 1.112.597.715 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO ENERO 2023 

 
PAGO Nro. 22 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 
Factura No. FE24 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
22 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/ 
RADICACION FINANCIERA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 22 
correspondiente desde 01/02/2023 a 

28/02/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
22 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 1 

 
Periodo certificado por parte 

del supervisor (dd/mm/aaaa) a 
(dd/mm/aaaa) 

 
Certificado de Cumplimiento No.2197 

correspondiente al periodo desde 
01/02/2023 a 28/02/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
22 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/ 
RADICACION FINANCIERA/ 

CERTIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1052965614 

AINCA Planilla No. 9447626930 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
22 CTO 776-2021 PARTE 

1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/ 
RADICACION FINANCIERA/ANX- 

2023-7789-6, ANX-2023-7789-7 .pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 3000180761 del 
24/03/2023 - Por valor de $ 1.137.612.967 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO 
2023 

 
PAGO Nro. 23 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 
Facturas o documentos 

equivalentes 

 
 

Factura No. FE25 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
23 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 
1/PAGO E INFORME/ANX-2023- 

10084-3. pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 23 
correspondiente desde 01/03/2023 a 

31/03/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
23 CTO 776-2021 PARTE III. 

 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

 

Certificado de Cumplimiento No.2923 
correspondiente al periodo desde 

01/03/2023 a 31/03/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
23 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 
1/PAGO E INFORME/ANX-2023- 

10084-4.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 

LUBECK Planilla No. 1053722148- 
1053722093 

AINCA Planilla No. 9449265408 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
23 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 
1/PAGO E INFORME/ANX-2023- 
10084-6 - ANX-2023-10084-7.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000256911 del 

24/04/2023 - Por valor de $ 1.140.621.933 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2023 

 

PAGO Nro. 24 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 
Factura No. FE26 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.24 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023-13098- 
3.pdf 

 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 24 
correspondiente desde 01/04/2023 a 

30/04/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.24 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/INFORME/ANX-2023- 

13835-4.pdf 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.3625 
correspondiente al periodo desde 

01/04/2023 a 30/04/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.24 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023-13098- 
4.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 
9450510520AINCA Planilla No. 

1054425553 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.24 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023-13098-7. - 
ANX-2023-13098-8. pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000339868 del 

24/05/2023 - Por valor $ 1.154.093.310,00 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2023 

 

PAGO Nro. 25 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 
Facturas o documentos 

equivalentes 
Factura No. FE27 INFORME DE SUPERVISIÓN No.25 

CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-2023- 

15027_3.pdf 

 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 25 
correspondiente desde 01/05/2023 a 

31/05/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.25 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/INFORME/ANX-2023- 

15369_3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.4252 
correspondiente al periodo desde 

01/05/2023 a 31/05/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.25 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023- 
15027_3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1055123351 – 
1055123319 AINCA Planilla No. 

9451709447 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.25 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023- 
15027_3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000415739 del 

22/06/2023 - Por valor $ 1.143.961.118,00 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2023 

 
PAGO Nro. 26 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL 

 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 

Factura No. FE28 
Factura No. FE29 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.26 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023- 
17809_3.pdf 

 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 26 
correspondiente desde 01/06/2023 a 

30/06/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.26 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/INFORME/ANX-2023- 

19282_5.pdf 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) 

a (dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.4898 
correspondiente al periodo desde 

01/06/2023 a 30/06/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.26 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023- 
17809_3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1055769178 - 
1055769156 

AINCA Planilla No. 9453053933 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.26 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023- 
17809_3.pdf 

Comprobante de 
ingreso de elementos a 

almacén. 

 

N/A 

 

N/A 

 
Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000504337 del 
24/07/2023 - Por valor $ 1.180.322 

Orden de Pago No. 3000504329 del 
24/07/2023 - Por valor $ 1.143.975.060 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2023 

 
PAGO Nro. 27 

 

REQUISITOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 

equivalentes 

Factura No. FE30 
Factura No. FE31 

Nota Crédito No. NC4 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.27 
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 27 
correspondiente desde 01/07/2023 a 

31/07/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.27 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/INFORME/ANX-2023 21043_3.pdf 

 
Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) 

a (dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.5570 
correspondiente al periodo desde 

01/07/2023 a 14/07/2023 
Certificado de Cumplimiento No.5573 

correspondiente al periodo desde 
15/07/2023 a 31/07/2023 

 
INFORME DE SUPERVISIÓN No.27 

CTO 776-2021(1).zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral 

de Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1056478214 – 
1056478187 AINCA Planilla No. 

9454458349 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.27 
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf 

Comprobante de 
ingreso de elementos a 

almacén. 

 

N/A 
 

N/A 

 
Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000591442 del 
23/08/2023 - Por valor $ $487,719,339.00 

- Orden de Pago No. 3000591443 del 
23/08/2023 - $672,721,650.00 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2023 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

 

PAGO Nro. 28 

 

REQUISITOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 

Factura No. FE32 
INFORME DE SUPERVISIÓN No.28 

CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf 

 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 28 
correspondiente desde 01/08/2023 a 

31/08/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.28 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/INFORME/ANX-2023 

22679_3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.6868 
correspondiente al periodo desde 

01/08/2023 a 31/08/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.28 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1057161213 – 
1057161187 AINCA Planilla No. 

9455868988 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.28 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000678320 del 
20/09/2023 - pago por Por valor $ 

$1.172.678.267 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO 
2023 

 
PAGO Nro. 29 

 

REQUISITOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 

Factura No. FE33 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 29 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf 

 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 29 
correspondiente desde 01/09/2023 a 

30/09/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 29 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/INFORME/ANX-2023 

24980_3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.7562 
correspondiente al periodo desde 

01/09/2023 a 30/09/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 29 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 
LUBECK Planilla No. 1057935710 
AINCA Planilla No. 9457224318 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 29 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000773548 del 
24/10/2023 – pago Por valor $ 

$1.175.440.801 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
SEPTIEMBRE 2023 

 

 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 30 

 

REQUISITOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturaso documentos 
equivalentes 

 

Factura No. FE34 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 30 

CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 30 
correspondiente desde 01/10/2023 a 

31/10/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 30 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/INFORME/ANX-2023 27199_3.pdf 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.8178 
correspondiente al periodo desde 

01/10/2023 a 31/10/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 30 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1058642776 

AINCA Planilla No. 9558542189 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 30 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000849989 del 
21/11/2023 - En trámite pago por 

Por valor $ $1.176.177.452 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE 
2023 

 
PAGO Nro. 31 

 

REQUISITOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 

equivalentes 

 

Factura No. FE35 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
31 CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 29591_3.pdf 

 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 31 
correspondiente desde 01/11/2023 a 

30/11/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 31 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/INFORME/ANX-2023 

29598_3.pdf 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.8836 
correspondiente al periodo desde 

01/11/2023 a 30/11/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 31 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 29591_3.pdf 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de 

Seguridad Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 9459845408 

AINCA Planilla No. 9459845408 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 31 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 29591_3.pdf 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000936965 del 
18/12/2023 - En trámite pago por 

Por valor $ 1.175.314.190 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE 
2023 

 

 

 

 

 

 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 32 

 
REQUISITOS 

 
DESCRIPCIÓN 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 

Factura No. FE36 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 32 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 32 
correspondiente desde 01/12/2023 a 

31/12/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 32 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/INFORME/ANX-2023 31286_3.pdf 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 9281 
correspondiente al periodo desde 

01/12/2023 a 31/12/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 32 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de 

Seguridad Social y Parafiscales 

 

AINCA Planilla No. 9459845408 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 32 

CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

 

Orden de Pago No. 3000977275 del 
27/12/2023 - Por valor $ 1.163.855.883 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO DICIEMBRE 
2023 

 
PAGO Nro. 33 

 

REQUISITOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE37- FE38 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 
correspondiente desde 01/01/2024 a 

31/01/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 302 -303 
correspondiente al periodo desde 

01/01/2024 a 31/01/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 

LUBECK Planilla No. 1060937305 
AINCA Planilla No. 9462550004 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000083943 - 
3000083942 del 16/02/2024 - Por valor $ 

3.101.982,00 – 1.281.505.129,00 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL CONTRATO /CTO 
776-2021 P FEB 2024.pdf 
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PAGO Nro. 34 

 
REQUISITOS 

 
DESCRIPCIÓN 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 

Factura No. FE39 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 
correspondiente desde 01/02/2024 a 

29/02/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 686 
correspondiente al periodo desde 

01/02/2024 a 29/02/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 

LUBECK Planilla No. 1061828320 
AINCA Planilla No. 9463796143 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000165252 del 
18/03/2024 - Por valor total de 

$1.293.678.272 

SECOP II/ CONTRATO/776- 
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL CONTRATO /CTO 
776-2021 P MAR 2024.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO Nro. 35 

 

REQUISITOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

                      Factura No. FE40 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
35CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35 
correspondiente desde 01/03/2024 a 

31/03/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 1220 
correspondiente al periodo desde 

01/03/2024 a 31/03/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 

LUBECK Planilla No. 1062624421 

AINCA Planilla No. 9465202285 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

 

Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000252069 
Del 24/04/2024 por valor de 

1,294,028,440.00 

 

N/A 
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PAGO Nro. 36 

 

REQUISITOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 

Factura No. FE41 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 
correspondiente desde 01/04/2024 a 

30/04/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 1781 
correspondiente al periodo desde 

01/04/2024 a 30/04/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 

LUBECK Planilla No. 1063321895 
AINCA Planilla No. 9466621832 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago 3000351053 del 

24/05/2024 por valor de $1.292.950.117 
N/A 

 
PAGO Nro. 37 

 

REQUISITOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 

Factura No. FE42 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37 
correspondiente desde 01/05/2024 a 

31/05/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 2343 
correspondiente al periodo desde 

01/05/2024 a 31/05/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 

LUBECK Planilla No. 1063321895 
AINCA Planilla No. 9466621832 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 

de elementos a almacén. 
N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago 3000443289 del 

24/06/2024 por valor de $1.300.887.561 
N/A 
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PAGO Nro. 38 

 

REQUISITOS 
 

DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

 

Factura No. FE43 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 38 

CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 38 
correspondiente desde 01/06/2024 a 

30/06/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 38 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 1781 
correspondiente al periodo desde 

01/04/2024 a 30/04/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 38 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

 

LUBECK Planilla No. 1063321895 
AINCA Planilla No. 9466621832 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 38 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 

de elementos a almacén. 
N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago 3000519166 del 

23/07/2024 por valor de $ 1.304.628.285 
N/A 

 

 

Nota: NO  existen reintegros o devoluciones. 
 

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro) 

 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha / / un total de 
  facturas, por valor de PESOS ($ ), y un totalde   cuentas de cobro, por valor de 
  PESOS ($ ), de acuerdo con laentrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula 
del contrato, así: 

 
FACTURA Nro. 

 

 
Requisitos 

 

 
Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el 

que reposa la evidencia o 
enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos. 

 

 
Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de : SÍ NO  

Reporte de seguimiento al pago en Mora: 
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CUENTA DE COBRO Nro. 

 
 

Requisitos 

 
 

Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 
publicados los documentos. 

 
 

Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 

Se presenta Mora en el pago para el mes de : SÍ NO   

 
Reporte de seguimiento al pago en Mora: 

 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de laSecretaría 
General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro) 

 
De acuerdo con  los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato 
  , el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a  la 

suma de ($ ), pesos con corte al de de , así: 
 

NO. FAC FECHA DE 
FACTURA 

 
PERIODO 

 
CONCEPTO 

VALOR 
NETO 

VALOR 
CONSIGNAD O 

FECHA 
CONSIGNACIÓN 

N/A 
        N/ A 

N/A N/A N/A N/A N/A 
 

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , según la forma de pago 
establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ_ NO se generaron intereses moratorios para el periodo 
comprendido entre el   _de_   de_   al_ de _de__ . 

4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

La aprobación de la garantía única inicial se produjo el día 14/05/2021 y la aprobación de la última actualización 
se produjo el 28/08/2023, de la siguiente manera: 
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 MODIFICACIONES 

 
              Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales: 
 

 
CLASE DE 

MODIFICACIÓN 

 
FECHA 

VALOR 
(En caso de 
ser adición) 

TIEMPO 
(En caso de que 
sea prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

 
ADICIÓN 

 
29/12/2021 

 
$ 456.000.000 

 
No aplica 

Secop II – contrato 776- 
2021- Modificaciones del 

contrato 

 
ADICIÓN 

 
20/09/2022 

 
$ 1.063.456.442 

 
No aplica 

Secop II – contrato 776- 
2021- Modificaciones del 

contrato 

 
ADICIÓN 

 
29/12/2022 

 
$ 3.035.032.000 

 
No aplica 

Secop II – contrato 776- 
2021- Modificaciones del 

contrato 

ADICIÓN Y 
PRORROGA 

 
03/08/2023 

 
$ 1.223.109.704 

 
15 días calendario 

Secop II – contrato 776- 
2021- Modificaciones del 

contrato 

ADICION Y 
PRORROGA 

 
28/12/2023 

 
$ 744.000.000 

 
9 días calendario 

Secop II – contrato 776- 
2021- Modificaciones del 

contrato 

ADICION Y 
PRORROGA 

 
17/01/2024 

 
$ 7.381.966.415 

 
199 días calendario 

Secop II – contrato 776- 
2021- Modificaciones del 

contrato 

ADICION Y 
PRORROGA 

 
08/07/2024 

 
$ 1.369.829.960 

 
Un /1) mes 

Secop II – contrato 776- 
2021- Modificaciones del 

contrato 

 
 
 

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
 

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro) 
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TIPO DE 

INFORME 

 
 

CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVALA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

 
INFORME 
PARCIAL 

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el 
objeto del contrato. X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del 
Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo 
ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a 
la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia 

 
X 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la 
ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el 
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde 
indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día 
con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de 
conformidad con las normas legales vigentes 

 

X 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron 
cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP 
según sea el caso. 

 
 

X 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones 
si a ello hubiere lugar. 

 

X 

 

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá 
diligenciar el siguiente cuadro) 
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TIPO DE 

INFORME 

 
 

CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN 
CASO DE QUE SEA POSITIVA 

LA RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES PORLAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

 
 
 
 
 

 
INFORME 

FINAL 

El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato. N.A. 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del 
Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de 
conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y 
diligencia. 

 
N.A. 

Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, 
con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación 
emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma 
donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al 
día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de 
conformidad con las normas legales vigentes 

 
 

N.A. 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados 
entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados 
Oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. 

 
N.A. 

Que   su   ejecución   presupuestal   obedeció   a   los   pagos   y 
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones 
si a ello hubiere lugar. 

 

N.A. 

 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato 
No. 776 de 2021 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión: 

 

DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES 

POST 
CONTRACTUALES 

MODO DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en 

el SECOP) 

N/A N/A N/A N/A 

 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO. 

 

De acuerdo a los análisis de seguridad los riesgos al contrato son los siguientes: Hurto, Suplantación, Vandalismo, 
agresión a funcionario y terrorismo, los cuales para el periodo ninguno de ellos se ha materializado. 
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8. OBSERVACIONES 
 

El presente informe se elabora con ocasión de la adición y prorroga al contrato 
 

9. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

CARGO FIRMA 

MARIA YENIFER PRADA PEÑA 
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

 

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el 
siguiente cuadro: 

 

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN CARGO FIRMA 

N/A Responsable del insumo 
técnico. 

 

N/A Responsable del insumo 
jurídico. 

 

N/A Responsable del insumo 
financiero. 

 

 
 
 
 
 
 


