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AGOSTO 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1

CONCERTADO ALCALÁ 6/8/24 24/9/24 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 0

AGOSTO 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1

CONCERTADO ALCALÁ 8/8/24 26/9/24 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 0

AGOSTO 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1

CONCERTADO ARGELIA 9/8/24 27/9/24 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 0

AGOSTO 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1

CONCERTADO ARGELIA 10/8/24 28/9/24 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 0

SEPTIEMBRE 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1

CONCERTADO ALCALÁ 6/8/24 24/9/24 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 0

SEPTIEMBRE 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1

CONCERTADO ALCALÁ 8/8/24 26/9/24 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 0

SEPTIEMBRE 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1

CONCERTADO ARGELIA 9/8/24 27/9/24 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 0

SEPTIEMBRE 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1

CONCERTADO ARGELIA 10/8/24 28/9/24 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 0

OCTUBRE 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2

POR CONCERTAR ALCALÁ 1/10/24 26/11/24 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 0

OCTUBRE 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2

POR CONCERTAR ALCALÁ 3/10/24 28/9/24 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 0

OCTUBRE 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2

POR CONCERTAR ARGELIA 4/10/24 29/9/24 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 0

OCTUBRE 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2

POR CONCERTAR ARGELIA 5/10/24 30/9/24 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 0

0

NOVIEMBRE 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2

POR CONCERTAR ALCALÁ 1/10/24 26/11/24 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 0

NOVIEMBRE 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2

POR CONCERTAR ALCALÁ 3/10/24 28/9/24 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 0

NOVIEMBRE 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2

POR CONCERTAR ARGELIA 4/10/24 29/9/24 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 0

NOVIEMBRE 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2

POR CONCERTAR ARGELIA 5/10/24 30/9/24 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 0

DICIEMBRE 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3

POR CONCERTAR ALCALÁ 3/12/24 13/12/24 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 0

DICIEMBRE 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3

POR CONCERTAR ALCALÁ 5/12/24 13/12/24 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 0

DICIEMBRE 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3

POR CONCERTAR ARGELIA 6/12/24 13/12/24 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 0

DICIEMBRE 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3

POR CONCERTAR ARGELIA 7/12/24 13/12/24 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 0

DICIEMBRE 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3

POR CONCERTAR ALCALÁ 3/12/24 13/12/24 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 0

DICIEMBRE 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3

POR CONCERTAR ALCALÁ 5/12/24 13/12/24 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 0

DICIEMBRE 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3

POR CONCERTAR ARGELIA 6/12/24 13/12/24 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 0

DICIEMBRE 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3

POR CONCERTAR ARGELIA 7/12/24 13/12/24 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 0

ENERO 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 4

POR CONCERTAR ALCALÁ 24/1/25 21/2/25 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 0 24 24

ENERO 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 4

POR CONCERTAR ALCALÁ 26/1/25 23/2/25 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 0 24 24

ENERO 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 4

POR CONCERTAR ARGELIA 27/1/25 24/2/25 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 0 24 24

ENERO 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 4

POR CONCERTAR ARGELIA 28/1/25 25/2/25 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 0 24 24

FEBRERO 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 4

POR CONCERTAR ALCALÁ 24/1/25 21/2/25 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 0 24 24

FEBRERO 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 4

POR CONCERTAR ALCALÁ 26/1/25 23/2/25 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 0 24 24

FEBRERO 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 4

POR CONCERTAR ARGELIA 27/1/25 24/2/25 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 0 24 24

FEBRERO 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 4

POR CONCERTAR ARGELIA 28/1/25 25/2/25 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 0 24 24

MARZO 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 5

POR CONCERTAR ALCALÁ 21/3/25 18/4/25 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 0 24 24

MARZO 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 5

POR CONCERTAR ALCALÁ 23/3/25 20/4/25 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 0 24 24

MARZO 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 5

POR CONCERTAR ARGELIA 24/3/25 21/4/25 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 0 24 24

MARZO 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 5

POR CONCERTAR ARGELIA 25/3/25 22/4/25 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 0 24 24



ABRIL 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 5

POR CONCERTAR ALCALÁ 21/3/25 18/4/25 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 0 24 24

ABRIL 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 5

POR CONCERTAR ALCALÁ 23/3/25 20/4/25 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 0 24 24

ABRIL 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 5

POR CONCERTAR ARGELIA 24/3/25 21/4/25 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 0 24 24

ABRIL 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 5

POR CONCERTAR ARGELIA 25/3/25 22/4/25 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 0 24 24

MAYO 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ALCALÁ 16/5/25 13/6/25 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 24

MAYO 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ALCALÁ 18/5/25 15/6/25 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 24

MAYO 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ARGELIA 19/5/25 16/6/25 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 24

MAYO 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ARGELIA 20/5/25 17/6/25 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 24

JUNIO 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ALCALÁ 16/5/25 13/6/25 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 24

JUNIO 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ALCALÁ 18/5/25 15/6/25 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 24

JUNIO 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ARGELIA 19/5/25 16/6/25 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 24

JUNIO 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ARGELIA 20/5/25 17/6/25 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 24

JUNIO 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ALCALÁ 21/6/25 19/7/25 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 24

JUNIO 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ALCALÁ 23/6/25 21/7/25 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 24

JUNIO 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ARGELIA 24/6/25 22/7/25 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 24

JUNIO 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ARGELIA 25/6/25 23/7/25 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 24

JULIO 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ALCALÁ 21/6/25 19/7/25 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 24

JULIO 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ALCALÁ 23/6/25 21/7/25 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 24

JULIO 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ARGELIA 24/6/25 22/7/25 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 24

JULIO 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 6

POR CONCERTAR ARGELIA 25/6/25 23/7/25 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 24

AGOSTO 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 7

POR CONCERTAR ALCALÁ 27/7/25 24/8/25 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 24

AGOSTO 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 7

POR CONCERTAR ALCALÁ 29/7/25 26/8/25 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 24

AGOSTO 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 7

POR CONCERTAR ARGELIA 30/7/25 27/8/25 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 24

AGOSTO 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 7

POR CONCERTAR ARGELIA 31/7/25 28/8/25 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 24

SEPTIEMBRE 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 7

POR CONCERTAR ALCALÁ 27/7/25 24/8/25 martes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - 14:00 - 20:00 - - - - - 24 24 24

SEPTIEMBRE 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 7

POR CONCERTAR ALCALÁ 29/7/25 26/8/25 jueves 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - 14:00 - 20:00 - - - 24 24 24

SEPTIEMBRE 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 7

POR CONCERTAR ARGELIA 30/7/25 27/8/25 viernes 14:00 20:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - 14:00 - 20:00 - - 24 24 24

SEPTIEMBRE 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA 
HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 7

POR CONCERTAR ARGELIA 31/7/25 28/8/25 sabado 08:00 14:00 DARIO BOHORQUEZ 6 6 - - - - - 8:00 - 14:00 - 24 24 24


