INFORME ADMINISTRATIVO Y DE EJECUCION

Teniendo en cuenta que desde el componente administrativo se busca garantizar la adecuada
ejecucion de los recursos financieros del proyecto con el correcto seguimiento de los
desembolsos realizados por parte del municipio de Medellin, asi como de los egresos
causados por le Corporacidn, a continuacién, se expone la ejecucién presupuesta a la fecha.

INGRESOS, se han recibido ingresos por un valor de $21.061.890, correspondientes al 20% del
total del valor del aporte al convenio del Distrito especial de ciencia, tecnologia e innovacién
de Medellin.

EGRESOS
COMPONENTE 1: FORMACION

1. Material pedagoégico: A la fecha no se han realizado compras de material para el
desarrollo de los laboratorios de formacion.

2. Coordinador de formacion: Se han realizado dos desembolsos por el concepto de
coordinacion de formacion a la profesional Jalil Salas Arango. El primero se
desembolsé en el mes de junio correspondiente a los honorarios del 21 al 31 de mayo
y los honorarios del 01 al 30 de junio, en el mes de julio se realizé el segundo por
honorarios del 01 al 31 de julio. En total estos tres egresos suman $7.394.333, es decir
el 36% del rubro presupuestado.

3. Artistas.

3.1. Se harealizado el pago de honorarios de los meses de mayo (21 al 31), junio (01 al 30) y
julio (01 al 31) a Valeria Montoya Restrepo, en total estos honorarios suman $.5.366.667.

3.2. Se harealizado el pago de honorarios de los meses de mayo (21 al 31), junio (01 al 30)y
julio (01 al 31) a Laura Catalina Bedoya Granda, estos desembolsos suman $5.600.000.

Asi pues, el valor ejecutado por concepto de artistas formadores es de $10.996.667, para un
porcentaje de 36%.

COMPONENTE 2: INTERINSTITUCIONAL

Elrecurso de este componente es para el desarrollo de la mesa interinstitucional a cargo de la
Red de Creacion Escénica y para el desarrollo de la evaluacién final del proceso, teniendo en
cuenta que ninguna de estas dos actividades se ha llevado a cabo, la ejecucidn de este recurso
es del 0% a la fecha.

COMPONENTE 3: PROYECCION

A la fecha no se han realizado intercambios, circulaciones o muestras. En este sentido, la
ejecucion de este recurso es del 0% a la fecha.

COMPONENTE 4: ADMINISTRATIVO

1. Gestor administrativo: La gestora administrativa no presenta cuenta de cobro, toda
vez que estas son obligatorias para las personas contratadas bajo la modalidad de
prestacion de servicios y su contrato es laboral.



A la fecha se han generado pagos por concepto de gestora administrativa por un total
de 4.690.000. Teniendo en cuenta la figura contractual de este cargo, $2.853.115 han
sido transferidos directamente a Aura Vanessa Flérez por concepto de salarioy
$1.836.885 a la Corporacion para el pago de la seguridad social y reserva prestacional
de la trabajadora.

Transporte para laboratorio: El laboratorio de personas de personas con discapacidad,
para el cual fue asignado este recurso, se mantuvo en consolidacién durante el mes de
julio, por tal razdén no se realizé entrega de auxilio de transporte.

COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO

Segun lo acordado enreunidon con equipo de la Alcaldia, se han generado los siguientes
egresos de este rubro:

Espacio de trabajo ($200.000)

Utiles, papeleria y fotocopias ($100.000)

Auxilio de transporte artistas formadoras y coordinadora meses ($583.250)

Nota: Acogiéndonos a las indicaciones del equipo administrativo del Municipio de
Medellin en el presente informe, respecto a estos costos, se entregan evidencias
Unicamente de las cartas que soportan el desembolso por concepto de auxilio de
transporte para las artistas formadoras y la coordinadora administrativa, estas cartas
estan en la carpeta de informe financiero de ejecucién nombradas como “Cartas
auxilio de transporte equipo de trabajo”

APORTES PROPIOS

Finalmente, a la fecha del 31 de julio de 2024, Circo Momo ha realizado los siguientes
aportes en especie:

e Material pedagodgico: Colchonetas, juguetes de circo, hulas, didbolos, pelotas de
malabaresy clavas por un valor total de $ 3.429.011

De esta manera queda pendiente realizar los aportes en especie alos componentes de
intercambios y muestra final por valor total de $2.500.000 en total, estos se realizaran
en las actividades que estan pendientes en el proceso.

Otras claridades administrativas

1.

Es importante aclarar que la Corporacion Momo Escuela de Arte realiza algunos pagos
de gastos del convenio desde la cuenta de ahorros principal de la entidad, esto debido
a que el aporte suministrado por la Alcaldia para el desarrollo del proyecto ingresa a la
Corporacién en fechas que no coinciden con los pagos tanto al equipo de trabajo como
a los proveedores. A la fecha se han realizado pagos sélo de honorarios por un valor
total de $23.051.000, de los cuales el convenio le debe a la entidad Circo Momo,
$1.989.110.



2. Envista que el auxilio de transporte a las Artistas formadoras y a la coordinadora de
formacion fue algo que se habld, aprobé y de lo cual se envié el formato para soporte
en el mes de julio, la entrega del auxilio de transporte de los meses anteriores (mayoy
junio) se entregd junto con el del mes de julio el dia 31 de julio de 2024.

3. Se entregan extractos bancarios de los meses de junioy julio, el correspondiente al
mes de mayo se entregd en el informe 1.



