GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION No. 4
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2024

INFORMACIONGENERAL G ' e S i

Marqué con una X el\hpo de documento:

CONTRATO X | CONVENIO gggﬁl A%EON Espacio para registro CORDIS
Numero: 045 | de | 2024

Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ISHACHIMANA Y EN EL
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHIRURIA UBICADOS EN
LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE,
DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858
DE 2018, 0 SEGUN CORRESPONDA.

Contratista: I ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO DE ISHO

INFORMAGION DE LA EJECUCION

Registro Presupuestal (articulo 42 ley): 195 de 27 DE FEBRERO de |2024
Fecha aprobacion de Pélizas Garantias: 1 de MARZO de |2024 ‘ 1
Fecha de inicio: il
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio s e MAED de 2024
Duracion total: 126 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
Fecha de terminacion: 19 | de | SEPTIEMBRE | de |2024
. ____ Prerrogas i
. _ Adicional No. ; Tiempo (dias calendario)
1 N/A N/A
2 N/A N/A
Fecha de terminacion de acuerdo con la prérroga: ] Dia ] de | Mes | de I Afo
G ,‘ Adiciones i
. Adicional No. Valor ($) E{
1 N/A N/A
2 N/A N/A
Valor total: IR
e e - Suspensiones - . i
o Adicional No. ' : Tiempo (dias calendario) E
1 N/A N/A i
2 N/A N/A
Fecha de terminacion de acuerdo con la suspension: Dia de Mes de Afo
e e T - Modificaciones - : i
: Clausuta No ' Breve descripcion de la modificacion T
1 .
2
[BALANCEFINANCERO CEmeE . =
El contrato/convenio/orden de aceptacion estipuld anticipo:SI___ No_X__

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacién de los anticipos en el cuadro a continuacién

[Cuenta | Cormiente | X[ Ahomos | [ Numero Cuenta: 861093284 Banco: AVVILLAS j

El interventor/supervisor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo
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Plan de inversion del anticipo / Modificacion F t trol d - L, e ) i
al plan de inversién ormato control de seguimiento anticipo Conciliacién bancaria i
Extractos bancarios Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros

i

*La legalizacion del anticipo debe ser en funcion a la programacion acordada con el contratista y debe coincidir la programacion con la actividad y el valor aprobado en
las fechas respectivas.

1

!

Balance General Pagos realizados al contratista/entidad i

oriden d Valor F

Concepto Valor Concepto (16) az:““f) Fecha(18)| Valortotalfactura(19) | amortizacion Valor neto (21) %(22) i ¢

L anticipo (20) i

MARZO $ 184.472.090 184.472.090 "% i

Valor inicial (9) $ 1668992220 | |  ABRIL $ 236.339.340| § 630340 4% | i
Valor Adiciones (10) $ MAYO $ 233.709.180] § Z070180| W% | |
Valor Reducciones (11) $ - JUNIO $ -8 ‘ - 0% 2k 2?
Valor Total (12) b 1668992220 | JULIO $ s e v
Valor pagado (13) S 654520610 | AGOSTO $ $ . % bl i
Valor causado que no se ha :
egado (1) $ 155,888,990 | | SEPTIEMBRE $ s . % i
Valor total gecutado (15) $ 610409600| | OCTUBRE s s . "% i
Valor por ejecutar (16) $ - 358582620 | | NOVIEMBRE $ -8 - 0% i d
i i

TOTALES B 6545206100 § 13 es4520610]  302% | |

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR g

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.034,9%
Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo & ¥
No. Orden de pago de Anticipo: Registre el nimero de la orden de pago del anticipo. i i
Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.034,9% i
Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9) i
Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (4) * Casilla (10) il
Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (3 Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones) it
Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - S De la casilla (21) Valor total amortizacion anticipos : i
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones 4 o
10. Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas : i
11. Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas i :
12. Valor Total: Es la suma de lacasilla (9) +(10) i
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19) ] i
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esta radicando para pago
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) +(13) (3 Valor pagado +Valor causado no pagado)
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado
17. Concepto: Corresponde a los Numeros de pago realizados
18. Orden de Pago: Registre el Numero de la orden de pago.
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. i i
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura B i
21. Valor Amortizacion anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipuladaen el *
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20) i
23. %: Es la Division entre el valor total del (1) y el valor total de la factura (19)

PN AW

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacion: ;

Valor aporte contrapartida $ P 4]
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $ B
% de Ejecucion contrapartida a la fecha % : ‘i

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecucion | . t
Financiera Recursos Entregados en Administracion” A-FM-CN-AC-02-06.

| RENDIMIENTOS J
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El contrato/convenio/orden de aceptacion genero rendimientos: S| No X

rendimientos (Fecha de Inicio -

Periodo de generacion de

Fecha de corte)

Fecha de consignacion de

Valor de Rendimientos o s
rendimientos

Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verific el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes sIX NO

alos sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto cancelado y

las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con laley 714. de 2002, art. 50. Marque con una X

Estado de avance de la ejecucion fisica a la fecha

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucion actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

No

OBLIGACIONES GENERALES
DEL CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Asumir la responsabilidad
de todas las actividades
relativas a la ejecucion de
las obligaciones
contractuales.

48,6%de Avance:

Descripcion del avance:

La Asociacién de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio Isho, para
el mes de junio de la presente vigencia, asumié con responsabilidad las
actividades concernientes a la ejecucion de las obligaciones contractuales
adquiridas mediante la suscripcion del contrato objeto de supervision, en el
cual se evidencia la presentacion de la siguiente documentacion;

- Factura electronica de venta.

- Certificado de aportes parafiscales y seguridad social.

- Planilla seguridad social personal dinamizador de alimentos
correspondiente al mes de junio.

- Planillas de seguridad social personal administrativo.

- Relacién de pagos del personal administrativo.

- Relacion de pagos del personal dinamizador de alimentos.

- Pazy salvo proveedores.

- Certificado de limpieza y desinfecciéon de cocinas y comedores
realizada durante el mes de junio en la Institucién Etnoeducativa
Rural Ishachimana y en el Centro Etnoeducativo san lorenzo de
Shirruria.

- Actas de entrega de elementos de aseo.

- Actas de remision de alimentos.

- Acta de seguimiento al comité dinamizador -PAE.

- Formato de compras locales.

- Registro y control de asistencia durante el mes de junio en la
Institucién Etnoeducativa Rural Ishachimana y en el Centro
Etnoeducativo San Lorenzo de Shirruria.

- Certificados de cobertura atendida durante el mes de junio en la
Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana y en el Centro
Etnoeducativo san lorenzo de Shirruria, expedidos por rector y/o
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de Educacion
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director de dichos establecimientos educativos.

- Certificado de cobertura atendida durante el mes de junio expedido
por el Representante Legal de la Asociacion de autoridades
Tradicionales Wayuu Territorio Isho.

- Ejecucion de recursos.

- Apertura de Buzon

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Junio— operador.

Cumplir a cabalidad con
las condiciones pactadas
en el contrato, las cuales
solamente  podran ser
modificadas previo
cumplimiento del tramite
dispuesto por secretaria
de Educacion
Departamental, segun el
procedimiento establecido
y una vez se alleguen los
documentos pertinentes.

48,6% de Avance:

Descripcion del avance: Para el mes de junio de la presente vigencia, la
Asociacién de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio Isho, dio
cumplimiento a las obligaciones contractuales de conformidad a las
condiciones pactadas inicialmente en el presente contrato.

Entrega producto Si__X No
Ubicacidn: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE - Informe correspondiente al mes de Junio — operador.

Elaborar y presentar los
correspondientes informes
parciales y finales en los
cuales se evidencie |la
correcta ejecucion de las
obligaciones contractuales
con sus respectivos
soportes; los cuales deben
ser cargados a la
plataforma SECOP Il

48,6% de Avance:

Descripcién del avance: El CONTRATISTA elaboré y presenté el informe
de ejecucion correspondiente al mes de junio de 2024, con sus respectivos
soportes, evidenciando asi, el cumplimiento de las obligaciones
contractuales pactadas en el contrato. Dichos informes son cargados al
sistema electrénico para la contratacién publica — SECOP I, siendo un
requisito indispensable, para el desembolso de los recursos ejecutados
para el periodo correspondiente.

Entrega producto Si __X_No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, Cobertura
PAE — Informe correspondiente al mes de Junio — operador.

Realizar los pagos al SISS
(salud, pensién y riesgos
laborales) de acuerdo con
la normatividad vigente
aportando los soportes de
pago correspondientes

48,6% de Avance:

Descripcion del avance: Para el periodo del mes de junio de 2024, el
contratista aporté las siguientes planilias seguridad social correspondiente
al personal vinculado mediante contrato de prestacion de servicios:

e PERSONAL ADMINISTRATIVO

- Nomt | cargo
Luis Rafael Coordinador
C.C 84.030.653 operativo 9469137995 JUNIO $ 377.300
Maria Luisa Lopez Asesor 9467889399 MAYO $ 742.900
C.C 39.491.166 administrativo

$ 379.200

Karen Paola Pimienta Apoyo 4554052650 MAYO
C.C 1.118.825.459 administrativo

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social No. 9471679630,
correspondiente al periodo de junio de 2024, en el cual se evidencia la
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liquidacién de los aportes al Sistema General de Pension, Caja de
Compensacion familiar y riesgos laborales del personal dinamizador auxiliar
de alimentos vinculado, de conformidad a la aplicacion de la planilla tipo E,
cotizante — 51.

Entrega producto Si ___ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Junio — operador.

En el evento de tener
personal vinculado por
Contrato laboral, el

contratista debera estar al
dia en el pago de los
aportes al sistema de
seguridad social en salud,
pensiones, riesgos
laborales y aportes
parafiscales (Caja de
Compensacion  Familiar,
ICBF y SENA) durante la
vigencia del Contrato; para
el personal vinculado por
prestacion de servicios,
debera verificar que el
mismo se encuentre
cotizando al régimen de
salud, riesgos laborales y
pensiones como lo
establece la Ley 797 de
2003. En todo caso para el
personal dinamizador PAE
el operador debera
garantizar la vinculacion y
aporte de manera oportuna
a los sistemas de riesgos
laborales, pension y caja
de compensacion familiar.

En cualquiera de los
eventos mencionados
anteriormente, el

contratista para cada pago
debera realizar el reporte
mensual de la situacion
presentada al supervisor
del contrato a efectos de
realizar el tramite de las
cuentas y dar dar por
cumplida la presente
obligacion, adjuntando los
soportes de pago
correspondientes.

48,6% de Avance:

Descripcién del avance: La Asociacién de Autoridades Tradicionales
Wayuu del Territorio Isho, aporté certificacion de paz y salvo de los aportes
al Sistema General de Pension, Caja de compensacion familiar y riesgos
laborales, correspondiente al mes de junio de 2024, del personal dinamizador
auxiliar de alimentos, adjuntado la planilla No. 9471679630.

Asimismo, adjunto la planilla de seguridad social del personal administrativo,
vinculado mediante contrato de prestacién de servicios

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Junio — operador.

Obrar con lealtad y buena
fe en cada una de las

etapas contractuales,
evitando  dilaciones y
entrabamientos en  su
ejecucion.

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:

Durante el presente periodo contractual se evidencio que el operador ejecutd
la operacion del PAE en cada una de sus sedes, excepto la sede de
Orrospco, del centro etnoeducativo San Lorenzo de Shiruria, segun lo
evidenciado en el certificado de cobertura expedido por Representante Legal
y rector a cargo, las cuales se evidencian en los soportes que suministro el
operador en el informe correspondiente a la atencion del mes de Junio.

R e A LT
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NOTA: Para este periodo de ejecuion se evidencia en la sede Kashusy que
en la base de datos enviada por la entidad territorial no reporta beneficiarios
matriculados, segun lo suministrado por el area de cobertura para este corte,
por lo que se observa mediante certificado de cobertura expedida por el
rector de la |.E la atencion de estos beneficiarios en la sede principal de
Isachimana.

Constituir las garantias
exigidas en el contrato y
mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los
amparos, acorde con lo
contemplado en la clausula
de garantias, teniendo en
cuenta el plazo de
gjecucion, el valor, las
modificaciones en valor y/o
plazo, las suspensiones,
etc., que afecten su
vigencia o su monto.

48,6% de Avance:

Descripcion del avance: El CONTRATISTA en el marco de la ejecucion del contrato
de prestacion de servicios al programa de alimentacion escolar No
CO1.PCCNTR.6009980 de 2024, constituyo las siguientes garantias:

VIGENCIA

VALOR

ASEGURADORA No DE POLIZA AMPAROS ASEGURADO

DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO $ 333.798.444

26/02/2024 13/03/2025

PAGO DE
SALARIOCS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONE
S LABORALES

CALIDAD
SERVICIO

POLIZA DE
CUMPLIMIENTO
No 3019126

$166.899.222 26/02/2024 13/09/2027

DEL $ 333.798.444 26/02/2024 13/09/2025

PREVISORA

SEGUROS PREDIOS

LABORALES ¥
OPERACIONES

$260.000.000 12/07/2024 13/09/2024

POLIZA DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL No 1013938

PERJUICIOS
MODALIDAD
DANO
EMERGENTE

$260.000.000 12/07/2024 13/09/2024

PERJUICIOS 13/09/2024
MODALIDAD
DANO LUCRO

CESANTE

$260.000.000 12/07/2024

$260.000.000 12/07/2024 13/09/2024

COBERTURAR.C

Estas garantias fueron aprobadas por la oficina asesora del Despacho de La
Gobernacion de La Guajira, mediante acta de aprobacion de fecha 01 de
marzo de 2024.

Entrega producto Si __X No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE — Informe correspondiente al mes de Junio — operador.

Participar activamente en
los Comités Técnicos de
Seguimiento que convoque
la Secretaria de Educacion
del Departamento de la
Guajira, en el desarrollo de
la ejecucion del contrato,
asi mismo Promover la
conformacion del Comité
de Dinamizadores PAE,
conforme a lo establecido
en la Resolucion 18858 del
2018

48,6% de Avance:

Descripcioén del avance:

La Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio de Isho,
participé en las reuniones de seguimiento a los comités dinamizadores
realizados en los establecimientos Etnoeducativos de Ishashimana, el dia 21
de junio y en San Lorenzo de Shiruria, el 20 de junio del afio en curso, donde
de manera general se destaca que los miembros de los comités verificaron
la entrega de los complementos am y almuerzo, constatando que se estan
suministrando a los beneficiarios de forma oportuna, en los tiempos
sefialados, de igual manera los implementos de aseo han sido
proporcionados, con la finalidad que se puedan realizar los procesos de
limpieza y desinfeccion en las areas de los establecimientos etnoeducativos
y sus sedes. Cabe destacar que los representantes de los beneficiarios en
el desarrollo de este espacio manifestaron sus apreciaciones en cuanto a la
prestacion del servicio, sefialando la puntualidad y calidad de los alimentos,
ademas resaltan la variedad de los menus el cual es muy completo, por su
parte, los representantes de los docentes expresaron que se evidencia una

6
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buena organizacion en la operacion del programa y que se espera luego del
regreso de vacaciones se continue de la misma manera. Todas estas
acciones desarrolladas por los comités dinamizadores se encuentran
enmarcadas dentro de las funciones establecidas en la Resolucién 18858 del
2018, como mecanismo de participacion ciudadana.

Entrega producto Si __X___ No .
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe Junio — operador.

Presentar la respectiva
factura electrénica o su
documento  equivalente,
acompanada de los
documentos soporte que
permitan establecer el
cumplimiento de las
condiciones pactadas,
requisitos sin los cuales no
se podran tramitar los
respectivos pagos. Es
obligacion del contratista
conocer Yy presupuestar
todos los gravamenes de
los cuales es responsable
al momento de presentar
su oferta y celebrar el
contrato, por tanto, asumira
toda la responsabilidad y
los costos, multas ylo
sanciones que se generen

por la inexactitud de la||

informacién fiscal que se
haya entregado. Para
todos los efectos legales,
presupuestales y fiscales,
se entendera que el valor
de la propuesta presentada
por el contratista incluye
IVA, cuando el bien ylo
servicio no esté excluido de
tal gravamen por la Ley, asi

como también incluye
todos los impuestos, tasas,
estampillas y
contribuciones

departamentales,
distritales o municipales
aplicables.

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:

El CONTRATISTA para la atencion del mes de Junio, presentd
la factura N° ISH 42 la cual cumple con los requisitos de ley para
su tramite, ajustandose al valor de los complementos
efectivamente entregados como se evidencia en el certificado
de cobertura atendida firmada por el rector y el operador y en el
cuadro adjunto. Los recursos PAE estan exentos de cualquier
gravamen nacional y los impuestos, tasas, estampillas y
contribuciones departamentales también como lo expresa la
ordenanza departamental N°388 de 2014.

Valor cobrado por parte del operador: CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS. ($155.888.990 M/L)

los cuales se pagaréan con la fuente de financiacion.

e
- b 5| onauice | mosian
MUNIOPID | ATENCION | CONTRAYADOS | DEATENCION .
MANAURE _ |COMPLEMETOAM 1281 | 13 16.653 1261 | 131 118 16.275 | § 41308 67215750
MANAURE | ALMUERZO 1.436 13 18668 1436 | 13] 2529 16006 | $  5560|$ 88.673.40
1 sl [ il TOTALA |
TOTAL w7 35.321 2697 | 2.647 32281 PAGAR | § 155.888.990
[ CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS ]
| VALORTOTAL | |
COMPLEMENTOS | VALOR | COMPLEMENTOS \ FUENTE |
MANAURE co! | PR | FNANCIACON |
AM 16.653 |$ 4130/$  58.776.890

ALMUERZO 18668 | S PGN
COSTO DE LA

oPERAGON |

5540] $  103.420720]

_— 172197610

a8

CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS

COMPLEMENTOS

EFECTIVAMENTE | VALOR
ENTREGADCS | COMPLEMENTOS
4.130§
5.540| §

COMPLEMENTOS |
EFECTIVAMENTE iFUENTE |
ENTREGADOS  |FINANCIACION
67.215.750 |
83.673.240 |

MANAURE
AM 16275 |$
ALMUERZO 16.006 | §
TOTAL A PAGAR
POR LA

PGN
155.888.990

32.281

CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS
| VALORTOTAL
COMPLEMENTOS NO

FUENTE
FINANCIACION

COMPLEMENTOS |

IMANAURE NO ENTREGADOS | COM AENT! ENTREGADOS

lam 378§ 1561140 |

|ALMUERZO 2662 | 5 14.747.480 |

| TOTAL A PAGAR | | |
POR LA | I !

| OPERACION

5.540| §

3.040 | I's 16.308.620 |
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RELACION DE PAGOS A LA FECHA Y COMPLEMENTOS ENTREGADOS

% DE % DE COMPLEMENTOS
CONCEPTD \n"%i:;f;gg EJECUCION | EJECUCION |COMPLEMENTOS| ENTREGADOS
MENSUAL | ACUMULADA |ENTREGADOSAM|  ALMUERZO <o
MARZO §  1834720% 11,1% 111% 18.177 19.002
ABRIL $  236.339.340 14,16%  252% 23.926 24.824
MAYO § 233.708.180 14,0% 38.2% 24.648 23811
JUNIO $ 155.888.990 93%  48,8% 16.275 16.006
TOTALES $  810.409.600 84,026 $3.643
EJECUCION DEL PERIODO
VALOR OPERACION | PORCENTAJE PORCENTAJE f
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADAENEL |ESECUTADOEN ;ﬁw“ EIECUTADD mv:‘:zl;ntwum 2
PERIODO ELPERIODO ACUMULADO
H 1.668.992.220 | § 155.888.990,00 9,3%| § 810.403.600 43,56%| §  858.582.620

ANTREN W&
EEIUTAR

AORSENTAK

Entrega producto Si__X___ No .
Ubicacion: Archivo secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE area
de cobertura — Informe Junio— operador.

10

Entregar al finalizar el
contrato al supervisor, los
documentos y correos que
en desarrollo del contrato
se hayan producido, e
igualmente  todos  los
archivos que se hayan
generado en cumplimiento
de sus obligaciones para
soportar los  informes
parciales y el informe final
del contrato.

48,6% de Avance:

Descripcién del avance: Para este periodo correspondiente al mes de
Junio, se evidencio en el informe aportado por el operador la certificacion
de la adecuada ejecucion de la operacién firmada por el rector y el operador,
planillas de entrega de complementos , y el informe mensual de actividades
donde se evidencia el desarrollo de las obligaciones contractuales.

Entrega producto Si __No _X___
Ubicacion: N/A.

1"

Solicitar autorizacion
escrita de la secretaria de
Educacion Departamental
de La Guaijira para utilizar
el nombre, emblema o sello

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:
Para el inicio de la operacion del Programa de Alimentacion Escolar PAE, la

ETC Guaijira, entrego al CONTRATISTA los sellos o emblemas oficiales a
utilizar durante la vigencia 2024, y se pudo evidenciar en este informe el uso

8
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oficial fines

publicitarios.

con

adecuado, con fines publicitarios, ademas utilizo de manera correcta los
emblemas o imagen corporativa autorizada, en lo formatos requeridos para
la presentacion de la cuenta, cumpliendo con los lineamientos establecidos
para tal fin.

Entrega producto Si _x_No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira,
Oficina PAE, Informe mes de Junio.

48,6% de Avance:

Descripcion del avance: El operador aporto la planilla de pago de
seguridad social del personal administrativo de |a siguiente manera:

- PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nombre Cargo No. planilla | Period
Cumplir con las normas, Luis Rafael Freyle Melo Coordinador
reglamentos e C.C 84.030.653 operativo 9469137995 | JUNIO $ 377.300
12 instrucciones del Sistema Wisiia Luise Lépez Asesor
de Seguridad y Salud en el C.C 39.491 166 o 9467889399 | MAYO $ 742.900
Trabajo, de acuerdo con la o administrativo |
normatividad vigente. Karen Paola Pimienta | Apoyo $ 379.200
C.C 1.118.825.459 administrativo | 4554052650 | MAYO
Cabe resaltar que las planillas de seguridad social aportadas por el
operador fueron validadas en la plataforma establecida para tal fin.
Entrega producto Si_X__No ____
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, Cobertura
PAE - informe correspondiente al mes de Junio- operador.
48,6% de Avance:
Descripcion del avance:
El operador aport6é como evidencia el radicado de la cuenta de fecha del 16
de Julio del 2024 identificado bajo GJR2024ER010340 . Una vez validado
Tramitar las cuentas de |este informe por el componente seguimiento a la operacién se evidencia
cobro dentro de los diez | algunas observaciones sujetas a subsanacion, por lo que se le solicito al
(10) dias  calendario | operador verificar para darle continuidad al tramite. El operador ingreso lo
13 | contados a partir del Gltimo | solicitado por la entidad territorial el dia 8 de agosto del presente afio,
dia del mes vencido, so|mediante el siguiente radicado:
pena de la imposicién de e GJR2024ER011521
multa correspondiente. o GJR2024ER012686 el dia 2 de septiembre
Entrega producto Si _X__No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental de la Guajira,
Oficina PAE, Informe mes de Junio.
48,6% de Avance:
Descripcién del avance: Para el mes de junio de 2024, la Asociacion de
Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio Isho, solicité autorizacion de
Reportar  oportunamente movimientos en la Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana y Centro
las novedades que se|Etnoeducativo Rural san lorenzo de Shirruria debido a la fluctuacion de la
14 | presenten en la ejecucién | cobertura en dichas sedes, Una vez verificada la cobertura en el sistema

del contrato, con el fin de
tomar los correctivos
necesarios.

integrado de matricula — SIMAT y al total de cupos contratados en los
establecimientos educativos, se procedié a la viabilizacion de dichos

traslados.

Entrega producto Si No _ X__
Ubicacidn: N/A.
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Entrega producto Si No__ X__
Ubicacion: N/A.

Respetar y salvaguardar

48,6% de Avance:

Descripcién del avance: El contratista durante la ejecucion de este contrato
respeto y salvaguardo los derechos fundamentales de los nifios, nifias y
adolescentes consagrados en el articulo 44 de la Constitucion Politica, en la
Convencion Internacional de los Nifios, en la ley 1098 del 2006 y demas
normas pertinentes, lo anterior se pudo evidenciar con la entrega el mes de

s derechos junio de las siguientes raciones alimentarias:
fundamentales de los \ | TITULARESDE |
nifios, nifias y A NTOS | DERECHOS - |
15 adolescentes consagrados il st
en el articulo 44 de la| | _. . cumana 302
Consntuqlén Politica, en la 1436 ALMUERZO
Convencion Internacional = |
de los Nifios, en la ley 1098 B R SAN LORENZG: 959 12.451
DE SHIRRURIA AM
del 2006 y demas normas
pertinentes. TOTAL 2697 N/A 32.281
Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Junio— operador.
48,6% de Avance:
Descripcion del avance:
El CONTRATISTA cuenta con los siguientes mecanismos de atencion, para
dar respuesta a los requerimientos exigidos por los entes de control y la
secretaria de educacién Departamental.
1. Email: asoc.wayuuisho@gmail.com
2. Linea de atencién: 3157276428
La ETC cre6 para la presente vigencia un correo electronico, con el fin de recepcionar
todas las SPQRFD, relacionadas con la ejecucion del Programa de Alimentacion
Crear mecanismos de Escolar y es el siguiente:
PQRS, apoyaqdo dentro contactenospaeguajira@lagujaira.gov.co
16 de los términos, los

requerimientos de las
entidades de control vy
Secretaria de Educacion
Departamental.

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin

Durante el presente periodo de ejecucion contractual no se presentaron
requerimientos por parte de los érganos de control.

Numero S
- Descripcion del .
!:Ie Solicitante | " querimiento Tramite/respuesta
radicado
N/A N/A N/A N/A

Entrega producto Si ___ No _X___
Ubicacion: N/A

10
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17

Asistir a las convocatorias
que efectle la secretaria
de Educacion del
Departamento  de La
Guajira durante la
ejecucion del contrato.

48,6% de Avance:

Descripcioén del avance:
Para el periodo de ejecucién reportado en este informe la Secretaria de
Educaciéon Departamental de La Guajira no convoco al contratista.

Entrega producto Si No_ X
Ubicacion: N/A.

NO

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Planear, organizar y ejecutar
el suministro diario de los
complementos  alimentarios
de conformidad con los ciclos
de menls aprobados en el
PAIP y garantizar que el
personal que lleva a cabo las
actividades desarrolladas
durante la ejecucion del PAE
en las diferentes etapas del
proceso, tenga la idoneidad y
experiencia suficiente para el
cumplimiento de sus
funciones.

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:

El administrador del servicio Asociacién de autoridades tradicionales
indigenas wayuu territorio de ISHO, presentd el analisis nutricional, la
planeacion y la lista de intercambios de alimentos que conforma la racion
para preparar en sitio.

Presento ciclo de ment de 20 dias, variado, completo, para la racion
preparada en sitio debidamente concertadoy avalado porlas autoridades
tradicionales, en el cual se respetdy fomentd el rescate de las costumbres
alimentarias, los habitos culturales y la autonomia del pueblo indigena
Wayuu, a su vez contraté al personal que se encontraran aptas para las
actividades de manipulacién de alimentos y con la experticia necesaria para
llevar a cabo las actividades que hacen parte del suministro de la
alimentacion escolar,

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira,
Oficina PAE, Informe mes de Junio operador.

Cumplir a cabalidad los
Lineamientos Técnicos -
Administrativos,
condiciones de operacion y
estdndares minimos del
Programa PAE fijados por
el Ministerio de Educacion
Nacional.

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:

El operador cumplié a cabalidad con las condiciones del contrato con las
acciones que realizé segun el informe de actividades, en relacion a la
atencion del PAE mediante la racién preparada en sitio, garantizando la
aplicabilidad del plan de saneamiento basico y los programas que lointegran,
de acuerdo a lo establecido en el Plan Alimentario Indigena Propio PAIP y
seglin lo especificado en la Resolucion 18858 de 2018 para pueblos
indigenas.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira,

Oficina PAE, Informe mes de Junio — operador.

Garantizar
permanentemente la
cantidad, calidad,
inocuidad y oportunidad en
la entrega de los
complementos
alimentarios a los titulares
de derechos beneficiarios
del programa, en las
condiciones del contrato y
la normatividad existente,
en especial lo previsto en la

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:

El administrador de servicio PAE garantizo el suministro de la alimentacion
escolar de acuerdo a la minuta concertada con las autoridades tradicionales
y avalada por la ETC Guajira.

El operador cumplié con la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la
entrega de alimentos.

Aporto el certificado donde se menciona que el operador garantizo las
actividades diarias de limpieza y desinfeccién, en las areas de preparacion,
almacenamiento y servido de alimentos al igual que en elementos y utensilios
durante los dias laborados en el mes de junio, emitido por la rectora Rita
Viviana Uriana de la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana y su sede
anexa anexa (Shorshimana, Wuayetakat, Chojonchon, Casiska, Kashusy,
Villa Sara, Hurraychichon, Amalashimana, Calinasira, Jocolobao, Mapuain,
Mocochirramana, Perralain, Yuntamana) y el rector Pedro Epieyu de la

11
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Ley 21 de 1991 que
establece la obligacién a
los estados en promover la
plena efectividad de los
derechos sociales,
economicos Yy culturales de

Institucion Etnoeducativa Rural San Lorenzo y sus sede anexa Yawakat
emitido a los 24 dias del mes de junio de 2024

El operador aporto las actas de entrega de insumos de aseo mensual en el
Centro Etnoeducativo Rural Isachimana y su sede anexa anexa
(Shorshimana, Wuayetakat, Chojonchon, Casiska, Kashusy, Villa Sara,
Hurraychichon, Amalashimana, Calinasira, Jocolobao, Mapuain,
Mocochirramana, Perralain, Yuntamana ) y en el Centro Etnoeducativo Rural

los pueblos indigenas, | San Lorenzoy sus sede anexa Yawakat segun lo establecido en la resolucion
respetando su identidad | 2674 de 2013 y de acuerdo a la cobertura que se tiene en las sedes
social y cultural, sus educativas para el mes de junio, para lo cual se realizé al entrega de
valores, costumbres vy detergente en barra, detergente en polvo, desinfectante, esponja de brillo y
tradicio;wes s abrasiva, bolsa para residuos, jabdn antibacterial, papel higiénico y
o y tapabocas; dicha actividad fue realizada el dia 4 de junio de 2024 con el fin
instituciones. de realizar las actividades de limpieza y desinfeccion de los comedores y
cocinas conforme a lo establecido en el PAIP y la resolucion 2674 de 2013,
contempladas en el plan de saneamiento basico, dando cumplimiento a los
lineamientos técnicos establecidos en dicha normatividad, garantizando una
atencion de los titulares de derecho bajo los estandares minimos del
programa PAE, con el fin de resguardar la inocuidad y calidad de las raciones
servidas.
Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira,
Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.
48,6% de Avance:
Descripcion del avance:
El operador realizo la atencién a 2.697 titulares de derecho en los
establecimientos etnoeducativo Ishachimana y San Lorenzo de Shiruria,
entregando 32.281 raciones en 13 dias de atencion en el mes de junio, en la
modalidad Racion para Preparar en Sitio. La distribucion de las raciones se
realizo asi:
Planear, organizar y
ejecutar la atencion del TiTULAR o T YoTA
L. ESDE DIAS | RACION DIAS BENEFICIA | NOVEDA | REMPLAZ NOVEDADE RAE%I‘GES
iari DERECH | SIMAT |PROGRA| ES Ri0sS DES 0DE EFECTIVAM
PAE y el suministro diario | | eamcea SenE gy Bopoi g ATENOD e ASIST | NOVEDAD | eSoren | ENTE
de los complementos S N S B MG e | O
ahmentarlos en ‘a ER KISH.OR&I)‘I?M.ANA ?4 ‘13 1% 1?2 i3 :i i 1 34‘13.
£RIWUAYETAKAT 19 i7 i3 247 13 17 - - 221
modalidad, clase, tiempos CENTRO £ 1 CHOIONCHOR 81 a2 13 1083 13 87 59 : 5 1,007
ETNOEDUCATIVO ER.E CASISKA 84 78 13 1932 i3 78 £2 : 42 972
de consumo, CUPOS, | | IsHACHIMANA £ .1 KASHUSY 15 3] 13 - -
Unidades de SerViCiO y £ R VILLA SARA 104 114 13 1352 i3 114 - . = 1482
) £ R HURRAYCHICHON . - 13 - 13 - -
titulares de derecho TOTAL SHACHIMANA M 13 4134 3 02| 102 102 3.824
. ETNOEDUCATIVO PRINCIPAL 926 890 13 12038 3 890 15 16 11554
focalizados, acorde a la ng‘; ER. YAWAKAT i3 59 13 247 i3 89 - - - 897
priorizaci()n definido por la SHIRURIA £R. ORROSPCO 18 3 (| e 13 15— = 12451-
. TOTAL SAN LORENZO SHIRURIA 963 968 13 12519 13 958 - &
entidad CONTRATANTE EINCEDUCATIVG
ISHACHIMANA- 1.106 122 13f 14373 i3 1.108 4022 1547 2475 11.929
Conforme al plan de E R AMALASHIMANA 52 58 13| §78 i3 58 53 E 5& 700
rem|s|ones aprobado en el E R} CALINASIRA 12 12 13 158 13 12 - - - 156
5 ., CENTRO 1R HURRAYCHICHON 38 4@ 13 s 13 40 520
PAIP, priorizacion vy la Hx&w £R1JOCOLOBAG 13 10 Bl e 13 10 130
: s L : E R MAFUAIN i3 14 13 182 13 i4 - 182
focallza0|on reallzada al E R 1 MOCOCHIRRAMANA 02 104 13 1328 i3 104 42 £ 42 1310
interior de cada £R 1 PERRALAIN 51 9 13 683 13 43 34 - 34 603
. . . E.RIYUNTAMANA 48 41 i3 £24 i3 41 57 = 57 475
establecimiento educativo. TOTAL ISHACHIMANA ALMUERZO % | 155 15568 T3 | 4300|  1B4T|  2662| 16006
TOTAL C.E ISHACHIMANA 1754 1.857 22802 1738 4311 1.547 2.754 18.830
TITULARES DE DERECHO SEGONLO C 2747 1825 35324 2.697 4377 1780 32.281

Entrega producto Si __ X___ No :
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE

area de cobertura — Informe Junio — operador.

Cumplir los ciclos de menu
aprobados en el PAIP.

48,6% de Avance:

Descripcioén del avance: .
El Operador realizé entrega de los alimentos contemplados en los ciclos de
menus aprobados en el Plan Alimentario Indigena Propio, correspondiente a

"
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la semana 1, 2y 3; menus del 1 al 13 (13 dias de atencion). Estos ciclos de
menus fueron concertados con las autoridades tradicionales con injerencia
en los establecimientos etnoeducativos. Asi mismo, se evidencia el recibido
por parte del responsable del establecimiento etnoeducativo (director) en
cuanto a la cantidad y presentacion de los alimentos entregados, segun el
formato remision entrega de viveres, se evidencian 16 actas de entrega:

Fecha de Bias de
Rerr!|5|on de AtenAIST Observacion

Viveres
04/06/2024 13 dias Menu 1 al 13 —semana 1, 2y

Por otra parte, se realiza la revision documental de las remisiones de
entrega de viveres a los establecimientos etnoeducativos, de acuerdo
con la modalidad de atencion, dias entregados, cobertura, menus,
semana del ciclo de menu aprobados por el PAIP, una vez llevado a
cabo la validacion antes mencionada no se evidenciaron novedades |
en la entrega de alimentos recibido por un responsable de las sedes| |
educativas. £

Ademas, los ciclos de menus contemplan preparaciones de acuerdo
con la gastronomia del pueblo wayuu. Estos se elaboraron teniendo
en cuenta las concertaciones realizadas con la poblacion indigena.

Entrega producto Si __ X___No .
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE area
de cobertura — Informe Junio — operador.

Capacitar a los
dinamizadores  (personal
manipulador de alimentos)
y realizar la entrega de la
dotaciéon que emplee para
la operacion del programa,
al iniciar la atencion y en el
momento que sea
necesario  (minimo 2
dotaciones completas).

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:

El operador presento en la documentacion requerida para la aprobacion del
PAIP, el plan y cronograma de capacitacion en los temas acordes con la
resolucion 2674 de 2013.

De acuerdo al plan de capacitacion aprobado desde la Entidad Territorial por
el componente de calidad e inocuidad, para el mes de junio no se tenia
contemplado realizar capacitacion al personal dinamizador de alimentos.

El administrador de servicio PAE, realizo entrega de dotacién al momento del
arranque de la operacion, por lo que garantizé el uso de la misma por parte
del personal dinamizador de alimentos, al momento de brindar la atencion a
los titulares de derecho.

Entrega producto Si _X__No __

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira,
Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.

Asistir a las mesas de
seguimiento, comités vy
reuniones del PAE que se
convoguen por el MEN, las
entidades territoriales, la
Supervision y/o el Comité
de Dinamizadores.

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:

Se evidencia la asistencia del contratista en las actas de seguimiento a los
comités dinamizadores, realizado los dias 20 y 21 de junio del afio en curso,
en los establecimientos etnoeducativos San Lorenzo de Shiruria e
Ishashimana de manera seguida, con la finalidad de ejercer control social a
la prestacién de servicio del programa de alimentacion escolar, de acuerdo
con las funciones establecidas en el numeral 9 de la Resolucién 18858 del
2018, por ello realizaron verificacion, vigilancia y monitoreo, para constatar
la operacion de PAE y asi evidenciar que los beneficiarios estén recibiendo
una adecuada y oportuna alimentacion, tal como se estipula en los ciclos de
menus. Es menester mencionar que de acuerdo a lo registrado en las actas
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de los 2 comités dinamizadores se resalta la oportunidad en la entrega de
los alimentos por parte del contratista, cumpliendo asi con lo estipulado en
la minuta contractual.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira,
Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador

Participar activamente en
los comités dinamizadores,
reuniones de veeduria
ciudadana, control social,
mesas publicas, comité de

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:

Luego de haber revisado las actas suministrada por los rectores de los dos
establecimientos etnoeducativos San Lorenzo de Shiruria e Ishashimana, se
evidencio la participacion del contratista en las reuniones de seguimiento a
los comités dinamizadores, donde sus integrantes realizaron monitoreo
constante a la operacion del servicio del Programa de Alimentacion Escolar,
para garantizar con sus acciones un adecuado funcionamiento del programa
en los planteles etnoeducativos, que contribuya con una alimentacion sana,

seguimiento operativo, | balanceada y oportuna a los beneficiarios, tal como lo establece la resolucion
entre otros. 18858 del 2018.
Entrega producto Si _X__No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira,
Oficina PAE, Informe mes de Junio -operador
48,6% de Avance:
Disponer del personal

administrativo de apoyo
requerido para cada
contrato, que permita la
solvencia suficiente para
movilizar informes y
cuentas dentro de los
términos previstos por el
contrato y/o la modalidad
adoptada para la ejecucion
del mismo. En caso de que
un operador tenga mas de
un contrato, debera
acreditar el personal y sus
hojas de vida para cada
contrato.

Descripcién del avance: El operador dispuso del personal necesario para
llevar a cabo la prestacion del servicio de alimentacion escolar asi:

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Cargo

Nombre

Anderson Uriana Gonzalez Representante Legal

Luis Rafael Freyle Melo Coordinador Operativo

Maria Luisa Lopez Asesor Administrativo

Karen Paola Pimienta Apoyo Administrativo

Entrega producto Si _x _No __ __
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe Junio — operador.

10

Presentar con cada uno de los
informes de ejecucion para
tramite de pago, el paz y salvo
expedido por los proveedores
y del personal manipulador
junto con la certificacion del
pago al sistema de seguridad
social integral (Salud, pension
y ARL).

48,6% de Avance:

Descripcion del avance: Para el presente periodo de ejecucion el
contratista presento los siguientes paz y salvo:

> Relacion de pago de dinamizadoras de alimentos.
> Relacién de pago de personal administrativo.
> Pazy salvo proveedores.

Entrega producto Si ___No __ X
Ubicacion: N/A.

11

Dar cumplimiento en su
integridad a lo dispuesto en
la Resolucién No. 18858 de
2018 y demas
normatividad vigente

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:

En el periodo reportado el operador aporté la documentacion y requisitos
basicos necesarios establecidos en los lineamientos técnicos de la
resolucion 18858 de 2018 y los contemplados por la Unidad Administrativa
Especial de alimentacion escolar (UApA). Al igual que la normatividad

sanitaria vigente consignada en la Resolucion 2674 de 2013, realizando |as

“4
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expedida por la Unidad
Administrativa Especial de
alimentacion escolar.

siguientes actividades:

El operador realizé el arranque del Programa de Alimentacion Escolar PAE
realizando las actividades iniciales para garantizar condiciones minimas de
calidad; de igual manera para el mes reportado, realizé las actividades de
entrega de viveres de acuerdo al plan de rutas establecido, cumpliendo con
la calidad, inocuidad, cantidad y oportunidad de las materias primas
entregadas; realizo la entrega de insumos de aseo y garantizo la realizacion
de las actividades de limpieza y desinfeccion durante los dias laborados.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira,
Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.

12

Dar cumplimiento a los
diferentes planes y
programas para la
ejecucion e
implementacion del PAE.

48,6% de Avance:

Descripcion del Avance:

El operador cumplié a cabalidad con las condiciones del contrato con las
acciones que realizo segun el informe de actividades, en la atencién del PAE
mediante |a racion preparada en sitio, garantizando la aplicabilidad del PAIP
(PLAN ALIMENTARIO INDIGENA PROPIO)

El operador cumplié con lo establecido en el Plan de Saneamiento Basico,
realizando entrega de insumos de aseo para garantizar las actividades de
limpieza y desinfeccion de las areas de cocina y comedor de manera diaria.
Se dio cumplimiento con lo establecido en el PAIP, realizando la entrega de
los alimentos de acuerdo con lo establecido en el ciclo de los 20 menus
aprobados.

Entrega producto Si ___No ___ x_
Ubicacion:

13

Respetar las practicas vy
costumbres alimentarias
de las comunidades
indigenas, entre ellas la
olla comunitaria (tradicion
ancestral de los pueblos
indigenas que desde lo
comunitario transmite los
valores culturales de la
alimentacion  propia Yy
fomenta la convivencia
armonica, cohesion del
pueblo, solidaridad,
reciprocidad, la reduccion
de costos y el buen vivir)
Resolucion 18858 de
2018.

48,6% de Avance:

Descripcién del avance: El operador cuenta con una minuta diferencial,
aprobada el dia 20 de enero de 2024 por las autoridades tradicionales de la
comunidad y aprobadas por las nutricionistas de la ETC La Guajira en el mes
de febrero de 2024, construida el marco de la Resolucion 18858/18.
Asimismo, los ciclos de menus contemplan preparaciones de acuerdo con la
gastronomia del pueblo wayuu. Estos se elaboraron teniendo en cuenta las
concertaciones realizadas con la poblacién indigena.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de Junio— operador.

14

48,6% de Avance:
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Garantizar el recurso
humano suficiente,
idoneo, capacitado Yy
competente para
desarrollar

adecuadamente las
diferentes fases del

programa, el cual debe
cumplir con los requisitos
de experiencia,
habilidades y obligaciones
contenidos en los
Lineamientos Técnicos del
Programa.

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA Garantizo el recurso humano
suficiente con 4 integrantes del &rea administrativa para desarrollar
adecuadamente las diferentes fases del programa, las cuales cumplen con
los requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones contenidos en los
Lineamientos Técnicos del Programa, y con gran compromiso por cumplir
con las obligaciones asumidas por parte del operador, las cuales son las
siguientes:

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Cargo

Nombre

Anderson Uriana Gonzalez Representante Legal

Luis Rafael Freyle Melo Coordinador Operativo

Maria Luisa Lépez Asesor Administrativo

Karen Paola Pimienta Apoyo Administrativo

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de Junio— operador.

15

Coadyuvar el ejercicio del
control social del programa
PAE en las sedes
educativas a su cargo

48,6% de Avance:

Descripcion del avance:

El operador en el periodo comprendido de este informe coadyuvo en el
ejercicio de control social, participando en el seguimiento a los comités
dinamizadores de los establecimientos Etnoeducativos Isashimana y San
Lorenzo de Shiruria, como estrategia de comunicaciéon asertiva y
participacion ciudadana.

De la misma forma, realizd en articulacion con los miembros del comité
dinamizador, apertura del buzén de SPQRDF, encontrando las siguientes
novedades:

e Apertura del buzén de SPQREF, el dia 21 de junio en la Institucion
Etnoeducativa Rural Ishashimana, encontrando lo descrito a
continuacion:

- Los beneficiarios quieren manzanas en el complemento AM
y complemento Aimuerzo.

- Felicitan al personal dinamizador porque cocinan muy rico 'y
siempre atienden con amor y alegria.

Para dar respuesta a esta peticion se realizara proceso de fortalecimiento al
comité dinamizador, en cuanto a que se les esta suministrando por parte del
programa de alimentacion escolar, la cantidad de fruta requerida para los
beneficiarios y establecida en los lineamientos técnicos del PAE.

e Por su parte en Institucion Etnoeducativa Rural San Lorenzo de
Shiruria, se realizé la apertura del buzén SPQRF el dia 20 de
junio, pero no se encontré ninguna novedad.

Por otra parte, se destaca que el operador destind el 39.1 % del total de las
compras de alimentos en compras locales para el mes de junio, dando
alcance a lo estipulado en la Ley 2046 del 2020.

Entrega producto Si _X__ No )
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira,

Oficina PAE, Informe mes de Junio - operador

16

48,6% de Avance:

Descripcién del avance: El contratista durante el presente periodo de atencion
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Hacer la atencién del PAE
durante los dias efectivos
de operacion, que
corresponde al calendario
escolar segun Resolucion
No. 0932 del 18 de
Octubre de 2023. En
caso de suspension del
servicio, debera  ser
reportado en forma
inmediata al supervisor del
contrato.

brindo una atencién de la siguiente manera:

v LE. Isachimana 13 dias calendario escolar.
v C.E San Lorenzo de Shiruria: 13 dias calendario escolar.

Valor cobrado por parte del operador: CIENTO CINCUENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA PESOS. ($155.888.990 M/L)

los cuales se pagaran con la fuente de financiacién.

COMPLEMENTOS ENTREGADOS ¥ DESCONTADOS

T

i ik b oiAs  [commEmNTos| —-——-
| MODALDADDE | BENCFICIARICS | | ¢ | EFECTIVOS | COMPLEMENTOS |EFECTIVAME .
MUNIOPID | ATENCION | CONTRATADOS | DEATENCION | #RDGRAMADOS AIBNDOOS | ATERDIDOS | NOENYREGADOS| ENTREGA! 5| TOTALAPAGAR |
MANAURE __[COMPLEMETO AM 1.281 13 16.653 1.261 13 118 162758 4130]$ 67.215.750
MANAURE ALMUERZO 1436 13 18.668 1.436 | 13 2529 16006 $  5540(5 €8673.240
‘ 8 i o TOTALA
TOTAL | 2717| 35321 | 2697 2647 32281 PAGAR | § 155888990
CUADRO DE COMPLEMENTOS P ) |
‘ VALORTOTAL |
COMPLEMENTOS | VALOR COMPLEMENTOS FUENTE |
MANAURE P 05 | COMPLEMENTOS FINANCIACION
Aam 16653 | § 4130 /S 68.7768%0 |
ALMUERZO 18.668 | § 5540($  103420720]  PGN
COSTO DE LA |
OPERACION 35.321 ‘ s 172,197.610 |

CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS
| | vaRTOTAL |
| comptementos COMPLEMENTOS |

| EFECTIVAMENTE | VALOR EFECTIVAMENTE ‘FUENT(
MANAURE ENTREGADOS |COMPLEMENTOS|  ENTREGADOS  [FINANCIACION
am 162715 |$ 4130 67.215.750 |
ALMUERZD 16.006 | § 5540 88673240  PGN
TOTAL A PAGAR [ s 155.888.990 |
PORLA 32281 | |
= CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS |
[ vaortorar |
| COMPLEMENTOS | VALOR jCC‘W‘LEMENTOS N‘): FUENTE
MANAURE NO ) |COMPLEMENTOS ENTREGADCS FINANCIACION
AM 385 4130 1561140 |
ALMUERZD 2662 5 5540[S  14.747480 |
TOTAL A PAGAR
POR LA
OPERACION | 3.040 1§ 16.308.620

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de Junio — operador.

Las demas que sefiale el
Ministerio de Educacién

48,6% de Avance:

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA acato los Lineamientos Técnicos
- Administrativos, estandares y condiciones de operacion del Programa, que

Nacional y la Unidad hacen parte integral del presente documento

Agmlnlstrat|va Espeas de No obsptante, segtoma c%mo porcentaje de avance de la obligacion en el
17 a!|ment9s, e'n ) IS tiempo transcurrido en la ejecucion del contratoconcertaciones realizadas

Lineamientos Técnicos - | con |a poblacién indigena.

Administrativos,

estdndares y condiciones

de operacion del

Programa, que hacen |Entrega productoSi____ No _ X___

parte integral del presente | Ubicacién: N/A.

documento.

OBLIGACIONES DE LA
N°| OBLIGACIONES DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
DEPARTAMENTO

17



GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION No. 4
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2024

Reservar con destino a
este contrato el total de su
valor acorde con su
presupuesto y con vigencia
para el afo 2024.

La Gobernacion del Departamento de La Guajira apropio lo recursos
necesarios para garantizar a través del registro presupuestal No. 195 de 27
de Febrero de 2024.

Expedir el registro presupuestal.

La oficina de presupuesto del Departamento de La Guajira expidié el registro
presupuestal No. 195 de 27 de Febrero de 2024.

Aprobar  oportunamente
las garantias.

La oficina de contratacion del Departamento de la Guajira aprobé las
garantias aportadas por el contratista.

Suscribir el acta de inicio

La representante legal de la Asociaciéon de Autoridades Tradicionales
Indigenas Wayuu Territorio de Isho suscribid el acta de Inicio el dia 1 de
Marzo de 2024.

Verificar que los servicios
se cumplan con las
condiciones técnicas y de

calidad exigidas al
contratista para la
ejecucion idonea y
oportuna del objeto

contratado a través del
supervisor del contrato.

Durante el presente periodo de ejecucion brinde acompafiamiento en la
ejecucion de la prestacion del servicio de alimentacion, lo anterior en el
cumplimiento de la obligacién de la supervision evidenciando asi una
ejecucion de acuerdo a las obligaciones pactadas.

Suministrar al contratista la
informacion y documentos
gue este requiera para la
ejecucion del contrato.

Durante el presente periodo de ejecucion la Entidad Territorial suministré al
contratista la informacion requerida de acuerdo con el contrato celebrado entre la
Gobernacion de La Guaijira
y la Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, la cual se da
cumplimiento a una de las clausulas contractuales relacionada con la actualizacion y
envio de la base de
datos del Sistema Integral de Matricula SIMAT, para la atencion de la poblacion
beneficiaria del PAE vigencia
2024 mes a mes segun reporte realizado por la Oficina de cobertura de la
ETC. El reporte el cual se suministrd, corresponde al periodo de atencion
mes de Junio, para entrega de complementos alimentarios a los beneficiarios del
Programa de Alimentacion Escolar PAE : ademas
se sugirio al contratista tener encuenta las siguientes recomendaciones:

1- Las bases de datos suministradas por la entidad deberan ser validadas de acuerdo
a la
atencion.

2- En caso de cualquier
reportada por escrito a la entidad
en medio

esta debe ser
las novedades
magneético.

inconsistencia y/o novedad,
territorial 'y adjuntar

3- En caso de presentarse disminucion en coberturas en algunas sedes y
se requiera movimientos de cupos relacionados con la atencion, estos deberan ser
reportados con tiempo a la entidad con el fin de estudiar la viabilidad
y oportunidad en cada caso con el apoyo de la supervision del contrato.
4- Para los casos de aumento de cobertura la entidad identificara
los casos relevantes y estos seran reportados a la
oficina de cobertura para que se verifique dicha informacion y a su vez

sea certificada para atencion PAE.

Ejercer la supervision para
verificar el cumplimiento
del objeto contractual y de
las obligaciones a que se
compromete el contratista.

Durante el presente periodo realice supervision durante los dias de atencion
evidenciando una correcta ejecucion del mismo del contrato No. 045 de

2.024.

Pagar al contratista el valor
del contrato en las
condiciones y oportunidad
pactadas.

Se pagara al contratista los valores facturados de acuerdo a las raciones
efectivamente entregadas.

18
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Apoyar al contratista a
traveés del supervisor, en|Durante el presente periodo de ejecucion la supervision brindo
9 |los aspectos de | acompafiamiento al contratista para llevar a cabo la prestacion del servicio
competencia de la entidad | de acuerdo a las condiciones pactadas.
contratante.
Reaigar g I|qU|dac'|on. gel Al finalizar la ejecucion del contrato de prestacion del servicio de
10 conirate e, loe lammiinog alimentacion escolar la entidad territorial liquidara el mismo de acuerdo a la
establecidos en el mismo y - .
normatividad vigente.
en la ley.
Adelantar las gestiones
necesarias para el [ Durante el presente periodo de ejecucion no fue necesario adelantar
11 | reconocimiento y cobro de | acciones sancionatorias con motivo a la ejecucion del contrato No. 045 de
las sanciones pecuniarias y | 2024.
garantias a que haya lugar.
Adelantar las acciones
conducentes a obtener la
12 indemnizacion de los |Durante el presente periodo de ejecucidon no se presentaron dafios y/o
dafios que sufran en|afectaciones para solicitar indemnizaciones de las mismas.
desarrollo o con ocasion de
la presente contratacion.
13 | Las demas establecidas en laley.
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)
Acciones a implementar o .
Problema identificado que afecta G implementadas para
N la ejecuci(’)nq Austiticacion solucionar los problemas
identificados ‘
1

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecucién contractual)

Se haran efectivas Pélizas (Diligencie con una X) | st | | NO | X
¢Por qué? - Anexar
Soportes
¢ Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar S| NO X
Soportes :
¢ Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Si NO X 3

RECOMENDACIONES

contrato.

Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecucion dentro de los términos establecidos en el
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Este informe corresponde a la atencion del cuarto pago mes de Junio del 2024.

ANEXOS

Soporte de pagos de Salud y Pensién
Certificacion de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador publico o representante legal. |

Informe de Ejecucién Financiera Recursos Entregados en Administracion

OBSERVACION v
Personas Naturales

Persona Juridica X

Cuando se trate de un convenio que entrega
recursos para administrarlos

\

SUPERVISOR ng R4
Nombre: VIVIA ELE SIERRA'MOSCOTE

Cargo: Profesional Espécializado PAE
Supervisor del contrato

20 !



