ACTA DE SUSPENSION.
CONTRATO DE SERVICIOS ARTISTICOS
JUAN SEBASTIAN TORRES CASTRO

HUGO MIGUEL RANGEL RINCON, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadania No.
79.778.852 de Bogota, en su condiciébn de Director Ejecutivo y representante legal de la
FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR, entidad sin animo de lucro con NIT.
890.912.395-7, quien en adelante y para todos los efectos de este acuerdo se denominara LA
FUNDACION; y JUAN SEBASTIAN TORRES CASTRO, mayor de edad, identificada con cédula
de ciudadania No. 1.001.217.538 quien en adelante y para todos los efectos de este acuerdo se
denominara EL ARTISTA; en conjunto Las Partes, hemos convenido suspender el contrato de
servicios artisticos suscrito por las Partes el dia 22 de abril de 2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, Las Partes suscribieron un contrato de prestacién de servicios artisticos el dia 22 de
abril de 2024 con el siguiente objeto: “Contratar los servicios artisticos de EL ARTISTA para
su participacibn como instrumentista de Violin en los ensayos y presentaciones de las
Agrupaciones Filarmonicas de la Orquesta Filarménica de Bogotd de acuerdo con la
necesidad”.

2. Que, el valor total del contrato se estipulé hasta por la suma de DIECISEIS MILLONES
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($16.042.938).

3. Que, el plazo de ejecucién del contrato se estipuld a partir del 22 de abril de 2024 y hasta el
15 de diciembre de 2024, inclusive.

4. Que, EL ARTISTA solicité suspender el contrato arriba referido del 1 de julio al 12 de julio de
2024.

5. Que, el numeral 9.2 de la clausula 9 del contrato establece como causal de suspensioén el
“mutuo acuerdo”.

6. Que, el Comité Técnico Operativo del Convenio 116 de 2024 aprobd la solicitud de EL
ARTISTA vy, por tanto, procede la suspensién del contrato.

Conforme lo anterior, Las Partes acordamos suspender el contrato de servicios artisticos suscrito
el dia 22 de abril de 2024 conforme las siguientes:

CLAUSULAS
Primera: Suspender, de comun acuerdo entre las Partes, la ejecucion del contrato de servicios
artisticos suscrito el dia 22 de abril de 2024.

Segunda: El término de la suspension del contrato sera contado a partir del 1 de julio y hasta el
12 de julio de 2024, inclusive.

La ejecucion del contrato se reanudard de manera automatica a partir del dia 13 de julio de 2024,
salvo que las Partes, de comun acuerdo, amplien el término de la presente suspension o lo
reanuden antes de dicha fecha.
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Tercera: EL ARTISTA renuncia a ejercer cualquier reclamacion judicial o extrajudicial sobre la
suspension del contrato toda vez que, la presente acta contiene la totalidad del acuerdo.

Cuarta: La presente acta de suspension surte efectos juridicos desde la fecha de su suscripcion.

Para constancia de las Partes, se firma en la ciudad de Bogota D.C. el dia 25 de junio de 2024.

Por LA FUNDACION: Por EL ARTISTA:

\'\-—\‘ M B e .
HUGO MIGUEL RANGEL RINCON JUAN SEBASTIAN TORRES CASTRO
Representante Legal C.C. 1.001.217.538
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