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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 
El presente documento se elabora con el fin de notificar las actividades realizadas en el 

segundo corte de entregas, ejecutadas entre el 15 de mayo al 30 de junio de 2024, 

correspondiente a la ejecución del contrato No. 205 de 2023, cuyo objeto es “Adquisición 

e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia – UPS y Aires Acondicionados para cuartos de 

UPS de la Rama Judicial a nivel nacional”. 

 
A continuación, se describen brevemente las actividades ejecutadas: 

 
 

1. Relación de ingresos de almacén (Anexo 1 Ingresos). 

2. Traslado y entrega de las UPS y aires acondicionados a cada uno de los 

sitios objeto del contrato 205 de 2023.  

3. Informe ingresos al almacén. (Anexo 2 Ingresos) 

4. Teniendo en cuenta el informe de ingresos, se realizó la proforma 03 para 

la revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato (Anexo 3 

Prefacturas)



 

 

 
2. RELACIÓN DE REMISIONES Y ENTREGAS DE LAS UPS Y AA 

INGRESADOS AL ALMACÉN. 

Relacionamos las UPS y aires acondicionados que se han entregado y están 

ingresados al almacén de la seccional correspondiente, en donde se registra la 

fecha de recepción, seriales, y descripción de los equipos entregados. 

 

ITEM SECCIONAL EDIFICIO/ JUZGADO SERIAL 
FECHA DE 
ENTREGA 

UPS ACOMETIDA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SERIAL AA 

1 
 

CUCUTA 
PALACIO DE JUSTICIA 

BLOQUE B 

 
 

El valor correspondiente de la UPS fue facturado en el corte uno. 
 

ENTRADA 999 

24.000 BTU 

Manejadora: 
1226230300050 
Condensadora: 
2226230300041 

2 CUCUTA 
PALACIO DE JUSTICIA 

BLOQUE C 
 24.000 BTU 

Manejadora:  
1225230200215  
Condensadora:  
2226230300006  

3 IBAGUE HONDA 2005W0449009 08/04/2024 
UPS DE 80 KVA 

MARCA LEGRAND 
15 MTS 12.000 BTU 

Manejadora:  
026001441230800105  

Condensadora:  
026002441230800233 

4 IBAGUE CHAPARRAL 2402W0065001 08/04/2024 
UPS DE 80 KVA 

MARCA LEGRAND 
15 MTS 12.000 BTU 

Manejadora:  
0260014412300800244  

Condensadora:  
0260024412300800090 

    5 
 

MEDELLIN ENVIGADO 2307P1497003 15/05/2024 
UPS DE 30 KVA 

MARCA LEGRAND 
25 MTS N/A N/A 

6 PASTO PASTO 2006P3480002 16/02/2024 
UPS DE 60 KVA 

MARCA LEGRAND 
10 MTS 12.000 BTU 

Manejadora:  
026002441230800205  

Condensadora:  
B8108D044102N00180 

7 PASTO MOCOA 2402W0051002 16/02/2024 
UPS DE 50 KVA 

MARCA LEGRAND 
10 MTS 12.000 BTU 

Manejadora:  
A8107D044102W00028  

Condensadora:  
B8106D044102N00002 

8 PASTO TUMACO 2402W0050002 16/02/2024 
UPS DE 50 KVA 

MARCA LEGRAND 
10 MTS 12.000 BTU 

Manejadora:  
026002441230800191  

Condensadora:  
B8106D044102N00181 

9 PASTO LA UNIÓN 2305P00863002 16/02/2024 
UPS DE 30 KVA 

MARCA LEGRAND 
20 MTS 12.000 BTU 

Manejadora:  
A8107D044102W00210  

Condensadora:  
B8106D044102N00046 

10 PASTO TÚQUERRES 2305P00863003 16/02/2024 
UPS DE 30 KVA 

MARCA LEGRAND 
10 MTS 12.000 BTU 

Manejadora:  
A8107D044102W00171  

Condensadora:  
B8106D044102N00172 

11 PEREIRA PEREIRA 2005W0449007 08/04/2024 
UPS DE 80 KVA 

MARCA LEGRAND 
20 MTS N/A N/A 

12 PEREIRA DOSQUEBRADAS 2305P0705002 02/02/2024 
UPS DE 15 KVA 

MARCA LEGRAND 
20 MTS N/A N/A 

13 PEREIRA 
SANTA ROSA DE 

CABAL 
2305P0852001 02/02/2024 

UPS DE 15 KVA 
MARCA LEGRAND 

20 MTS 18.000 BTU 

Manejadora:  
156DEWP800ZP80800031  

Condensadora:  
14IS9NP200ZP21800250 

14 POPAYÁN POPAYÁN 2104P4559002 04/02/2024 
UPS DE 60 KVA 

MARCA LEGRAND 
80 MTS N/A N/A 

15 POPAYÁN POPAYÁN 2104P4559003 04/02/2024 
UPS DE 40 KVA 

MARCA LEGRAND 
30 MTS N/A N/A 

16 POPAYÁN EL BORDO PATIA 2305P0852002 04/02/2024 
UPS DE 15 KVA 

MARCA LEGRAND 
30 MTS 12.000 BTU 

CONDENSADORAS:  
026002441230800096 

MANEJADORAS:  
026001441230800247 

17 POPAYÁN POPAYÁN 2305P0852003 04/02/2024 
UPS DE 15 KVA 

MARCA LEGRAND 
10 MTS N/A N/A 

18 TUNJA MONTERREY W38NH00001 28/02/2024 
UPS DE 10 KVA 

MARCA LEGRAND 
25 MTS N/A N/A 

19 VALLEDUPAR VALLEDUPAR 2306P1493003 15/04/2024 
UPS DE 30 KVA 

MACA LEGRAND 
10 MTS 18000 BTU 

CONDENSADORA: 2032 
230700042   MANEJADORA:  

1032230700001 



 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE LOS 

EQUIPOS EN CADA SEDE DE LAS SECCIONALES. 

Para poder realizar la entrega de las UPS y aires acondicionados en cada uno de los 

sitios relacionados en el contrato, se comunicó a los coordinadores tecnológicos y/o a 

los ingenieros seccionales para así solicitar el permiso de las entregas. Seguido a eso 

se empezaron a hacer las remisiones correspondientes para el envío y su posterior 

recibido. (Anexo 3 Recibidos) 

 

4. RELACIÓN DE LOS INGRESOS AL ALMACÉN. 

Luego de las entregas e inspecciones por parte de cada sede, nos dirigimos a la 
persona encargada del almacén y al coordinador tecnológico para poder adelantar los 
ingresos de los equipos. En la siguiente tabla evidenciamos los equipos que ya se 
encuentran ingresados al sistema, con su respectivo código y número de entrada: 

 
 
 

ITEM SECCIONAL DESCRIPCION CANT. COD ENTRADA 

1 IBAGUE UPS TRIFÁSICA DE 80 KVA 2 212015009 723 

2 MEDELLIN UPS TRIFÁSICA DE 30 KVA 1 212015003 781 

3 PASTO UPS TRIFÁSICA DE 30 KVA 2 212015003 909 

4 PASTO AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU 5 218001017 909 

5 PASTO UPS TRIFÁSCIA DE 50 KVA 2 21201505 909 

6 PASTO UPS TRIFÁSCIA DE 60 KVA 1 212015016 909 

7 PEREIRA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU 1 218001005 622 

8 PEREIRA UPS TRIFÁSICA DE 80 KVA 1 212015009 622 

9 PEREIRA UPS TRIFÁSICA DE 15 KVA 2 212015014 622 

10 POPAYAN UPS TRIFÁSICA DE 15 KVA 2 212015014 607 

11 POPAYAN UPS TRIFÁSICA DE 40 KVA 1 212015005 607 

12 POPAYAN UPS TRIFÁSCIA DE 60 KVA 1 212015016 607 

13 POPAYAN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU 1 218001017 607 

14 TUNJA UPS BIFÁSICA DE 10 KVA 1 212015013 724 

15 VALLEDUPAR AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU 1 218001005 666 

16 VALLEDUPAR UPS TRIFÁSICA DE 30 KVA 1 212015003 666 



 

 

 
 
 
 

5. PROFORMA 003. 
 

Luego de que se ingresaron las UPS y aires acondicionados al sistema, se procedió a 

elaborarse la primera proforma, que se evidencia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Todos los debidos soportes se encuentran en la carpeta compartida con la 
supervisión del contrato, en el Drive relacionado a continuación: LINK 
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