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1. INTRODUCCION.

El presente documento se elabora con el fin de notificar las actividades realizadas en el
segundo corte de entregas, ejecutadas entre el 15 de mayo al 30 de junio de 2024,
correspondiente a la ejecucion del contrato No. 205 de 2023, cuyo objeto es “Adquisicion
e instalacion de Unidades Ininterrumpidas de Potencia — UPS y Aires Acondicionados para cuartos de

UPS de la Rama Judicial a nivel nacional”.
A continuacion, se describen brevemente las actividades ejecutadas:

1. Relacién de ingresos de almacén (Anexo 1 Ingresos).

2. Traslado y entrega de las UPS y aires acondicionados a cada uno de los
sitios objeto del contrato 205 de 2023.

3. Informe ingresos al almacén. (Anexo 2 Ingresos)

4. Teniendo en cuenta el informe de ingresos, se realiz6 la proforma 03 para

la revisién y aprobacion por parte de la supervisiéon del contrato (Anexo 3

Prefacturas)
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2. RELACION DE REMISIONES Y ENTREGAS DE LAS UPS Y AA
INGRESADOS AL ALMACEN.
Relacionamos las UPS y aires acondicionados que se han entregado y estan

ingresados al almacén de la seccional correspondiente, en donde se registra la

fecha de recepcion, seriales, y descripcion de los equipos entregados.

FECHA DE AIRE
ITEM SECCIONAL EDIFICIO/ JUZGADO SERIAL ENTREGA UPS ACOMETIDA ACONDICIONADO SERIAL AA
Manejadora:
1 PALACIO DE JUSTICIA . 1226230300050
CUCUTA BLOQUE B El valor correspondiente de la UPS fue facturado en el corte uno. 24.000 BTU Condensadora:
ENTRADA 999 2226230300041
Manejadora:
PALACIO DE JUSTICIA 1225230200215
2 CUCUTA BLOQUE C 24.000BTU Condensadora:
2226230300006
Manejadora:
UPS DE 80 KVA 026001441230800105
3 IBAGUE HONDA 2005W0449009 08/04/2024 MARCA LEGRAND 15 MTS 12.000 BTU Condensadora:
026002441230800233
Manejadora:
UPS DE 80 KVA 0260014412300800244
4 IBAGUE CHAPARRAL 2402W0065001 08/04/2024 MARCA LEGRAND 15 MTS 12.000 BTU Condensadora:
0260024412300800090
5 UPS DE 30 KVA
MEDELLIN ENVIGADO 2307P1497003 15/05/2024 MARCA LEGRAND 25 MTS N/A N/A
Manejadora:
UPS DE 60 KVA 026002441230800205
6 PASTO PASTO 2006P3480002 16/02/2024 MARCA LEGRAND 10 MTS 12.000 BTU Condensadora:
B8108D044102N00180
Manejadora:
UPS DE 50 KVA A8107D044102W00028
7 PASTO MOCOA 2402W0051002 16/02/2024 MARCA LEGRAND 10 MTS 12.000 BTU Condensadora:
B8106D044102N00002
Manejadora:
UPS DE 50 KVA 026002441230800191
8 PASTO TUMACO 2402W0050002 16/02/2024 MARCA LEGRAND 10 MTS 12.000 BTU Condensadora:
B8106D044102N00181
Manejadora:
- UPS DE 30 KVA A8107D044102W00210
9 PASTO LA UNION 2305P00863002 16/02/2024 MARCA LEGRAND 20 MTS 12.000 BTU Condensadora:
B8106D044102N00046
Manejadora:
g UPS DE 30 KVA A8107D044102W00171
10 PASTO TUQUERRES 2305P00863003 16/02/2024 MARCA LEGRAND 10 MTS 12.000 BTU Condensadora:
B8106D044102N00172
UPS DE 80 KVA
1 PEREIRA PEREIRA 2005W0449007 08/04/2024 MARCA LEGRAND 20 MTS N/A N/A
UPS DE 15 KVA
12 PEREIRA DOSQUEBRADAS 2305P0705002 02/02/2024 MARCA LEGRAND 20 MTS N/A N/A
Manejadora:
SANTA ROSA DE UPS DE 15 KVA 156DEWP800ZP80800031
13 PEREIRA CABAL 2305P0852001 02/02/2024 MARCA LEGRAND 20 MTS 18.000 BTU Condensadora:
141SONP200ZP21800250
UPS DE 60 KVA
14 POPAYAN POPAYAN 2104P4559002 04/02/2024 MARCA LEGRAND 80 MTS N/A N/A
UPS DE 40 KVA
15 POPAYAN POPAYAN 2104P4559003 04/02/2024 MARCA LEGRAND 30 MTS N/A N/A
CONDENSADORAS:
UPS DE 15 KVA 026002441230800096
16 POPAYAN EL BORDO PATIA 2305P0852002 04/02/2024 MARCA LEGRAND 30 MTS 12.000 BTU MANEJADORAS:
026001441230800247
UPS DE 15 KVA
17 POPAYAN POPAYAN 2305P0852003 04/02/2024 MARCA LEGRAND 10 MTS N/A N/A
UPS DE 10 KVA
18 TUNJA MONTERREY W38NH00001 28/02/2024 MARCA LEGRAND 25 MTS N/A N/A
UPS DE 30 KVA CONDENSADORA: 2032
19 VALLEDUPAR VALLEDUPAR 2306P1493003 15/04/2024 10 MTS 18000 BTU 230700042 MANEJADORA:
MACA LEGRAND 1032230700001
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3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE LOS
EQUIPOS EN CADA SEDE DE LAS SECCIONALES.

Para poder realizar la entrega de las UPS y aires acondicionados en cada uno de los
sitios relacionados en el contrato, se comunicé a los coordinadores tecnoldgicos y/o a
los ingenieros seccionales para asi solicitar el permiso de las entregas. Seguido a eso
se empezaron a hacer las remisiones correspondientes para el envio y su posterior
recibido. (Anexo 3 Recibidos)

4. RELACION DE LOS INGRESOS AL ALMACEN.

Luego de las entregas e inspecciones por parte de cada sede, nos dirigimos a la
persona encargada del almacén y al coordinador tecnoldgico para poder adelantar los
ingresos de los equipos. En la siguiente tabla evidenciamos los equipos que ya se
encuentran ingresados al sistema, con su respectivo cddigo y niumero de entrada:

ITEM SECCIONAL DESCRIPCION CANT. coD ENTRADA
1 IBAGUE UPS TRIFASICA DE 80 KVA 2 212015009 723
2 MEDELLIN UPS TRIFASICA DE 30 KVA 1 212015003 781
3 PASTO UPS TRIFASICA DE 30 KVA 2 212015003 909
4 PASTO AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU 5 218001017 909
5 PASTO UPS TRIFASCIA DE 50 KVA 2 21201505 909
6 PASTO UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 212015016 909
7 PEREIRA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU 1 218001005 622
8 PEREIRA UPS TRIFASICA DE 80 KVA 1 212015009 622
9 PEREIRA UPS TRIFASICA DE 15 KVA 2 212015014 622
10 POPAYAN UPS TRIFASICA DE 15 KVA 2 212015014 607
1 POPAYAN UPS TRIFASICA DE 40 KVA 1 212015005 607
12 POPAYAN UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 212015016 607
13 POPAYAN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU 1 218001017 607
14 TUNJA UPS BIFASICA DE 10 KVA 1 212015013 724
15 VALLEDUPAR AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU 1 218001005 666
16 VALLEDUPAR UPS TRIFASICA DE 30 KVA 1 212015003 666
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5. PROFORMA 003.

Luego de que se ingresaron las UPS vy aires acondicionados al sistema, se procedi6 a

elaborarse la primera proforma, que se evidencia a continuacion:
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PRE-FACTURA

CT 206 DE 2023

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

No.

003

NIT. 860.074.186-9

P i N . . . VA REGIMEN COMUN 03-3142-02
CARRERA 25No. itgl:;(smsm—mm DIRECCION Ejecutw de Administracion Judicial GRANDES CONTRIBUYENTES
- RESOLUCION 7029 NOV 22336
BOGOTA, D.C. - COLOM BIA
FECHA 3/07/2024
de Potencia — UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a
DESCRIEGIOH nivel nacional.
Informo que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa
(90) dias continuos o discontinuos (DUR 1625/2016 art.1.2.4.1.6., numeral 6).
SECCION

ITEM AL DESCRIPCION CANT. COD |ENTRADA| UN. VR. UNIT. VR.TOTAL
1 CUCUTA AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU 2 218001009 723 UND $11.171.681 $22.343362
2 IBAGUE UPS TRIFASICA DE 80 KVA 2 212015009 723 UND $225.815.546 $451.631.092
3 MEDELLIN UPS TRIFASICA DE 30 KVA 1 212015003 781 UND $94.429.328 $94429328
4 PASTO UPS TRIFASICA DE 30 KVA 2 212015003 909 UND $94.429.328 $ 188.858.655
5 PASTO AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU 5 218001017 909 UND $ 7.359.496 $36.797.479
6 PASTO UPS TRIFASCIA DE 50 KVA 2 21201505 909 UND $ 154.827.731 $ 309.655462
7 PASTO UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 212015016 909 UND $123.671.261 $ 123671261
8 PEREIRA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU 1 218001005 622 UND $10.726.218 $10.726218
9 PEREIRA UPS TRIFASICA DE 80 KVA 1 212015009 622 UND $214.598.571 $214598571
10 PEREIRA UPS TRIFASICA DE 15 KVA 2 212015014 622 UND $56.344.202 $ 112688403
11 POPAYAN UPS TRIFASICA DE 15 KVA 2 212015014 607 UND $56.344.202 $ 112688403
12 POPAYAN UPS TRIFASICA DE 40 KVA 1 212015005 607 UND $129.219.664 $129219664
13 POPAYAN UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 212015016 607 UND $123.671.261 $ 123671261
14 POPAYAN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU 1 218001017 607 UND $ 7.359.496 $7.359.496
15 TUNJA UPS BIFASICA DE 10 KVA 1 212015013 724 UND $60.057.647 $60.057.647
16 VALLERDUPA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU 1 218001005 666 UND $10.726.218 $10.726218
17 VALLiDUPA UPS TRIFASICA DE 30 KVA 1 212015003 | 666 UND $94.429.328 $94429328

SUBTOTAL $2.103.551.849
IVA 19 % $399.674.851

TOTAL $2.503.226.700

AVANCE DEL 40 % SEGUN ACTAS DE INGRESO RELACIONADAS $ 1.001.290.680,60
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Todos los debidos soportes se encuentran en la carpeta compartida con la
supervision del contrato, en el Drive relacionado a continuacion: LINK

Elaborado por:

Coordinador técnico
Ingeniero Rafael Baez ’_E/Jr”\ %\ Y

Instalador’técnico
Diego Avila a:Df,a/

Coordinador Logistico MA .
Natalia Espitia A\ Eun

Representante Legal Q R} \j
S N v n

Consuelo Triana

Aprobado por la supervision del contrato:

Helio Rigoberto Salazar Correa

Aura Cristina Herrera Ardila
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