
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Código BPIN 2020000100410
Desarrollo de un programa de Gestión del Conocimiento en contaminación atmosférica y sus efectos en la Salud en el Valle de Aburrá
Antioquia

Cargue de Ejecución del
Proyecto

 Cargue en Línea (/k15746CargueEjecucion/Create)

 Crear proceso de cargue masivo de Información (/k67360PffProcesoCargue/Create)

Detalle Información Actividad Proyecto
Valor Total del Proyecto a Programar $ 3.165.711.628,00

Valor Actividades Programadas $ 3.165.711.628,00

Valor Actividades Ejecutadas $ 2.659.804.963,64

Descargar archivo de programación actual ... (/k15385Proyectos/TablePlaneacionEjecucionExcel)
Descargar archivo de ejecución actual.. (/k67360PffProcesoCargue/ArchivoCargueExcel?tipocargue=5A)

Producto MGA: Artículos de investigación

Actividad MGA: Apoyo a la supervisión

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

202
03

1
Apoyo a la
supervisión $ .93 94.44 No

  Inicial

  Prog 29.547.070,56 1 29.547.070,56 820.751,96820.751,96820.751,96 820.751,96 820.751,96 820.751,96 820.751

  Eje 27.905.566,64 1 27.905.566,64 820.751,96820.751,96820.751,96 820.751,96 820.751,96 820.751,96 820.751

Actividad MGA: Seguimiento administrativo

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

202
03

1
Seguimiento

administrativo $ .71 94.44 No

  Inicial

  Prog 22.549.669,92 1 22.549.669,92 626.379,72626.379,72626.379,72 626.379,72 626.379,72 626.379,72 626.379

  Eje 21.296.910,46 1 21.296.910,46 626.379,72626.379,72626.379,72 626.379,72 626.379,72 626.379,72 626.379

Actividad MGA: Validación de un índice ambiental y exposición a PM2.5.

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

202
03

1
Artículos de
investigación $ 15.31 120.69 No

  Inicial

  Prog 484.796.307,6 1 484.796.307,6 4.547.559,53.288.801,5812.671.514,3512.671.5

  Eje 585.109.805,2 1 585.109.805,2 4.547.559,53.288.801,5812.671.514,3512.671.5

2
ESPECIE -
Artículos de
investigación

$ 8.42 57.9 Si

  Inicial

  Prog 266.449.399,1 1 266.449.399,1 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.400 2.402.4

  Eje 154.267.037,41 1 154.267.037,41

Producto MGA: Documentos de investigación

Actividad MGA: Apoyo a la supervisión

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

202
03

1
Apoyo a la
supervisión

$ .93 94.44 No

  Inicial

  Prog 29.547.070,56 1 29.547.070,56 820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96 820.751,96 820.751,96 820.75

  Eje 27.905.566,64 1 27.905.566,64 820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96 820.751,96 820.751,96 820.75

Actividad MGA: Generación de información de monitoreo y satelital.

 Paso a Paso Aprobación y Envío (/AprobacionInformacion/Index)

 Pasos Reporte de Ejecución  Ejecución Periodos

https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k15746CargueEjecucion/Create
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k67360PffProcesoCargue/Create
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k15385Proyectos/TablePlaneacionEjecucionExcel
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k67360PffProcesoCargue/ArchivoCargueExcel?tipocargue=5A
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/AprobacionInformacion/Index


No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

202
03

1
Documentos

de
Investigación

$ 27.8 96.09 No

  Inicial

  Prog 879.974.333,2 1 879.974.333,2 186.866.283,810.037.803,0910.037.8

  Eje 845.571.907,52 1 845.571.907,52 186.866.283,810.037.803,0910.037.8

2

ESPECIE -
Documentos

de
Investigación

$ 16.49 57.28 Si

  Inicial

  Prog 522.176.912,6 1 522.176.912,6 4.902.400 4.902.400 4.902.400 4.902.400 4.902.400 4.902.400 4.902.

  Eje 299.101.962,42 1 299.101.962,42

Actividad MGA: Seguimiento administrativo

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

202
03

1 Seguimiento
administrativo

$ .71 94.44 No

  Inicial

  Prog 22.549.669,92 1 22.549.669,92 626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72 626.379,72 626.379,72 626.37

  Eje 21.296.910,48 1 21.296.910,48 626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72 626.379,72 626.379,72 626.37

Producto MGA: Productos de investigación en artes, arquitectura y diseño

Actividad MGA: Apoyo a la supervisión

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

2022
03

20
0

1 Apoyo a la
supervisión

$ .93 94.44 No

  Inicial

  Prog 29.547.070,56 1 29.547.070,56820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.7

  Eje 27.905.566,64 1 27.905.566,64820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.7

Actividad MGA: Gestión, intercambio y transferencia del conocimiento.

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

2022
03

20
0

1

Gestión,
intercambio y
transferencia

del
conocimiento.

$ 1.98 118.03 No

  Inicial

  Prog 62.588.515,04 1 62.588.515,04 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

  Eje 73.871.005,36 1 73.871.005,36 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

2

ESPECIE -
Gestión,

intercambio y
transferencia

del
conocimiento.

$ 2.81 54.04 Si

  Inicial

  Prog 88.905.511,1 1 88.905.511,1

  Eje 48.040.484,48 1 48.040.484,48

Actividad MGA: Seguimiento administrativo

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

2022
03

20
0

1
Seguimiento

administrativo
$ .71 94.44 No

  Inicial

  Prog 22.549.669,9 1 22.549.669,9 626.379,7 626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.3

  Eje 21.296.910,46 1 21.296.910,46626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.3

Producto MGA: Servicio de apoyo para entrenamiento especializado para científicos investigadores

Actividad MGA: Apoyo a la supervisión

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

2022
03

1 Apoyo a la
supervisión

$ .93 94.44 No

  Inicial

  Prog 29.547.070,56 1 29.547.070,56 820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,9682

  Eje 27.905.566,64 1 27.905.566,64 820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,96820.751,9682

Actividad MGA: Diseño y construcción de estructura física del meta-modelo.

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

2022
03



1

Diseño y
construcción
de estructura

física del
meta-modelo.

$ 6.45 119.32 No

  Inicial

  Prog 204.228.882 1 204.228.882 8.239.739

  Eje 243.677.067,95 1 243.677.067,95 8.239.739

2

ESPECIE -
Diseño y

construcción
de estructura

física del
meta-modelo.

$ 13.24 49.82 Si

  Inicial

  Prog 419.179.805,2 1 419.179.805,2

  Eje 208.855.784,88 1 208.855.784,88

Actividad MGA: Gestión y realización del Curso de Entrenamiento Internacional de Calidad de Aire y Salud Pública

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

2022
03

1

Gestión y
realización del

Curso de
Entrenamiento
Internacional
de Calidad de
Aire y Salud

Pública

$ .49 0 No

  Inicial

  Prog 15.525.000 1 15.525.000

  Eje 0 0

Actividad MGA: Realización de tres (3) cursos en calidad del aire y salud pública.

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

2022
03

1

Realización
de tres (3)
cursos en
calidad del
aire y salud

pública.

$ .14 0 No

  Inicial

  Prog 4.500.000 1 4.500.000

  Eje 0 0

2

ESPECIE -
Realización
de tres (3)
cursos en
calidad del
aire y salud

pública.

$ .28 50 Si

  Inicial

  Prog 9.000.000 1 9.000.000

  Eje 4.500.000 1 4.500.000

Actividad MGA: Seguimiento administrativo

No. Detalle
Actividad Unidad %

Ponderación

%
Avance
Físico

Aporte
Especie Cantidad Valor

Unitario Valor Total 2021
09

2021
10

2021
11

2021
12

2022
01

2022
02

2022
03

1
Seguimiento

administrativo $ .71 94.44 No

  Inicial

  Prog 22.549.670,18 1 22.549.670,18 626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,7262

  Eje 21.296.910,46 1 21.296.910,46 626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,72626.379,7262

Ejecución Bienes y Servicios  Crear Ejecución Bienes y Servicios (/k99232EjecBienesServicios/Create)

Mostrar 10  registros por página Buscar

Mostrando página 1 de 3 Anterior 1 2 3 Siguiente

1 (/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=1&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Edit?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=1&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Delete?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=1&etapa=1)

Certificación N/A 30/09/2021 APORTE ESPECIE

2 (/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=2&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Edit?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=2&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Delete?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=2&etapa=1)

Certificación N/A 02/11/2021 APORTE ESPECIE

3 (/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=3&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Edit?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=3&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Delete?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=3&etapa=1)

Certificación N/A 30/11/2021 APORTE ESPECIE

4 (/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=4&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Edit?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=4&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Delete?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=4&etapa=1)

Certificación N/A 31/12/2021 APORTE ESPECIE

5 (/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=5&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Edit?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=5&etapa=1)

Certificación N/A 31/01/2022 APORTE ESPECIE EN

6 (/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=6&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Edit?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=6&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Delete?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=6&etapa=1)

Certificación N/A 28/02/2022 APORTE ESPECIE FE

7 (/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=7&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Edit?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=7&etapa=1)

Certificación N/A 31/03/2022 APORTE ESPECIE MA

8 (/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=8&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Edit?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=8&etapa=1)

Certificación N/A 29/04/2022 APORTE ESPECIE AB

9 (/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?Certificación N/A 31/05/2022 APORTE ESPECIE MA

10 (/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?
id l 9923204& di f 1133461& ti 10& t 1)

(/k99232EjecBienesServicios/Edit?
id l 9923204& di f 1133461& ti 10& t 1)

(/k99232EjecBienesServicios/Delete?
id l 9923204& di f 1133461& ti 10& t 1)

Certificación N/A 30/06/2022 APORTE ESPECIE JU

Documento Número Fecha Justificación

idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=9&etapa=1)
(/k99232EjecBienesServicios/Edit?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=9&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Delete?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=7&etapa=1)

(/k99232EjecBienesServicios/Delete?
idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=5&etapa=1)

https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Create
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=1&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Edit?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=1&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Delete?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=1&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=2&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Edit?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=2&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Delete?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=2&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=3&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Edit?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=3&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Delete?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=3&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=4&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Edit?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=4&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Delete?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=4&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=5&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Edit?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=5&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Delete?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=5&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=6&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Edit?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=6&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Delete?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=6&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=7&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Edit?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=7&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Delete?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=7&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=8&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Edit?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=8&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Delete?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=8&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=9&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Edit?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=9&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Delete?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=9&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/GoDetail?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=10&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Edit?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=10&etapa=1
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k99232EjecBienesServicios/Delete?idel=9923204&codigofnr=1133461&consecutivo=10&etapa=1


Observaciones a la Ejecución  Registrar Observaciones a la Ejecución (/k51227ConceptosProyecto/Create)

Concepto Supervisión / Interventoria del
Proyecto  Crear Concepto Supervisión / Interventoria del Proyecto (/k51384ConceptosSupervision/Create)

Razones No Aceptación del Avance

Fecha
Concepto

Avance
físico

Periodo
Avance
físico

Acepta
Avance

Inconsistencia
en el reporte

Incumplimiento
del contratista

Deficiencias
en estudios
y/o diseños

Deficiencias
técnicas

Tramite
de

licencias
y/o

permisos

Pruebas
técnicas y

ensayos no
satisfactorios

Otra
Razón Concepto

13/08/2024 81,62 Junio
2024

Si

Mostrar 10  registros por página Buscar

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

La prórroga se registra teniendo en cuenta lo establecido en el Parágrafo 2º del Artículo 4.5.1.2.1. el cual indica: La ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las ac
contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que defina 
Seguimiento, Evaluación y Control.

Por lo tanto, se amplía el horizonte del proyecto hasta el 12 de mayo de 2025.

Concepto Seguimiento

Se registra prórroga al proyecto por el término de ocho (08) meses por los retrasos en las respuestas de las revistas científicas para la publicación de los 10 artículos establecidos como p
proyecto y la socialización de los resultados contemplados en los mismos en varios eventos.

https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k51227ConceptosProyecto/Create
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k51384ConceptosSupervision/Create
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k51227ConceptosProyecto/Edit?idel=512270161&codigofnr=1133461&etapa=1&secuencia=34666&tipo=G&tipoconcepto=S
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k51227ConceptosProyecto/Delete?idel=512270161&codigofnr=1133461&etapa=1&secuencia=34666&tipo=G&tipoconcepto=S

