
Id EDT ITEMS Modo de 
tarea

Nombre de tarea Comienzo real Fin real Costo real

1 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 
"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE
CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL 
SUAREZ"

jue 11/01/24 NOD $1,068,460,890.93

2 1.1 INICIO DEL CONTRATO jue 11/01/24 jue 29/02/24 $0.00
3 1.1.1 ACTA DE INICIO jue 11/01/24 jue 11/01/24 $0.00
4 1.1.2 ETAPA 1 DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y VERIFICACION 

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
jue 11/01/24 jue 29/02/24 $0.00

5 1.1.2.1 INICIO ETAPA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y 
VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

jue 11/01/24 jue 11/01/24 $0.00

6 1.1.2.2 TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y VERIFICACION ESTUDIOS Y
DISEÑOS, ANTES DE SUSPENSIÓN #1

jue 11/01/24 jue 8/02/24 $0.00

7 1.1.2.3 INICIO DE SUSPENSIÓN #1 vie 9/02/24 vie 9/02/24 $0.00
8 1.1.2.4 FIN DE SUSPENSIÓN #1 lun 26/02/24 lun 26/02/24 $0.00
9 1.1.2.5 TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y VERIFICACION ESTUDIOS Y

DISEÑOS, DESPUÉS DE SUSPENSIÓN #1
lun 26/02/24 jue 29/02/24 $0.00

10 1.1.2.6 FIN ETAPA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y VERIFICACION 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

jue 29/02/24 jue 29/02/24 $0.00

11 1.2 ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA jue 29/02/24 NOD $1,068,460,890.93
12 1.2.1 INICIO ETAPA EJECUCION DE OBRA dom 3/03/24 dom 3/03/24 $0.00
13 1.2.2 1 PRELIMINARES vie 1/03/24 NOD $23,751,350.82
14 1.2.2.1 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA
jue 7/03/24 NOD $1,267,385.21

15 1.2.2.2 1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE 
PRECISIÓN.

mar 5/03/24 NOD $8,740,732.92

16 1.2.2.3 1.3 DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES mié 6/03/24 NOD $4,704,069.50
17 1.2.2.4 1.4 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA 

ESLABONADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 
+-2"Y ANTEPECHO DE ALTURA APROXIMADA DE 0.60MTS. 
INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO.

mié 6/03/24 NOD $1,739,308.34

18 1.2.2.5 1.5 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, SARDINELES Y 
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO

jue 7/03/24 NOD $1,253,300.94

19 1.2.2.6 1.6 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS vie 1/03/24 NOD $6,046,553.91
20 1.2.3 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS mié 6/03/24 NOD $23,856,535.55
21 1.2.3.1 2.1 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO 

INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE 
EXCAVACION

jue 7/03/24 NOD $5,190,390.31

22 1.2.3.2 2.2 EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION

mié 6/03/24 NOD $1,217,233.06

23 1.2.3.3 2.3 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN SELECCIONADO

NOD NOD $0.00

24 1.2.3.4 2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.

vie 8/03/24 NOD $17,448,912.18

25 1.2.4 3 CIMENTACIÓN vie 8/03/24 NOD $293,266,558.49
26 1.2.4.1 3.1 COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR

CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO
vie 8/03/24 NOD $9,327,572.96

27 1.2.4.2 3.2 RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR 
MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. 
INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

mié 13/03/24 NOD $56,351,588.81

28 1.2.4.3 3.3 SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE 
E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO 
DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

lun 18/03/24 NOD $7,669,060.27

29 1.2.4.4 3.4 ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO 
SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO

mié 20/03/24 lun 8/04/24 $64,556,875.86

30 1.2.4.5 3.5 VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI 
IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE 
OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

mar 16/04/24 NOD $42,860,272.26

31 1.2.4.6 3.6 GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR mié 13/03/24 NOD $9,115,651.79
32 1.2.4.7 3.7 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI 

IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE 
OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, E=0.12 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

mar 30/04/24 NOD $103,385,536.55

33 1.2.4.8 3.8 CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40%
PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE 
OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.

NOD NOD $0.00

34 1.2.5 4 ESTRUCTURA jue 29/02/24 NOD $376,465,590.73
35 1.2.5.1 4.1 ESTRUCTURA EN CONCRETO jue 29/02/24 NOD $98,182,359.52
36 1.2.5.1.1 4.1.1 COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS.

INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO

vie 19/04/24 NOD $46,935,316.71

37 1.2.5.1.2 4.1.2 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN 
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO

mar 11/06/24 NOD $49,468,036.80

38 1.2.5.1.3 4.1.3 PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO DE 
4.000 PSI E=0.40 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE
OBRA, FORMALETAS, MAQUINARIA, EQUIPO 
NECESARIO, RIOSTRAS, VIGUETAS, CASETONES DE 
ICOPOR, LOSETA SUPERIOR, NO INCLUYE REFUERZO

NOD NOD $0.00

39 1.2.5.1.4 4.1.4 ESCALERA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO
DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
NECESARIA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

sáb 8/06/24 NOD $1,779,006.01

40 1.2.5.1.5 4.1.5 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI 
IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO 
DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO 

jue 29/02/24 jue 29/02/24 $0.00

41 1.2.5.2 4.2 ACERO DE REFUERZO- ANCLAJES mié 20/03/24 NOD $278,283,231.21
42 1.2.5.2.1 4.2.1 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60

-NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, 
mié 20/03/24 NOD $242,764,965.31

43 1.2.5.2.2 4.2.2 MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, 
INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO

sáb 27/04/24 NOD $35,518,265.90

44 1.2.5.2.3 4.2.3 PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN ACERO INOXIDABLE CON 
CAPACIDAD DE CARGA Y RESITENCIA TENSIL DE 
MINIMO 5000 LB/22.2 KN, INCLUYE FIJACIÓN CON 
PERNO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y TUERCA DE 
SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE Y EPÓXICO HILTI RE 

NOD NOD $0.00

45 1.2.6 5 MAMPOSTERIA NOD NOD $0.00
46 1.2.6.1 5.1 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL N°5 PV E=0,12 MTS, 

INCLUYE , MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA 
ANCLAJES Y ACERO DE REFUERZO.

NOD NOD $0.00

47 1.2.6.2 5.2 DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO

NOD NOD $0.00

48 1.2.6.3 5.3 MESÓN EN LÁMINA DE MÁRMOL ANCHO 60CM PIEDRA 
NATURAL COLOR NEGRO ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN 
PLANOS, INCLUYE REENGUEZ (4 CMS) Y SALPICADERO DE 
0.10CMS

NOD NOD $0.00

49 1.2.6.4 5.4 POYOS DUCHAS (10 CMS) INCLUYE WIN, PAÑETE Y ENCHAPENOD NOD $0.00
50 1.2.6.5 5.5 MURO EN BLOQUE REF CONCRETODO BLOQUE SPLIT 15 X 

20 X 40, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, 
MORTERO DE RELLENO, PEGA Y ANCLAJES.

NOD NOD $0.00

51 1.2.6.6 5.6 BASE CONCRETO SIMPLE DE 2000 PSI E=10CM MUEBLES NOD NOD $0.00
52 1.2.6.7 5.7 ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3,000 PSI - (0,10 X 0,45) NOD NOD $0.00
53 1.2.7 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS mar 30/04/24 NOD $25,453,651.45
54 1.2.7.1 6.1 INSTALACIONES SANITARIAS mar 30/04/24 NOD $20,649,207.94
55 1.2.7.1.1 6.1.1 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA. jue 9/05/24 NOD $3,697,411.33
56 1.2.7.1.2 6.1.2 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTA INSTALACION
mar 30/04/24 NOD $7,468,334.29

57 1.2.7.1.3 6.1.3 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACION

mar 30/04/24 NOD $8,181,453.24

58 1.2.7.1.4 6.1.4 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACION

sáb 11/05/24 NOD $635,433.01

59 1.2.7.1.5 6.1.5 PUNTO SANITARIO Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

NOD NOD $0.00

60 1.2.7.1.6 6.1.6 PUNTO SANITARIO Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

NOD NOD $0.00

61 1.2.7.1.7 6.1.7 SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACION

NOD NOD $0.00

62 1.2.7.1.8 6.1.8 TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 2" mar 7/05/24 NOD $19,502.56
63 1.2.7.1.9 6.1.9 TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 4" vie 17/05/24 NOD $542,822.98
64 1.2.7.1.106.1.10 TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 6" sáb 1/06/24 NOD $104,250.53
65 1.2.7.1.116.1.11 BAJANTE PVC AGUAS NEGRAS Ø 4"(INCLUYE SOPORTE 

METALICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS PARA 
CORRECTA INSTALACION)

NOD NOD $0.00
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66 1.2.7.1.126.1.12 BAJANTE PVC AGUAS NEGRAS Ø 6"(INCLUYE SOPORTE 
METALICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS PARA 
CORRECTA INSTALACION)

NOD NOD $0.00

67 1.2.7.1.136.1.13 JUNTA EXPANSIÓN Ø 4"BORRACHA NOD NOD $0.00
68 1.2.7.1.146.1.14 JUNTA EXPANSIÓN Ø 6"BORRACHA NOD NOD $0.00
69 1.2.7.1.156.1.15 SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 4" NOD NOD $0.00
70 1.2.7.1.166.1.16 SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 6" NOD NOD $0.00
71 1.2.7.2 6.2 VENTILACION SANITARIA mar 30/04/24 NOD $3,460,915.80
72 1.2.7.2.1 6.2.1 TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTA INSTALACION
mar 30/04/24 NOD $1,944,512.70

73 1.2.7.2.2 6.2.2 TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACION

mar 30/04/24 NOD $1,516,403.10

74 1.2.7.2.3 6.2.3 REJILLAS PLÁSTICA DE PARED PARA VENTILACIÓN. NOD NOD $0.00
75 1.2.7.2.4 6.2.4 SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3" NOD NOD $0.00
76 1.2.7.3 6.3 INSTALACIÓN HIDRAULICA mar 7/05/24 NOD $326,993.86
77 1.2.7.3.1 6.3.1 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
mar 7/05/24 NOD $104,590.33

78 1.2.7.3.2 6.3.2 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4", INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

NOD NOD $0.00

79 1.2.7.3.3 6.3.3 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1", INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

sáb 1/06/24 NOD $222,403.53

80 1.2.7.3.4 6.3.4 COLUMNA DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERIA PVC RDE 21 Ø 1"NOD NOD $0.00
81 1.2.7.3.5 6.3.5 SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 1" NOD NOD $0.00
82 1.2.7.3.6 6.3.6 PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
NOD NOD $0.00

83 1.2.7.3.7 6.3.7 REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4" NOD NOD $0.00
84 1.2.7.3.8 6.3.8 REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" NOD NOD $0.00
85 1.2.7.3.9 6.3.9 DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA NOD NOD $0.00
86 1.2.7.4 6.4 INFRAESTRUCTURA SANITARIA NOD NOD $0.00
87 1.2.7.4.1 6.4.1 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA. NOD NOD $0.00
88 1.2.7.4.2 6.4.2 TUBERÍA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION
NOD NOD $0.00

89 1.2.7.4.3 6.4.3 CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS. NOD NOD $0.00
90 1.2.7.4.4 6.4.4 CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE NOD NOD $0.00
91 1.2.7.5 6.5 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA NOD NOD $0.00
92 1.2.7.5.1 6.5.1 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA. NOD NOD $0.00
93 1.2.7.5.2 6.5.2 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
NOD NOD $0.00

94 1.2.7.5.3 6.5.3 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

NOD NOD $0.00

95 1.2.7.5.4 6.5.4 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

NOD NOD $0.00

96 1.2.7.5.5 6.5.5 REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3"PARA 
EXTERIOR

NOD NOD $0.00

97 1.2.7.5.6 6.5.6 VALVULA DE CHEQUE Ø 3" NOD NOD $0.00
98 1.2.7.5.7 6.5.7 CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3". NOD NOD $0.00
99 1.2.7.6 6.6 INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS mar 7/05/24 NOD $1,016,533.85
100 1.2.7.6.1 6.6.1 SOPORTE BAJANTE Ø 6" NOD NOD $0.00
101 1.2.7.6.2 6.6.2 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6" NOD NOD $0.00
102 1.2.7.6.3 6.6.3 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4" NOD NOD $0.00
103 1.2.7.6.4 6.6.4 SIFON CON REJILLA TRAGANTE 6"PLASTICA NOD NOD $0.00
104 1.2.7.6.5 6.6.5 SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE Ø 4"ALUMINIO NOD NOD $0.00
105 1.2.7.6.6 6.6.6 JUNTA EXPANSIÓN Ø 6"BORRACHA NOD NOD $0.00
106 1.2.7.6.7 6.6.7 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTA INSTALACION
NOD NOD $0.00

107 1.2.7.6.8 6.6.8 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACION

NOD NOD $0.00

108 1.2.7.6.9 6.6.9 CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS. NOD NOD $0.00
109 1.2.7.6.106.6.10 IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO NOD NOD $0.00
110 1.2.7.6.116.6.11 SIFÓN Ø 4X3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION
NOD NOD $0.00

111 1.2.7.6.126.6.12 TUBERÍA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACION

mar 7/05/24 NOD $1,016,533.85

112 1.2.7.6.136.6.13 CANAL DE DRENAJE OCULTO EN POLICONCRETO 
PREFABRICADO, H=0,32M; ANCHO=0,25M PARA 
INSPECCIÓN

NOD NOD $0.00

113 1.2.7.6.146.6.14 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DRENANTE, 
INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000

NOD NOD $0.00

114 1.2.7.6.156.6.15 TUBERÍA CORRUGADA Y PERFORADA SIN FILTRO Ø 6" NOD NOD $0.00
115 1.2.7.7 6.7 DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS NOD NOD $0.00
116 1.2.7.7.1 6.7.1 TUBERIA PARA DESAGUE EN PVC DE 3/4'' CON 

AISLACIÓN RUBATEX 3/4"
NOD NOD $0.00

117 1.2.7.7.2 6.7.2 TUBERIA PARA DESAGUE EN PVC DE 1'' CON AISLACIÓN 
RUBATEX 1"

NOD NOD $0.00

118 1.2.7.8 6.8 INSTALACIÓN GAS NATURAL NOD NOD $0.00
119 1.2.7.8.1 6.8.1 PUNTO DE GAS 3/4" NOD NOD $0.00
120 1.2.7.8.2 6.8.2 MANGUERA FLEXOMETÁLICA DE GAS Ø 3/8"X 1,00 MT NOD NOD $0.00
121 1.2.7.8.3 6.8.3 REGULADOR UNICA ETAPA NOD NOD $0.00
122 1.2.7.8.4 6.8.4 NICHOS Y GABINETES METÁLICO CENTRO DE MEDICIÓN NOD NOD $0.00
123 1.2.7.8.5 6.8.5 ENSAYOS Y PRUEBAS HERMETICIDAD PARA 

COMPROBAR BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE SUMINISTRO DE GAS (RED EXTERNA)

NOD NOD $0.00

124 1.2.7.8.6 6.8.6 CONEXIÓN A RED DE GAS EXISTENTE NOD NOD $0.00
125 1.2.7.8.7 6.8.7 REJILLA 30 *30 VENTILACIÓN GAS PERSIANA NOD NOD $0.00
126 1.2.7.8.8 6.8.8 TUBERIA DE GAS POLIETILENO 1/2" NOD NOD $0.00
127 1.2.7.8.9 6.8.9 TUBERIA DE POLIETILENO TIPO"L" GAS 3/4" NOD NOD $0.00
128 1.2.7.8.106.8.10 VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 3/4"(INCLUYE CAJA Y TAPA EN

PVC)
NOD NOD $0.00

129 1.2.8 7 INSTALACIONES ELECTRICAS mar 23/04/24 NOD $9,147,973.68
130 1.2.8.1 7.1 PRELIMINARES mar 23/04/24 NOD $1,572,785.97
131 1.2.8.1.1 7.1.1 EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA 

VERDE, SEGUN NORMAS CODENSA (CS207 -CS208 
-CS209 -CS210-CS217) O DEL OPERADOR DE RED QUE 
APLIQUE (MEDIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS), INCLUYE RELLENO CON EL 
MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN Y

mar 23/04/24 NOD $1,572,785.97

132 1.2.8.1.2 7.1.2 EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ANDÉN 
DE CONCRETO, SEGÚN NORMAS CODENSA (CS207 
-CS208 -CS209 -CS210-CS217) O DEL OPERADOR DE RED
QUE APLIQUE (MEDIDAS DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS), INCLUYE 
RELLENO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAV

NOD NOD $0.00

133 1.2.8.1.3 7.1.3 PERFORACIÓN Y RESANE DE CAJAS DE INSPECCIÓN 
PARA INSTALACIÓN DE DUCTERIA ADICIONAL,INCLUYE 
PERFORACIÓN Y RESANE DEL AREA AFECTADA.

NOD NOD $0.00

134 1.2.8.1.4 7.1.4 MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCÓN EXISTENTE 
SEGÚN NORMA CS 275 O SIMILAR DE ACUERDO AL 
OPERADOR DE RED QUE APLIQUE, INCLUYE LIMPIEZA 
DELA CAJA, RESANE DE MUROS, APLICACIÓN DE 
PAÑETE, REPARACION Y/O CAMBIO DE MARCO Y TAPA, 
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CAM

NOD NOD $0.00

135 1.2.8.1.5 7.1.5 MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCÓN EXISTENTE 
SEGÚN NORMA CS 276 O SIMILAR DE ACUERDO AL 
OPERADOR DE RED QUE APLIQUE, INCLUYE LIMPIEZA 
DE LA CAJA, RESANE DE MUROS, APLICACIÓN DE 
PAÑETE, REPARACION Y/O CAMBIO DE MARCO Y TAPA, 
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CAM

NOD NOD $0.00

136 1.2.8.1.6 7.1.6 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOPORTAR 
LUMINARIAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR A INSTALAR,
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

NOD NOD $0.00

137 1.2.8.1.7 7.1.7 PEDESTAL PARA SOPORTAR TABLERO INDUSTRIAL 
AUTOSOPORTADO, INCLUYE PINTURA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.

NOD NOD $0.00

138 1.2.8.1.8 7.1.8 CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO, 
SEGUN NORMA AP 280 O DEL OPERADOR DE RED QUE 

NOD NOD $0.00

139 1.2.8.1.9 7.1.9 CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA BAJA TENSIÓN, 
SEGÚN NORMA CS 274 O SIMILAR DE ACUERDO AL 
OPERADOR DE RED QUE APLIQUE.

NOD NOD $0.00

140 1.2.8.1.107.1.10 CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN, SEGÚN NORMA CS 276 O DEL OPERADOR DE 
RED QUE APLIQUE.

NOD NOD $0.00
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141 1.2.8.1.117.1.11 POSTE METÁLICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, 200 
KGF, 3 METROS DE ALTURA, INCLUYE TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

NOD NOD $0.00

142 1.2.8.1.127.1.12 DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE DE 
TRANSFORMADOR EN POSTE CON GRUA,INCLUYE 
RETIRO DE HERRAJERIA Y ELEMENTOS DE CONEXION, 
TODOS LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERAN 
ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y 

NOD NOD $0.00

143 1.2.8.1.137.1.13 RETIRO DE ILUMINACION EXTERIOR, INCLUYE 
DESVESTIDA DE LA ESTRUCTURA, RETIRO DE 
ALAMBRADO, POSTES, SISTEMAS DE ANCLAJE, DUCTOS 
Y TODO EL SISTEMA QUE LOS COMPONE, LOS 
ELEMENTOS RETIRADOS SERAN ENTREGADOS AL 
GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD MEDIANTE ACTA Y 

NOD NOD $0.00

144 1.2.8.2 7.3 BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO 
CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA

mar 23/04/24 NOD $7,575,187.71

145 1.2.8.2.1 7.3.1 DUCTO PVC - DB DE 1XØ3/4". INCLUYE TERMINALES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

lun 29/04/24 NOD $1,071,846.22

146 1.2.8.2.2 7.3.2 BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 2XØ2". INCLUYE 
TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO

NOD NOD $0.00

147 1.2.8.2.3 7.3.3 BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 2XØ4". INCLUYE 
TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO

mar 23/04/24 NOD $1,302,465.32

148 1.2.8.2.4 7.3.4 BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 4XØ4", INCLUYE 
TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 

mar 25/06/24 NOD $5,200,876.18

149 1.2.8.2.5 7.3.5 BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA ELECTROZINCADA 
DE 54X100 MM (ALTO X ANCHO), INCLUYE CABLE 
EQUIPOTENCIAL DESNUDO NUMERO 12 AWG, 
GRIFECRIP, MENSULAS. SOPORTES, UNIONES, CURVAS, 
ACOPLES, FIJADORES A ESTRUCTURA, PUENTES 
EQUIPOTENCIALES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESA

NOD NOD $0.00

150 1.2.8.2.6 7.3.6 DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4"INCLUYE UNIÓN, 
CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO, CONDULETAS Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

NOD NOD $0.00

151 1.2.8.3 7.4 TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE 
CONTROL

NOD NOD $0.00

152 1.2.8.3.1 7.4.1 GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO 
INDUSTRIAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP 55, IK 10, CON 
CAPACIDAD PARA VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS 
TRIFÁSICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 
BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA 
INDEPENDIENTES, PUERTA CIEGA CON CHAPA Y L

NOD NOD $0.00

153 1.2.8.3.2 7.4.2 CONTROL DE ILUMINACIÓN, COMPUESTO POR 
GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO 
INDUSTRIAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP 66, IK 10, CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES PARA FASES, 
NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON 
CHAPA Y LLAVES, INCLUYE BOTONERAS, P

NOD NOD $0.00

154 1.2.8.3.3 7.4.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO FIJO EASYPACTF 
TMD DE 3X125A, ICU 14 KA A 220/240 V, CURVA TIPO 
C, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE 
CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL 
TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCI

NOD NOD $0.00

155 1.2.8.3.4 7.4.4 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO IC60N DE 3X40A, 
ICU 10 KA A220/240 V, CURVA TIPO C, DE ACUERDO A 
DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

NOD NOD $0.00

156 1.2.8.3.5 7.4.5 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO IC60N DE 2X20A, 
ICU 10 KA A220/240 V, CURVA TIPO C, DE ACUERDO A 
DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

NOD NOD $0.00

157 1.2.8.3.6 7.4.6 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO IC60N DE 1X20A, 
ICU 10 KA A220/240 V, CURVA TIPO C, DE ACUERDO A 
DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

NOD NOD $0.00

158 1.2.8.3.7 7.4.7 DPS CLASE II+III, SEGÚN NORMA IEC 61643-1, (4P), 
CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 20 
KA,PSM4-20/230 TNS, ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL 
ZÓCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS, 
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PA

NOD NOD $0.00

159 1.2.8.4 7.5 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS NOD NOD $0.00
160 1.2.8.4.1 7.5.1 ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS 

(FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 
Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, 
TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

NOD NOD $0.00

161 1.2.8.4.2 7.5.2 ACOMETIDA EN CABLE 2N12 Cu AWG PE-HFFR-LS 
(FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 
Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, 
TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

NOD NOD $0.00

162 1.2.8.4.3 7.5.3 ACOMETIDA EN CABLE 2N8 Cu AWG THHN/THWN-2 
(FASES), 1N8 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE 
CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

NOD NOD $0.00

163 1.2.8.4.4 7.5.4 ACOMETIDA EN CABLE 3N4/0 Cu AWG THHN/THWN-2 
(FASES), 1N4/0 Cu AWG THHN/THWN-2 (NEUTRO), 1N2 
Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, 
TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO.

NOD NOD $0.00

164 1.2.8.5 7.7 SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA 
CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD
DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y 
ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE 
HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)

NOD NOD $0.00

165 1.2.8.5.1 7.7.1 INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN 
CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA 
UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

NOD NOD $0.00

166 1.2.8.5.2 7.7.2 INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 
CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: 
UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, 
FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO.

NOD NOD $0.00

167 1.2.8.5.3 7.7.3 SENSOR DE MOVIMIENTO 360D SOBREPONER , 
INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS 
FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 
1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4"Y 
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

NOD NOD $0.00

168 1.2.8.5.4 7.7.4 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 
15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA 
EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 
1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN 
TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE,

NOD NOD $0.00

169 1.2.8.5.5 7.7.5 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 
15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA 
EN CABLE DE COBRE 1 X #12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1
X #12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1 X 
#12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS 
TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACI

NOD NOD $0.00
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170 1.2.8.5.6 7.7.6 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 
15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A 
TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 
3/4", SALIDA EN CABLEADO COBRE 1 X 
#12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1 X #12CU-AWG-HFFR-LS 
NEUTRO + 1 X #12CU-AWG-DESN TIERRA ACCESORIOS 

NOD NOD $0.00

171 1.2.8.5.7 7.7.7 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 
15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A 
TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO 
INTEMPERIE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 
1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS 
NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 

NOD NOD $0.00

172 1.2.8.5.8 7.7.8 TOMACORRIENTE BIFÁSICA SENCILLA 20A 220V(2Ø+PT),
INCLUYE SALIDA EN 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 
1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN 
TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CLAVIJAS Y TODOS LOS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA

NOD NOD $0.00

173 1.2.8.5.9 7.7.9 LUMINARIA PANEL LED REDONDO SYLVANIA, DE 
INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, P24339, 
24 W, 1700LM, 6500K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN 
CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 
1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN 
TIERRA, TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS 

NOD NOD $0.00

174 1.2.8.5.107.7.10 LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA LED HERMETICA
T8, 2X18W, 3200LM, 100-240V, INCLUYE SALIDA EN 
CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 
1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN 
TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, 
TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOM

NOD NOD $0.00

175 1.2.8.5.117.7.11 LUMINARIA LED SYLVANIA LED EMERGENCIA R3 
COMPACT, 2X1W, 6000K, 2X100LM, 120-277V, IP20, 
FP>0.4, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 
1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS 
NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 
3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESO

NOD NOD $0.00

176 1.2.8.5.127.7.12 LUMINARIA LED DECORATIVA EXTERIORES LYRA 45W 
NW MV P23218 DE SYLVANIA, 4000 K, FLUJO 
LUMINOSO 4000 LM, EFICACIA 88 LM/W, IP 65, 
INCLUYE CABLEADO EN COBRE CALIBRE 12 AWG THWN,
BORNAS, HERRAJES, DUCTERÍA, ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS

NOD NOD $0.00

177 1.2.8.6 7.8 PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA NOD NOD $0.00
178 1.2.8.6.1 7.8.1 PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8” 

, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMÉRICO, CONECTOR
BIMETÁLICO, ACCESORIOS, Y DEMÁS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

NOD NOD $0.00

179 1.2.8.6.2 7.8.2 ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO, 
INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETÁLICOS, 
ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

NOD NOD $0.00

180 1.2.8.6.3 7.8.3 PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLAS CW 
5/8"COBRE- 99%, INCLUYE EXCAVACION, UN (01) 
PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, UNA (01) BOLSAS
25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO, 
CAJA DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON TAPA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU C

NOD NOD $0.00

181 1.2.8.6.4 7.8.4 SPARK GAP (VIA DE CHISPAS), PARA POTENCIALIZAR 
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ELEMENTOS 
DE SUJECION, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

NOD NOD $0.00

182 1.2.8.6.5 7.8.5 MANTENIMIENTO DE PUESTA TIERRA EXISTENTE, 
SEGÚN NORMA CODENSA CTS-523-2.

NOD NOD $0.00

183 1.2.8.6.6 7.8.6 CABLE DE COBRE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA 
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A 
TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO 
FISICOQUÍMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 
METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS 

NOD NOD $0.00

184 1.2.8.6.7 7.8.7 BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CABLE DE COBRE NO. 
2/0 AWG DESNUDO, INCLUYE , AISLADORES, 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, DUCTERIA, 
CONECTOR BIMETÁLICO, UN (01) PUNTO DE 
SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TODO LO NECESARIO PAR

NOD NOD $0.00

185 1.2.8.7 7.10 SISTEMA CONTRA INCENDIOS NOD NOD $0.00
186 1.2.8.7.1 7.10.1 DETECCION DE INCENDIOS NOD NOD $0.00
187 1.2.8.7.1.17.10.1.1 PANEL CENTRAL DE INCENDIOS INTEGRABLE CON 

PLATAFORMA INTEGRACION, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERISTICAS 
SIMILARES A LOS EQUIPOS DE BOSCH, HONEYWELL Y 
SIMPLEX, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA 

NOD NOD $0.00

188 1.2.8.7.1.27.10.1.2 TECLADO REMOTO PANEL INCENDIO, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERISTICAS 
SIMILARES A LOS EQUIPOS DE BOSCH, HONEYWELL Y 
SIMPLEX, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN SERVICIO.

NOD NOD $0.00

189 1.2.8.7.1.37.10.1.3 DETECTOR DE HUMO BASE CONVENCIONAL DOBLE 
TECNOLOGÍA OPTICO TERMICO CON BASE 
DIRECCIONABLE, SEGÚN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LOS 
EQUIPOS DE BOSCH, HONEYWELL Y SIMPLEX, 
INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

NOD NOD $0.00

190 1.2.8.7.1.47.10.1.4 ESTACION MANUAL DE PARADA, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERISTICAS 
SIMILARES A LOS EQUIPOS DE BOSCH, HONEYWELL Y 
SIMPLEX, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN SERVICIO.

NOD NOD $0.00

191 1.2.8.7.1.57.10.1.5 SIRENA PARED SIRENA/LUZ ESTROBOSCOPIA, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERISTICAS 
SIMILARES A LOS EQUIPOS DE BOSCH, HONEYWELL Y 
SIMPLEX, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN SERVICIO.

NOD NOD $0.00

192 1.2.8.7.1.67.10.1.6 CABLE ANTIFLAMA 2X16 FPLR/FRL OS 300 V PVS TC 
SR, PARA SISTEMAS CONTRAINCENDIOS, INCLUYE 
TODOS LOS ACCERORIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

NOD NOD $0.00

193 1.2.8.7.1.77.10.1.7 DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø3/4" INCLUYE UNIÓN, 
CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

NOD NOD $0.00

194 1.2.9 8 COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS mié 13/03/24 NOD $147,627,396.81
195 1.2.9.1 8.1 GABINETE DE PISO DE 25 UNIDADES CON ALTURA 

EXTERNA DE 1,231 mm ( 48,4” ), ANCHO 610 mm ( 24” ) Y 
PROFUNDIDAD DE 1,066 mm ( 42”), INCLUYE (01) PDU 
TIPO INDUSTRIAL X 16 TOMAS Y DEMÁS COMPONENTES 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESCRITOS EN LA 
FICHA TÉCNICA

NOD NOD $0.00

196 1.2.9.2 8.2 PUNTOS SENCILLOS DE DATOS PARA REDES DE 
TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO F/UTP 
CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHAQUETA LS0H-3 
(RETARDANCIA AL FUEGO). INCLUYE TODOS LOS 
ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE ESTOS 
(JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CONEC

NOD NOD $0.00

197 1.2.9.3 8.3 EXCAVACIÓN DE 110 MTS (105 MTS EN PISO BLANDO Y 05
MTS EN PISO DURO), CON DUCTERÍA PARA EXTERIORES 
DE 3"Y CONSTRUCCIÓN CADA 30 METROS CAJAS 
INSPECCIÓN, PARA CONECTAR FIBRAS OPTICAS 
PROVENIENTES DEL COMEDOR DE CADETES Y 
TELEMÁTICA HACIA HANGAR 7 Y BOMBERO

mié 13/03/24 NOD $95,804,013.75

198 1.2.9.4 8.4 MOVILIZACIÓN DE TENDIDO E INSTALACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA PROVENIENTE DEL CUARTO DE EQUIPOSDE 
TELEMÁTICA HASTA EL CUARTO DE EQUIPOS DEL HANGAR
7, CON RESPECTIVA CONECTORIZACIÓN Y FUSIÓN EN 
BANDEJAS DE FIBRA, HACIENDO USO DE LA FIBRA 
EXISTENTE Y DEJANDO AL ME

vie 15/03/24 dom 24/03/24 $25,911,691.53
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199 1.2.9.5 8.5 MOVILIZACIÓN DE TENDIDO E INSTALACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA PROVENIENTE DEL CUARTO DE EQUIPOS DEL 
COMEDOR DE CADETES HASTA EL CUARTO DE EQUIPOS 
DE BOMBEROS, CON RESPECTIVA CONECTORIZACIÓN Y 
FUSIÓN EN BANDEJAS DE FIBRA, HACIENDO USO DE LA 
FIBRA EXISTENTE Y DEJAN

vie 15/03/24 dom 24/03/24 $25,911,691.53

200 1.2.9.6 8.6 FIBRA ÓPTICA DE 12 HILOS MONOMODO OS2 A 10GB 
TERMINACIÓN TIPO LC-LC, PARA USO EXTERIOR, ANTI 
ROEDORES, RETARDANTE A FUEGO ARMADA Y 
DEBIDAMENTE ATERRIZADA, EL TENDIDO DE FIBRA 
ÓPTICA DEBE IR DESDE EL CUARTO DE EQUIPOS DEL 
COMEDOR DE CADETES HASTA EL CUARTO

NOD NOD $0.00

201 1.2.10 9 INSTALACIONES MECÁNICAS NOD NOD $0.00
202 1.2.10.1 9.1 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE TUBERÍA FLEXIBLE, 

DUCTERÍA PARA CABLEADO, CABLEADO DE CONTROL, 
CONTROL REMOTO, DUCTERÍA DE COBRE, ACCESORIOS DE
COBRE, RACORES, RUBATEX, MIRILLAS, ACCESORIOS, 
SISTEMA DE ANCLAJE DE EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS 
REQUERIDOS PA

NOD NOD $0.00

203 1.2.10.2 9.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE TUBERÍA FLEXIBLE, 
DUCTERÍA PARA CABLEADO, CABLEADO DE CONTROL, 
CONTROL REMOTO, DUCTERÍA DE COBRE, ACCESORIOS DE
COBRE, RACORES, RUBATEX, MIRILLAS, ACCESORIOS, 
SISTEMA DE ANCLAJE DE EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS 
REQUERIDOS PA

NOD NOD $0.00

204 1.2.10.3 9.3 VENTILADOR DE TECHO EMPOTRABLE DE 6434 CFM, 
DIMENSIONES 24"x24", CON CONTROL REMOTO

NOD NOD $0.00

205 1.2.11 10 PAÑETES NOD NOD $0.00
206 1.2.11.1 10.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. 

INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y 
DILATACIONES"

NOD NOD $0.00

207 1.2.11.2 10.2 PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, 
INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y 
DILATACIONES"

NOD NOD $0.00

208 1.2.12 11 CIELO RASO NOD NOD $0.00
209 1.2.12.1 11.1 CIELO RASO PVC 9 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y 

COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

NOD NOD $0.00

210 1.2.12.2 11.2 CIELO RASO TIPO SUPERPLACA RH 1/2"PLANO + 
THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) 
MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS).

NOD NOD $0.00

211 1.2.13 12 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES NOD NOD $0.00
212 1.2.13.1 12.1 ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS

(PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)
NOD NOD $0.00

213 1.2.13.2 12.2 CERAMICA VANCOUVER DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS 
COLOR GRIS CORONA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA 
SUPERVISIÓN, PARA INSTALACIÓN TIPO TRABADO EN 
CIRCULACIONES.

NOD NOD $0.00

214 1.2.13.3 12.3 GUARDAESCOBA DE CERAMICA VANCOUVER DE 60X30 
CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR 
AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACIÓN 
TIPO TRABADO EN CIRCULACIONES.

NOD NOD $0.00

215 1.2.13.4 12.4 CERAMICA VANCOUVER DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS 
COLOR BEIGE CORONA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA 
SUPERVISIÓN, PARA INSTALACIÓN TIPO TRABADO EN 
ALOJAMIENTOS.

NOD NOD $0.00

216 1.2.13.5 12.5 CERAMICA VANCOUVER DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS 
COLOR BEIGE O SIMILAR AUTORIZADO POR LA 
SUPERVISIÓN, PARA INSTALACIÓN TIPO TRABADO EN 

NOD NOD $0.00

217 1.2.13.6 12.6 CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM 
CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y 
TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO

NOD NOD $0.00

218 1.2.13.7 12.7 CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 
X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE 
BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOD NOD $0.00

219 1.2.13.8 12.8 FACHADA LAMINA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO 
CAL. 18 MICRO PERFORADA (PERFORACIÓN Y TONO 
SEGÚN DISEÑO), ACABADO CON PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, 
ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

NOD NOD $0.00

220 1.2.13.9 12.9 MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO 
FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS 
UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.

NOD NOD $0.00

221 1.2.13.1012.10 BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL 
ANCHO DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR CAMBIO 
DE MATERIAL

NOD NOD $0.00

222 1.2.14 13 ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES NOD NOD $0.00
223 1.2.14.1 13.1 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 

FILOS Y DILATACIONES)
NOD NOD $0.00

224 1.2.14.2 13.2 ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 
DILATACIONES)

NOD NOD $0.00

225 1.2.15 14 CARPINTERIA EN MADERA N/A NOD NOD $0.00
226 1.2.15.1 14.1 PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO 

COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR
NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL (TODA 
LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA)

NOD NOD $0.00

227 1.2.15.2 14.2 MUEBLE TABLERO LAMINADO DE ALTA PRESION ESPESOR 
DE 12 MM PARA INSTALAR BAJO MESÓN DE LAVAMANOS,
INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, 
DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

NOD NOD $0.00

228 1.2.16 15 CARPINTERIA METALICA NOD NOD $0.00
229 1.2.16.1 15.1 CÓMODA METÁLICA PERSONAL EN LAMINA COLD ROLLED

CAL. 18, SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PINTURA 
ANTICORROSIVO 2 MANOS, ACABADO FINAL EN PINTURA 
ELECTROESTÁTICA 2 MANOS, ESTRUCTURA, ENTREPAÑOS,
CAJONES, RIELES, RODAMIENTOS, MANIJAS, 
CERRADURAS, BISAGRAS, TARJETERO,

NOD NOD $0.00

230 1.2.16.2 15.2 PUERTA CORTAFUEGO RF 120 CL 18 MARCO CALIBRE 18 
A: 1200 H: 2100

NOD NOD $0.00

231 1.2.16.3 15.3 ESCALERA CUBIERTA NOD NOD $0.00
232 1.2.16.4 15.4 ESCOTILLA NOD NOD $0.00
233 1.2.17 16 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO NOD NOD $0.00
234 1.2.17.1 16.1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SILVER SERIE 7038 DE

TRES CUERPOS Y/O SEGÚN DISEÑO, VIDRIO EN FACHADA 
DE COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN Y 
TRASPARENTE DE 5 MM EN INTERIORES, (INCLUYE 
MARCO Y ANGEO GRIS FIBRA DE VIDRIO COLMALLAS)

NOD NOD $0.00

235 1.2.17.2 16.2 PUERTA ALUMINIO TIPO PERSIANA NOD NOD $0.00
236 1.2.17.3 16.3 VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038 NOD NOD $0.00
237 1.2.18 17 CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE NOD NOD $0.00
238 1.2.18.1 17.1 DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF 

SOCODA O SIMILAR
NOD NOD $0.00

239 1.2.18.2 17.2 DISPENSADOR JABÓN EN ACERO INOXIDABLE NOD NOD $0.00
240 1.2.18.3 17.3 PAPELERA TIPO INSTITUCIONAL CILINDRICA ACABADO 

SATINADO CAPACIDAD 18L
NOD NOD $0.00

241 1.2.18.4 17.4 DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE 
ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 
3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, 
INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON 
DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON 
BISAGRAS, ZÓCALO, BA

NOD NOD $0.00

242 1.2.18.5 17.5 PASAMANOS EN TUBO REDONDO DE ACERO INOX DE 2'' 
CAL 18, CON PASAMANOS EN TUBO REDONDO ACERO 
INOX DE 1 1/2'' Y TRES BARANDILLAS DE SOPORTE 
HORIZONTAL DE 3/8'' H= ENTRE 1 - 1,20 MTS

NOD NOD $0.00

243 1.2.19 18 CUBIERTAS NOD NOD $0.00
244 1.2.19.1 18.1 ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS 

LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA 
EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

NOD NOD $0.00

245 1.2.19.2 18.2 CUBIERTA TIPO KING ROOF ECO O SIMILAR TIPO 
SANDWICH CON AISLANTE EN POLISOCIANURATO PIR 
SAFE: ESPESOR 50 MM, LAMINA EXTERNA EN ACERO 
CALIBRE 24 COLOR BLANCO RAL 9002 ACABADO 
SUPERIOR 5 TRAPECIOS/LAMINA INTERNA EN FOIL VYNIL 

NOD NOD $0.00

246 1.2.19.3 18.3 MANTO IMPEMEABLE METAL FL-100 10M2 3MM FV-AL 
FIBERGLASS

NOD NOD $0.00
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247 1.2.19.4 18.4 POLICARBONATO NOD NOD $0.00
248 1.2.19.5 18.5 FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 

SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO 
INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE

NOD NOD $0.00

249 1.2.20 19 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS NOD NOD $0.00
250 1.2.20.1 19.1 JABONERA DE PORCELANA NOD NOD $0.00
251 1.2.20.2 19.2 GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA 

CONTEMPORÁNEA O SIMILAR
NOD NOD $0.00

252 1.2.20.3 19.3 TAPA REGISTROS 20 X 20 CM EUROPEA PLÁSTICAS NOD NOD $0.00
253 1.2.20.4 19.4 ESQUINERO PLÁSTICO (3 METROS) NOD NOD $0.00
254 1.2.20.5 19.5 PIRLAN CRUDO 3M 27MM ALUMINIO NOD NOD $0.00
255 1.2.20.6 19.6 SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE 

DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE 
ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.

NOD NOD $0.00

256 1.2.20.7 19.7 LAVAMANOS PONTUS 45 CON MUEBLE NIZA WENGUE 
CORONA O SIMILAR CON GRIFERÍA DE PUSH TIPO PESADO 
ACCIONAMIENTO HIDRONEUMÁTICO CON LIVIANA 
PRESIÓN DE MANO

NOD NOD $0.00

257 1.2.20.8 19.8 REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2 NOD NOD $0.00
258 1.2.20.9 19.9 LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA NOD NOD $0.00
259 1.2.20.1019.10 GRIFERÍA DE MESA PUSH MAX PLUS NOD NOD $0.00
260 1.2.21 20 VIDRIOS Y ESPEJOS NOD NOD $0.00
261 1.2.21.1 20.1 ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) NOD NOD $0.00
262 1.2.21.2 20.2 PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE 

SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, 
ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO 
INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.

NOD NOD $0.00

263 1.2.21.3 20.3 DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 
BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y 
ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO 

NOD NOD $0.00

264 1.2.22 21 CERRADURAS NOD NOD $0.00
265 1.2.22.1 21.1 BRAZO MECÁNICO PUERTA NOD NOD $0.00
266 1.2.22.2 21.2 BARRA SENCILLA ANTIPANICO DE 2 PUNTOS NOD NOD $0.00
267 1.2.22.3 21.3 CERRADURA TIPO ALCOBA DE MANIJA SATINADA NOD NOD $0.00
268 1.2.22.4 21.4 CERRADURA (YALE O SIMILAR) Y PORTA CERRADURA EN 

ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO 
PINTURA ELECTROSTATICA .

NOD NOD $0.00

269 1.2.23 22 OBRAS GENERALES NOD NOD $0.00
270 1.2.23.1 22.1 EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO 

KIKUYO
NOD NOD $0.00

271 1.2.23.2 22.2 LETRAS 15X20MM DE ESPESOR EN ACRÍLICO (TONO 
SEGÚN DISEÑO)

NOD NOD $0.00

272 1.2.23.3 22.1.1 CERRAMIENTO NOD NOD $0.00
273 1.2.23.3.122.1.1.1 ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3,000 PSI - (0,10 X 0,25) 

PARA MURO DE 12 CM
NOD NOD $0.00

274 1.2.23.3.222.1.1.2 MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS, INCLUYE 
APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE SIKA IPERMURO O 
SIMILAR POR CADA CARA

NOD NOD $0.00

275 1.2.23.3.322.1.1.3 POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR 
DENTRO Y POR FUERA DE 3,5 ML, ESPESOR 3mm DE 
2"DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE 
ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE 
GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS
CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA

NOD NOD $0.00

276 1.2.23.3.422.1.1.4 POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR 
DENTRO Y POR FUERA DE 3,2 ML, ESPESOR 3mm DE 
2"DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE 
ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.

NOD NOD $0.00

277 1.2.23.3.522.1.1.5 POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR 
DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2"DE 
DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE 
ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.

NOD NOD $0.00

278 1.2.23.3.622.1.1.6 HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO 
GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE 
ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS.

NOD NOD $0.00

279 1.2.23.3.722.1.1.7 MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 
2"X2"EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, 
DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES 

NOD NOD $0.00

280 1.2.24 23 URBANISMO NOD NOD $0.00
281 1.2.24.1 23.1 NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUB-RASANTE PARA ANDEN HASTA OBTENER UN CBR 
SEGÚN ESPECIFICACIONES.

NOD NOD $0.00

282 1.2.24.2 23.2 MATERIAL DE RELLENO NOD NOD $0.00
283 1.2.24.3 23.3 SUBBASE GRANULAR PEA-B,TIPO IDU NOD NOD $0.00
284 1.2.24.4 23.4 ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI ESTAMPADO, INCLUYE 

MATERIALES, FORMALETA, CURADO, MALLA DE 
REFUERZO, SUMINISTRO DEL ESTAMPADO DEL CONCRETO
CON COLOR, DESMOLDANTE, MOLDE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA 

NOD NOD $0.00

285 1.2.24.5 23.5 BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-80. INCLUYE MORTERO 
DE NIVELACION Y PEGA

NOD NOD $0.00

286 1.2.24.6 23.6 JUNTAS DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO DE JUNTA Y SELLO

NOD NOD $0.00

287 1.2.25 24 ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS NOD NOD $0.00
288 1.2.25.1 24.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA NOD NOD $0.00
289 1.2.25.2 24.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD NOD NOD $0.00
290 1.2.26 ACTIVIDADES ADICIONALES NP mar 11/06/24 NOD $168,891,833.40
291 1.2.26.1 NP-01 MURO EN BLOQUE N°5 PV, liso;  e=12 cm, largo= 29 cm, 

alto 21 cm, INCLUYE, MORTERO RELLENO DE DOVELAS 
CON SEPARACIÓN ENTRE 1m y 2m, PEGA ANCLAJES Y 
ACERO DE REFUERZO.

mié 26/06/24 NOD $1,960,216.86

292 1.2.26.2 NP-02 PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO DE 4.000
PSI E=0.45 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, 
FORMALETAS, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO, 
RIOSTRAS, VIGUETAS, CASETONES DE ICOPOR, LOSETA 
SUPERIOR, NO INCLUYE REFUERZO

mar 11/06/24 NOD $166,931,616.54

293 1.2.27 FIN ETAPA DE OBRA NOD NOD $0.00
294 1.2.28 TRAMITES, SERVICIOS, ENSAYOS DE LABORATORIO NOD NOD $0.00
295 1.2.28.1 INICIO TRAMITES, SERVICIOS, ENSAYOS DE LABORATORIO NOD NOD $0.00
296 1.2.28.2 26 SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, 

ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS
NOD NOD $0.00

297 1.2.28.2.126.1 TRÁMITE CERTIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE RED DE GAS 
CON REVISIÓN PERIODICA OBLIGATORIA Y APERTURA 
DE SERVICIO, INCLUYE GESTIONES Y MODIFICACIONES 
NECESARIAS POR PERSONAL CERTIFICADO

NOD NOD $0.00

298 1.2.28.2.226.2 LICENCIA DE CANAL DE VIDEO, ISS SECUROS PREMIUM 
POR CAMARA, INCLUYE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE 
PREMIUM POR 2 AÑOS

NOD NOD $0.00

299 1.2.28.3 FIN TRAMITES, SERVICIOS, ENSAYOS DE LABORATORIO NOD NOD $0.00
300 1.2.29 EQUIPOS NOD NOD $0.00
301 1.2.29.1 INICIO EQUIPOS NOD NOD $0.00
302 1.2.29.2 27 EQUIPOS NOD NOD $0.00
314 1.2.29.3 28 EQUIPOS EXENTOS DE IVA NOD NOD $0.00
315 1.2.29.3.128.1 CAMARAS DE SEGURIDAD NOD NOD $0.00
316 1.2.29.3.1.128.1.1 CÁMARA DE VISION PANORAMICA DE 360° EN 

ZONAS AMPLIAS DESDE UN SOLO PUNTO DE 
OBSERVACIÓN PARA EXTERIORES.

NOD NOD $0.00

317 1.2.29.3.1.228.1.2 CÁMARA DE VISION PANORAMICA EN ZONAS 
AMPLIAS DESDE UN SOLO PUNTO DE OBSERVACIÓN 
PARA EXTERIORES. (ENTRE 9MM Y 22 MM)

NOD NOD $0.00

318 1.2.29.3.228.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES NOD NOD $0.00
319 1.2.29.3.2.128.2.1 SWITCH ARUBA 2930F 48G PoE+ 4SFP+(JL256A), 

LICENCIAS Y MÓDULOS SFP Y DEMAS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOD NOD $0.00

320 1.2.29.3.2.228.2.2 ACCESS POINT AP-555 (RW), LICENCIAS, Y DEMAS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y ACUERDO AL ANEXO DE 
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOD NOD $0.00

321 1.2.29.4 FIN EQUIPOS NOD NOD $0.00
322 1.2.30 RECIBO Y FINALIZACIÓN CONTRATO NOD NOD $0.00
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