
 

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA 
OTROSÍ AL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

Entre los suscritos a saber, de una parte, la FUNDACION MANOS UNIDAS DE 

COLOMBIA con NIT. 900.026.353-2 y que para los efectos del presente otrosí se 

denominara EL CONTRATANTE y de otra parte JOSEFINA HERNANDEZ REY 

identificada con la CC. 40.389.303 de Villavicencio-Meta quien en adelante se 

denominara EL CONTRATISTA hemos acordado celebrar el presente OTROSÍ al 

CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se ejecuta en la actualidad y 

se rige por las ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. 

 

CLÁUSULAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Modificar la fecha de terminación del contrato, quedando de 

la siguiente manera: 

 

Se realiza una adición de tiempo y cambia la fecha de terminación del contrato de 

trabajo, siendo la fecha final el 06 de diciembre de 2024. 

 

NOTA: Se hace entrega de una copia de este otrosí al contratante. 

 

 

En constancia se firma el presente en Bogotá D.C, 15 de agosto de 2024. 

 

 

 

  

___________________________                               ___________________________ 

JUAN CARLOS FIQUE CORREA                               EL CONTRATISTA 

CC 80.491.717 

REP LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA 
OTROSÍ AL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

Entre los suscritos a saber, de una parte, la FUNDACION MANOS UNIDAS DE 

COLOMBIA con NIT. 900.026.353-2 y que para los efectos del presente otrosí se 

denominara EL CONTRATANTE y de otra parte ANA JEANETTE VILLALOBOS 

VILLALOBOS identificada con la CC. 21.047.328 de Fomeque-Cundinamarca  quien en 

adelante se denominara EL CONTRATISTA hemos acordado celebrar el presente 

OTROSÍ al CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se ejecuta en la 

actualidad y se rige por las ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. 

 

CLÁUSULAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Modificar la fecha de terminación del contrato, quedando de 

la siguiente manera: 

 

Se realiza una adición de tiempo y cambia la fecha de terminación del contrato de 

trabajo, siendo la fecha final el 06 de diciembre de 2024. 

 

NOTA: Se hace entrega de una copia de este otrosí al contratante. 

 

 

En constancia se firma el presente en Bogotá D.C, 15 de agosto de 2024. 

 

 

 

 

___________________________                               ___________________________ 

JUAN CARLOS FIQUE CORREA                               EL CONTRATISTA 

CC 80.491.717 

REP LEGAL 

  



 

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA 
OTROSÍ AL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

Entre los suscritos a saber, de una parte, la FUNDACION MANOS UNIDAS DE 

COLOMBIA con NIT. 900.026.353-2 y que para los efectos del presente otrosí se 

denominara EL CONTRATANTE y de otra parte LUCELYS RODRIGUEZ FLOREZ 

identificada con la CC. 34.503.675 de Bogotá quien en adelante se denominara EL 

CONTRATISTA hemos acordado celebrar el presente OTROSÍ al CONTRATO POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se ejecuta en la actualidad y se rige por las 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. 

 

CLÁUSULAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Modificar la fecha de terminación del contrato, quedando de 

la siguiente manera: 

 

Se realiza una adición de tiempo y cambia la fecha de terminación del contrato de 

trabajo, siendo la fecha final el 06 de diciembre de 2024. 

 

NOTA: Se hace entrega de una copia de este otrosí al contratante. 

 

 

En constancia se firma el presente en Bogotá D.C, 15 de agosto de 2024. 

 

 

 

 

___________________________                               ___________________________ 

JUAN CARLOS FIQUE CORREA                               EL CONTRATISTA 

CC 80.491.717 

REP LEGAL 

 

 

 

 

 

 


