CODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-4

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

" VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS PAGINA
FECHA [ ooomoed —

(Dfa/Mes [ Afo)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Gerencia Grandes Proyectos 2 DIRECCION TERRITORIAL: _

META

ACTA No: __ 3

CONTRATO No. _
(Indicar nimero de contrato y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSE — EL RETORNO — CALAMAR) EN EL|
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030". MODULO 5

PROYECTO: TRONCAL DE LA ORINOQUIA
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION-190 CONTRATO No. 1000 de 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 16 2
(Diay (Mes) (Afo)Y
FECHA DE INICIO: 29 2021
FECHA DE SUSPENSION: VALORINICIAL: _§
(Niay (Mes) (ARn)
FECHA DE REANUDACION: VALOR ACUMULADO: _$ 198,000,762,600
(Dia) (Mes) (Afio)
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 8 2030
AlU: I 5 % u
Se establecen los precios que se resumen a continuacion:
mEM GARf:Scfr';E DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
Mejoramiento de la subrasante N
con adiciéon de materiales (Canto m
230.2P 2-11602 rodado de rio) 4500 $ 513,467.00 | $ 2,310,601,500.00
Pilote de concreto vaciado in
situ,de diametro 1.2m - Hecho a m
621.1.2 6-11604 mano 1760 $ 4647,069.00 | $ 8,178,841,440.00
Concreto reforzado resistencia m®
630.1.3.1 6-11604 28MPa - (Para losa en puentes) 539.04 $ 1297.213.00 | § 699,249,695.52
632.2P 4-11607 Baranda metalica m 480 $ 193487400 | $ 928,739,520.00
Lamina colaborante para losa en m?
640.2P 4-11604 puentes 2400 $ 390,937.00 | $ 938,248,800.00
Apoyo elastomérico reforzado Unidad
642.1 5-11604 72 $ 1,810,490.00 | $ 130,355,280.00
Sello para juntas de puentes- m
642.2.2P 5-11604 sello de compresién 34 $ 997,411.00 | § 33,911,974.00
Fabricacién de la estructura kg
650.2 4-11604 metdlica 935964 $ 19,678.00 | $ 18,417,899,592.00
Montaje y pintura de estructura kg
650.4 5-11604 metdlica 935964 $ 11,182.00 | $ 10,465,949,448.00
Tuberia de concreto
reforzado,clase Il de 600mm de m
661.1.1 5-11604 diametro interior (m) 300 $ 537,379.00 | $ 161,213,700.00
Gaviones de malla de alambre
de acero entrelazado clase me
2;recubrimiento de aleacién Zn-
681.2 5-11606 5A1-MM 1000 $ 695,429.00 | $ 695,429,000.00
Tachas reflectivas bidireccionales Unidad
701.1.2P 7-11607 con espigo 20000 $ 11,332.00 | § 226,640,000.00
Cerca de alambre de puas con m
800.4 5-11601 postes de concreto 60000 $ 25,992.00 | $ 1,559,520,000.00
NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los items no previstos estan referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base|
los costos vigentes en el mercado.

2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomaran los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.

3. Hacen parte de la presente Acta de Fijacién de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.

4. Es responsabilidad del Contratista la presentacion de los items no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilizacion y justificacion, manteniendo los precios|
aprobados en desarrollo del contrato.

5. Es reponsabilidad de la Interventoria la aprobacion del andlisis del precio unitario, la especificacién particular, la cantidad y presentar la justificacion técnica, econémica y juridica al
Instituto de la fijacion de items no previstos.

6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobacién emitido por la Interventoria.

OBSERVACIONES: {1\
K\/ \ :
\
Firma Firma /JJ\- ‘ L
Nombre: DIEGO ALE}*RDRO SOLARTE VIVEROS Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO

Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula Profesional No.: N/A

Firma:

Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Titular Gerencia: Grupo zona Oriente

Matricula Profesional No.: 25202-103081

Revision:

Supervisor del Contrato de Interventoria

Director Territorial

Gestor Técnico de Proyecto

Original: Archivo Gestion del INVIAS

Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Direccion Teritorial y Subdireccion de Reglamentacion Técnica e Innovacion,

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Firma

Representante Legal o sﬂ\ Apoﬁierado
Interventoria v
Matricula Profesional No.: N/A

Firma

Nombre GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Jefe Unidad Ejecutora

Matricula Profesional No.: 25202-103081

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

(Suscribe segtin su competencia)

Firma

Nombre:

(Suscribe segin su competencia funcional)

Firma

(Suscribe segtn su competencia)




