
  

 

La Dorada Caldas 20 de Agosto de 2024 

 
Arq. 
EDER ALEIXO MONTILLA MAHECHA  
Supervisor delegado DESAJ Manizales 
 
 
Referencia: CONTRATO No. CE-34-2024 cuyo objeto es “Contratar en nombre de la NACIÓN – 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DE MANIZALES la prestación del servicio de consultoría para la elaboración de levantamientos 
arquitectónicos, diagnósticos, diseños y presupuestos para la ampliación del Palacio de Justicia 
de La Dorada Caldas” 
 
Asunto: solicitud de modificación al plazo de ejecución al contrato de consultoría NO. CE-34-
2024 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente, yo FABIAN ANDRES MACHADO AMRIN, con cedula de identificación 
No. 1017233411 de Medellín Antioquia, en calidad de representante legal de la empresa 
GERENCIA INTEGRAL DE PRYECTOS GEINPROYEC SAS, en el marco de la ejecución del contrato 
No. CE-34-2024 amablemente solicito modificación al plazo de ejecución del contrato en 
referencia exponiendo las siguientes consideraciones:  
 

Tipo de contratacion Consultoria 

Contrato No.  CE-34-2024 

Contratante Dirección seccional de administración judicial de Manizales – 
Caldas 

Contratista Gerencia Integral de Proyectos GEINPROYEC SAS 

NIT 901452069-5 

Representante Legal FABIAN ANDRES MACHADO MARIN 

Objeto Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE MANIZALES la prestación del servicio de consultoría 
para la elaboración de levantamientos arquitectónicos, 

diagnósticos, diseños y presupuestos para la ampliación del Palacio 
de Justicia de La Dorada Caldas 

Valor inicial  $99.841.000,00 

Plazo inicial Dos meses a partir del acta de inicio 

Fecha de inicio  19 de julio de 2024 

Fecha de finalizacion 30 de Septiembre de 2024 



  

 

 

• Debido a las actividades propias del palacio de justicia del municipio de La Dorada Caldas 
y por las múltiples audiencias en cada una de las salas, se vieron afectadas las actividades 
de toma de muestras como extracción de núcleos y esclerometrías. 

• Igualmente, por las actividades realizadas dentro de las oficinas se presentaron atrasos 
en la entrega de levantamiento arquitectónico y elementos estructurales, estudios 
indispensables para el desarrollo del diagnóstico y vulnerabilidad estructural. 

• Durante la ejecución del diseño arquitectónico del área a ampliar (cuarto piso) se 
presentaron diferentes observaciones y sugerencias por parte del supervisor y asesores 
técnicos del palacio de justicia, debido a esto no se dio continuidad de los demás estudios 
(diseño eléctrico, hidrosanitario, RCI y presupuesto) ya que del diseño arquitectónico 
definitivo y aprobado se da vía libre a las demás disciplinas 

 

En este orden de ideas amablemente se solicita una prorroga por el termino de 15 días 
calendarios para culminar la consultoría para la elaboración de levantamientos arquitectónicos, 
diagnósticos, diseños y presupuestos para la ampliación del Palacio de Justicia de La Dorada 
Caldas, quedando en los siguientes términos: 

Fecha de inicio  19 de Julio de 2024 

Fecha de finalizacion  15 de Octubre de 2024 

 

Se adjunta cronograma de actividades para verificación y aprobación  

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
FABIAN ANDRES MACHADO MARIN  
Representante Legal  
GEINPROYEC 
 



IT
E

M
D

E
S

C
R

IP
C

IO
N

U
N

D
C

A
N

T
1

9
2

0
2

1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2

9
3

0
3

1
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
2

0
2

1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2

9
3

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1

Le
v
a

n
ta

m
ie

n
to

s 
a

rq
u

it
e

ct
ó

n
ic

o
s 

y
 d

e
 

e
le

m
e

n
to

s 
e

st
ru

ct
u

ra
le

s 
d

e
l 

p
a

la
ci

o
 d

e
 

ju
st

ic
ia

 d
e

 l
a

 D
o

ra
d

a
 C

a
ld

a
s.

 A
R

E
A

: 
2

.8
0

0
 

m
2

G
LO

B
A

L
1

2

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 a
ct

u
a

l 
d

e
 l

a
s 

co
n

d
ic

io
n

e
s 

e
st

ru
ct

u
ra

le
s,

 e
st

u
d

io
 d

e
 p

a
to

lo
g

ía
 

e
st

ru
ct

u
ra

l 
(i

n
cl

u
y

e
 e

n
sa

y
o

s 
d

e
st

ru
ct

iv
o

s 
y

 

n
o

 d
e

st
ru

ct
iv

o
s)

. 

G
LO

B
A

L
1

3

E
st

u
d

io
 d

e
 s

u
e

lo
s,

 a
n

á
li

si
s 

d
e

 

ci
m

e
n

ta
ci

o
n

e
s 

y
  
re

co
m

e
n

d
a

ci
o

n
e

s 

g
e

o
té

cn
ic

a
s

G
LO

B
A

L
1

4
E

st
u

d
io

 d
e

 v
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 s
ís

m
ic

a
 

e
st

ru
ct

u
ra

l 
G

LO
B

A
L

1

5
D

is
e

ñ
o

 e
st

ru
ct

u
ra

l 
re

fo
rz

a
m

ie
n

to
 e

d
if

ic
io

 

a
ct

u
a

l 
y

 n
u

e
v
o

 p
is

o
G

LO
B

A
L

1

6

D
is

e
ñ

o
 a

rq
u

it
e

ct
ó

n
ic

o
 p

a
ra

 l
a

 a
m

p
li

a
ci

ó
n

 

d
e

 (
1

) 
p

is
o

 d
e

l 
p

a
la

ci
o

 d
e

 j
u

st
ic

ia
 d

e
 l

a
 

D
o

ra
d

a
 C

a
ld

a
s 

–
 L

a
 e

d
if

ic
a

ci
ó

n
 c

o
n

st
a

 d
e

 1
 

só
ta

n
o

 y
 3

 p
is

o
s

G
LO

B
A

L
1

7
D

is
e

ñ
o

 h
id

ro
sa

n
it

a
ri

o
 n

u
e

v
o

 p
is

o
G

LO
B

A
L

1

8
D

is
e

ñ
o

 r
e

d
 c

o
n

tr
a

 i
n

ce
n

d
io

s 
n

u
e

v
o

 p
is

o
 

G
LO

B
A

L
1

9
D

is
e

ñ
o

 v
e

n
ti

la
ci

ó
n

 m
e

cá
n

ic
a

 -
 a

ir
e

s 

a
co

n
d

ic
io

n
a

d
o

s 
n

u
e

v
o

 p
is

o
 

G
LO

B
A

L
1

1
0

D
is

e
ñ

o
 e

lé
ct

ri
co

 n
u

e
v
o

 p
is

o
G

LO
B

A
L

1

1
1

D
is

e
ñ

o
 v

o
z 

d
a

to
s 

n
u

e
v
o

 p
is

o
G

LO
B

A
L

1

1
2

P
re

su
p

u
e

st
o

 e
sp

e
ci

fi
ca

ci
o

n
e

s 
té

cn
ic

a
s 

y
 

cr
o

n
o

g
ra

m
a

:

1
. 

A
P

U
 (

a
n

á
li

si
s 

d
e

 p
re

ci
o

s 
u

n
it

a
ri

o
s)

2
. 

A
n

á
li

si
s 

d
e

l 
A

IU
 (

co
st

o
s 

in
d

ir
e

ct
o

s)

3
. 

M
e

m
o

ri
a

s 
ca

n
ti

d
a

d
e

s

4
. 

P
ro

g
ra

m
a

ci
ó

n
 d

e
 o

b
ra

5
. 

E
sp

e
ci

fi
ca

ci
o

n
e

s 
té

cn
ic

a
s

G
LO

B
A

L
1

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

ju
l-

2
4

a
g

o
-2

4
se

p
-2

4
o

ct
-2

4


