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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 

PARCIAL 
FECHA 31/08/2024. 

CONTRATO No. 029-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

FECHA SUSCRIPCIÓN 18-06-2024

OBJETO DEL CONTRATO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL 
COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3 

FORMA DE PAGO 

CONTRATISTA HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA 

INTERVENTOR N/A 

SUPERVISOR 
AT MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 27.000.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA) 18 de diciembre de 2024. 

FECHA DE INICIO 19/06/2024 

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A 

FECHA DE REINICIACIÓN N/A 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

N/A 

FORMA DE PAGO N/A 
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PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

N/A 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $27.000.000,00 

En Malambo, Atlántico, el día 31 del mes de agosto de 2024, el señor Teniente Coronel BRAINER ROSAS 
VARON, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Aerotécnico MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN 
en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA y el señor HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA en su calidad de Contratista; efectúan el 
correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito 
en el citado contrato. (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, 
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO 
AÉREO DE COMBATE N°3) 

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual 
establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, 
así: DESCRIPCIÓN DE OBRAS

RECIBIDAS 
CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCION DE 
SERVICIOS RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

ENTREGABLE 1 SE ADJUNTA TERCER ENTREGABLE TIPO 
INFORME, CON LOS TRABAJOS REALIZADOS 
ADJUNTOS COMO SOPORTE. 
Entregables: 

N° 3.  60% Finalizar los levantamientos arquitectónicos y 
planimetrías, para iniciar la cuantificación de cantidades de la 
infraestructura debidamente organizada y clasificada con su 
respectivo juego de planos. 

Esta entregable se centra en la evaluación y 
estructuración de las necesidades de infraestructura no 
aeronáutica del Comando Aéreo de Combate N° 3 
(CACOM 3) para la vigencia 2025. El objetivo es 
identificar y priorizar las áreas en mal estado que 
requieren mantenimiento, reparación o reconstrucción. 
La evaluación incluye las siguientes instalaciones: 

• Bunkers: Verificación de la integridad estructural y 
condiciones de seguridad.

• Armerillos: Evaluación del estado de los armerillos, 
enfocándose en la seguridad y funcionalidad.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006 

FORMATO ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 06 

Vigencia: 29-07-2024

pág. 3

• Alojamiento Suboficiales Casados: Inspección de las 
condiciones de habitabilidad, incluyendo infraestructura 
básica y servicios.

• Alojamiento Oficiales Casados: Revisión de las 
instalaciones para garantizar condiciones óptimas de 
alojamiento.

• Alojamiento Transeúntes: Evaluación de la capacidad y 
condiciones del alojamiento temporal para personal en 
tránsito.

• Alojamiento Soldados: Inspección del estado general de
los alojamientos para personal militar.

• Baterías de Baños: Revisión de las instalaciones
sanitarias, incluyendo sistemas de plomería y acabados.

• Escuadrilla Automotores: Evaluación del taller donde se 
realiza el mantenimiento de los vehículos de la unidad, 
verificando la funcionalidad y seguridad de las 
instalaciones.

• Escuadrilla Misceláneos: Inspección de las áreas 
misceláneas para identificar necesidades específicas de
reparación.

• Casino de Oficiales: Evaluación de la cubierta y batería de 
baños, enfocándose en la seguridad estructural y 
funcionalidad.

• Casino de Suboficiales: Inspección de la batería de 
baños, cerramiento de acceso al comedor principal y el
Kiosko de suboficiales.

Objetivos Específicos: 

• Identificar necesidades prioritarias: Detectar las áreas 
con mayor deterioro o riesgo que requieren intervención 
urgente.

• Detallar cantidades: Establecer las cantidades
necesarias de materiales y recursos para cada proyecto 
de infraestructura.
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• Estructurar proyectos: Proponer y estructurar los
proyectos que deberán ser ejecutados durante la
vigencia 2025, priorizando según el estado actual de las 
instalaciones.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS 

ADICIONALES OFRECIDOS 
(Ofrecidos por el contratista 
y que fueron objeto de 
ponderación y escogencia 
del contratista, para 
seguimiento por parte del 
supervisor) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

ANEXOS O ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) 
FACTURA (S) A CANCELAR 
(cuando se trate de 
contratos de servicios de 
transporte (terrestre, aéreo y 
fluvial) servicios de 
operadores logísticos o 
cuyo objeto obedezca a 
servicios logísticos, 
servicios de atención de 
eventos institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 
PROFESIONAL O TECNICO) 

HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA CONTRATISTA ARQUITECTO – TP A31412021 -1052399455 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA EL EJERCICIO 

PROFESIONAL” 

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA 
Y CALIDAD DE LOS BIENES 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir. 

• Incrementa el valor del bien:

        SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $________ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) 



FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006 

FORMATO ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 06 

Vigencia: 29-07-2024

pág. 5

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

        SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _________ 

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del
Contrato:

        SI____ NO __X__ 

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso
contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 27.000.000,00 

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN 
(SEGÚN APLIQUE) 

$ 0.00 

VALOR FINAL CONTRATO $ 27.000.000,00 

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO $ 0.00 

PRIMER PAGO PARCIAL PAC 
JULIO 

$ 1.800.000,00 
CUENTA DE COBRO 001 DE 30/06/2024 
PAGADO A LA FECHA. 

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC 
AGOSTO 

$ 4.500.000,00 CUENTA DE COBRO 002 DE 31/07/2024 
PAGADO A LA FECHA  

TERCER PAGO PARCIAL PAC 
SEPTIEMBRE 

$ 4.500.000,00 CUENTA DE COBRO 003 DE 31/08/2024 

PAGO SALDO $ 16.200.000,00 

OBSERVACIONES 

N/A 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

Arquitecto HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA. 
CONTRATISTA 

Aerotécnico MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN 
SUPERVISOR 

Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON 
ORDENADOR DEL GASTO 


