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1. Introducción 
 
 
A continuación, se presenta un resumen de los avances logrados hasta la fecha en el marco del contrato 
029-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 entre HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA y el COMANDO AÉREO 
DE COMBATE N° 3, centrado en la prestación de servicios profesionales para el diagnóstico, formulación 
y estructuración de proyectos de infraestructura. 
 

Durante el periodo que abarca este informe (del 31 de julio al 31 de agosto de 2024), se han llevado a cabo 
diversas actividades que han contribuido significativamente al avance en la ejecución del contrato. Este 
documento proporcionará una visión detallada de los hitos alcanzados, el progreso físico logrado y el 
cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos. 
Además, se examinarán los desafíos enfrentados durante la ejecución del contrato y se presentarán las 
medidas adoptadas para abordar y superar estos obstáculos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                         ARQ. DAVID ALVAREZ                                                                                                                                     029-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024  
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y 
 ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3  

 

INFORME MENSUAL N° 3 
5 

2. Generalidades 
 
 

2.1. Generalidades del Proyecto 
 
 

  

CONTRATO 

CONTRATISTA HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA 

CONTRATO N° 029-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL DIAGNÓSTICO, FORMULACIÓN Y 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATA N° 3. 

FECHA ADJUDICACIÓN 18-06-2024 

FECHA DE INICIO 19-06-2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

18-12-2024 

VALOR DEL CONTRATO $27.000.000 

SUPERVISOR Aerotécnico MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN 
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2.2. Relación Pólizas Contrato Prestación de Servicios 
 
Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal 
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO 
 
No. de póliza: 51-46-101018439 
 

  

     RIESGO ASEGURADO VIGENCIA INICIAL VALOR 
ASEGURADO DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

17/06/2024 20/04/2025 $ 5,400,000.00 

 
CALIDAD DEL SERVICIO 

 
17/06/2024 

 
20/04/2025 

 
$ 13,500,000.00 
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3. Informe Técnico 
 

3.1 Localización 
 
Este capítulo menciona la localización general del sitio, donde se están realizando los trabajos destinados 
para la ejecución del contrato 029-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024. 

El sitio se encuentra ubicado en la ciudad de Malambo, departamento del Atlántico, específicamente en el 
Comando Aéreo de Combate N° 3 CACOM 3. 
 
 

  

Ilustración 1 (Localización) elaboración propia 
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3.2. Zonas con Levantamiento Arquitectónico  
 

 
Esta actividad se enfoca en profundizar la evaluación de las zonas prioritarias ya categorizadas, mediante 
un levantamiento Arquitectónico y datos precisos de la información relevante. El objetivo es recopilar todos 
los detalles necesarios para valorar el estado actual de estas áreas, identificar posibles problemas o 
necesidades específicas, y establecer los lineamientos para la planificación de las intervenciones de 
mantenimiento necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Localización a Intervenir 
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4. Actividades 
 
El contrato 029-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 establece la prestación de servicios profesionales 
orientados al diagnóstico, formulación y estructuración de proyectos de infraestructura del Comando 
Aéreo de Combate N° 3 (CACOM-3). Este contrato tiene como objetivo principal asegurar que los proyectos 
de infraestructura necesarios para el correcto funcionamiento y expansión de CACOM-3 sean diseñados y 
planificados con el más alto nivel de calidad y eficiencia. 
 
Para cumplir con este objetivo, se llevarán a cabo una serie de actividades detalladas que incluyen, pero 
no se limitan a, la evaluación del estado actual de las infraestructuras existentes, la identificación de 
necesidades futuras, la formulación de propuestas concretas de desarrollo, y la estructuración de dichos 
proyectos en términos técnicos y financieros. Estas actividades se realizarán de manera integral, aplicando 
metodologías modernas y técnicas avanzadas de diagnóstico y planificación, garantizando que todos los 
aspectos de los proyectos sean abordados de manera exhaustiva y profesional. 
 
La ejecución de estas actividades permitirá a CACOM-3 contar con una infraestructura optimizada que 
soportará de manera efectiva sus operaciones estratégicas y tácticas, asegurando la capacidad de 
respuesta y operatividad del comando en el cumplimiento de sus misiones. 
 

4.1. Necesidades Desfinanciadas Estructuración Vigencia 2025 
 
Esta actividad se centra en la evaluación y estructuración de las necesidades de infraestructura no 
aeronáutica del Comando Aéreo de Combate N° 3 (CACOM 3) para la vigencia 2025. El objetivo es 
identificar y priorizar las áreas en mal estado que requieren mantenimiento, reparación o reconstrucción. 
La evaluación incluye las siguientes instalaciones: 
 

1. Bunkers: Verificación de la integridad estructural y condiciones de seguridad. 
 

2. Armerillos: Evaluación del estado de los armerillos, enfocándose en la seguridad y funcionalidad. 
 

3. Alojamiento Suboficiales Casados: Inspección de las condiciones de habitabilidad, incluyendo 
infraestructura básica y servicios. 

 
4. Alojamiento Oficiales Casados: Revisión de las instalaciones para garantizar condiciones 

óptimas de alojamiento. 
 

5. Alojamiento Transeúntes: Evaluación de la capacidad y condiciones del alojamiento temporal 
para personal en tránsito. 

 
6. Alojamiento Soldados: Inspección del estado general de los alojamientos para personal militar. 

 
7. Baterías de Baños: Revisión de las instalaciones sanitarias, incluyendo sistemas de plomería y 

acabados. 
 

8. Escuadrilla Automotores: Evaluación del taller donde se realiza el mantenimiento de los 
vehículos de la unidad, verificando la funcionalidad y seguridad de las instalaciones. 

9. Escuadrilla Misceláneos: Inspección de las áreas misceláneas para identificar necesidades 
específicas de reparación. 
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10. Casino de Oficiales: Evaluación de la cubierta y batería de baños, enfocándose en la seguridad 
estructural y funcionalidad. 

 
11. Casino de Suboficiales: Inspección de la batería de baños, cerramiento de acceso al comedor 

principal y el Kiosko de suboficiales. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Identificar necesidades prioritarias: Detectar las áreas con mayor deterioro o riesgo que 
requieren intervención urgente. 
 

• Detallar cantidades: Establecer las cantidades necesarias de materiales y recursos para cada 
proyecto de infraestructura. 

 
• Estructurar proyectos: Proponer y estructurar los proyectos que deberán ser ejecutados durante 

la vigencia 2025, priorizando según el estado actual de las instalaciones. 
 

4.1.1. Bunkers 
 

Elemento Descripción del 
Problema 

Propuesta de Solución Observaciones 

Sistema 
Contra 

Incendios 

Ausencia total de un 
sistema de protección 
contra incendios. Esto 

representa un riesgo 
significativo para la 

seguridad del personal y 
el material almacenado 

en los bunkers. 

Instalación de un sistema contra 
incendios adecuado, incluyendo 
detectores de humo, rociadores 

automáticos y extintores en 
puntos estratégicos dentro de los 

bunkers. 

Asegurar que el 
sistema cumpla con las 
normativas actuales y 

que esté certificado por 
las autoridades 
competentes. 

Red 
Eléctrica 

La red eléctrica existente 
está en mal estado y no 

cumple con la normativa 
vigente. Riesgos de 

cortocircuito, incendios o 
fallos eléctricos que 

pueden afectar la 
operatividad. 

Sustitución completa de la red 
eléctrica con tubería EMT 
(Electrometallic Tubing). 

Instalación de nuevos aparatos 
eléctricos como interruptores, 
tomacorrientes, y luminarias, 

cumpliendo normativas. 

Es necesario realizar 
una verificación del 

sistema tras la 
instalación para 

asegurar su correcto 
funcionamiento. 

Placa de 
Cubierta 

Filtraciones detectadas 
en la placa de cubierta, lo 
que podría comprometer 
la integridad estructural y 

causar daños internos. 

Mantenimiento correctivo de la 
placa de cubierta. Incluye sellado 
de fisuras, impermeabilización, y 
revisión de puntos críticos para 

prevenir futuras filtraciones. 

Realizar pruebas de 
estanqueidad post-
mantenimiento para 

asegurar la efectividad 
de las reparaciones. 

Puertas de 
Acceso 

Las puertas de acceso 
presentan deterioro por 

el uso y exposición a 
condiciones ambientales 

adversas, afectando la 
seguridad y operatividad. 

Reparación o reemplazo de las 
puertas de acceso. Se deben 
considerar puertas con mejor 

resistencia a la intemperie, con 
cerraduras de alta seguridad y 
protección contra corrosión. 

Las nuevas puertas 
deben cumplir con 

estándares de 
seguridad militar y ser 

evaluadas 
periódicamente. 
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4.1.2. Armerillo 

 

Elemento 
Descripción del 

Problema 
Propuesta de Solución Observaciones 

Red 
Eléctrica 

La red eléctrica del 
armerillo está en mal 

estado y no cumple con la 
normativa vigente. Esto 

incluye riesgos de 
cortocircuitos y fallos 

eléctricos. 

Sustitución completa de la red 
eléctrica utilizando tubería 
EMT. Instalación de nuevos 

interruptores, tomacorrientes, 
y luminarias LED, cumpliendo 
con las normativas vigentes. 

Se recomienda realizar 
una inspección y 

pruebas eléctricas 
después de la 

instalación. 

Sistema de 
Iluminación 

Iluminación insuficiente y 
obsoleta, lo que afecta la 
visibilidad y seguridad en 
el interior del armerillo. 

Instalación de un sistema de 
iluminación LED de alta 

eficiencia, con luminarias 
estratégicamente ubicadas 

para garantizar una 
iluminación uniforme y 

adecuada en todas las áreas 
del armerillo. 

La iluminación debe 
cumplir con los niveles 
de luz requeridos según 

las normativas para 
espacios de 

almacenamiento. 

Pintura 

Desgaste y deterioro de la 
pintura en las superficies 

internas y externas, 
afectando la estética y 

protección contra la 
corrosión. 

Aplicación de una nueva capa 
de pintura epóxica en el 

interior y pintura anticorrosiva 
en las superficies externas. 

Esto mejorará tanto la 
durabilidad como la 

apariencia del armerillo. 

Es importante elegir 
colores claros en el 

interior para mejorar la 
iluminación y 

percepción del espacio. 

Seguridad 
Estructural 

El armerillo presenta 
signos de corrosión y 

deterioro en la estructura 
metálica, 

comprometiendo su 
integridad y seguridad. 

Reparación de las áreas 
corroídas y aplicación de 

tratamiento anticorrosivo en 
toda la estructura. Se 

recomienda reforzar las zonas 
afectadas para garantizar la 
estabilidad y seguridad del 

armerillo. 

Una evaluación 
estructural periódica es 
crucial para mantener la 
seguridad a largo plazo. 

Sistema 
Contra 

Incendios 

Falta de un sistema de 
protección contra 

incendios, lo que pone en 
riesgo tanto el material 

Instalación de un sistema de 
detección y extinción de 

incendios, incluyendo 
detectores de humo y 

extintores de acuerdo con las 

Asegurar que el sistema 
esté plenamente 

operativo y realizar 
simulacros de 

evacuación. 
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almacenado como la 
seguridad del personal. 

normativas vigentes para 
espacios de almacenamiento 

de material peligroso. 
 

   

   

 
4.1.3. Alojamiento Suboficiales Casados 

 

Elemento Descripción del Problema Propuesta de Solución Observaciones 

 
Red 

Eléctrica 
La red eléctrica es obsoleta, 

con riesgos de fallos y 
cortocircuitos, y no cumple con 

la normativa vigente. 

Sustitución completa con 
tubería EMT, nuevos 

interruptores, tomacorrientes 
y luminarias LED. 

Realizar inspección y 
pruebas eléctricas 

después de la 
instalación. 

 
Cambio de 

Cubierta 
La cubierta presenta 
filtraciones y daños, 

afectando la estructura y el 
confort del alojamiento. 

Reemplazo con materiales 
impermeables y duraderos, 
asegurando una instalación 

adecuada. 

Considerar mejoras en 
el aislamiento térmico 
para mayor eficiencia 

energética. 
 

Enchape El enchape está 
deteriorado, afectando 

estética y mantenimiento. 

Renovación con materiales 
modernos y resistentes 

como cerámica o 
porcelanato. 

Asegurarse de que el nuevo 
enchape sea antideslizante 

y fácil de limpiar. 
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Cielo 
Raso 

El cielo raso muestra signos de 
humedad y desgaste, afectando 

apariencia y funcionalidad. 

Instalación de nuevo cielo 
raso resistente a la 
humedad y fácil de 

mantener. 

Verificar ventilación 
adecuada para evitar 
problemas futuros de 

humedad. 
 

Ventanas Las ventanas no ofrecen 
buen aislamiento térmico ni 
acústico y presentan fallos 

de apertura. 

Reemplazo con modelos 
modernos de doble 

acristalamiento para mejor 
aislamiento. 

Asegurar cumplimiento 
con normativas de 

seguridad y eficiencia 
energética. 

 
Pintura La pintura está desgastada y 

deteriorada, afectando 
apariencia y protección de 

superficies. 

Aplicación de nueva pintura 
resistente al desgaste, 

adecuada para cada 
superficie (interior y exterior). 

Elegir colores claros para 
interiores para mejorar 

luminosidad y percepción 
del espacio. 

 
Aparatos 

Sanitarios 
Los aparatos sanitarios 
están envejecidos, con 

fugas y bajo 
rendimiento. 

Reemplazo con modelos 
modernos y eficientes, 
incluyendo inodoros, 

lavabos y duchas. 

Asegurarse de que los nuevos 
aparatos cumplan con 

normativas de eficiencia y 
accesibilidad. 
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4.1.4. Alojamiento Oficiales Casados 
 

Elemento Descripción del Problema Propuesta de Solución Observaciones 

 
Red 

Eléctrica 
La red eléctrica es obsoleta, 

con riesgos de fallos y 
cortocircuitos, y no cumple con 

la normativa vigente. 

Sustitución completa con 
tubería EMT, nuevos 

interruptores, tomacorrientes 
y luminarias LED. 

Realizar inspección y 
pruebas eléctricas 

después de la 
instalación. 

 
Cambio de 

Cubierta 
La cubierta presenta 
filtraciones y daños, 

afectando la estructura y el 
confort del alojamiento. 

Reemplazo con materiales 
impermeables y duraderos, 
asegurando una instalación 

adecuada. 

Considerar mejoras en 
el aislamiento térmico 
para mayor eficiencia 

energética. 
 

Enchape El enchape está 
deteriorado, afectando 

estética y mantenimiento. 

Renovación con materiales 
modernos y resistentes 

como cerámica o 
porcelanato. 

Asegurarse de que el nuevo 
enchape sea antideslizante 

y fácil de limpiar. 

 
Cielo 
Raso 

El cielo raso muestra signos de 
humedad y desgaste, afectando 

apariencia y funcionalidad. 

Instalación de nuevo cielo 
raso resistente a la 
humedad y fácil de 

mantener. 

Verificar ventilación 
adecuada para evitar 
problemas futuros de 

humedad. 
 

Ventanas Las ventanas no ofrecen 
buen aislamiento térmico ni 
acústico y presentan fallos 

de apertura. 

Reemplazo con modelos 
modernos de doble 

acristalamiento para mejor 
aislamiento. 

Asegurar cumplimiento 
con normativas de 

seguridad y eficiencia 
energética. 

 
Pintura La pintura está desgastada y 

deteriorada, afectando 
apariencia y protección de 

superficies. 

Aplicación de nueva pintura 
resistente al desgaste, 

adecuada para cada 
superficie (interior y exterior). 

Elegir colores claros para 
interiores para mejorar 

luminosidad y percepción 
del espacio. 

 
Aparatos 

Sanitarios 
Los aparatos sanitarios 
están envejecidos, con 

fugas y bajo 
rendimiento. 

Reemplazo con modelos 
modernos y eficientes, 
incluyendo inodoros, 

lavabos y duchas. 

Asegurarse de que los nuevos 
aparatos cumplan con 

normativas de eficiencia y 
accesibilidad. 
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4.1.5. Alojamiento Transeúntes Mokana 
 

Elemento 
Descripción del 

Problema 
Propuesta de Solución Observaciones 

Red 
Eléctrica 

La red eléctrica en las 
habitaciones es antigua y 

Actualización completa de la 
red eléctrica en las 

Inspeccionar y probar la 
instalación después del 
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no cumple con las 
normativas actuales, lo 

que puede causar fallos o 
riesgos. 

habitaciones, incluyendo 
tubería EMT, nuevos 

interruptores, tomacorrientes 
y luminarias LED. 

trabajo para garantizar su 
seguridad y 

funcionalidad. 

Enchape 

El enchape en pisos y 
paredes está desgastado y 
deteriorado, afectando la 
estética y funcionalidad. 

Renovar el enchape con 
materiales modernos como 

cerámica o porcelanato, 
adecuados para las 

habitaciones. 

Elegir materiales que 
sean fáciles de limpiar y 

mantener. 

Cielo Raso 

El cielo raso presenta 
signos de humedad y 

desgaste, afectando la 
apariencia y funcionalidad 

de las habitaciones. 

Instalar un nuevo cielo raso, 
utilizando materiales 

resistentes a la humedad y 
fáciles de mantener. 

Asegurar que la 
instalación evite futuros 
problemas de humedad. 

Ventanas 

Las ventanas actuales no 
ofrecen buen aislamiento 
ni protección y presentan 

fallos de apertura. 

Reemplazar las ventanas con 
modelos modernos de doble 
acristalamiento, mejorando 

aislamiento térmico y 
acústico. 

Verificar que las nuevas 
ventanas cumplan con 

las normativas de 
seguridad y eficiencia 

energética. 

Pintura 

La pintura de las 
habitaciones está 

desgastada y deteriorada, 
afectando la estética y 

protección. 

Aplicar una nueva capa de 
pintura resistente al desgaste 

y adecuada para el uso en 
habitaciones. 

Elegir colores que 
mejoren la luminosidad y 

la percepción del 
espacio. 

Aparatos 
Sanitarios 

Los aparatos sanitarios en 
las habitaciones están 

envejecidos y presentan 
fugas o bajo rendimiento. 

Reemplazar los aparatos 
sanitarios con modelos 
modernos y eficientes, 

incluyendo inodoros, lavabos 
y duchas. 

Asegurar que los nuevos 
aparatos sean de alta 

calidad y cumplan con 
las normativas de 

eficiencia. 
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4.1.6. Alojamiento Soldados 

 
Elemento Descripción del Problema Propuesta de Solución Observaciones 

Red 
Eléctrica 

La red eléctrica en las 
habitaciones está 
desactualizada y presenta 
riesgos de fallos y 
cortocircuitos. 

Actualización completa de la 
red eléctrica, incluyendo 
tubería EMT, nuevos 
interruptores, 
tomacorrientes y luminarias 
LED. 

Realizar una inspección y 
pruebas eléctricas 
después de la instalación 
para garantizar su 
seguridad. 

Enchape 

El enchape de pisos y 
paredes está deteriorado, 
afectando la estética y la 
facilidad de mantenimiento. 

Renovar el enchape con 
materiales modernos y 
duraderos, como cerámica o 
porcelanato, adecuados para 
las habitaciones. 

Elegir materiales 
antideslizantes y fáciles 
de limpiar. 

Cielo Raso 

El cielo raso presenta 
signos de desgaste y 
humedad, afectando la 
apariencia y funcionalidad 
de las habitaciones. 

Instalar un nuevo cielo raso, 
preferiblemente de material 
resistente a la humedad y de 
fácil mantenimiento. 

Asegurar que la 
instalación evite 
problemas futuros de 
humedad. 

Ventanas 

Las ventanas actuales no 
proporcionan un buen 
aislamiento térmico ni 
acústico, y algunas tienen 
fallos de apertura. 

Reemplazar las ventanas con 
modelos modernos de doble 
acristalamiento para mejorar 
el aislamiento térmico y 
acústico. 

Verificar que las nuevas 
ventanas cumplan con las 
normativas de seguridad y 
eficiencia energética. 
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Pintura 

La pintura de las 
habitaciones está 
desgastada y deteriorada, 
afectando la estética y 
protección de las 
superficies. 

Aplicar una nueva capa de 
pintura resistente al 
desgaste, adecuada para las 
superficies internas y 
externas. 

Elegir colores claros para 
interiores para mejorar la 
luminosidad y percepción 
del espacio. 

Aparatos 
Sanitarios 

Los aparatos sanitarios 
están envejecidos, con 
fugas y bajo rendimiento. 

Reemplazar los aparatos 
sanitarios con modelos 
modernos y eficientes, 
incluyendo inodoros, lavabos 
y duchas. 

Asegurarse de que los 
nuevos aparatos cumplan 
con las normativas de 
eficiencia y accesibilidad. 
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4.1.7. Batería de Baños 

 

Elemento Descripción del 
Problema 

Propuesta de Solución Observaciones 

Red 
Eléctrica 

La red eléctrica en la 
batería de baños es 
antigua y presenta riesgos 
de fallos o cortocircuitos, 
además de no cumplir con 
la normativa. 

Actualización completa de la red 
eléctrica, incluyendo tubería 
EMT, nuevos interruptores y 
tomacorrientes con protección 
contra humedad, y luminarias 
LED resistentes a ambientes 
húmedos. 

Realizar inspección y 
pruebas eléctricas 
después de la 
instalación. 

Enchape 

El enchape de pisos y 
paredes está deteriorado, 
con signos de humedad y 
desgaste, afectando la 
funcionalidad y la 
apariencia. 

Renovar el enchape con 
materiales resistentes a la 
humedad, como cerámica 
antideslizante y azulejos 
impermeables. 

Asegurarse de que el 
nuevo enchape sea 
antideslizante para 
prevenir accidentes. 

Cielo Raso 

El cielo raso presenta 
signos de humedad y 
deterioro, lo que afecta su 
apariencia y 
funcionalidad. 

Instalar un nuevo cielo raso 
resistente a la humedad y fácil de 
mantener. 

Verificar la correcta 
ventilación para evitar 
problemas futuros de 
humedad. 

Ventanas 

Las ventanas actuales no 
proporcionan buen 
aislamiento ni protección 
en áreas húmedas, y 
algunas tienen fallos de 
apertura. 

Reemplazar las ventanas con 
modelos resistentes a la 
humedad y con buen 
aislamiento, asegurando que 
sean fáciles de limpiar. 

Asegurar que las nuevas 
ventanas cumplan con 
las normativas de 
seguridad y eficiencia 
energética. 

Pintura 

La pintura está 
desgastada y no es 
resistente a la humedad, 
afectando la apariencia y 
protección de las 
superficies. 

Aplicar pintura resistente al agua 
y al desgaste, adecuada para 
ambientes húmedos. 

Elegir colores que 
ayuden a mejorar la 
luminosidad y la 
percepción del espacio. 

Aparatos 
Sanitarios 

Los aparatos sanitarios 
están envejecidos y 
presentan fugas o bajo 
rendimiento. 

Reemplazar los aparatos 
sanitarios con modelos 
modernos y eficientes, 
incluyendo inodoros, lavabos y 
duchas. 

Asegurarse de que los 
nuevos aparatos 
cumplan con las 
normativas de 
eficiencia y 
accesibilidad. 
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4.1.8. Escuadrilla de Automotores 
 

Elemento 
Descripción del 

Problema 
Propuesta de Solución Observaciones 

Cielo Raso 

El cielo raso actual está 
deteriorado y presenta 
signos de desgaste, 
afectando la apariencia y 
funcionalidad. 

Reemplazo del cielo raso 
con material resistente a 
la humedad y fácil de 
mantener. 

Asegurarse de que la 
instalación evite futuros 
problemas de humedad. 

Pintura Exterior 

La pintura exterior está 
desgastada y deteriorada, 
afectando la protección y 
estética del edificio. 

Aplicación de una nueva 
capa de pintura 
anticorrosiva y resistente a 
las condiciones 
climáticas. 

Elegir colores duraderos 
y adecuados para 
exteriores. 

Aparatos 
Sanitarios 

Los aparatos sanitarios 
están envejecidos y 
presentan fugas o bajo 
rendimiento. 

Reemplazo con modelos 
modernos y eficientes, 
incluyendo inodoros, 
lavabos y duchas. 

Asegurarse de que los 
nuevos aparatos 
cumplan con las 
normativas de eficiencia 
y accesibilidad. 

Mantenimiento 
de Cubierta 

La cubierta presenta 
signos de desgaste y 
filtraciones, afectando la 
protección del edificio. 

Realizar mantenimiento 
completo de la cubierta, 
incluyendo reparación de 
filtraciones y refuerzo 

Verificar la instalación 
para asegurar que no 
haya problemas de 
filtración en el futuro. 
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estructural si es 
necesario. 

Ventanería 

Las ventanas actuales 
presentan fallos de 
apertura y no ofrecen buen 
aislamiento. 

Reemplazo de ventanas 
con modelos modernos de 
doble acristalamiento 
para mejorar el 
aislamiento térmico y 
acústico. 

Asegurarse de que las 
nuevas ventanas 
cumplan con las 
normativas de seguridad 
y eficiencia energética. 

Puertas 

Las puertas están 
desgastadas y presentan 
problemas de 
funcionamiento. 

Reemplazo o reparación 
de puertas, utilizando 
materiales duraderos y 
adecuados para el uso 
intensivo. 

Verificar que las nuevas 
puertas cumplan con las 
normativas de seguridad 
y funcionalidad. 

Malla de 
Cerramiento 

La malla de cerramiento 
actual está dañada o 
insuficiente, 
comprometiendo la 
seguridad perimetral. 

Instalación de una nueva 
malla de cerramiento 
robusta y adecuada para 
asegurar la perímetral del 
área. 

Asegurarse de que la 
malla sea resistente y 
cumpla con las 
normativas de 
seguridad. 

Piso Especial 
para Talleres 

El piso en la zona de 
talleres está en mal 
estado y no es adecuado 
para el uso intensivo. 

Instalación de un piso 
especial, resistente a 
impactos y fácil de limpiar, 
adecuado para ambientes 
de taller. 

Elegir un material que 
sea duradero y 
antideslizante para la 
seguridad en el área de 
trabajo. 

Pintura Interior 

La pintura interior está 
desgastada y no 
proporciona una buena 
apariencia ni protección. 

Aplicación de una nueva 
capa de pintura resistente 
al desgaste y adecuada 
para las áreas interiores. 

Elegir colores claros 
para mejorar la 
luminosidad y 
percepción del espacio. 
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4.1.9. Cuadrilla Misceláneos 

 

Elemento 
Descripción del 

Problema 
Propuesta de Solución Observaciones 

Demolición de 
Plataforma 

La plataforma existente 
debe ser demolida para 
completar el mesanine 
y reorganizar el espacio. 

Demolición controlada de la 
plataforma existente, 
asegurando la limpieza del 
área y la preparación para la 
construcción del mesanine. 

Coordinar con los 
equipos de demolición y 
construcción para 
minimizar impactos en 
las áreas adyacentes. 

Adecuación 
del Baño 

El baño actual no está 
optimizado para el uso, 
con problemas de 
funcionalidad y espacio. 

Remodelación del baño para 
mejorar la funcionalidad y el 
uso del espacio, incluyendo 
nuevos aparatos sanitarios y 
accesorios adecuados. 

Asegurarse de que la 
remodelación cumpla 
con las normativas de 
accesibilidad y eficiencia. 

Instalaciones 
Eléctricas 

Las instalaciones 
eléctricas actuales 
pueden estar obsoletas 
o inadecuadas para el 
nuevo diseño del 
espacio. 

Revisión y actualización 
completa de las instalaciones 
eléctricas, incluyendo tubería 
EMT, nuevos interruptores, 
tomacorrientes y luminarias. 

Realizar una inspección y 
pruebas eléctricas post-
instalación para 
garantizar la seguridad y 
funcionalidad. 

Cielo Raso 

El cielo raso actual 
presenta signos de 
desgaste y puede no ser 
adecuado para el nuevo 
diseño del espacio. 

Instalación de un nuevo cielo 
raso, preferiblemente de 
material resistente a la 
humedad y de fácil 
mantenimiento. 

Asegurar que la 
instalación evite 
problemas futuros de 
humedad y sea acorde 
con el nuevo diseño. 
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Pintura 

La pintura actual está 
desgastada y no 
proporciona una buena 
apariencia ni 
protección. 

Aplicación de una nueva capa 
de pintura resistente al 
desgaste y adecuada para las 
superficies interiores. 

Elegir colores que 
mejoren la luminosidad y 
percepción del espacio. 

Luminarias 

Las luminarias actuales 
pueden ser 
insuficientes o 
inadecuadas para el 
nuevo diseño del 
espacio. 

Instalación de nuevas 
luminarias adecuadas para el 
nuevo diseño, asegurando 
una iluminación uniforme y 
eficiente. 

Verificar que las 
luminarias cumplan con 
los requisitos de 
iluminación del espacio 
remodelado. 
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4.1.10. Casino de Oficiales 

 

Elemento Descripción del 
Problema 

Propuesta de Solución Observaciones 

Cambio de 
Cubierta 

La cubierta actual está en 
mal estado, con 
filtraciones y daños que 
afectan la protección y 
confort del edificio. 

Reemplazo completo de la 
cubierta con materiales 
impermeables y duraderos, 
asegurando una instalación 
adecuada y eficiente. 

Considerar mejoras en el 
aislamiento térmico para 
aumentar la eficiencia 
energética y el confort 
interior. 

Batería de 
Baños 

La batería de baños está 
deteriorada, con 
problemas en los 
aparatos sanitarios, 
pintura, y posibles fallos 
en la red eléctrica. 

Remodelación completa de la 
batería de baños, incluyendo 
reemplazo de aparatos 
sanitarios, pintura resistente a 
la humedad, y actualización de 
la red eléctrica. 

Asegurarse de que las 
nuevas instalaciones 
cumplan con las 
normativas de eficiencia y 
accesibilidad. 

 
   

   

 
4.1.11. Casino de Suboficiales 

 

Elemento 
Descripción del 

Problema 
Propuesta de Solución Observaciones 

Batería de Baños 
La batería de baños está 
deteriorada, con 
problemas en los 

Remodelación completa de la 
batería de baños, incluyendo 
reemplazo de aparatos 

Asegurarse de que las 
nuevas instalaciones 
cumplan con las 
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aparatos sanitarios, 
pintura y red eléctrica. 

sanitarios, nueva pintura 
resistente a la humedad, y 
actualización de la red 
eléctrica. 

normativas de 
eficiencia y 
accesibilidad. 

Cambio de 
Puertas de 
Acceso al 
Comedor 

Las puertas de acceso 
al comedor están 
desgastadas y 
presentan problemas 
de funcionamiento. 

Reemplazo de las puertas de 
acceso al comedor con 
nuevas puertas duraderas y 
funcionales, adecuadas para 
el uso intensivo. 

Verificar que las 
nuevas puertas 
cumplan con las 
normativas de 
seguridad y 
funcionalidad. 

Mantenimiento 
Completo del 
Kiosko 

El kiosko requiere un 
mantenimiento 
completo, incluyendo la 
reparación de la 
cubierta que presenta 
filtraciones y daños. 

Realizar un mantenimiento 
integral del kiosko, incluyendo 
reparación y sustitución de la 
cubierta, asegurando su 
correcta impermeabilización y 
funcionalidad. 

Considerar mejoras 
en el aislamiento 
térmico y en la 
estructura para una 
mayor durabilidad y 
eficiencia. 

 
   

   

 

4.1 Conclusiones 
 
Conclusiones del Trabajo de Estructuración Vigencia 2025 
En la reunión del comité llevada a cabo el 12 de agosto, se realizó una evaluación exhaustiva de la 
infraestructura, identificando 17 puntos críticos que requieren atención para la vigencia 2025. A 
continuación, se detallan las áreas prioritarias y se presenta un resumen del análisis realizado. 
1. Identificación de Puntos Críticos 
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Durante la evaluación, se identificaron 17 áreas clave que necesitan mantenimiento o mejoras urgentes. 
Estas áreas fueron categorizadas de acuerdo a su impacto en la funcionalidad, seguridad y confort de las 
instalaciones, así como en la satisfacción de los usuarios. 
2. Áreas de Intervención 
El análisis realizado abarcó diversas áreas de la infraestructura, abordando las necesidades más 
apremiantes en cada una de ellas: 
 

Área de 
Intervención 

Descripción 

Cielo Raso Se observó deterioro en varias zonas del cielo raso, con presencia de grietas y 
humedad. Se recomienda realizar reparaciones o reemplazos donde sea 
necesario, utilizando materiales que ofrezcan durabilidad y un buen acabado 
estético. 

Enchapes Los revestimientos en baños y áreas comunes muestran desgaste, lo que puede 
afectar la percepción de limpieza y calidad. Se propone la renovación de estos 
enchapes para asegurar un entorno higiénico y visualmente atractivo. 

Piso En áreas de alto tráfico, los pisos presentan signos de desgaste significativo. Es 
necesario evaluar la sustitución de estos pisos, utilizando materiales que 
combinen resistencia y facilidad de mantenimiento. 

Instalaciones 
Eléctricas 

Se identificaron áreas con instalaciones eléctricas obsoletas que no cumplen con 
las normativas actuales. Se recomienda una actualización integral del sistema 
eléctrico para garantizar la seguridad y eficiencia energética. 

Mantenimiento de 
Cubiertas 

Las cubiertas presentan filtraciones y otros daños menores que podrían 
agravarse si no se abordan a tiempo. Se sugiere realizar trabajos de 
impermeabilización y reparación para evitar futuros problemas estructurales. 

Carpintería en 
Madera 

Elementos de carpintería, como puertas y marcos, han comenzado a 
deteriorarse. Se recomienda un mantenimiento adecuado, que incluya barnizado 
y posibles sustituciones en casos de daño significativo. 

Carpintería 
Metálica 

Las estructuras y elementos metálicos presentan signos de corrosión en algunas 
áreas. Se sugiere un tratamiento anticorrosivo y mantenimiento regular para 
prolongar la vida útil de estos elementos. 

Aparatos 
Sanitarios 

Los aparatos sanitarios en varias habitaciones y áreas comunes necesitan 
modernización o reemplazo para mejorar su funcionalidad y garantizar un entorno 
higiénico.  

3. Análisis y Estructuración 
El trabajo de estructuración incluyó un análisis detallado de cada uno de los puntos críticos, teniendo en 
cuenta la gravedad de los daños, la urgencia de las intervenciones y las posibles soluciones. A partir de este 
análisis, se estructuraron las acciones necesarias para la vigencia 2025, asegurando que se aborden las 
áreas más críticas de manera efectiva. 
Cada una de las intervenciones se planificó con el objetivo de mejorar la infraestructura, garantizar la 
seguridad de los usuarios y ofrecer un entorno confortable y atractivo. Estas mejoras son esenciales para 
mantener la calidad del servicio y prolongar la vida útil de las instalaciones. 
 
  

Zona Villa Radar 
 
Se realizó una evaluación exhaustiva de la infraestructura de Villa Radar, ubicada en Riohacha, en conjunto 
con el oficial encargado de la zona. Durante el recorrido, se identificaron problemas significativos 
relacionados con la humedad, la pintura, los aparatos sanitarios y las filtraciones en el cielo raso. Este 
diagnóstico permitió evaluar las necesidades prioritarias de la infraestructura, con el objetivo de realizar el 
levantamiento y calcular las cantidades necesarias para las intervenciones requeridas. 
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Problema 
Identificado 

Descripción 

Humedad Se observaron signos de humedad en paredes y techos, lo que podría afectar la 
estructura a largo plazo. 

Pintura La pintura en varias áreas está deteriorada, con zonas que presentan 
descascarillado y decoloración. 

Aparatos Sanitarios Los aparatos sanitarios presentan desgaste y algunos están en mal estado, 
requiriendo reemplazo o reparación. 

Filtraciones en Cielo 
Raso 

Se detectaron filtraciones en el cielo raso, lo que genera humedad y riesgo de 
daños estructurales. 

 
Tras la evaluación de la infraestructura de Villa Radar en Riohacha, se identificaron varios problemas 
críticos que requieren atención inmediata. Los principales hallazgos incluyen la presencia de humedad en 
paredes y techos, deterioro significativo de la pintura, desgaste y mal funcionamiento de los aparatos 
sanitarios, así como filtraciones en el cielo raso. 
Estas deficiencias no solo afectan la apariencia y funcionalidad del edificio, sino que también podrían 
comprometer la integridad estructural si no se abordan a tiempo. La participación del oficial encargado de 
la zona durante el recorrido permitió realizar un diagnóstico detallado y establecer prioridades claras para 
la intervención. 
El siguiente paso es el levantamiento de las cantidades necesarias para la reparación y mantenimiento, con 
el objetivo de planificar y ejecutar las acciones correctivas de manera eficiente. Estas mejoras serán 
esenciales para restaurar la infraestructura, garantizar la seguridad de los ocupantes. 
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Estructuración Adicional CTO 006-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 
 
La actividad de estructuración del adicional de $381,000,000 correspondiente al contrato CTO 006-00-F-
CACOM-3-GRUAL-2024 se completó con éxito. Esta fase incluyó la evaluación de los Análisis de Precio 
Unitario (APU) y las especificaciones técnicas para el mantenimiento y ajuste de la infraestructura adicional 
requerida. 
 
Los puntos de mantenimiento identificados son: 

• Baños de Despacho 
• Centro de Entrenamiento Acuático Oficiales 
• Centro de Entrenamiento Acuático Suboficiales 
• Caniles 
• Puesto de Control de Acceso (PCA) 

 
El proceso de estructuración aseguró que las modificaciones y ampliaciones al contrato existente estén 
adecuadamente alineadas con los requisitos técnicos y presupuestarios establecidos. 
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5. Estado del Clima 
 
 

2 
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La temperatura promedio para el mes de septiembre fue de 33° sin afectar el flujo normal de las actividades 
realizadas 
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En el transcurso de estos 31 días del mes de agosto, se presentaron retrasos en las actividades de campo 
debido a la frecuencia de los días lluviosos (18), una precipitación de 69,83 mm en el mes. 
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6. Anexos 
 
Este informe incluye varios anexos que proporcionan detalles adicionales y documentación de los trabajos 
realizados. Los anexos se presentan en formato editable y en PDF, y se organizan en carpetas separadas 
para facilitar su consulta. 
 
Anexo 1. Centro de Entrenamiento Acuático Zona Oficiales 
Anexo 2. Centro de Entrenamiento Acuático Zona Suboficiales 
Anexo 3. Baños Despacho 
Anexo 4. PCA 
Anexo 5. COE 
 
 
 
 
 
 
 


