
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE

ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)

(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga

el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de

escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

u 20,00  $                   42.300,00  $                                                846.000,00  $                   41.768,00  $                                                835.360,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.1

Suspensión del servicio de acometida hidráulica al ingreso del edificio y posterior al

medidor, mediante corte de la red e instalación de válvula registro tipo cortina 1",

garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de

demolición. NO incluye desmonte o demolición de instalaciones.

u 5,00  $                143.500,00  $                                                717.500,00  $                141.695,00  $                                                708.475,00 

1.3.6.4

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la

demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para

garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 5,00  $                   29.700,00  $                                                148.500,00  $                   29.326,00  $                                                146.630,00 

1.3.6.12

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 2,1/2" hasta 4" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la

vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 50,00  $                   11.600,00  $                                                580.000,00  $                   11.454,00  $                                                572.700,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,

realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.

Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 50,00  $                     8.100,00  $                                                405.000,00  $                     7.998,00  $                                                399.900,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 100,00  $                     7.700,00  $                                                770.000,00  $                     7.603,00  $                                                760.300,00 

1.3.8.18

Demolición manual de muros en concreto e.<=15,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el

pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra

tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio,

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 100,00  $                   60.100,00  $                                            6.010.000,00  $                   59.344,00  $                                            5.934.400,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

1.3.9.8

Demolición manual de placa de entrepiso maciza e.>10,1<=25,0 cm(indiferente de la

resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 50,00  $                   42.200,00  $                                            2.110.000,00  $                   41.669,00  $                                            2.083.450,00 

1.3.9.9

Demolición manual de placa de entrepiso maciza e.>25,1<=40,0 cm(indiferente de la

resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 40,00  $                113.700,00  $                                            4.548.000,00  $                112.270,00  $                                            4.490.800,00 

1.3.9.21

Demolición mecánica de cimientos en concreto ciclópeo (indiferente de la resistencia

y/o proporción). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, excavadora tipo

oruga, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental. NO incluye excavaciones. El pago por m3 será medido en la figura original

demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya incluye porcentaje de 

expansión).

m3 20,00  $                167.600,00  $                                            3.352.000,00  $                165.492,00  $                                            3.309.840,00 

1.4 OTROS PRELIMINARES.

1.4.1

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo granular o térreo

homogéneo, transporte y retiro a zona de acopio, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO

PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN

INCLUYE SU RETIRO.

m3 30,00  $                   68.200,00  $                                            2.046.000,00  $                   67.342,00  $                                            2.020.260,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 21.533.000,00$                                          21.262.115,00$                                          

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.5

Excavación manual en terreno conglomerado (material común compactado y

pedazos menores de roca) h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 15,00  $                109.800,00  $                                            1.647.000,00  $                108.419,00  $                                            1.626.285,00 

2.1.12
Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 15,00  $                   95.100,00  $                                            1.426.500,00  $                   93.904,00  $                                            1.408.560,00 

2.1.18 Suministro e instalación de Geotextil PP T 2400 (tejido). m2 100,00  $                   10.400,00  $                                            1.040.000,00  $                   10.269,00  $                                            1.026.900,00 

2.1.21

NIVELACION MANUAL TERRENO - El ítem corresponde al ajuste de la superficie del

terreno por medios manuales a las cotas establecidas o determinadas con base en

los planos; y a partir de las cuales se deban construir los cimientos, bases de losas,

colocación de afirmados y demás actividades necesarias para la construcción del

proyecto. El ítem incluye la nivelación superficial del terreno hasta la cota requerida

construcción de estructuras o para el riego y compactación de materiales como

bases o afirmados 

m² 100,00  $                   10.600,00  $                                            1.060.000,00  $                   10.467,00  $                                            1.046.700,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.4
Cimientos en Concreto ciclópeo, 40% piedra rajón o media songa / 60% de concreto

f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.
m3 15,00  $                419.600,00  $                                            6.294.000,00  $                414.323,00  $                                            6.214.845,00 

2.2.1.20

Vigas de cimentación en concreto f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje

de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO

incluye aceros.

m3 5,00  $                817.600,00  $                                            4.088.000,00  $                807.317,00  $                                            4.036.585,00 

2.3
CONCRETOS PARA OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.

2.3.1
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - POTABLE, CONTRA-INCENDIO,

SISTEMA MIXTO, RECICLADA.

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CAMIS ERE ACACIAS

ALCANCE No.1:Hallazgo 33 de 2022-1 Mantenimiento y adecuación puesta en funcionamiento de la UTE Camis Acacias Alcaraván, no cuenta con las condiciones mínimas para el 

traslado de PPL, y no cuenta con unidades sanitarias.

ALCANCE NO.2: Hallazgo 34 de 2022-2 Tanque de almacenamiento con fallas estructurales.
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CAMIS ERE ACACIAS

ALCANCE No.1:Hallazgo 33 de 2022-1 Mantenimiento y adecuación puesta en funcionamiento de la UTE Camis Acacias Alcaraván, no cuenta con las condiciones mínimas para el 

traslado de PPL, y no cuenta con unidades sanitarias.

ALCANCE NO.2: Hallazgo 34 de 2022-2 Tanque de almacenamiento con fallas estructurales.

2.3.1.1

Placa de contrapiso y vigas de amarre del tanque subterráneo en concreto f'c=4000

PSI Baja permeabilidad mezcla de planta. Incluye el trabajo manual para garantizar la 

fundida monolítica del arranque de los muros perimetrales hasta el punto de

empalme con la cinta PVC, formaletería con acabado no visto, aplicación de aditivo

curador para garantizar una superficie más homogénea, polietileno cal.4 negro en

doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, y relacionados para

su correcta ejecución. NO incluye aceros.

m3 22,00  $             1.009.400,00  $                                          22.206.800,00  $                996.705,00  $                                          21.927.510,00 

2.3.1.2

Muros del tanque subterráneo en concreto f'c=4000 PSI Baja permeabilidad mezcla

de planta. Incluye formaletería con acabado no visto, la totalidad de los soportes

internos y externos al tanque que aseguren el confinamiento de la carga, aplicación

de aditivo curador para garantizar una superficie más homogénea, aplicación de

aditivo de concretos de diferentes edades para el empate con los arranques de muro 

fundidos con la placa, polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e

impermeabilizante contra rellenos, y otros relacionados para su correcta ejecución.

NO incluye aceros.

m3 42,00  $             1.274.800,00  $                                          53.541.600,00  $             1.258.767,00  $                                          52.868.214,00 

2.3.1.3

Tapa y vigas descolgadas del tanque subterráneo en concreto f'c=4000 PSI Baja

permeabilidad mezcla de planta. Incluye formaletería con acabado no visto,

aplicación de aditivo curador para garantizar una superficie más homogénea, y otros

relacionados para su correcta ejecución. NO incluye aceros.

m3 15,00  $             1.060.200,00  $                                          15.903.000,00  $             1.046.866,00  $                                          15.702.990,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.
2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 5000,00  $                     7.400,00  $                                          37.000.000,00  $                     7.307,00  $                                          36.535.000,00 

2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 2600,00  $                     8.000,00  $                                          20.800.000,00  $                     7.899,00  $                                          20.537.400,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS

/ SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
165.006.900,00$                                       162.930.989,00$                                       

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.55

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 50,00  $                   47.300,00  $                                            2.365.000,00  $                   46.705,00  $                                            2.335.250,00 

3.2.1.63

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 50,00  $                   32.600,00  $                                            1.630.000,00  $                   32.190,00  $                                            1.609.500,00 

3.2.1.65

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 50,00  $                   29.300,00  $                                            1.465.000,00  $                   28.931,00  $                                            1.446.550,00 

3.2.1.79

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 20,00  $                   43.600,00  $                                                872.000,00  $                   43.052,00  $                                                861.040,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 50,00  $                   80.500,00  $                                            4.025.000,00  $                   79.488,00  $                                            3.974.400,00 

3.2.2.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 50,00  $                114.100,00  $                                            5.705.000,00  $                112.665,00  $                                            5.633.250,00 

3.2.6 FILTROS.

3.2.6.1

Suministro y ejecución de filtro francés de dimensiones 0,30x0,60 m. Incluye

material granular drenante en grava 1/4", recubrimiento total con geotextil no tejido

NT1600, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø.=100 mm. NO incluye

excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado.

m 100,00  $                108.300,00  $                                          10.830.000,00  $                106.938,00  $                                          10.693.800,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.8

Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco

reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 3,00  $             1.501.800,00  $                                            4.505.400,00  $             1.482.912,00  $                                            4.448.736,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 31.397.400,00$                                          31.002.526,00$                                          

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.3 PLACAS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.3.50

PLACA MACIZA ENTREPISO e= 0.15 + VIGAS DESCOLGADAS C 35 Mpa DOBLE ALTURA

+ ACABADOO ENDURECEDOR QUARZO ( VIGAS Y FONDO A LA VISTA) - Corresponden

a la construcción de Losas Macizas de entrepisos en concreto reforzado. compuestas

por la losa propiamente dicha y el conjunto de vigas y viguetas descolgadas La

actividad incluye el suministro y armado de la formaleta, y el vaciado curado del

concreto y el retiro de la formaleta cuando las condiciones de resistencia lo permitan

y el corte y sello de juntas de dilatacion indicaas en los planos 

m2 50,00  $                412.300,00  $                                          20.615.000,00  $                407.115,00  $                                          20.355.750,00 

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

4.3.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 1500,00  $                     7.400,00  $                                          11.100.000,00  $                     7.307,00  $                                          10.960.500,00 

4.6 JUNTAS CONSTRUCTIVAS.

4.6.1

Sello de junta de construcción en Tanques de reserva de agua con producto

adhesivo elastomérico y respectivo imprimante; imprimación con adhesivo epóxico

bicomponente, libre de solventes, tipo Sikadur 32 Primer o equivalente de igual

calidad o superior; sellado con masilla elástica bicomponente a base de poliuretano,

de curado químico, de uso en ambientes en inmersion, de textura tixotrópica

(pasta), tipo Sikaflex-2c NS de SIKA (prod.importado) o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, preparación y limpieza de las superficies, instalación / 

m 100,00  $                   13.100,00  $                                            1.310.000,00  $                   12.935,00  $                                            1.293.500,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
33.025.000,00$                                          32.609.750,00$                                          

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.5 TAPAS, PLAQUETAS, PANELES Y LOSETAS EN CONCRETO.
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CAMIS ERE ACACIAS

ALCANCE No.1:Hallazgo 33 de 2022-1 Mantenimiento y adecuación puesta en funcionamiento de la UTE Camis Acacias Alcaraván, no cuenta con las condiciones mínimas para el 

traslado de PPL, y no cuenta con unidades sanitarias.

ALCANCE NO.2: Hallazgo 34 de 2022-2 Tanque de almacenamiento con fallas estructurales.

6.1.5.3

Plaqueta en concreto para camastros 0,90x1,90 m e.=8 cm f'c=3000 PSI, acabado a

la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo

Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y

curador para el concreto, montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada.

NO incluye malla electrosoldada.

u 15,00  $                243.000,00  $                                            3.645.000,00  $                239.944,00  $                                            3.599.160,00 

6.2 ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

6.2.3 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 500,00  $                     7.400,00  $                                            3.700.000,00  $                     7.307,00  $                                            3.653.500,00 

6.2.4 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 500,00  $                     8.000,00  $                                            4.000.000,00  $                     7.899,00  $                                            3.949.500,00 

6.3
RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS NO

ESTRUCTURALES.

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN

SITIO.
11.345.000,00$                                          11.202.160,00$                                          

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.5

Punto AF Sanitario antivandálico PVCP 1,1/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 15,00  $                   94.100,00  $                                            1.411.500,00  $                   92.917,00  $                                            1.393.755,00 

8.1.6.7

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 15,00  $                   50.700,00  $                                                760.500,00  $                   50.062,00  $                                                750.930,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.6

Punto San. Combo sanitario - lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel

y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo la derivación que conecta la salida del

lavamanos con la del sanitario. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata

y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE

DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 15,00  $                116.500,00  $                                            1.747.500,00  $                115.035,00  $                                            1.725.525,00 

8.1.9.10

Punto San. Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 20,00  $                   90.700,00  $                                            1.814.000,00  $                   89.559,00  $                                            1.791.180,00 

8.1.11 EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

8.1.11.10

Tanque plástico cap.=500 L de uso específico para contención de agua potable, con

flotador mecánico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tubería y

accesorios para conexión L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador,

implementos para trabajos en altura, montaje y conexión para puesta en

funcionamiento. NO incluye válvulas de control.

u 5,00  $                407.700,00  $                                            2.038.500,00  $                402.572,00  $                                            2.012.860,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.6

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 501 m2 a

1000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $                618.300,00  $                                                618.300,00  $                610.524,00  $                                                610.524,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.390.300,00$                                            8.284.774,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   18.500,00  $                                                222.000,00  $                   18.267,00  $                                                219.204,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 50,00  $                   28.400,00  $                                            1.420.000,00  $                   28.043,00  $                                            1.402.150,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 20,00  $                   33.900,00  $                                                678.000,00  $                   33.474,00  $                                                669.480,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   50.100,00  $                                                601.200,00  $                   49.470,00  $                                                593.640,00 

10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   63.800,00  $                                                765.600,00  $                   62.998,00  $                                                755.976,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   38.300,00  $                                                114.900,00  $                   37.818,00  $                                                113.454,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   42.600,00  $                                                127.800,00  $                   42.064,00  $                                                126.192,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   46.700,00  $                                                140.100,00  $                   46.113,00  $                                                138.339,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                133.100,00  $                                                399.300,00  $                131.426,00  $                                                394.278,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   44.300,00  $                                                132.900,00  $                   43.743,00  $                                                131.229,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   57.600,00  $                                                172.800,00  $                   56.876,00  $                                                170.628,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 3,00  $                   53.400,00  $                                                160.200,00  $                   52.728,00  $                                                158.184,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 3,00  $                   59.700,00  $                                                179.100,00  $                   58.949,00  $                                                176.847,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 14

LS-HFFR.
m 1,00  $                   12.200,00  $                                                  12.200,00  $                   12.047,00  $                                                  12.047,00 

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 12

LS-HFFR.
m 1,00  $                   16.500,00  $                                                  16.500,00  $                   16.292,00  $                                                  16.292,00 

10.2.2.3
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 10

LS-HFFR.
m 1,00  $                   20.900,00  $                                                  20.900,00  $                   20.637,00  $                                                  20.637,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en

salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación en

oficina.

m 500,00  $                   19.600,00  $                                            9.800.000,00  $                   19.353,00  $                                            9.676.500,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10    AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12  AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                   23.800,00  $                                                285.600,00  $                   23.501,00  $                                                282.012,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                   51.500,00  $                                                618.000,00  $                   50.852,00  $                                                610.224,00 

10.2.2.13
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8     AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                   69.900,00  $                                                838.800,00  $                   69.021,00  $                                                828.252,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.44
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 24 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $                972.400,00  $                                                972.400,00  $                960.170,00  $                                                960.170,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 12,00  $                   31.500,00  $                                                378.000,00  $                   31.104,00  $                                                373.248,00 

10.2.4.14

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 60A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 2,00  $                349.800,00  $                                                699.600,00  $                345.401,00  $                                                690.802,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CAMIS ERE ACACIAS

ALCANCE No.1:Hallazgo 33 de 2022-1 Mantenimiento y adecuación puesta en funcionamiento de la UTE Camis Acacias Alcaraván, no cuenta con las condiciones mínimas para el 

traslado de PPL, y no cuenta con unidades sanitarias.

ALCANCE NO.2: Hallazgo 34 de 2022-2 Tanque de almacenamiento con fallas estructurales.

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 24,00  $                   63.700,00  $                                            1.528.800,00  $                   62.899,00  $                                            1.509.576,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   63.300,00  $                                                  63.300,00  $                   62.504,00  $                                                  62.504,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   70.200,00  $                                                  70.200,00  $                   69.317,00  $                                                  69.317,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   91.800,00  $                                                  91.800,00  $                   90.645,00  $                                                  90.645,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

u 24,00  $                   31.700,00  $                                                760.800,00  $                   31.301,00  $                                                751.224,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 24,00  $                158.900,00  $                                            3.813.600,00  $                156.902,00  $                                            3.765.648,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a

10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 3,00  $                   65.400,00  $                                                196.200,00  $                   64.577,00  $                                                193.731,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en conduleta

en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 5,00  $                195.800,00  $                                                979.000,00  $                193.337,00  $                                                966.685,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en conduleta

en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 5,00  $             1.122.000,00  $                                            5.610.000,00  $             1.107.889,00  $                                            5.539.445,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 19,00  $                   79.400,00  $                                            1.508.600,00  $                   78.401,00  $                                            1.489.619,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto y

todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 20,00  $                105.900,00  $                                            2.118.000,00  $                104.568,00  $                                            2.091.360,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
35.496.200,00$                                          35.049.539,00$                                          

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.20
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 150,00  $                   19.800,00  $                                            2.970.000,00  $                   19.551,00  $                                            2.932.650,00 

13.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

13.3 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 2.970.000,00$                                            2.932.650,00$                                            

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 100,00  $                   37.400,00  $                                            3.740.000,00  $                   36.930,00  $                                            3.693.000,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 3.740.000,00$                                            3.693.000,00$                                            

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.2 REJILLAS Y/O CELOSÍAS EN ACERO.

16.2.2.4

Ventana Malla con anclaje a muro, medidas 2.20x0.45 m, fabricada con marco en

ángulo de acero 3"x3/16", con pisamalla en ángulo de 2,1/2"x1/8", malla expandida

tipo IMT-30 Cerdos cal.14 de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior,

aseguramiento de la malla con puntos de soldadura tanto al marco como al

pisamalla, según planos de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes

y complementarios, suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en

altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

u 5,00  $                473.500,00  $                                            2.367.500,00  $                467.545,00  $                                            2.337.725,00 

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.22

Puerta Celosía en lámina CR cal. 18; con marco figurado en lámina, montante y

pisavidrios en lámina (si aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro,

fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con

grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si

aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 30,00  $                363.200,00  $                                          10.896.000,00  $                358.632,00  $                                          10.758.960,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 13.263.500,00$                                          13.096.685,00$                                          

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.32

Combo sanitario lavamanos antivandálico en acero inoxidable SAE 304 cal. 14 (torre)

y cal. 16 (sanitario y lavamanos), con asiento alongado, con acabado satinado,

instalación con pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo

técnico, tipo Comby 15" o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye grifería

válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 5,00  $             4.414.500,00  $                                          22.072.500,00  $             4.358.979,00  $                                          21.794.895,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.22
Grifería llave terminal para manguera tipo pesado 1/2", metálica cromada, extremo

roscado,. Incluye suministro e instalación. NO incluye punto hidráulico.
u 5,00 47.900,00$                    $                                                239.500,00 47.298,00$                    $                                                236.490,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.5
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 5"x4" y retícula tradicional,. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 10,00 20.100,00$                    $                                                201.000,00 19.847,00$                    $                                                198.470,00 

20.4.18

Barras de seguridad para personas con movilidad reducida en acero inoxidable

satinado Ø 1,1/4", para instalar en sanitario sin tanque, tipo "dos brazos", medidas

extremas 61x61x51 cm (l x a x h) . Incluye suministro e instalación.

u 3,00 660.100,00$                 $                                            1.980.300,00 651.798,00$                 $                                            1.955.394,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 24.493.300,00$                                          24.185.249,00$                                          

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 100,00  $                   17.900,00  $                                            1.790.000,00  $                   17.675,00  $                                            1.767.500,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 1.790.000,00$                                            1.767.500,00$                                            

TOTAL COSTOS DIRECTOS 352.450.600,00$                                       348.016.937,00$                                       
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CAMIS ERE ACACIAS

ALCANCE No.1:Hallazgo 33 de 2022-1 Mantenimiento y adecuación puesta en funcionamiento de la UTE Camis Acacias Alcaraván, no cuenta con las condiciones mínimas para el 

traslado de PPL, y no cuenta con unidades sanitarias.

ALCANCE NO.2: Hallazgo 34 de 2022-2 Tanque de almacenamiento con fallas estructurales.

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 102.034.449,00$                                       100.750.903,00$                                       

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                          77.539.132,00 22,0%  $                                          76.563.726,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            3.524.506,00 1,0%  $                                            3.480.169,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                          17.622.530,00 5,0%  $                                          17.400.847,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            3.348.281,00 19%  $                                            3.306.161,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 454.485.049,00$                            448.767.840,00$                            

454.485.049,00$               448.767.840,00$               TOTAL PRESUPUESTO 
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