
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.2

Campamento provisional de obra 9 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos

de vigas de amarre, muros en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja metálica

ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metálicas en acero,

aparatos e instalaciones eléctricas, y todos los demás elementos para su correcto

funcionamiento. NO incluye divisiones internas, ni aparatos sanitarios, ni

adecuaciones de instalaciones eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

u 1,00  $            2.379.000,00  $                                           2.379.000,00  $            2.349.079,00  $                                           2.349.079,00 

1.1.6

Cerramiento provisional en polisombra densidad 80% de retención de luz h.=2,00

m, con estructura en durmientes de madera 4,0x4,0 cm distanciadas cada 2,00 m.

Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para los durmientes. El pago

por metro lineal será medido en planta.

m 38,00  $                  15.700,00  $                                               596.600,00  $                  15.503,00  $                                               589.114,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo

cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la

edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de

metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.).

Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se

contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye

excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será

medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos 

m2 10,00  $                159.300,00  $                                           1.593.000,00  $                157.296,00  $                                           1.572.960,00 

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)

(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

u 1,00  $                  42.300,00  $                                                 42.300,00  $                  41.768,00  $                                                 41.768,00 

1.3.3.23

Desmonte manual del cerramiento existente incluyendo la totalidad de los

elementos que la componen (tubulares principales, marcos, contramarcos,

pisamallas, mallas, anclajes, soportes diagonales, etc.). NO incluye la demolición de

ningún elemento en concreto o mampostería. Incluye elementos de soporte

necesario para el cerramiento durante la ejecución de la labor, implementos para

trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

m2 9,00  $                  48.900,00  $                                               440.100,00  $                  48.285,00  $                                               434.565,00 

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.5

Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo

alistado de superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 100,00  $                  12.000,00  $                                           1.200.000,00  $                  11.849,00  $                                           1.184.900,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 30,00  $                     7.600,00  $                                               228.000,00  $                     7.504,00  $                                               225.120,00 

1.3.5.2

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 10,00  $                     8.300,00  $                                                 83.000,00  $                     8.196,00  $                                                 81.960,00 

1.3.5.3

Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m 16,00  $                     6.700,00  $                                               107.200,00  $                     6.616,00  $                                               105.856,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 50,00  $                  13.800,00  $                                               690.000,00  $                  13.626,00  $                                               681.300,00 

1.3.5.7

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado

(concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 50,00  $                  22.700,00  $                                           1.135.000,00  $                  22.415,00  $                                           1.120.750,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.3

Sellado de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso,

incluyendo la demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la

tubería para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                  19.800,00  $                                                 19.800,00  $                  19.551,00  $                                                 19.551,00 

1.3.6.4

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la

demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para

garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                  29.700,00  $                                                 29.700,00  $                  29.326,00  $                                                 29.326,00 

1.3.6.5

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en

pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto

incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                  59.100,00  $                                                 59.100,00  $                  58.357,00  $                                                 58.357,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,

realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.

Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 50,00  $                     8.100,00  $                                               405.000,00  $                     7.998,00  $                                               399.900,00 

1.3.7.3

Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo

proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción de la placa. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 50,00  $                  13.500,00  $                                               675.000,00  $                  13.330,00  $                                               666.500,00 

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente

del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de

suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 50,00  $                  16.700,00  $                                               835.000,00  $                  16.490,00  $                                               824.500,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m 12,00  $                     5.500,00  $                                                 66.000,00  $                     5.431,00  $                                                 65.172,00 

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 50,00  $                     6.000,00  $                                               300.000,00  $                     5.925,00  $                                               296.250,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 10.883.800,00$                                         10.746.928,00$                                         

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.3
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m3 2,00  $                  61.200,00  $                                               122.400,00  $                  60.430,00  $                                               120.860,00 

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PEREIRA

ALCANCE No.1: Hallazgo 81-2023-1 Espacio para el almacén de la cárcel (insumos para atención medica)

ALCANCE NO.2: Adecuación de malla sobre el área del patio cuarto. para evitar el lanzamiento de objetos prohibidos desde la calle 42 hasta la parte interna

ALCANCE No.3: Realizar impermeabilización en los pasillos y celdas de las PPL. (Requerimiento Secretaría de Salud Pereira)
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ALCANCE No.1: Hallazgo 81-2023-1 Espacio para el almacén de la cárcel (insumos para atención medica)
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2.1.9
Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 3,00  $                  14.000,00  $                                                 42.000,00  $                  13.824,00  $                                                 41.472,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
164.400,00$                                               162.332,00$                                               

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.49

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 36,00  $                  15.400,00  $                                               554.400,00  $                  15.206,00  $                                               547.416,00 

3.2.1.51

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 18,00  $                  46.000,00  $                                               828.000,00  $                  45.421,00  $                                               817.578,00 

3.2.1.53

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 18,00  $                  14.100,00  $                                               253.800,00  $                  13.923,00  $                                               250.614,00 

3.2.1.55

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 6,00  $                  47.300,00  $                                               283.800,00  $                  46.705,00  $                                               280.230,00 

3.2.1.56

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 6,00  $                  49.200,00  $                                               295.200,00  $                  48.581,00  $                                               291.486,00 

3.2.1.57

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 36,00  $                  27.400,00  $                                               986.400,00  $                  27.055,00  $                                               973.980,00 

3.2.1.59

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 36,00  $                  31.000,00  $                                           1.116.000,00  $                  30.610,00  $                                           1.101.960,00 

3.2.1.70

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 36,00  $                  34.700,00  $                                           1.249.200,00  $                  34.264,00  $                                           1.233.504,00 

3.2.1.71

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 36,00  $                  34.700,00  $                                           1.249.200,00  $                  34.264,00  $                                           1.233.504,00 

3.2.1.72

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrará además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 18,00  $                  38.000,00  $                                               684.000,00  $                  37.522,00  $                                               675.396,00 

3.2.1.80

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 36,00  $                  45.700,00  $                                           1.645.200,00  $                  45.125,00  $                                           1.624.500,00 

3.2.1.81

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 36,00  $                  66.500,00  $                                           2.394.000,00  $                  65.664,00  $                                           2.363.904,00 

3.2.1.86

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 18,00  $                164.100,00  $                                           2.953.800,00  $                162.036,00  $                                           2.916.648,00 

3.2.1.88

Tubería PVCP 6" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 9,00  $                263.300,00  $                                           2.369.700,00  $                259.988,00  $                                           2.339.892,00 

3.2.1.90

Codo 90° gran radio ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 5,00  $                139.100,00  $                                               695.500,00  $                137.351,00  $                                               686.755,00 

3.2.1.91

Codo 90° gran radio ø.=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 5,00  $                191.100,00  $                                               955.500,00  $                188.697,00  $                                               943.485,00 

3.2.1.93

Codo 90° gran radio ø.=8" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 1,00  $            1.240.300,00  $                                           1.240.300,00  $            1.224.701,00  $                                           1.224.701,00 
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3.2.1.99

Tubería flexible PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 160 mm PN 16 / PE 100 / 230

PSI / RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para

conducción de agua potable, resistente a agentes químicos y corrosivos, de uniones 

con accesorios mediante termofusión y/o electrofusión. Incluye suministro,

instalación, uniones, codos, tees, reducciones, y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería (accesorios PN 16 / PE 100). NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales que excedan de manera considerable el 

m 5,00  $            1.292.800,00  $                                           6.464.000,00  $            1.276.540,00  $                                           6.382.700,00 

3.2.1.100
Adaptador macho PVC Presión 4", incluye suministro, instalación, limpiador y

soldadura.
u 40,00  $                  72.100,00  $                                           2.884.000,00  $                  71.193,00  $                                           2.847.720,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye

excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                998.400,00  $                                               998.400,00  $                985.843,00  $                                               985.843,00 

3.2.7.18

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias

hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la

apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua

estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas

de la caja.

u 1,00  $                103.300,00  $                                               103.300,00  $                102.001,00  $                                               102.001,00 

3.2.7.32

Construccion de caja en mamposteria de 0,90x0,90 m interior, H:1 m, con pañete

1:3 impermeabilizado, con tapa en concreto de 1,1m x 1,1m e= 7 cm, placa de

fondo en concreto 1,0x1,0 m e= 10 cm, (para valvulas de registro de entrada de

acometida de agua potable). No incluye excavacion

u 1,00  $            1.219.200,00  $                                           1.219.200,00  $            1.203.866,00  $                                           1.203.866,00 

3.2.7.33

CANAL POLIPROPILENO CON REJILLA - Se refiere al suministro e instalación de las

canales de evacuación de aguas negras previstas para áreas de alta utilización de

agua para lavado y limpieza La actividad incluye la canal propiamente dicha, la

rejilla de acero galvanizado y la conexión al punto de desagüe previsto en los 

m 3,00  $                161.900,00  $                                               485.700,00  $                159.864,00  $                                               479.592,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 31.908.600,00$                                         31.507.275,00$                                         

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y

complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos

de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial

fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).

Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y

tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 410,00  $                  17.000,00  $                                           6.970.000,00  $                  16.786,00  $                                           6.882.260,00 

4.4.3.2

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las

cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metálico relacionado. Incluye

implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de la superficie, lijado,

masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquídico y acabado final en laca acrílica

tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medirá en

la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas 

m2 500,00  $                  48.100,00  $                                         24.050.000,00  $                  47.495,00  $                                         23.747.500,00 

4.4.3.3

Suministro e instalacion de estructura metalica en perfil tipo C galvanizado GR50

160x60x1,5 mm para teja fibrocemento de la cubierta de caseta de operarios.

Incluye armado de andamio estructural certificado de altura hasta 3 mts y 

m 500,00  $                  58.100,00  $                                         29.050.000,00  $                  57.369,00  $                                         28.684.500,00 

4.4.3.4

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y PASILLO TECNICO (inc antIcorrosivo y

pintura tipo esmalte) - El trabajo consiste en la elaboración de planos de taller,

fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras construidas en perfiles

estructurales indicados en los planos y accesorios complementarios según detalles

del proyecto. Las estructuras puedes ser soldadas y/o pernadas; y su ejecución

incluye el suministro de todos los materiales requeridos para el ensamble de sus

componentes, tales como láminas, platinas, pernos, remaches. 

kg 400,00  $                  18.600,00  $                                           7.440.000,00  $                  18.366,00  $                                           7.346.400,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
67.510.000,00$                                         66.660.660,00$                                         

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.2

Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 50,00  $                100.600,00  $                                           5.030.000,00  $                  99.335,00  $                                           4.966.750,00 

5.1.6

Enchape en chapa de bloque de concreto con acabado abusardado 6x19x39 cm (e

x h x a), color natural (gris), tipo TPI-6 Chapa Split Entera de DECOBLOCK o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 100,00  $                  86.400,00  $                                           8.640.000,00  $                  85.313,00  $                                           8.531.300,00 

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.

5.4.2

Viga cinta de remate / confinamiento para mampostería estructural h.>10,0<=12,5

cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en

la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador

de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

m 10,00  $                  47.100,00  $                                               471.000,00  $                  46.508,00  $                                               465.080,00 

5.4.6

Columnetas en concreto f'c=4000 PSI a la vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para

reforzamiento y/o confinamiento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura,

desmoldante y curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

m 15,00  $                  48.200,00  $                                               723.000,00  $                  47.594,00  $                                               713.910,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 14.864.000,00$                                         14.677.040,00$                                         

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.1

Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a.total=7,0 cm,

con perforaciones en las aletas para masillado, acabado listo con color desde la

fábrica, tipo Perfil Mediacaña Perforada Interna de UNIPERFILES o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos

en altura, accesorios para la implementación completa del sistema (esquineros

internos, esquin. externos, estrella, tapas, etc.), tornillería y relacionados.

m 50,00  $                  17.900,00  $                                               895.000,00  $                  17.675,00  $                                               883.750,00 

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,

omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura

con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos

para trabajos en altura.

m2 50,00  $                  83.000,00  $                                           4.150.000,00  $                  81.956,00  $                                           4.097.800,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 5.045.000,00$                                           4.981.550,00$                                           

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 20,00  $                  14.600,00  $                                               292.000,00  $                  14.416,00  $                                               288.320,00 

8.1.3.17

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 20,00  $                  24.800,00  $                                               496.000,00  $                  24.488,00  $                                               489.760,00 

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.
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8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 1,00  $                  50.300,00  $                                                 50.300,00  $                  49.667,00  $                                                 49.667,00 

8.1.6.4

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                  51.800,00  $                                                 51.800,00  $                  51.149,00  $                                                 51.149,00 

8.1.6.7

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 1,00  $                  50.700,00  $                                                 50.700,00  $                  50.062,00  $                                                 50.062,00 

8.1.8
RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y

REVENTILACIONES.

8.1.8.1

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u

similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

m 6,00  $                  34.600,00  $                                               207.600,00  $                  34.165,00  $                                               204.990,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.6

Punto San. Combo sanitario - lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel

y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo la derivación que conecta la salida del

lavamanos con la del sanitario. Incluye tubería, accesorios, complementarios,

regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE

DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                116.500,00  $                                               116.500,00  $                115.035,00  $                                               115.035,00 

8.1.9.8

Punto San. Sifón de piso PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                  54.000,00  $                                                 54.000,00  $                  53.321,00  $                                                 53.321,00 

8.1.9.9

Punto San. Sifón de piso PVCS 3", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                  68.800,00  $                                                 68.800,00  $                  67.935,00  $                                                 67.935,00 

8.1.9.11

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=2", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                  46.600,00  $                                                 46.600,00  $                  46.014,00  $                                                 46.014,00 

8.1.9.12

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=3", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                  55.400,00  $                                                 55.400,00  $                  54.703,00  $                                                 54.703,00 

8.1.9.13

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                  59.100,00  $                                                 59.100,00  $                  58.357,00  $                                                 58.357,00 

8.5 GENERALES DE LAS REDES.

8.5.4 VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

8.5.4.1

Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo

total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                  28.300,00  $                                                 28.300,00  $                  27.944,00  $                                                 27.944,00 

8.5.4.3

Válvula registro tipo Bola PVC 1" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total

en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                  48.300,00  $                                                 48.300,00  $                  47.693,00  $                                                 47.693,00 

8.5.4.91

VALVULA CORTINA + VENTOSA TRIPLE EFECTO 3/4" - Corresponden al suministro e

instalación del sistema de válvulas de purga de aire de la red compuesto por una

válvula cortina de bronce de ¾” tipo Red White o equivalentes y ventosa triple

efecto de ¾”, más los accesorios de empalme al tallo de la red hidráulica

(reducciones niples, adaptadores), incluyendo soldadura y limpiador, cinta teflón y

demás elementos necesarios para su correcta instalación a la red. Deberán

soportar una presión de trabajo de 150 PSI. 

u 1,00  $                918.400,00  $                                               918.400,00  $                906.849,00  $                                               906.849,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.3

Prueba de red hidráulica con flauta en cobre y manómetro calibrado con

certificación, según especificación. El precio contempla la prueba por cada piso /

nivel.

u 1,00  $                  74.000,00  $                                                 74.000,00  $                  73.069,00  $                                                 73.069,00 

8.6.24

EMPALME A RED ACUEDUCTO 6"x3" - Corresponden al suministro, instalación de la

tubería y accesorios de empalme a la red de la institución, el cual se realizara

mediante la instalación de un collarín, y accesorios complementarios de control

para generar la derivación para la alimentación de agua potable de la edificación. 

u 1,00  $            2.471.500,00  $                                           2.471.500,00  $            2.440.416,00  $                                           2.440.416,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
5.089.300,00$                                           5.025.284,00$                                           

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO AERÓBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.3.1 RED GENERAL AGUA RESIDUAL.

9.3.1.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 10,00  $                  20.600,00  $                                               206.000,00  $                  20.341,00  $                                               203.410,00 

.9 SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. 206.000,00$                                               203.410,00$                                               

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  28.400,00  $                                               340.800,00  $                  28.043,00  $                                               336.516,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                  33.900,00  $                                               101.700,00  $                  33.474,00  $                                               100.422,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                  50.100,00  $                                               150.300,00  $                  49.470,00  $                                               148.410,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 50,00  $                  42.600,00  $                                           2.130.000,00  $                  42.064,00  $                                           2.103.200,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  46.700,00  $                                               560.400,00  $                  46.113,00  $                                               553.356,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                  84.300,00  $                                               252.900,00  $                  83.240,00  $                                               249.720,00 
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10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 2,00  $                  53.400,00  $                                               106.800,00  $                  52.728,00  $                                               105.456,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 2,00  $                  59.700,00  $                                               119.400,00  $                  58.949,00  $                                               117.898,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 2,00  $                  89.000,00  $                                               178.000,00  $                  87.881,00  $                                               175.762,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 2,00  $                  85.900,00  $                                               171.800,00  $                  84.820,00  $                                               169.640,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 1,00  $                  16.500,00  $                                                 16.500,00  $                  16.292,00  $                                                 16.292,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de

iluminación en oficina.

m 180,00  $                  19.600,00  $                                           3.528.000,00  $                  19.353,00  $                                           3.483.540,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10    AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12  AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                  23.800,00  $                                               285.600,00  $                  23.501,00  $                                               282.012,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                  51.500,00  $                                               618.000,00  $                  50.852,00  $                                               610.224,00 

10.2.2.13
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8     AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                  69.900,00  $                                               838.800,00  $                  69.021,00  $                                               828.252,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.43
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 18 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $                906.200,00  $                                               906.200,00  $                894.803,00  $                                               894.803,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 30,00  $                  31.500,00  $                                               945.000,00  $                  31.104,00  $                                               933.120,00 

10.2.4.14

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 60A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                349.800,00  $                                               349.800,00  $                345.401,00  $                                               345.401,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 4,00  $                  90.600,00  $                                               362.400,00  $                  89.461,00  $                                               357.844,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 4,00  $                  93.600,00  $                                               374.400,00  $                  92.423,00  $                                               369.692,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 6,00  $                  33.600,00  $                                               201.600,00  $                  33.177,00  $                                               199.062,00 

10.2.8.4

Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                  64.000,00  $                                                 64.000,00  $                  63.195,00  $                                                 63.195,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                124.300,00  $                                               124.300,00  $                122.737,00  $                                               122.737,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 10,00  $                  63.700,00  $                                               637.000,00  $                  62.899,00  $                                               628.990,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 10,00  $                  63.300,00  $                                               633.000,00  $                  62.504,00  $                                               625.040,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                  89.800,00  $                                                 89.800,00  $                  88.671,00  $                                                 88.671,00 

10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                105.300,00  $                                               105.300,00  $                103.976,00  $                                               103.976,00 

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                  91.300,00  $                                                 91.300,00  $                  90.152,00  $                                                 90.152,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento

u 1,00  $                106.800,00  $                                               106.800,00  $                105.457,00  $                                               105.457,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 6,00  $                158.900,00  $                                               953.400,00  $                156.902,00  $                                               941.412,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor

a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida

útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 2,00  $                  55.900,00  $                                               111.800,00  $                  55.197,00  $                                               110.394,00 

10.5.2.5

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 60cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor a

25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 2,00  $                  51.000,00  $                                               102.000,00  $                  50.359,00  $                                               100.718,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 6,00  $                  81.600,00  $                                               489.600,00  $                  80.574,00  $                                               483.444,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a

10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o

mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                  65.400,00  $                                                 65.400,00  $                  64.577,00  $                                                 64.577,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                195.800,00  $                                               195.800,00  $                193.337,00  $                                               193.337,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $            1.122.000,00  $                                           1.122.000,00  $            1.107.889,00  $                                           1.107.889,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
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10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 30,00  $                  79.400,00  $                                           2.382.000,00  $                  78.401,00  $                                           2.352.030,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto

y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 30,00  $                105.900,00  $                                           3.177.000,00  $                104.568,00  $                                           3.137.040,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
22.988.900,00$                                         22.699.681,00$                                         

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 50,00  $                  14.300,00  $                                               715.000,00  $                  14.120,00  $                                               706.000,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 50,00  $                  20.900,00  $                                           1.045.000,00  $                  20.637,00  $                                           1.031.850,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 1.760.000,00$                                           1.737.850,00$                                           

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 50,00  $                  41.100,00  $                                           2.055.000,00  $                  40.583,00  $                                           2.029.150,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente

a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa antideslizante

para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille y

aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 50,00  $                136.400,00  $                                           6.820.000,00  $                134.684,00  $                                           6.734.200,00 

14.2.5 SINTÉTICOS.

14.2.5.2

Acabado de piso con epóxico antiderrapante / antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-

0,3 mm) de color homogéneo plano, compuesto a base de resinas epóxicas de dos

componentes y cargas minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin juntas,

tipo Antideslizante equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro y

aplicación.

m2 50,00  $                182.200,00  $                                           9.110.000,00  $                179.908,00  $                                           8.995.400,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.2 CEMENTO.

14.3.2.2
Guardaescoba en mortero impermeabilizado 1:4 h.=7,0 cm e.=2,0 cm, bordes

redondeados.
m 35,00  $                  20.300,00  $                                               710.500,00  $                  20.045,00  $                                               701.575,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 18.695.500,00$                                         18.460.325,00$                                         

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.
15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.3
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas

y terrazas 1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.
m2 250,00  $                  45.700,00  $                                         11.425.000,00  $                  45.125,00  $                                         11.281.250,00 

15.1.2.4
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10

h.=10 cm.
m 200,00  $                  19.000,00  $                                           3.800.000,00  $                  18.761,00  $                                           3.752.200,00 

15.1.2.6

Aplicación de pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad

para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captación de calor de las

superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo

del m2 por capa de aplicación.

m2 250,00  $                     9.000,00  $                                           2.250.000,00  $                     8.887,00  $                                           2.221.750,00 

15.1.2.13

Impermeabilización con Poliurea de elongación del 300% al 350%, esfuerzo a la

rotura de 3000 a 3500 PSI, dureza shore D-50, espesor de 40 a 60 mils (cumple con

las normas ANSI-NSF) del tipo suministrado y aplicado por SERVIG&G o equivalente

de igual calidad o superior. NO incluye alistado de la superficie. USO TRANSITABLE.

m2 250,00  $                222.300,00  $                                         55.575.000,00  $                219.504,00  $                                         54.876.000,00 

15.1.2.14
Sello para impermeabilización de cubierta con membrana plástica sika lastic o

similar.
m2 250,00  $                  72.400,00  $                                         18.100.000,00  $                  71.489,00  $                                         17.872.250,00 

15.1.3 FACHADAS.

15.1.3.2

Impermeabilización superficial de fachadas con polímero en emulsión de ésteres

acrílicos y estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con

resinas acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y

pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en

tres (3) capas, implementos para trabajos en altura. NO recomendado para

superficies horizontales.

m2 100,00  $                  19.200,00  $                                           1.920.000,00  $                  18.959,00  $                                           1.895.900,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.

15.2.1.3

Cubierta metálica tipo Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual

calidad o superior, perfiles en tira a.=333 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de

vidrio e.=30 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa,

fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22. Incluye implementos para

trabajos en altura, suministro, instalación, y todos los accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento.

m2 16,00  $                272.900,00  $                                           4.366.400,00  $                269.468,00  $                                           4.311.488,00 

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.2

Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada

fibrocemento a.=92 cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y

anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para su correcta puesta

en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de

soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 16,00  $                  42.500,00  $                                               680.000,00  $                  41.965,00  $                                               671.440,00 

15.2.7 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.

15.2.7.15

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>25,1<=50,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para

trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal

será medido en la longitud del flanche.

m 300,00  $                  43.500,00  $                                         13.050.000,00  $                  42.953,00  $                                         12.885.900,00 

15.2.7.19

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>50,1<=75,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético

alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas solamente solbra la cara vista

del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura.

NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la

longitud del flanche.

m 16,00  $                  63.400,00  $                                           1.014.400,00  $                  62.603,00  $                                           1.001.648,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
112.180.800,00$                                      110.769.826,00$                                      

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.1 VENTANAS EN ACERO.
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PEREIRA

ALCANCE No.1: Hallazgo 81-2023-1 Espacio para el almacén de la cárcel (insumos para atención medica)

ALCANCE NO.2: Adecuación de malla sobre el área del patio cuarto. para evitar el lanzamiento de objetos prohibidos desde la calle 42 hasta la parte interna

ALCANCE No.3: Realizar impermeabilización en los pasillos y celdas de las PPL. (Requerimiento Secretaría de Salud Pereira)

16.2.1.2

Ventana fija de entrega con sección inferior de puerta entablerada abatible,

sección media en vidrio, y sección superior entablerada; marco en perfil rectangular 

estructural de 2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; puerta entablerada en lámina CR. cal.18,

tope de la puerta en ángulo de acero de 1"x3/16"; marco interno del vidrio en

ángulo de acero de 1,1/2"x3/16", pisavidrios en lámina CR. cal.18; sección

entamborada en lámina de acero figurada cal.16; pasadores en platina, guías,

manijas y demás perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con

grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y 

m2 3,00  $                488.900,00  $                                           1.466.700,00  $                482.751,00  $                                           1.448.253,00 

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),

perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, 

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.

NO incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del vano

que cubre el marco.

m 1,00  $                  70.000,00  $                                                 70.000,00  $                  69.120,00  $                                                 69.120,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos

internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si

aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de 

m2 3,00  $                265.300,00  $                                               795.900,00  $                261.963,00  $                                               785.889,00 

16.2.3.25

Mantenimiento correctivo en sitio de puertas entamboradas existentes en

carpintería metálica abarcando rangos de ancho de 0,70 - 0,90 m y altos de 1,90 -

2,00 m, realizando el desmonte de la hoja de la puerta, lijando la totalidad de la

superficie de la hoja y de su respectivo marco, reponiendo soldaduras para fijar

elementos sueltos, masillando las caras vistas de hoja y marco para lograr

superficies uniformes, y aplicando pintura anticorrosiva alquídica en dos (2) capas

sobre la totalidad de los elementos metálicos. Incluye la reposición de bisagras de

tipo cilindro macizo de alta carga (bisagra pistón) en caso de requerirse, la

instalación de tres (3) pasadores en la hoja según planos de detalle, fabricados en

varilla lisa de acero de 1/2" con respectivo portacandado. Incluye soldaduras y

complementarios, montaje final, anticorrosivo. NO incluye reposición de ningúna 

u 1,00  $                292.700,00  $                                               292.700,00  $                289.019,00  $                                               289.019,00 

16.2.7 REJAS Y CORTINAS EN ACERO.

16.2.7.3

Suministro e instalación de malla en alambre galvanizado instalada en doble capa

traslapando los huecos, sobre retícula de 1,00x1,00 m realizada con guaya de acero

de 1/4" tanto longitudinal como transversal; malla con nudos triplemente

reforzados por sistema de torsión, con alambres longitudinales de refuerzo a lo

largo de la malla, con huecos de 1/2", tipo Malla Pajarito de COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye todas las operaciones y equipos

necesarios para trabajo en altura y demás necesarios para su correcta instalación.

Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guayas, tensores y

perros, anclajes perimetrales de las guayas, amarres plásticos en cada cruze de la 

m2 520,00  $                  30.900,00  $                                         16.068.000,00  $                  30.511,00  $                                         15.865.720,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 18.693.300,00$                                         18.458.001,00$                                         

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.1

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de 

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 8,00  $                  57.000,00  $                                               456.000,00  $                  56.283,00  $                                               450.264,00 

19.3 SOBRE OTROS ELEMENTOS.

19.3.4

Enchape con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm para Lavamanos corrido

fabricado en concreto de medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x

fondo x alto frontal) y medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo

x alto frontal), enchape tipo o equivalente de igual calidad o superior; enchape

interno total y externo sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas

laterales. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico y

emboquille. Pegado con mezcla lista de fábrica. El pago por metro lineal será 

m 1,00  $                  96.300,00  $                                                 96.300,00  $                  95.089,00  $                                                 95.089,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 552.300,00$                                               545.353,00$                                               

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.36

Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo,

lavamanos tipo, grifería de lavamanos monocontrol en plástico cromado tipo,

juego de incrustaciones tipo . Incluye suministro e instalación de todas las piezas,

asiento plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario,

acoples y conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles, y 

todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. Las

marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

u 1,00  $                469.700,00  $                                               469.700,00  $                463.793,00  $                                               463.793,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 469.700,00$                                               463.793,00$                                               

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 30,00  $                     7.800,00  $                                               234.000,00  $                     7.702,00  $                                               231.060,00 

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 50,00  $                  16.600,00  $                                               830.000,00  $                  16.391,00  $                                               819.550,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 50,00  $                  17.900,00  $                                               895.000,00  $                  17.675,00  $                                               883.750,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.1

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara con ancho/desarrollo = 10 cm, aplicada en dos (2) capas. Incluye

limpieza y preparación de la superficie.

m 4,00  $                     8.700,00  $                                                 34.800,00  $                     8.591,00  $                                                 34.364,00 

21.3.13

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos

metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2

será medido en el alzado de la reja / malla, medido SOLAMENTE por una cara y

contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 2,00  $                  57.800,00  $                                               115.600,00  $                  57.073,00  $                                               114.146,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 2.109.400,00$                                           2.082.870,00$                                           

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

23.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.6 OTROS CERRAMIENTOS

23.3.6.1

Cerramiento horizontal para patio de sol a nivel de cubierta con malla FORT GRID

BX30, incluye: cables tensados en sitio en guaya de 5/16, punto de anclaje con

argolla certificada, perros, tensores, amarres plásticos, andamios certificados para

trabajos en altura, epóxico y varilla para anclaje a la estructura. 

m2 520,00  $                  49.300,00  $                                         25.636.000,00  $                  48.680,00  $                                         25.313.600,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). 25.636.000,00$                                         25.313.600,00$                                         

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PEREIRA

ALCANCE No.1: Hallazgo 81-2023-1 Espacio para el almacén de la cárcel (insumos para atención medica)

ALCANCE NO.2: Adecuación de malla sobre el área del patio cuarto. para evitar el lanzamiento de objetos prohibidos desde la calle 42 hasta la parte interna

ALCANCE No.3: Realizar impermeabilización en los pasillos y celdas de las PPL. (Requerimiento Secretaría de Salud Pereira)

25.4.10

Limpieza manual de canales de cubierta existentes retirando cualquier obstrucción

superficial y adherida, garantizado la NO vulneración de los materiales de

impermeabilización en los casos que las tengan, implementando ácido muriático

(clorhídrico) y agua a presión con hidrolavadora. Incluye implementos para

trabajos en alturas, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental alturas. El m de pago será medido en la longitud de la canal en

planta.

m 300,00  $                  10.600,00  $                                           3.180.000,00  $                  10.467,00  $                                           3.140.100,00 

25.4.16

Aseo manual general final contemplando la limpieza con ácido muriático

(clorhídrico) para lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las

manchas de cemento mortero y otros, protegiendo las carpinterías durante el

proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con gratas (cepillos)

metálicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), lavando y restregando los pisos, 

limpiando la ventanería interna y externamente, retirando posibles escombros

menores restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua a presión,

y cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de

los sitios trabajados durante la obra. Incluye implementos para trabajos en alturas. 

m2 55,00  $                  11.900,00  $                                               654.500,00  $                  11.750,00  $                                               646.250,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 3.834.500,00$                                           3.786.350,00$                                           
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PEREIRA

ALCANCE No.1: Hallazgo 81-2023-1 Espacio para el almacén de la cárcel (insumos para atención medica)

ALCANCE NO.2: Adecuación de malla sobre el área del patio cuarto. para evitar el lanzamiento de objetos prohibidos desde la calle 42 hasta la parte interna

ALCANCE No.3: Realizar impermeabilización en los pasillos y celdas de las PPL. (Requerimiento Secretaría de Salud Pereira)

TOTAL COSTOS DIRECTOS 342.591.500,00$                                      338.282.128,00$                                      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 99.180.239,00$                                         97.932.676,00$                                         

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         75.370.130,00 22,0%  $                                         74.422.068,16 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                           3.425.915,00 1,0%  $                                           3.382.821,28 

UTILIDAD 5,0%  $                                         17.129.575,00 5,0%  $                                         16.914.106,40 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                           3.254.619,25 19%  $                                           3.213.680,22 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 441.771.739,00$                                436.214.804,00$                                

441.771.739,00$              436.214.804,00$              TOTAL PRESUPUESTO 
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