i

- FORMATO INFORME DE ACTI \‘;i-l ADESY
~ SUPERVISION'ALLA EJECUCIO ‘}gﬁ Cédigo: 760.10.15-35
____CONTR i‘r;n]‘sux&*u A ARG

GESTION CONTRACTUAL Version: 05
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | Fecha: 06/08/2020
Y CONVENIOS Pagina 1 de 9

Cumplimiento de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato
INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 (1 de 4)

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/sep/2023 AL
30/sep/2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato o Convenio y afio de CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No
suscripcion: 1620-2023

Contratar la Prestacion de Servicios del CONSEJO
COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI, para la
implementacién de las acciones de reparacion colectiva
Objeto: focalizadas, del Plan Integral de Reparacion Colectiva
(P.I.R.C.) del Sujeto de Reparacion Colectiva CONSEJO
COMUNITARIO DEL RiO YURUMANGUI, de acuerdo con
las especificas contenidas en el ANEXO 1.

Clase de Contrato o convenio: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
Fecha Inicio: 13-09-2023
Fecha Terminacién: 30 de Noviembre de 2023
:Prcen-t'a]e de Avance Fisico de 20%
jecucion:
Nombre del contratista: Consejo Comunitario del rio Yurumangui
CC / Nit: 835000748-1
Nombre del Supervisor del Contrato o |LIZBETH OMIRA BASTIDAS JACANAMIJOY-
convenio: ROSIRIS DEL SOCORRO ANGULO HERRERA -

Subdirectora de Reparacién Colectiva y Directora

Cargo del Supervisor: Temitorial Valle

I. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad

con lo establecido en la cladusula No _IY_ se presenta el informe
correspondiente.

1. Realizar todas y cada una de las actividades necesarias para completar cada
una de las acciones de reparacion objeto de este Contrato, buscando la plena
satisfaccion del Sujeto de Reparacion Colectiva.
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OB_LIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacién o Actividad desarrollada: El convenio 1620
del 2023. Establece la implementacion de 8 productos y 13 acciones.

1.1 Se realizé jornada con el equipo técnico para la actualizacién del cronograma de
actividades para la correcta ejecucién del convenio.

1.2 Se realizé Jornadas de socializacién del proyecto con la poblacién beneficiaria donde
participaron integrantes de cada una de las 13 veredas del consejo comunitario al igual que
autoridades etnico territoriales, integrantes del colectivo de mujeres y estructuras juveniles
del consejo comunitario.

Evidencia:
1.1 Cronograma de actividades de ejecucién actualizado.

1.2 Soportes Jornada de Socializacion.

2. Cumplir con las especificaciones establecidas en el Anexo 1.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS =

Describir completamente la Obligacién o Actividad: Para el cumplimiento de las
especificaciones establecidas se revisaron los atributos (Formas de organizaciones y
relacionamiento, Practicas Colectivas, Proyecto Colectivo y Territorio) Identificando las
acciones de restitucion, satisfaccion, y rehabilitacién.

2.1 Formas de Organizaciéon y Relacionamiento

PRODUCTO 1: Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las formas propias
de organizacién comunitaria.

Accién 1: Realizar una (1) jornadas de asamblea general comunitaria como forma y
mecanismo de fortalecimiento organizativo,

Accién 2.1: Realizar seguimiento a la implementacién y cierre del producto
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2.2 Practicas colectivas

2.2.1 PRODUCTO 1: Servicios de realizacion de eventos relacionados con practicas
tradicionales, sociales y culturales afectadas por el conflicto armado.

2.2.1.1 Accién 1: Minga para la adecuacién de la cancha comunitaria de la vereda Veneral
del Carmen

Se envia avance de la localizacién y registro fotografico donde se realizard la adecuacién de
la cancha comunitaria de la vereda Veneral del Carmen del SRC CONSEJO COMUNITARIO
DEL RIO YURUMANGUI

2.2.2 PRODUCTO 2: Servicios de rehabilitacién psicosocial de las practicas ancestrales de
salud y armonizacién colectiva.

2.2.2.1 Accién 1: Implementar un (1) encuentro de la estrategia de recuperacién
emocional que genere espacios de prevencion y sentido identitario

Se realiza invitacion al encuentro que se llevara a cabo desde el 13 hasta el 16 de Octubre
del 2023, en la comunidad de San José.

2.2.2.2 Accién 2: Realizar la entrega de las plantas para el ejercicio de la practica de la
medicina ancestral.

Se cuenta con acta firmada por los proveedores para la entrega del suministro de las
plantas que se realizard en las azoteas

2.2.3 PRODUCTO 3: Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la productividad y el
auto sostenimiento alimentario.

2.2.3.1 Accién 1: Realizar treinta (30) mingas comunitarias para la adecuacion de terreno
para la siembra de arroz.

Se envia avance de la localizacion y registro fotogréfico donde se realizara las mingas
comunitarias para la adecuacién de terreno para la siembra de arroz del SRC CONSEJO
COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGU{

2.2,3.2 Accibn 2: Realizar trece (13) mingas comunitarias para la adecuacion de terreno
de azoteas comunitarias (Medicina ancestral).

2,2,3.2.1 Se envia avance de la localizacién y registro fotogréafico donde se realizara las
mingas comunitarias para la adecuacion de terreno de azoteas, comunitarias (Medicina
ancestral) del SRC CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGU]. Al igual que la relacién
de las personas que participardn como mano de obra no calificada durante los dias
requeridos segin cronograma para las trece (13) mingas comunitarias para la adecuacién
de terreno de azoteas comunitarias (Medicina ancestral)

2.2.3.2.2 Se anexa listado de personas que participaran en las mingas de adecuacién de
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las azoteas

2.2.3.4 Accion 4: Realizar veinticinco (25) mingas comunitarias para la adecuacién de
terreno de la cria de peces.

Se envia avance de la localizacion y registro fotografico donde se realizard las mingas
comunitarias para la adecuacién de terreno de la cria de peces del SRC CONSEJO
COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI.

2.3 Proyecto Colectivo

2.3.1. PRODUCTO 1: Servicios de acompafiamiento técnico a los sabedores ancestrales en
las formas de cuidado, resistencia y autocuidado.

2.3.1.1 Accién 1: Realizar encuentro de saberes para fortalecer las practicas medicinales
en el territorio.

Este producto y acciéon no tiene entregables para el primer desembolso.
2.3.2 PRODUCTO 2: Servicios de apoyo a planes de vida y planes de etnodesarrollo

2.3.2.1 Accién 1: Realizar jornada para actualizar y nutrir las lineas de accion del plan de
manejo territorial del SRC.

Se construye la ruta metodoldégica para el disefio del plan de manejo, y se selecciona la
persona que realizara el acompafiamiento técnico.

2.3.2.2 Accién 2: Realizar jornada. para actualizar y nutrir el reglamento interno (manual
de convivencia)

Se construye la propuesta metodolégica para nutrir y actualizar el reglamento interno, y se
selecciona la persona que realizard el acompafiamiento técnico.

2.4 Territorio

2.4.1 PRODUCTO 1: Servicio de gestion para la transferencia de activos productivos.
2.4.1.1 Accién 1: Realizar la entrega de activos productivos:

2.4.1.1 Accién 1.1, CRIA DE PECES

2.4.1.1 Acci6n 1.2, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE ARROZ

Este producto y acciones no tiene entregables para el primer desembolso.
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Evidencia:

2.2.1.1 Anexo 1 Registro fotografico.

2.2.2.1 Alistamiento Encuentro Recuperacién Emocional.

2.2.2.2 Anexo 1 Registro fotografico

2.2.3.1 Anexo 1 Registro fotografico.

2.2.3.2.1 Anexo 1 Registro fotografico

2.2.3.2.2 Listado de personas que participaran de la mingas de adecuacién de las azoteas.
2.2.3.4 Anexo 1 Registro fotografico.

2.3.2.1 Plan de Trabajo - RUTA METODOLOGICA Plan Etnodesarrollo Yurumangui y H.V del
Profesional.

2.3.2.2 Plan de Trabajo Act Reglamento Interno del CCY - y H.V del Profesional.

3. Elaborar y consolidar Informes de Cumplimiento de las entregas de los
elementos dispuestos,para la implementacién de acciones de los Planes
Integrales de Reparacion Colectiva objeto del Contrato.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS '

Describir completamente la Obligacién o Actividad:

3.1 Para el cumplimiento de esta obligacién se realizé una lista de chequeo donde se
puedan revisar los detalles y las acciones en el marco del convenio.

Evidencia:

3.1 Anexo 1 Lista de chequeo entregables por desembolsos.
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4. Recopilar medios verificables de evidencia (actas y registros fotograficos)
del cumplimiento de las acciones de los Planes Integrales de Reparacion
Colectiva objeto del Contrato y entregarlos a la U.A.R.1I.V.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad: Durante este periodo no se realizé
esta actividad u obligacién ya que no corresponde al primer entregable o desembolso.

Evidencia: Este producto y acciones no tiene entregables para el primer desembolso.

5. Presentar las evidencias de las entregas de los bienes y servicios en el
marco de la implementacion de las acciones de los Planes Integrales
Reparacion Colectiva objeto del Contrato, debidamente suscritas por las
partes intervinientes, con el detalle de los bienes entregados (Actas de
entrega).

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacién o Actividad:

5.1 Se suscribi6 acta de entrega con los proveedores de suministros y potenciales
beneficiarios para el fortalecimiento de la medicina ancestral a través de adecuaciones
azoteas.

Evidencia:

5.1 Acta de suministro de las plantas y registro fotografico.

6. Entregar y/o prestar la totalidad de los bienes y servicios relacionados con las
acciones de los Planes Integrales de Reparacion Colectiva objeto del Contrato.

 OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacién o Actividad: Durante este periodo no se realizd
esta actividad u obligacion ya que no corresponde al primer entregable o desembolso.
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Evidencia: Este producto y acciones no tiene entregables para el primer desembolso.

7. Cumplir a cabalidad con los requisitos técnicos y documentales definidos en el
Anexo 1.

‘ OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad desarrollada:Durante este
periodo no se realizd esta actividad u obligacién ya que no corresponde al primer
entregable o desembolso.

Evidencia: Este producto y acciones no tiene entregables para el primer desembolso.

8. Las demas que se deriven de la naturaleza del Contrato y que garanticen el cabal y
oportuno cumplimiento del objeto de este.

 OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Describir completamente la Obligacion o Actividad desarrollada:

8.1 Se remite certificacion de aportes parafiscales del Consejo Comunitario del Rio
Yurumangui.

8.2. Se remite Factua Electronica

8.3 Se remite Hoja de Vida de Jhon Ervin Arroyo Garcia lider adecuacion de cancha y
Mingas

8.4 Se remite Hoja de vida Dalia Mina Valencia Lider Azoteas comunitarias
8.5 Se remite Hoja de vida Emerson Angulo Valencia Lider adecuacion de peces
8.6 Se remite Hoja de vida Juan Arroyo Valencia Lider cultivo de Arroz

8.7 se remite Hoja de vida Miller Arroyo Caicedo Seguimiento Plan etnodesarrollo y
reglamento Interno
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8.8 Se remite hoja de vida Sugar Eliecer Posso Mina Coordinador Administrativo.

8.9 se remite Registro Unica Tributario

Evidencia:

8.1 Certificacion Parafiscales

8.2 Factura Electronica

8.3 Hoja de Vida de Jhon Ervin Arroyo Garcia lider adecuacién de cancha y Mingas
8.4 Hoja de vida Dalia Mina Valencia Lider Azoteas comunitarias

8.5 Hoja de vida Emerson Angulo Valencia Lider adecuacion de peces

8.6 Hoja de vida Juan Arroyo Valencia Lider cultivo de Arroz

8.7 Hoja de vida Miller Arroyo Caicedo Seguimiento Plan etnodesarrollo y reglamento
Interno

8.8 Hoja de vida Sugar Eliecer Posso Mina Coordinador Administrativo

8.9 Registro Unico Tributario

An_exos: En mi calidad de CONTRATISTA O PROVEEDOR anexo soportes de las
actividades que soportan la ejecucién de las actividades realizadas en el periodo
correspondiente a este informe.

LD v

CONSEJO COMUNITARIO DEL R0 YURUMANGUI
LINDI PAOLA ARROYO LEMUS

Representante Legal
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II. VERIFICACION Y CE’RTIFICACI(SN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL

CONTRATO

VERIFICACI()N Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 1620-2023 certifico que el/la contratista Consejo
Comunitario del rio Yurumangui realizé sus actividades conforme a lo estipulado en el
contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, asi como en los tiempos

establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Es importante mencionar que las actividades 4, 6 y 7 no fueron objeto de desarrollo para el

periodo del presente informe.

Lp==#=t

LIZBETH OMIRA BASTIDAS JACANAMIJOY
Subdirectora de Reparacién Colectiva

ROSIRIS DEL SOCORRO ANGULO HERRERA
Directora Territorial Valle
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