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ACTA DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

OTROSÍ N°01 

 

Número del contrato: INDENV-160-09-521-24 

Fecha de contrato: 07-05-2024 

Fecha de inicio: 07-05-2024 

Contratista:  José Julián Hernández Bolívar  

Identificación: 98.665.969 

Objeto: 

Apoyar el desarrollo deportivo desde los componentes de iniciación, 

formación y competencia en los diferentes grupos y programas 

misionales, priorización participativa del presupuesto, deporte sin 

barreras, clubes deportivos, eventos deportivos y el desarrollo del 

programa y/o disciplina deportiva asignada por la entidad en 

cumplimiento del objeto misional. 

Valor Inicial: $   9.435.000 

Adición: $   3.711.100 

Valor Total: $ 13.146.100 

Plazo Inicial del contrato: Hasta el 30 de septiembre de 2024 

Fecha final del contrato 

con adición 
Hasta el 29 de noviembre del 2024 

 

Entre los suscritos a saber: De una parte, Diego Fernando Echavarría Giraldo,  mayor, vecino de 

Envigado - Antioquia, con cédula de ciudadanía, 98.564.531 en calidad de Gerente y Representante 

Legal de la entidad de derecho público con domicilio en Envigado - Antioquia, denominada Índer 

Envigado, en uso de las facultades legales y estatutarias de la entidad, quien para los efectos del 

presente contrato se denominará El INDER ENVIGADO; y, de la otra parte, José Julián Hernández 

Bolívar, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número  98.665.969, quien para los 

mismos efectos se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido suscribir el presente otrosí 

(adición y prórroga) de la referencia, adelantado mediante procedimiento de contratación directa por 

Prestación de servicios, de conformidad a las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 

2015 la cual estará regida por las cláusulas que se transcriben a continuación, previas las siguientes 

consideraciones:   

 

Que, entre el Índer Envigado y José Julián Hernández Bolívar, mayor de edad, identificada con la 

cédula de ciudadanía número 98.665.969 cuyo objeto es: Apoyar el desarrollo deportivo desde los 

componentes de iniciación, formación y competencia en los diferentes grupos y programas 

misionales, priorización participativa del presupuesto, deporte sin barreras, clubes deportivos, 
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eventos deportivos y el desarrollo del programa y/o disciplina deportiva asignada por la entidad en 

cumplimiento del objeto misional. 

 

Que, el contrato referido fue producto de una contratación directa por prestación de servicios y se 

suscribió por el valor total de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

PESOS COLOMBIANOS CTE ($ 9.435.000), no responsable de IVA1, y todos los costos directos e 

indirectos que se deriven del contrato, según certificado de disponibilidad presupuestal Nº 20240543 

y RDP No. 20240601 ambos expedidos por la Dirección Financiera del Inder Envigado, con vigencia 

del año 2024. 

 

Que, la fecha del inicio del contrato es del 07 de mayo del 2024 y actualmente se encuentra en 

ejecución. 

 

Que, la supervisión del contrato envío comunicación interna con radicado número 2459-3 del 29 de 

agosto del 2024, en el que solicita la adición y prórroga del contrato de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Para el caso de contratos con persona natural verificar el estado del IVA en el RUT actualizado 
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Que, la supervisión del contrato proyectó el informe de supervisión N° 04, adjunto a la comunicación 

anterior, donde argumenta las razones por las cuales requiere adicionar y prorrogar el contrato, 

estipulando en el acápite de aspectos administrativos y financieros de lo cual se destaca de manera 

particular el siguiente razonamiento: ver informe de supervisor publicado como anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que, la supervisión del presente contrato otorgó su recomendación según informe de supervisión que 

se adjunta a la presenta acta y el ordenador del gasto dio aprobación para adicionar y prorrogar, así 

mismo, el supervisor manifiesta que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud 

pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 

art.50 y a la ley 1562 de 2012. 

 

Que, acorde con lo dicho, la adición se estima en la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE 

MIL CIEN  PESOS COLOMBIANOS CTE ($3.711.100), no responsable de IVA, lo cual representa el 

39.33 % de valor total del contrato inicial, y es equivalente a 2.85 SMMLV, aproximadamente, que se 

encuentra amparado según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 20240720 del 05 de 

septiembre de 2024, expedido por la Dirección Financiera del Inder Envigado. 

 

Que en el mismo informe se solicita prorrogar hasta el 29 de noviembre del 2024 

 

Que, para suscribir este otrosí  se constata que el contratista no tiene impedimentos, muestra de ello 

es la búsqueda de los diferentes antecedentes que se anexan con la solicitud de adición y prorroga.  

 

El presente otrosí es procedente y cuenta con fundamento jurídico y factico, dadas la necesidad que 

tiene el Inder Enviado para continuar con la prestación de servicios que brinda el contratista buscando 
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el cumplimiento de los fines del Estado tal y como se enmarca en el artículo 3 de la ley 80 de 1993 

que reza:  

 

“ARTÍCULO 3°. - De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos 

tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las 

entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 

Que la presente adición de recursos no superaría el 50% del valor inicial del contrato, lo cual se ajusta 

a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, constituyéndose ésta, en otra razón 

legal para indicar que es procedente suscribirla. 

 

La corte constitucional ha sido reiterativa con este propósito, es por eso, por lo que en la sentencia C-

300 de 2012 encontramos: 

 

“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 

para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales 

sirve el contrato.11 Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales 

facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 

forma unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos 

a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, entre otros”. 

 

Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: 

 

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 

concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales 

es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 

elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que 

tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 

contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 

generales del Estado. 

 

Bajo estas consideraciones, está claro que la presente adición y prorroga contractual resulta de vital 

prelación para el cumplimiento misional y de las funciones administrativas que tiene en Inder Envigado 

impactando de manera positiva su Plan Estratégico y el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 

en la Jurisdicción del Municipio de Envigado. 
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Por lo expuesto las partes acuerdan  

 

 

ACUERDAN: 

PRIMERO: Adicionar presupuestalmente el valor del contrato suscrito con TRES MILLONES 

SETECIENTOS ONCE MIL CIEN  PESOS COLOMBIANOS CTE ($3.711.100), no responsable de 

IVA, lo cual representa el 39.33 % de valor total del contrato inicial, y es equivalente a 2.85 SMMLV, 

aproximadamente, que se encuentra amparado según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 

20240720 del 05 de septiembre de 2024, expedido por la Dirección Financiera del Inder Envigado. 

 

 

SEGUNDO: El pago del valor de la adición lo hará el Inder Envigado al Contratista, conforme se señala 

en la solicitud de bienes y servicios que se adjunta a la presente adición 

 

TERCERO:  Prorrogar el plazo del contrato el cual quedará con fecha de terminación hasta el 29 de 

noviembre del 2024 

CUARTO: Que, una vez en firme y publicado el OtroSí (Adición y prorroga) del contrato de la 

referencia en la plataforma SECOP II, junto con sus anexos, se deberá solicitar a la 

Dirección Financiera la expedición del Registro de Disponibilidad Presupuestal – RDP 

 

QUINTO: Las razones que sustentan la presente adición y prorroga están expresadas en la parte 

considerativa del presente acto. 

 

Las demás partes y cláusulas del contrato quedarán según se describió en el contrato principal. 

 

Para constancia se firma en Envigado el dia 30 de septiembre del 2024 

 

FIRMADO DIGITALMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II 

 

Diego Fernando Echavarría Giraldo  José Julián Hernández Bolívar 

Gerente Índer Envigado    Contratista 

 

Wildeman Gallego Osorio  

Supervisor  
Proyectó  Revisó Aprobó 

 

Nombre: Daniel Fernández Rendón  

Cargo: Abogado Contratista 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica  

Nombre: Wildeman Gallego Osorio 

Cargo: Supervisor  

Dependencia: Oficina de deportes y recreación 

Nombre: Dora Luz Gaviria Gallego 

Cargo: Jefe Oficina de Jurídica 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

 


