INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.

INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION /INTERVENTORIA DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CPS-303 DE 2024

UMERO DE INFORME [ 3 PERIODO | DEL | 1 de eptiembre del 2024 AL 30 de Septiembre del 2024
ATURALEZA DEL INFORME INFORME PERIODICO DE SUPERVISION / INTERVENTORIA
DEPENDENCIA A CARGO Oficina Asesora Juridica
PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato No. CPS-303 [Tipo de contrato [Prestacion de servicios profesionales [Fecha de suscripcién | 18 de [ Julio T del [ 2024

Modalidad de seleccion

Directa - Servicios profesionales o apoyo a la gestién (Literal H)

[
[No. del proceso en el SECOP | [

DPC-CD-303-2024

Objeto del contrato

del desempefio institucional.

906- Prestar servicios profesionales a la Oficina Juridica del IDPC apoyando los proceso de gestién contractual, juridica y de orden administrativo que sean necesarios para el fortalecimiento

6 i i i D. [ ccC. 1.010.230.419
Nombre / Razon social del Contratista [Laura Isabela Motta Ortiz TEE Bogod Naturaleza juridica del
D tratist Persona Natural
Representante legal del contratista = CEMIEEE
expedida en
¢Contempla interventoria? NO ¢Contempla anticipo? NO ¢Contempla retegarantia? NO
Supervisor designado SANDRA JANNETH RUEDA IBANEZ Cargo Jefe Oficina Juridica

- Namero
Apoyo a la Supervision s,
Fecha de Inicio 19 de julio de 2024 Igﬂi'ar:;':' 2 31 de diciembre de 2024 Fecha final de terminacion | 31 de diciembre de 2024
Plazo inicial del contrato Meses | 5 Dias 13 Plazo final del Contrato | 5 mes(es) 13 dia(s)

T #N/D Valor adicionado al
Valor inicial del contrato $ 38.572.863,00 i 6l CEETEER |contrato 0,00 SMLMV
- - : -
Valor total del contrato $ 38.572.863,00 | VAIO" elecutado por | $ 17.038.320,00 | 70 9 €jecucion real del 44,17%
el contratista contrato

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION STEL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificacion

I # consecutivo I

Fecha de suscrip

cion

Plazo de la prérroga / suspensién

Nueva fecha de terminacion

Mes(es) |

Dia(s)

| No hay modificacién

PLAZO ADICIONADO

0 mes(es)

0 dia(s)

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificacién

# consecutivo

Fecha de suscrip

cion Valor

VALOR EN SMLMV s/ afio de la

Nuevo

valor total del contrato

TOTAL MONTO ADICIONADO

$

0,00 SMLMV 5

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio

No.

Fecha de suscripcién

Detalles de la modificacion

3. GARANTIAS DEL CONTRATO
3.1 INFORMACION SOBRE GARANTIAS INICIALES DEL CONTRATO [ Se exige pdliza de RCE | SI
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tipo de garantia Pdliza de Seguro [Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. [No. de péliza [ 11-44-101230458
Fecha de expedicién 19 de julio de 2024 Fecha de aprobacion 19 de julio de 2024 D, SN modlleaturlu ° cler}lflgado 0
con que aprob6 la garantia inicial
Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Cuantia
Cumplimiento del contrato 18 de jul. de 2024 30de may. de 2025 [ $ 3.857.286,30
3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS
A LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No. Péliza Aseguradora Fecha de Expedicién
Amparo modificado Razén de la modific. # (.je angxo Fech§ de Fecha de aprobacién Vigencia desde Vigencia hasta Cuantia
modificatorio o de expedicién
4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO
4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO
A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CDP No. Rubro/ Cadena Presupuestal CamsEpo 6B Gasto/l_’oswlon Fondos Fecha Valor
presupuestaria
Fortalecimiento de la eficiencia 0232020200991124 Servicios de la|
adminis - Servicio de administracién publica relacionados: 1-100-F001 VA-
689 e p‘ . Recursos 18/7/2024 $ 38.572.863
Implementacién Sistemas de con la recreacion, la culturay la distrito
Gestion religion
B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL
CRP No. Rubro/ Cadena Presupuestal Comsepo 6 Gasto/l?osmmn Fondos Fecha Valor
presupuestaria
Fortalecimiento de la eficiencia 0232020200991124 Servicios de la
adminis - Servicio de administracion plblica relacionados 1-100-F001 VA-
1006 [P p_ N Recursos 19/7/2024 $ 38.572.863
Implementacién Sistemas de con la recreacion, la cultura y la distrito
Gestién religion
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4.2 RELACION DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ORDENES DE PAGOS
Concepto Orden de pago % ejecutado| Valor de la Cuenta Valor del anticipo Valor de multas / Valor retenido por Total real pagado al
i b Fecha Valor CRP s./orden | de Cobro /Factura amortizado sanciones / descuentos garantia contratista
Pago 001 |3000617889 27/8/2024 | $ 2.839.720,00 1.006 7% 2.839.720
Pago 002 |3000673794 13/9/2024 $ 7.099.300,00 1.006 18% 7.099.300
0%
0%
TOTALES $ 9.939.020,00 26% - $ ° 9.939.020
4.3 BALANCE FINANCIERO
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCION
. Saldo por pagar al contratista Saldo a favor del IDPC
0,
Valor inicial del contrato Valor adicionado Valor total del contrato el e pggado & || Veler il eJecgtado . % (valor real ejecutado - real pagado | (valor total del contrato - valor real
contratista por el contratista ejecutado . .
al contratista) ejecutado)
$ 38.572.863| $ -8 38.572.863 | $ 9.939.020| $ 17.038.320 44% $7.099.300 21.534.543
DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SINO APLICA )
CONCEPTO DE SALDO Valor saldo a favor del contratista
$ N
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA[ $ =
DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA )
CONCEPTO DE SALDO CDP a afectar para_| Fecha CDP No. CRP Fecha CRP. Valor saldo a favor del contratista
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC| $ =
5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES
5.1 RELACION DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES
Sancion | Resolucidn que impuso la sancién [ Resolucion que resuelve los recursos Valor de la Sancién
No aplica |
TOTAL MULTAS Y SANCIONES $0,00]

: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontrd ni se tiene conocimiento de la existencia de ningun acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que
decrete multa o sancion alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe

6. CUMPLIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla Riesgo 1
Valor Orden de VALOR A PAGAR VALOR PAGADO VALOR A PAGAR VALOR PAGADO
No. pa'\;eailo Pago 1BC APORTE SALUD 12.5% SALUD APORTE PENSION 16% PENSION VALOR PAGADO ARL
78889648 Julio 7.099.300,00 | $  2.839.720,00 355.000 355.000 454.400 454.000 14.900 14.900
79644957 Agosto 7.099.300,00 | $  2.839.720,00 355.000 355.000 454.400 454.000 14.900 14.900
80373557 Septiembre 7.099.300,00 | $  2.839.720,00 355.000 355.000 454.400 454.000 14.900 14.900
$ -
$ -
$ -
8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
9. OBSERVACIONES
FIRMA FIRMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO Apoyo ala Supervisién
Nombre: Sandra Janneth Rueda Ibafiez Nombre: 0
Cargo: Jefe Oficina Juridica N° Contrato 0

FIRMA

APOYO A LA SUPERVISION
Nombre: 0
Cargo: 0
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Radicado: 20241100158703
Fecha 30-09-2024 16:26

El Documento 20241100158703 fue firmado electronicamente por:

SANDRA JANNETH RUEDA IBANEZ |,
Oficina Juridica,

ID: 53011202,
sandra.rueda@idpc.gov.co,

Fecha de Firma: 30-09-2024 16:51:45

Bl Rzt sl |

fe402975890cc223a8fefl1e812ac90e9bb4d701ad8484da6042d1af90018cfe
Codigo de Verificacion CV: eab58

Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co

Informacion: Linea 195 ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.




