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SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: BOLIVAR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA 30/09/2024
(Dia / Mes / Afio)
ADICION [ MODIFICACION [ PRORROGA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripcion del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adicion y/o modificacion y/o prorroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES
CONTRATO DE OBRA No. 3073 de 2024
(Indicar nimero de contrato y afio)
CONTRATISTA: QUINDAVI SAS

(Nombre o razén social del Contratista )

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA VIA 78BL02 TALAIGUA - SANTA ANA PR0+000 al PR4+000

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 887 de 2024
(Indicar nimero de contrato y afio)
INTERVENTOR: YOLANDA CABRERA BALCAZAR
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 1 MES
(Indique el plazo del contrato principal)
FECHADE INICIO DEL CONTRATO: . 2/09/2024 .
(Dia / Mes / Afio)

|MODIFICACIONES:

Modificacion

No. Fecha Breve descripcion
|PRORROGAS:
Contrato Periodo
Adicional No Fecha Hasta
Desde (Dia/Mes/Afio) (DialMes/Afio)
3073-1 01/10/2024 03/10/2024 02/11/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:

ACTA DE ACTADE PERIODO DE FECHA
SUSPENSION AMPLIACION FECHA DEL ACTA SUSPENSION REANUDACION
No. SUSPENSION No.

DESDE HASTA
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|FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/10/2024 .
(Teniendo en cuenta las prérrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Afio)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 85.067.388,00 50% EN SMMLV: §$ 32,72

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios minimos del afio de suscripcién del contrato)
VALOR ADICIONES

Contrato Fecha Valor SMMLV del Afio de la Adicion
Adicional No.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 85.067.388,00

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

IMediante comunicacién escrita de fecha 30 de septiembre de 2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
una prorroga por un plazo de un (01) mes, desde el 03 de octubre hasta 02 de noviembre de 2024

(Indique en este espacio Uinicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificacion solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA VIA 78BL02 PR0+000 al PR4+000

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localizacion, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACION DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCION DE RECURSOS SOLICITADOS

Valor actualizado ultima
Formulario 1 Minuta de Modificacion Valor solicitado Valor actualizado
Contractual No.___ Fecha: presente solicitud
Descripcion Valor inicial
$ -1$ -1$ s .
$ -1$ -1$ s .
Valor Total

AVANCE FiSICO DE OBRA

Hasta el mes de N.A de la obra presenta un avance fisico ejecutado del o,
(mes anterior a la presente solicitud) (ario) (Indique en este espacio el porcentaje de avance fisico presente solicitud)
contra el avance programado del %.

(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)
AVANCE INVERSION DE OBRA

Inversién programada acumulada: $ - Inversion Ejecutada acumulada: $ -

(Indicar solo la inversion en items de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversion en items de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversion Total Ejecutada (incluido IVA): $0,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y disefios, gestién predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)
Valor anticipo otorgado: $0,00 Valor amortizado: $0,00 Saldo por amortizar: $0,00
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)
Valor facturado (Incluido IVA) a: de $0,00 Ultimo mes facturado
(mes anterior a la presente solicitud) (afio)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 85.067.388,00

(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No registra

(Describir si se han impuesto o se encuentran en tramite multas o sanciones y el estado de las mismas)
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JUSTIFICACION DE LA INTERVENTORIA PARA APROBACION DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificacion debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TECNICA:

Se considera viable la solicitud de prorroga por un (01) mes, desde el 03 de octubre hasta el 02 de noviembre de 2024 del contrato 3073 de 2024 que tiene por objeto " SUMINISTRO
DE MEZCLA ASFALTICAPARA LA ViA 78BL02 TALAIGUA - SANTA ANA PR0+000 al PR4+000" toda vez que el mismo tuvo atrasos en el inicio ya que se ha tenido inconvenientes para
el despacho de la mezcla asfaltica

JURIDICA:

El contrato se encuentra vigente.

|IFINANCIERA: (Describa los ptos de inversién que justifiquen la presente adicién y/o prérroga y/o modificacién)

N.A.

|PRESUPUESTAL.: (Describa la asignacién de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

N.A.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N.A.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA: (si aplica)

N.A.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Comunicacion escrita del contratista, seguimientos de garantias, reprogamacion de inversion.

Notas:

1. Para el caso de adiciéon se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificacion, Reprogramacion al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben
ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prorroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramacioén al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el
Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoria presentar las justificaciones técnica, juridica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros segun el caso que
respalden la solicitud de adicién y/o prérroga y/o modificacion, las cuales seran presentadas ante el Comité de Contratacion del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificacion debe contener la distribucion de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra basica,
ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribucién de recursos propuesta
con la adicién solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificacion presentada por la Interventoria debe tener en cuenta: las clausulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.
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Nombre;,JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA Nombre: WILINTON LOPEZ ROJ
Repré€sentante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoria

Matricula Profesional No.: 19202-236166 CAU
|Matricula Profesional No.: 08202-152564

D\ J\Iorg,, A | F;‘.77-/\,
Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma N/A
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoria Director Territorial (E) Gestor Técnico de Proyecto
Matricula Profesional No.: 13202-097750 BLV Matricula Profesional No.: 13202-097750 BLV
Vo.Bo.Firma N/A Firma: N/A Firma N/A
Nombre: Nombre: Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora
Matricula Profesional No.: Matricula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Direccion Territorial y Subdireccion de Sostenibilidad.




