
 

 

Mompox, 30 de septiembre de 2024 

 

Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
TERRITORIAL BOLÍVAR 
Calle del Candilejo No. 33-41 piso 2 - Cartagena 
Cartagena – Bolívar 
 
Ref.: 3073 DE 2024 Objeto: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 78BL02 
TALAIGUA - SANTA ANA PR0+000 AL PR4+000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
BOLÍVAR DEL INVIAS 
 
Asunto: Solicitud de prorroga al contrato de referencia 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitar una prórroga al contrato 
de obra de la referencia, el periodo solicitado es de un (1) mes adicional contado a partir del 03 de 
octubre hasta el 02 de noviembre de 2024, la solicitud se hace dado que al contrato le restan dos días 
para su vencimiento, y considerando que la ejecución del mismo tuvo atrasos en el inicio ya que se 
han presentado inconvenientes con el despacho de la mezcla asfáltica la cual retraso la programación 
del proyecto. 
 
Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA 
REPRESENTANTE LEGAL  
QUINDAVI S.A.S. 
 


